INFORME DE AVANCE AL 80%

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL RURAL, FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO, DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PARA REINCORPORADOS Y EXCOMBATIENTES FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y MUNICIPIOS PDET Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO CPS: No 1-340-20-02-0206-2022

Octubre 2022

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

1 TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

1. OBJETIVO 7

1.1 GENERAL 7

2. LOCALIZACIÓN 7

3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES 8

4. ASPECTOS TÉCNICOS 10

5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS 10

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 10

Actividad 1: Realizar diez (10) mercados campesinos, ferias agropecuarias municipales y eventos regionales, con Ruedas de Negocios con productores agropecuarios y agroecológicos. 10

Entregable 1: Mercados campesinos, ferias agropecuarias municipales y eventos regionales con ruedas de negocios. 11

Mercado Campesino Regional de Jamundí. 11

Mercado Campesino Regional Comuna 10 - Cali. 12

Mercado Campesino Regional Comuna 11 - Cali. 13

Mercado Campesino Regional Comuna 13 - Cali. 15

Actividad 3: Orientar a organizaciones de productores agropecuarios a través de proyectos productivos orientados a la producción de alimentos que fortalezcan los mercados campesinos del Departamento del Valle del Cauca 17

Entregable 3: Proyectos de desarrollo agropecuario 17

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL VALLE DEL CAUCA 22

Actividad 1: Operativizar el funcionamiento del software y hardware del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca. 22

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Actividad 2: Realizar la Actualización los aplicativos web y móvil del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca; incluyendo las conexiones web y accesos remotos a las bases de datos de entidades nacionales e internacionales relacionadas. 22

Entregable 5: Consultoría para la actualización del Observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca. 22

COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PARA PERSONAS EN PROCESOS DE REINCORPORACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 23

Actividad 4: Brindar los recursos materiales para el establecimiento de proyectos productivos agropecuarios. 23

Entregable 10: Implementación de proyectos productivos agropecuarios. 23

COMPONENTE 4: DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 27

Actividad 1: Ejecutar proyectos productivos agropecuarios con las víctimas del conflicto armado. 27

Entregable 11: Implementación de proyectos productivos agropecuarios con población víctima del conflicto armado. 27

Actividad 3: Evaluar el conocimiento técnico de la población víctima del conflicto armado. . 31

Entregable 13: Diagnóstico técnico productivo 31

COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. .. 34

Actividad 1: Ejecutar en articulación institucional tres (3) proyectos productivos en los municipios PDET 34

Entregable 15: Establecimiento de proyectos productivos agropecuarios en municipios PDET. 34

COMPONENTE No. 6. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLOGICOS PARA EL CUIDADO DE LOS BIENES NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 35

Actividad 3: Acompañar la formulación del Plan Agroecológico del Valle del Cauca 2020-2023 (diagnóstico. estrategias y objetivos; programas. proyectos. acciones. indicadores. metas. plazos y evaluación; responsables y modelo de gestión del plan). 35

Entregable 18: Asesoría para la formulación del plan agroecológico del Valle del Cauca 2020 –2023 35

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Actividad 5: Implementar 10 hectáreas de sistemas silvopastoriles. agroforestería y agrosilvoapícolas como mecanismo de producción agroecológica para pequeños productores ganaderos 37

Entregable 20: Implementación de sistemas silvopastoriles. agroforestería y agrosilvoapícolas como mecanismo de producción agroecológica para pequeños productores ganaderos. 37

Actividad 6: Realizar 1 gira sobre ganadería sustentable. sistemas agrosilvopastoriles y banco mixto de forraje para ganado bovino. 41

Entregable 21: Gira sobre sistemas agrosilvopastoriles y banco mixto de forraje para ganado bovino..... 41

Actividad 7: Desarrollar actividades para lograr la certificación en BPA. SPG a 5 organizaciones de productores campesinos. afro e indígenas vallecaucanos. 42

Entregable 22: Asesorías en BPA – SPG encaminadas a la certificación de organizaciones de productores campesinos. afro e indígenas vallecaucanos. 42

Actividad 8: Desarrollar actividades para lograr la certificación en BPA. SPG a 3 organizaciones d 47

Entregable 23: Asesoría en BPA – SPG encaminadas a la certificación de organizaciones de mujeres y jóvenes rurales vallecaucanos. 47

6. RESUMEN DE AVANCE DEL PROYECTO:..... 51

RESPONSABLE DEL INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN TÉCNICA 52

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

INTRODUCCIÓN

En este informe, se detalla el avance financiero alcanzado para dar cumplimiento al 80% de las actividades del contrato de prestación de servicios No 1-340-20-02-0206-2022 del 23 de mayo del 2022, que consiste en la ejecución del proyecto denominado "Implementación de Proyectos para El Desarrollo Integral Rural, Fortalecimiento de Observatorio Agropecuario y Pesquero, Desarrollo de Proyectos Productivos Agropecuarios para Reincorporados y Excombatientes, Fortalecimiento de Programas de Víctimas del Conflicto Armado y Municipios PDET y La Implementación de Sistemas de Producción Agroecológicas en El Departamento del Valle del Cauca" del cual son parte integral los siguientes componentes.

COMPONENTE 1: Fortalecimiento del desarrollo integral rural con equidad de productores y organizaciones de agricultura campesina, familiar y comunitaria en el departamento del Valle del Cauca.

COMPONENTE 2: Fortalecimiento del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca.

COMPONENTE 3: Implementación de proyectos productivos agropecuarios para personas en procesos de reincorporación en el departamento del Valle del Cauca.

COMPONENTE 4: Desarrollo de proyectos productivos agropecuarios en el marco de la política de víctimas del conflicto armado en el departamento del Valle del Cauca.

COMPONENTE 5: Fortalecimiento de la implementación de proyectos de producción agropecuaria para el programa de desarrollo con enfoque territorial – PDET en el departamento del Valle del Cauca.

COMPONENTE 6: Implementación de sistemas de producción agroecológicos para el cuidado de los bienes naturales y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales del departamento del Valle del Cauca.

Durante este periodo, el equipo de trabajo avanzó en el desarrollo de las actividades del proyecto en campo mediante la ejecución de visitas para la socialización, la elaboración del diagnóstico, el acompañamiento técnico, el diligenciamiento de las actas de concertación con los beneficiarios (Personas naturales y organizaciones) y la planificación de la entrega de insumos, materiales y/o herramientas como estrategia de fortalecimiento para sus unidades productivas.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Así mismo, se realizó el "Diagnóstico técnico productivo", con el ánimo de identificar los aspectos clave a fortalecer a través del "Seminario de capacitación en formulación de proyectos productivos agropecuarios", se llevó a cabo la gira de intercambio de experiencias a partir de modelos silvopastoriles y agro silvopastoriles como estrategia de ganadería sostenible y apicultura en la región y se realizó el primer acercamiento hacia la construcción del Plan Agroecológico del Valle del Cauca, a través de la redacción de documento de Diagnóstico. También, se llevaron a cabo mercados campesinos en las comunas 10, 11 y 13 de la ciudad de Cali y en el municipio de Jamundí.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

1. OBJETIVO


1.1 GENERAL

Implementación de proyectos para el desarrollo integral rural, fortalecimiento de observatorio agropecuario y pesquero, desarrollo de proyectos productivos agropecuarios para reincorporados y excombatientes fortalecimiento de programas de víctimas del conflicto armado y municipios PDET y la implementación de sistemas de producción agroecológicas en el departamento del Valle del Cauca

2. LOCALIZACIÓN

Este proyecto se desarrolla en el área rural de los 42 municipios del Valle del Cauca con el ánimo de fortalecer las capacidades técnicas de pequeños y medianos agricultores, mejorando su nivel de adopción tecnológico y su productividad.

Imagen 01. Localización Municipios Beneficiarios



Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Las siguientes son las actividades para desarrollar por la Fundación Ave Fénix:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES					
COMPONENTE	**ELEMENTO**	**ACCIONES**	**No Act Contractual**	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA CAMPESINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Comercial	Apoyo Logístico	1	Realizar diez (10) mercados campesinos, ferias agropecuarias municipales y eventos regionales, con Ruedas de Negocios con productores agropecuarios y agroecológicos	10
			2	Realizar un (1) circuito corto de comercialización y jornadas de comercialización con productores agropecuarios y agroecológicos que favorezcan una producción más limpia y consumo responsable.	1
	Productivo	Acompañamiento técnico	3	Orientar a organizaciones de productores agropecuarios a través de proyectos productivos orientados a la producción de alimentos que fortalezcan los mercados campesinos del Departamento del Valle del Cauca	Por definir
FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL VALLE DEL CAUCA	Operativización	Equipamiento	1	Operativizar el funcionamiento del software y hardware del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca	1
		Actualización	2	Realizar la actualización de los aplicativos web y móvil del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca; incluyendo las conexiones web y accesos remotos a las bases de datos de entidades nacionales e internacionales relacionadas	1
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PARA PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Productivo	Fortalecimiento técnico	1	Efectuar la planificación pertinente para la realización de seminario de capacitación en formulación de proyectos productivos	1
			2	Establecer la logística para la realización de seminario de capacitación en formulación de proyectos productivos	1
					1
		Fortalecimiento productivo	3	Hacer los términos de referencia y convocatoria para la presentación de proyectos productivos	1
			4	Brindar los recursos materiales para el establecimiento de proyectos productivos agropecuarios	Por definir

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES					
COMPONENTE	**ELEMENTO**	**ACCIONES**	**No Act Contractual**	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET – EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Productivo	Apoyo Logistico	1	Ejecutar en articulación institucional tres (3) proyectos productivos en los municipios PDET	3
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLOGICOS PARA EL CUIDADO DE LOS BIENES NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Productivo	Diagnóstico y Planeación	1	Realizar el acompañamiento para el levantamiento de la base de datos de las asociaciones y productores agroecológicos del Valle del Cauca	1
			2	Realizar el acompañamiento a tres (3) talleres y reuniones que permiten el diagnóstico de los productores y asociaciones agroecológicas del departamento	3
			3	Acompañar la formulación del Plan Agroecológico del Valle del Cauca 2020-2023 (diagnóstico, estrategias y objetivos; programas, proyectos, acciones, indicadores, metas, plazos y evaluación; responsables y modelo de gestión del plan).	1
			4	Realizar la Socialización y publicación del Plan Agroecológico del Valle del Cauca	1
		Acompañamiento técnico	5	Implementar 10 hectáreas de sistemas silvopastoriles, agroforestería y agrosilvoapicolas como mecanismo de producción agroecológica para pequeños productores ganaderos.	10
			6	Realizar giras sobre ganadería sustentable, sistemas agrosilvopastoriles y banco mixto de forraje para ganado bovino	1
			7	Desarrollar actividades para lograr la certificación en BPA, SPG a 5 organizaciones de productores campesinos, afro e indígenas Vallecaucanos	5
			8	Desarrollar actividades para lograr la certificación en BPA, SPG a 3 organizaciones de mujeres y jóvenes rurales Vallecaucanos	3

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

4. ASPECTOS TÉCNICOS

En este periodo de ejecución, se llevaron a cabo reuniones técnicas de trabajo para clarificar el alcance del proyecto en sus distintos componentes y la revisión del listado de beneficiarios entregados por la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca – SDRAP con los cuales no se había logrado iniciar el proceso. Para el caso de beneficiarios víctimas del conflicto del entregable E11 la SDRAP entregó el nombre de tres personas con las que se logró realizar la socialización del proyecto y la priorización-concertación del fortalecimiento productivo, al igual que, para el entregable E22 se confirmó el nombre del resguardo indígena ubicado en el municipio de Bugalagrande Unión Wounan Nonan en reemplazo del resguardo Dachi Dana del municipio de El Dovio.

Las actividades del equipo de trabajo se orientaron a igualar a la población priorizada en los procesos de socialización, diagnóstico y priorización-concertación en los componentes 1, 3, 4, 5 y 6. Además, se continuo con la programación de la entrega del fortalecimiento productivo, las visitas de acompañamiento técnico, la entrega de los insumos y el cierre de las actividades con los beneficiarios.

Se ejecutaron también, las acciones del entregable E13, E18 y E21, así como, los mercados campesinos del E1, teniendo en cuenta la programación establecida.

El alcance y los hallazgos identificados durante la ejecución de estas actividades se especifican a continuación, para cada entregable.

5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Actividad 1: Realizar diez (10) mercados campesinos, ferias agropecuarias municipales y eventos regionales, con Ruedas de Negocios con productores agropecuarios y agroecológicos.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Entregable 1: Mercados campesinos, ferias agropecuarias municipales y eventos regionales con ruedas de negocios.

La actividad de Mercados Campesinos con productores agropecuarios y agroecológicos, se llevó a cabo en el municipio de Jamundí y las comunas 10, 11 y 13 de la ciudad de Cali. Con la realización de estos eventos se completa al 100% la actividad 1 del componente, la cual contribuyo a la dinamización de la economía de la región y al fortalecimiento de los productores, de igual manera, generó interés por parte de la comunidad en continuar desarrollando estos encuentros con mayor frecuencia ya que presenciaron un evento organizado y atractivo que fue calificado en su mayoría como excelente y/o bueno.

Los mercados Campesinos buscan que los productores vendan directamente a los consumidores, o con mínima intermediación y se fundamente una creciente demanda por parte de los compradores que buscan productos locales, frescos, auténticos, saludables y de temporada, para definir el impacto de la actividad se implementaron tres instrumentos de medición aplicados durante los eventos:

1) Registro de ventas

2) Encuesta de satisfacción a Productores

3) Encuesta de satisfacción a Compradores

A continuación se detallan los mercados realizados durante este periodo:

Mercado Campesino Regional de Jamundí.

La estrategia del Mercado Campesino Regional de Jamundí, tuvo la participación de 47 organizaciones de productores. El resultado en ventas mostró que en la jornada se logró comercializar alrededor de $11.905.900, a través de la venta de productos frescos y transformados, con variedad, calidad y buen precio. Dentro del evento se garantizaron 60 stands para las organizaciones asistentes entre oferta de productores, oferta gastronómica y oferta institucional.

La participación de asistentes en el escenario del evento fue de aproximadamente doscientas (200) personas.

Para este evento se contó con la participación de la Alcaldía Municipal, CVC Negocios Verdes, Hospital de Jamundí, Cruz Roja, Ejército Nacional, Defensa Civil, Gestores

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Ambientales y de Convivencia, entre otros. La jornada de comercialización se llevó a cabo en un horario de 6am a 5pm en el parqueadero parte occidental del Estadio Cacique.

La oferta en el mercado campesino estuvo a cargo de 34 organizaciones de pequeños y medianos productores de Jamundí y 13 de los municipios circundantes como Cali, El Cerrito, Dagua y Florida.

La oferta de productos fue variada encontrándose huevos, panela, café, miel, carnes, frutas y verduras y productos resultantes de la transformación como pan artesanal, bebidas ancestrales, fritanga, entre otros. Fueron complementarios a esta oferta productos capilares, plantas ornamentales, manualidades y artesanías.

Se ofertaron alrededor de 215 productos dentro de las categorías de frescos (musáceas, cítricos, frutas, hortalizas, aromáticas, huevos, otros), transformados (café, panela, miel, cacao, otros), gastronomía (tortas, tamales, quesadillas, yogurt, avena, obleas y otros) y artesanías (collares, atrapasueños, materas, aretes, otros). El mayor porcentaje de participación en la oferta de productos lo obtuvieron la transformación con un 47,9%, frescos con un 32,5%, gastronomía con un 13,5%, artesanías y otros con un 19,5%.

Con relación a la cantidad de productos al inicio (alistamiento) versus final (saldo) se evidenció que, los productos con mayor demanda son huevos y frutas, mientras que productos como snacks de plátano y manualidades la demanda fue menor lo cual deja en evidencia que son menos representativos en el consumo de los hogares.

Mercado Campesino Regional Comuna 10 - Cali.

Este Mercado Campesino Regional, tuvo la participación de 24 organizaciones de productores. El resultado en ventas mostró que en la jornada se logró comercializar alrededor de $5.184.750, a través de la venta de productos frescos y transformados, con variedad, calidad y buen precio. Dentro del evento se garantizaron 60 stands para las organizaciones asistentes entre oferta de productores y oferta gastronómica.

La participación de asistentes en el escenario del evento fue de aproximadamente ciento cincuenta (150) personas.

Para este evento se contó con la participación de la Junta de Acción Comunal JAC y la participación de la gobernadora Clara Luz Roldan, quien visitó cada uno de los stands

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

conociendo la oferta de los productores, interactuando con ellos y sumando como una compradora en esta jornada comercial.

La jornada de comercialización se llevó a cabo en un horario de 6am a 5pm en la cancha San Juan Bautista.

La oferta en el mercado campesino estuvo a cargo de 20 organizaciones de pequeños y medianos productores de la comuna 10 de Cali y 62 de los municipios circundantes como El Cerrito, Dagua y Jamundí.

La oferta de productos fue variada encontrándose huevos, pollo, panela, café, miel, carnes, frutas y verduras y productos resultantes de la transformación como tortas, bebidas, snacks de maíz, productos orgánicos, entre otros. Fueron complementarios a esta oferta productos capilares, manualidades y artesanías.

Se ofertaron alrededor de 58 productos dentro de las categorías de frescos (musáceas, cítricos, frutas, hortalizas, aromáticas, huevos, otros), transformados (café, panela, miel, cacao, otros), gastronomía (tortas, tamales, otros) y artesanías (collares, materas, aretes, otros). El mayor porcentaje de participación en la oferta lo obtuvo los productos frescos con un 63,8%, la transformados con un 17,2%, seguido de otros con 10,5% y gastronomía con un 8,6%.

Con relación a la cantidad de productos al inicio (alistamiento) versus final (saldo) se evidenció que, los productos con mayor demanda son huevos, repollo, trucha empacada, cebollín, carnes y frutas, mientras que productos como limón y plátano fueron muy repetidos en la oferta y no los cubrió toda la demanda, para los snacks de plátano, subidos y algunas manualidades la demanda fue menor lo cual deja en evidencia que son menos representativos en el consumo de los hogares. En esta jornada los compradores no llegaron como se esperaba; el día y horario establecido es considerado influyente en los resultados obtenidos ya que se realizó en un día entre la semana.

Mercado Campesino Regional Comuna 11 - Cali.

Este Mercado Campesino Regional, tuvo la participación de 32 organizaciones de productores. El resultado en ventas mostró que en la jornada se logró comercializar alrededor de $7.206.500, a través de la venta de productos frescos y transformados, con variedad, calidad y buen precio. Dentro del evento se garantizaron 60 stands para las organizaciones asistentes entre oferta de productores, oferta gastronómica y oferta institucional.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

La participación de asistentes en el escenario del evento fue de aproximadamente ciento ochenta (180) personas.

Para este evento se contó con la participación de la Junta de Acción Comunal JAC, la Fundación de Emergencia Scout, el Ejercito Nacional, la Secretaria de Turismo y Angiografía de Occidente y la participación de la gobernadora Clara Luz Roldan, quien visitó cada uno de los stands conociendo la oferta de los productores, interactuando con ellos y sumando como una compradora en esta jornada comercial.

La jornada de comercialización se llevó a cabo en un horario de 6am a 2pm en la cancha Angulo del barrio Villa del Sur.

La oferta en el mercado campesino estuvo a cargo de 20 organizaciones de pequeños y medianos productores de Cali y 12 de los municipios circundantes como La Cumbre, Dagua y Jamundí.

La oferta de productos fue variada encontrándose huevos, pescado, panela, café, miel, frutas y verduras y productos resultantes de la transformación como kéfir, tortas, bebidas, productos orgánicos, entre otros. Fue complementaria la oferta gastronómica.

Se ofertaron alrededor de 159 productos dentro de las categorías de frescos (musáceas, cítricos, frutas, hortalizas, aromáticas, huevos, trucha, otros), transformados (café, panela, miel, chocolate, encurtidos, yogurt, cocadas, antipastos, otros), gastronomía (tortas, pollo apanado, aborrajados, arepas, guanabanazo, empanadas, otros) y otros como productos capilares. El mayor porcentaje de participación en la oferta lo obtuvo los productos transformados con un 58,5%, frescos con un 23,9%, seguido de gastronomía con un 11,9% y otros con 5,7%.

Con relación a la cantidad de productos al inicio (alistamiento) versus final (saldo) se evidenció que, los productos con mayor demanda son papa, naranja y cimarrón. Mientras que productos como borojó y salsa de ají no tuvieron tanta demanda, al igual que productos de la oferta gastronómica como obleas y pollo apanado lo cual deja en evidencia que son menos representativos en el consumo de los hogares. En esta jornada los compradores llegaron antes de la apertura de la jornada comercial demostrando gran interés por el evento.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Mercado Campesino Regional Comuna 13 - Cali.

Este Mercado Campesino Regional, tuvo la participación de 25 organizaciones de productores. El resultado en ventas mostró que en la jornada se logró comercializar alrededor de $8.595.000, a través de la venta de productos frescos y transformados, con variedad, calidad y buen precio. Dentro del evento se garantizaron 60 stands para las organizaciones asistentes entre oferta de productores, oferta gastronómica y oferta institucional.

La participación de asistentes en el escenario del evento fue de aproximadamente ciento noventa (190) personas.

Para este evento se contó con la participación de la Junta de Acción Comunal JAC y la Junta Administradora Local JAL de la comuna 13, la Defensa Civil, el Ejercito Nacional, la Secretaria de Turismo y Angiografía de Occidente y la participación de la gobernadora Clara Luz Roldan, quien visitó cada uno de los stands conociendo la oferta de los productores, interactuando con ellos y sumando como una compradora en esta jornada comercial.

La jornada de comercialización se llevó a cabo en un horario de 6am a 2pm en el parque longitudinal 72W del barrio el Poblado2.

La oferta en el mercado campesino estuvo a cargo de 10 organizaciones de pequeños y medianos productores de Cali y 15 de los municipios circundantes como La Cumbre, Dagua, El Cerrito, Ginebra y Jamundí.

La oferta de productos fue variada encontrándose huevos, pescado, panela, café, cacao, frutas y verduras y productos resultantes de la transformación como kéfir, tortas, bebidas, productos orgánicos, entre otros. Fue complementaria la oferta gastronómica con champús, chontaduro, arepas, otros.

Se ofertaron alrededor de 152 productos dentro de las categorías de frescos (musáceas, cítricos, frutas, hortalizas, aromáticas, huevos, otros), transformados (café, panela, miel, cacao, otros), gastronomía (tortas, champús, arepas, otros) y otros como productos de belleza. El mayor porcentaje de participación en la oferta lo obtuvo los productos frescos con un 49,3%, transformados con un 40,1%, seguido de gastronomía con un 8,6% y otros con 2%.

Con relación a la cantidad de productos al inicio (alistamiento) versus final (saldo) se evidenció que, los productos con mayor demanda son papa, frutas, arveja y cilantro. Mientras que productos como sábila y plátano no tuvieron tanta demanda, al igual que productos de la

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

oferta gastronómica como pollo apanado lo cual deja en evidencia que son menos representativos en el consumo de los hogares. En esta jornada los compradores llegaron antes de la apertura de la jornada comercial demostrando gran interés por el evento.

Con el ánimo de conocer la percepción, frente al evento, de los participantes y asistentes, se realizó un registro de ventas y un sondeo de satisfacción para identificar las oportunidades de mejora que se tienen para futuros eventos. Para recoger la información se utilizaron tres instrumentos; registro de ventas, encuesta de satisfacción a productores y encuesta de satisfacción a compradores. La información detallada de los resultados de este ejercicio, se puede consultar en el informe de cada mercado campesino relacionado en la carpeta digital.

En conclusión, el Mercado Campesino es valorado por los productores en tanto les permite obtener flujo de caja con menos intermediación. En otros canales de comercialización el estado de madurez de algunos productos implica uso de agroquímicos; al tener un canal más directo de comercialización se emplearán menos insumos para la conservación que se debe mantener en la cadena de abastecimiento lo cual les genera ahorro en los costos de producción y les permite ofrecer alimentos más sanos. Contrastando esta situación con los compradores, se traduce en un beneficio para la economía de sus hogares y en un atractivo por la adquisición de alimentos más saludables.

En las comunas, se resalta la necesidad de mejorar la variedad en los productos ofertados dado que los compradores buscan encontrar la mayor cantidad de productos para su canasta familiar en ese espacio. Otro aspecto a resaltar es que la mayor afluencia de compradores fue entre las 8:00 am. y 10:00 am., la mayoría amas de casa que prefieren realizar las compras en este horario para posteriormente continuar con las labores domésticas en sus hogares.

El avance financiero del entregable E1 se relaciona a continuación:

Actividades Realizadas	Actividades avance periodo	Acumulado	Presupuesto Actividad	Valor ejecutado periodo	Porcentaje ejecutado acumulado
6	4	10	$700.000.000	$280.000.000	100%

Ver Anexo 1: Informe del evento – INF MDO, Listado de Asistencia de los productores – LA PROD, Listado de Asistencia Oferta Institucional – LA OI –, Registro Fotográfico del evento – RF MDO.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital CONTRATO AVE FENIX 2022 – 0206, además se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E1

Actividad 3: Orientar a organizaciones de productores agropecuarios a través de proyectos productivos orientados a la producción de alimentos que fortalezcan los mercados campesinos del Departamento del Valle del Cauca

Entregable 3: Proyectos de desarrollo agropecuario.

Durante el periodo anterior, la Secretaria de Desarrollo de Agricultura y Pesca del departamento del Valle del Cauca, amplió la cobertura para este entregable, adicionando tres organizaciones para un total de 20 organizaciones que resultaron beneficiadas con las actividades de los proyectos de desarrollo agropecuario.

Para este periodo, se dio inicio al proceso de socialización y diagnóstico con las tres organizaciones que fueron incluidas, a saber: La Asociación volver a empezar – EVA ubicada en el municipio de El Dovio, La Fundación de familias campesinas del medio ambiente y del turismo del Valle del Cauca – AFCMAT perteneciente al municipio de El Cerrito y la Congregación Hermanas Misioneras de Santa Rosa de Lima – SRL ubicada en el municipio de Pradera. Además, se continuó con las actividades de priorización – concertación, acompañamiento técnico, se inició con el proceso de entrega del fortalecimiento y cierre de actividades con las organizaciones beneficiarias.

El cumplimiento de la programación establecida en el plan de trabajo para este entregable; arroja el siguiente avance:

- En la fase de socialización, diagnóstico y priorización – concertación se han atendido las 20 organizaciones designadas por la Secretaría de Desarrollo Rural, agricultura y Pesca – SDRAP para este contrato.

- En la fase de acompañamiento técnico, se realizó la visita a once (11) organizaciones ubicadas en los municipios de Roldanillo, El Dovio, Cartago, Jamundí, Tuluá, Bolívar y Candelaria, alcanzando una cobertura de 19 organizaciones. Es importante resaltar que dentro de los proyectos entregados dos (2) tuvieron un enfoque avícola (gallinas ponedoras), los cuales, requieren autorización del Instituto Colombiano Agropecuario como ente de control sanitario. La Secretaría de Desarrollo Rural Agricultura y Pesca

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

envió la solicitud al ICA y obtuvo una respuesta oficial con la aprobación (Se adjunta copia de la respuesta como soporte).

- Finalmente, en la fase de entrega del fortalecimiento, entrega de insumos y cierre de los proyectos se atendió a dieciocho (18) organizaciones, ubicadas en los municipios de Cali, Jamundí, Candelaria, El Dovio, Florida, Pradera, Bolívar, Cartago, El Cairo, Tuluá, Roldanillo, Bugalagrande, Ginebra y El cerrito. Para las entregas se contó con la presencia de una delegación de la Secretaría de Desarrollo Rural Agricultura y Pesca. La actividad se ejecutó en la cabecera municipal de cada municipio. Contó con la organización logística para cada evento que incluyó el alquiler de sillas, mesas, manteles, refrigerios y en algunas ocasiones sonido.

En este entregable, queda por realizar el acompañamiento técnico y la entrega de los insumos a la Fundación Nueva Candelaria del municipio de Candelaria y a la Congregación Hermanas Misioneras ubicada en el municipio de Pradera. Es importante aclarar que uno de los proyectos pendiente de entrega tiene un enfoque avícola (gallinas ponedoras), lo cual implica tramitar la autorización del Instituto Colombiano Agropecuario como ente de control sanitario, esta acción está en proceso.

Las acciones ejecutadas, hasta el momento, han permitido orientar a las organizaciones de productores agropecuarios en cuanto a:

- La adopción de buenas prácticas agrícolas durante el ciclo de producción y cosecha, teniendo en cuenta que producen alimentos para el consumo humano.
- La importancia de realizar prácticas de orden y aseo en las instalaciones donde se almacenan las herramientas, insumos y materiales requeridos para la producción.
- La utilización de elementos de protección personal para la ejecución de las actividades, teniendo en cuenta la línea de producción que se maneja.
- El cuidado en el almacenamiento y aplicación de fertilizantes.
- La importancia de articular el conocimiento técnico a las prácticas culturales realizadas en los predios.
- El buen uso de las herramientas, insumos y materiales que se entregan para el fortalecimiento productivo.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Las organizaciones atendidas durante este periodo se relacionan en el siguiente cuadro.

Fase	Nombre de la Organización	Número de Organizaciones Atendidas	Total Organizaciones Atendidas
SOCIALIZACIÓN	Asociación Volver a Empezar - AVE	**3**	**20**
	Fundación de Familias Campesinas del Medio Ambiente y Turismo del Valle del Cauca - AFCMAT		
	Congregación Hermanas Misioneras de Santa Rosa de Lima		
DIAGNÓSTICO	Asociación Volver a Empezar - AVE	**3**	**20**
	Fundación de Familias Campesinas del Medio Ambiente y Turismo del Valle del Cauca - AFCMAT		
	Congregación Hermanas Misioneras de Santa Rosa de Lima		
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	Asociación Volver a Empezar - AVE	**11**	**19**
	Fundación Nuevo Liderazgo Roldanillo - FNLR		
	Fundación Herencia del Pacifico del Valle del Cauca - HEPA		
	Corporación Siempre Listos por el Mundo - CORSILIMUN		
	Asociación Campesina Veredal de Cartago - ASOCAVE		
	Fundación Sueño Alcanzado - FUNSUAL		
	Asociación para El Desarrollo Social, Productivo y Deportivo del Corregimiento La Ventura - ASPRODECOVEN		
	Asociación de Productores Agropecuarias de Caña de Azúcar de Naranjal - ASOPROCAÑA		
	Asociación de Productores Agropecuarios de Pradera Valle del Cauca- ASOPRAVACA		
	Congregación Hermanas Misioneras de Santa Rosa de Lima		
	Fundación de Familias Campesinas del medio ambiente y turismo - AFCMAT		

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Fase	Nombre de la Organización	Número de Organizaciones Atendidas	Total Organizaciones Atendidas
PRIOR-CONCERTACIÓN	Congregación Hermanas Misioneras de Santa Rosa de Lima	**3**	**20**
	Fundación de Familias Campesinas del medio ambiente y turismo - AFCMAT		
	Fundación Sueño Alcanzado - FUNSUAL		
ENTREGA FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO	Asociación Volver a Empezar - AVE	**18**	**18**
	Fundación Nuevo Liderazgo Roldanillo - FNLR		
	Fundación Herencia del Pacifico del Valle del Cauca - HEPA		
	Asociación de Productores Agropecuarias de Caña de Azúcar de Naranjal - ASOPROCAÑA		
	Asociación Predio La Argentina - APA		
	IE LAS AMERICAS		
	Fundación Madre Tierra		
	Asociación Agropecuaria La Flor de la Esmeralda - ASOAGROFLORES		
	Asociación Campesina Veredal de Cartago - ASOCAVE		
	Asociación de Productores Agropecuarias de Pradera Valle del cauca - ASOPROVACA		
	Fundación para la Atención Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Vulnerables de Colombia - FAIVCAVC		
	Fundación de Familias Campesinas del medio ambiente y turismo - AFCMAT		
	Fundación Sueño Alcanzado - FUNSUAL		
	Asociación de Mujeres y Hombres para el Desarrollo Productivo del Campo y la Ciudad - ASOMHOCA		
	Asociación de Caficultores de Jamundí - ASOCAJAM		
	Fundación Farallones Vida - FUNFAVID		
	Corporación Siempre Listos por el Mundo - CORSILIMUN		
	Asociación para el Desarrollo Social, Productivo y Deportivo del Corregimiento La Ventura - ASOPRODECOVEN		

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

De acuerdo con lo anterior, el avance financiero del entregable E3 es el siguiente:

Fases Realizadas	Presupuesto Actividad	Valor ejecutado acumulado	Porcentaje ejecutado acumulado
Fase 1- 20 Asociaciones Fase 2- 20 Asociaciones Fase 3- 19 Asociaciones Fase 4- 18 Asociaciones	$500.000.000	$ 494.736.842	95%

Ver Anexo 2: Acta de Socialización – AS, Listado de Asistencia - LA, Registro Fotográfico – RF, Acta de Priorización – AP- Acta de Concertación – AC

Ver Anexo 3. Diagnostico-DIAG

Ver Anexo 4. Memorando de Visita - Registro Fotográfico – MRF.

Ver Anexo 5. Acta de Entrega – AE, Acta de Cierre - ACI.

Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital CONTRATO AVE FENIX 2022 – 0206, además se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E3

Para el componente 1 se relaciona el avance financiero en el siguiente cuadro:

Componente	Entregable	Valor Entregable	Valor Ejecutado Acumulado	Porcentaje Ejecutado Acumulado
1	**1.** Mercados campesinos, ferias agropecuarias municipales y eventos regionales con ruedas de negocios	$ 700.000.000	$ 700.000.000	100%
	2. Circuito corto de comercialización	$ 10.000.000	$ 10.000.000	100%
	3. Proyectos de desarrollo agropecuario	$ 500.000.000	$ 494.736.842	95%
TOTAL. COMPONENTE 1		**$ 1.210.000.000**	**$ 1.204.736.842**	**99.5%**

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL VALLE DEL CAUCA

Actividad 1: Operativizar el funcionamiento del software y hardware del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca.

Durante este periodo se realizó el envió de las fichas técnicas de los equipos según características descritas en el contrato de prestación de servicios No 1-340-20-02-0206-2022 con el ánimo de que sean revisadas y aprobadas por el equipo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC de la Gobernación del Valle. una vez aprobadas se iniciará el proceso de compra del equipo de software y hardware que permitirán operativizar el observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca.

Ver Anexo 6. Oficio RL-38 Fichas Técnicas observatorio

Actividad 2: Realizar la Actualización los aplicativos web y móvil del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca; incluyendo las conexiones web y accesos remotos a las bases de datos de entidades nacionales e internacionales relacionadas.

Entregable 5: Consultoría para la actualización del Observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca.

El resultado de la consultoría. se evidencia en el diagnóstico que se realizó de los aplicativos web y móviles. incluyendo las conexiones web. accesos remotos a las bases de datos de entidades nacionales e internacionales del observatorio agradece ario y pesquero del Valle del Cauca. con el objetivo de identificar las necesidades de actualización de sus aplicativos. así ayudar a la organización a alcanzar los objetivos empresariales perseguidos mediante el sistema de software en gestión. El proceso de la consultoría se llevó a cabo siguiendo el siguiente modelo establecido en el plan de trabajo: Etapa de comprensión. etapa de planteamiento y etapa de implementación.

El desarrollo de las acciones para actualizar los aplicativos web y móvil del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca; incluyendo las conexiones web y accesos remotos a las bases de datos de entidades nacionales e internacionales relacionadas. se ejecutó en un tiempo de dos (2) periodos. a partir del periodo cuatro (4) de iniciada la ejecución del proyecto.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

De acuerdo con lo anterior. el avance financiero del entregable E5 es el siguiente:

Actividad Realizada	Presupuesto Actividad	Valor ejecutado periodo	Porcentaje ejecutado acumulado
1	$56.840.000	$ 28.420.000	50%

Ver Anexo 7. Informe de diagnóstico para el observatorio agropecuario y pequero del Valle del Cauca – INF DOBS.

Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital CONTRATO AVE FENIX 2022 – 0206. además se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E5.

En resumen. el avance financiero del componente 2 se relaciona en el siguiente cuadro:

Componente	Entregable	Valor Entregable	Valor Ejecutado Acumulado	Porcentaje Ejecutado Acumulado
2	**4**. Equipamiento para la operatividad del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca	$ 123.111.466	$ 0.00	0%
	5. Consultoría para la actualización del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca	$ 56.840.000	$ 28.420.000	50%
TOTAL COMPONENTE 2		**$ 179.951.466**	**$ 28.420.000**	**15.7%**

COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PARA PERSONAS EN PROCESOS DE REINCORPORACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Actividad 4: Brindar los recursos materiales para el establecimiento de proyectos productivos agropecuarios.

Entregable 10: Implementación de proyectos productivos agropecuarios.

Tal como se evidencia. en la página web de la gobernación del Valle del Cauca[1]

[1] Gobernación del Valle del Cauca. (s.f.) https://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones/75953/resultados-de-la-convocatoria-para-

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

El 9 de agosto de 2022. la gobernación del Valle del Cauca publicó. la convocatoria "Para la implementación de proyectos productivos agropecuarios para personas en proceso de reincorporación en el departamento del Valle del Cauca" con el fin de invitar a organizaciones de reincorporados y excombatientes del Valle del Cauca a presentar propuestas de proyectos productivos agropecuarios.

La fecha de cierre para la recepción de los proyectos se prorrogó en dos ocasiones dado que no se presentaron las propuestas suficientes a la convocatoria. En la última fecha de cierre. 25 de agosto. se logró obtener cinco (5) proyectos que fueron sometidos a evaluación teniendo en cuenta los requisitos establecidos y ponderados para la selección por parte del comité evaluador. Como resultado tres (3) proyectos fueron elegidos (p. web).

Como consta en el acta de resultados del 26 de agosto de 2022. las organizaciones elegidas fueron las siguientes:

1. Asociación de pescadores artesanales del cacao – Buenaventura.

2. Corporación departamental para la reincorporación de los comunes Valle del Cauca – Cali.

3. Precooperativa multiactiva ciudad paz Coocipaz – Bolívar.

Luego de conocer los proyectos que fueron seleccionados. se estableció contacto con el representante legal de cada organización y se iniciaron las actividades programadas en el plan de trabajo. Durante este periodo se realizó. con las tres organizaciones. el proceso de socialización del proyecto y el diagnóstico para identificar el estado actual de cada una con respecto a el área productiva. comercial. financiera. administrativa y organizacional. Se firmó. además. el acta de concertación de los insumos. materiales y herramientas con dos organizaciones.

En el siguiente cuadro se relacionan las actividades ejecutas para este entregable:

proyectos-productivos-agropecuarios-para-personas-en-proceso-de-reincorporacion-en-el-departamento-del-valle-del-cauca-pi41-101722/

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Fase	Nombre de la Organización	Número de Organizaciones Atendidas	Total Organizaciones Atendidas
SOCIALIZACIÓN	Asociación de pescadores artesanales del cacao - ASOPESARCACAO	**3**	**3**
	Corporación departamental para reincorporados de los comunes Valle del Cauca - COMUNVALLE		
	Precooperativa multiactiva ciudad de paz - COOCIPAZ		
DIAGNÓSTICO	Asociación de pescadores artesanales del cacao - ASOPESARCACAO	**3**	**3**
	Corporación departamental para reincorporados de los comunes Valle del Cauca - COMUNVALLE		
	Precooperativa multiactiva ciudad de paz - COOCIPAZ		
PRIOR-CONCERTACIÓN	Asociación de pescadores artesanales del cacao - ASOPESARCACAO	**2**	**2**
	Corporación departamental para reincorporados de los comunes Valle del Cauca - COMUNVALLE		

Las acciones ejecutadas arrojaron los siguientes logros:

- Conocer en detalle las fortalezas y debilidades de cada organización para precisar los criterios del acompañamiento técnico que cada una requiere.
- Identificar el tipo de insumos. materiales y/o herramientas que le aportan al fortalecimiento de los proyectos productivos y por ende al fortalecimiento de la organización.
- Dar a conocer el objetivo. alcance y tiempo de ejecución de la propuesta de acompañamiento definida en el proyecto.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

- Aclarar inquietudes de los beneficiarios frente al proyecto.

A continuación. se resume el avance financiero del entregable E10:

Fases Realizadas	Presupuesto Actividad	Valor ejecutado periodo	Porcentaje ejecutado acumulado
Fase 1- 3 Asociaciones Fase 2- 3 Asociaciones Fase 3- 2 Asociaciones	$198.000.000	$105.600.000	52%

Ver Anexo 8. Acta de Socialización - AS. Listado de Asistencia - LA. Registro Fotográfico – RF Acta de Priorización - AP. Acta de Concertación – AC.

Ver Anexo 9. Diagnostico – DIAG.

Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital CONTRATO AVE FENIX 2022 – 0206. además se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E10.

El avance financiero consolidado del componente 3 se evidencia en el siguiente cuadro:

Componente	Entregable	Valor Entregable	Valor Ejecutado Acumulado	Porcentaje Ejecutado Acumulado
3	**6.** Planificación de seminario de capacitación en formulación de proyectos productivos	$ 500.000	$ 0.00	0%
	7. Logística para la realización de seminario de capacitación en formulación de proyectos productivos	$ 2.250.000	$ 0.00	0%
	8. Seminario de capacitación en formulación de proyectos productivos	$ 2.250.000	$ 0.00	0%

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Componente	Entregable	Valor Entregable	Valor Ejecutado Acumulado	Porcentaje Ejecutado Acumulado
	9. Convocatoria para la presentación de proyectos productivos	$ 2.000.000	$ 2.000.000	100%
	10. Implementación de proyectos productivos Agropecuarios	$ 198.000.000	$ 105.600.000	52%
TOTAL. COMPONENTE 3		**$ 205.000.000**	**$ 107.600.000**	**52.48%**

COMPONENTE 4: DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Actividad 1: Ejecutar proyectos productivos agropecuarios con las víctimas del conflicto armado.

Entregable 11: Implementación de proyectos productivos agropecuarios con población víctima del conflicto armado.

En reunión técnica la SDRAP. realizo la actualización del listado de beneficiarios para este entregable ya que con tres (3) de las personas anteriormente priorizadas no se logró comunicación. En el siguiente cuadro se relaciona el listado ajustado de beneficiarios.

No.	Nombre	Documento Identidad	Contacto	Municipio
1	Fabio Arcos Morales	94040010	318-5133133	Tuluá
2	Hernán Vergara Restrepo	6380028	315-5280282	El Darién
3	Bernardo Antonio Gallego	6199685	310-5990495	Bugalagrande
4	Jorge Alarcón Bobadilla	6433231	314-8842292	Trujillo
5	Blanca Miriam Grisales De Solano	29884236	317-7305156	Ginebra
			316-6201757	
6	José De Jesús Villada Marín	2676765	316-7118517	Tuluá
			315-4295851	
7	José Omar Londoño Y Martha Isabel Montoya	6185178	312-2369625	
			311-7472523	Tuluá

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

No.	Nombre	Documento Identidad	Contacto	Municipio
			313-6552879	
8	Jorge Albino Márquez Orozco (apoderado de María Cenelia Orozco De Márquez)	6140100	316-7276618	Bolívar
			316-3961383	
9	María Rosalba Orozco Loaiza	14695967	311-4075551	Trujillo
10	Jose Romero Álzate Toro	16367477	321-5722891	Tuluá
11	Hermes Duarte	2069009	304-2060106	Buga
12	Consejo Comunitario Cuenca Del Rio Yurumanguí		315-4278797	Buenaventura
			317-6765221	

Para este periodo. se continuó con el proceso de socialización. priorización y concertación con los beneficiarios (personas naturales) que fueron incluidos por la SDRAP en la reunión técnica donde se actualizó la lista de beneficiarios. Durante la visita se logró avanzar en lo relacionado con la construcción y socialización de los proyectos particulares. la concertación de elementos prioritarios. sobre los que actualmente se gestiona el suministro de los elementos concertados con los beneficiarios para el fortalecimiento de su actividad productiva.

En el siguiente cuadro. se listan los beneficiarios visitados y el tipo de actividad ejecutada. Para el caso de la señora Blanca Miriam Grisales Solano. se incluye la inscripción como soporte de que la beneficiaria no firma.

En cuanto al Consejo Comunitario Cuenca Del Rio Yurumangui. ubicado en Buenaventura. no se ha logrado iniciar el proceso. dado que la organización manifestó que existen problemas de orden público y la movilidad hacia la zona ha sido restringida. Por lo tanto. se acordó que los encuentros se realizaran en los próximos días en la cabecera municipal de Buenaventura o en su defecto en la ciudad de Cali.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

En el siguiente cuadro se relacionan los nuevos beneficiarios y el tipo de actividad realizada:

Municipio	Nombre beneficiario	Actividad realizada
Trujillo	María Rosalba Orozco	Socialización. priorización. concertación
Ginebra	Blanca Miriam Grisales de Solano	Socialización. priorización. concertación
Bugalagrande	Bernardo Antonio Gallego Acevedo	Socialización. priorización. concertación
El Darién	Hernán Vergara Restrepo	Priorización. concertación

De otro lado. se materializó la entrega. en las fechas programadas. de los insumos. materiales y/o herramientas que fueron concertadas con los beneficiaros y se firmó el acta de cierre de la actividad. A continuación. se relaciona la lista de quienes recibieron el fortalecimiento productivo.

No.	Nombre	Documento Identidad	Fecha Entrega Fortalecimiento	Municipio
1	Fabio Arcos Morales	94040010	27/09/2022	Tuluá
2	Bernardo Antonio Gallego	6199685	02/10/2022	Bugalagrande
3	Jorge Alarcón Bobadilla	6433231	25/09/2022	Trujillo
4	Blanca Miriam Grisales De Solano	29884236	01/10/2022	Tuluá
5	Jose de Jesús Villada Marín	2676765	27/09/2022	Tuluá
6	Jose Omar Londoño y Martha Isabel Montoya	6185178	27/09/2022	Tuluá
7	Jorge Albino Márquez Orozco (apoderado de María Cenelia Orozco de Márquez)	6140100	15/10/2022	Bolívar

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

No.	Nombre	Documento Identidad	Fecha Entrega Fortalecimiento	Municipio
8	María Rosalba Orozco Loaiza	24383564	02/10/2022	Trujillo
9	Jose Romero Álzate Toro	16367477	15/10/2022	Darién
10	Hermes Duarte	2069009	28/09/2022	Buga

Las acciones realizadas con las víctimas del conflicto armado. se constituyen en un aporte tanto técnico como físico para fortalecer las capacidades técnicas y la productividad de los beneficiarios con lo cual se espera generar niveles de sostenibilidad en el mercado que repercutan positivamente en la calidad de vida de los productores, las organizaciones y sus familias.

A continuación. se resume el avance financiero del entregable E11:

Fases Realizadas	Presupuesto Actividad	Valor ejecutado periodo	Porcentaje ejecutado acumulado
Fase 1- 3 Beneficiarios Fase 2- 4 Beneficiarios Fase 4- 10 Beneficiarios	$ 339.710.634	$ 151.871.393	89%

Ver Anexo 10. Acta de Socialización - AS. Listado de Asistencia - LA. Registro Fotográfico – RF. Proyecto – PROY-
Ver Anexo 11. Acta de priorización – AP. Acta de Concertación
Ver Anexo 12. AC. Acta de Entrega

Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital CONTRATO AVE FENIX 2022 – 0206. además se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E11.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Actividad 3: Evaluar el conocimiento técnico de la población víctima del conflicto armado.

Entregable 13: Diagnóstico técnico productivo

Con el ánimo de contar con una línea base de la situación actual de los participantes. se adelantó la evaluación de conocimiento técnico de la población víctima del conflicto armado en lo que respecta a la implementación de proyectos productivos agropecuarios. el cual permitió identificar tanto fortalezas como debilidades que deberán ser atendidas desde la realización de un ejercicio de tipo teórico-práctico en el que los participantes reconocerán elementos básicos para el diagnóstico de situaciones. la priorización de acciones y el planteamiento de alternativas de solución o proyectos que ofrezcan la posibilidad de mejora y fortalecimiento de sus dinámicas productivas y de generación de ingresos.

Mediante la aplicación de una encuesta estructurada aplicada a los beneficiarios en el desarrollo de la socialización del proyecto. se evaluó los aspectos clave para la identificación de habilidades para la formulación y gestión de proyectos. así como los aspectos técnicos productivos generales aplicables con respecto a la línea que en cada caso aplica.

La encuesta se aplicó a once (11) de los beneficiarios que fueron priorizados desde la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Desarrollo Rural. Agricultura y Pesca con base en las sentencias judiciales relacionadas con el programa de Restitución de Tierras y Atención a Víctimas del Conflicto Armado.

No.	Nombre	Documento Identidad	Contacto	Municipio
1	Fabio Arcos Morales	94040010	318-5133133	Tuluá
2	Hernán Vergara Restrepo	6380028	315-5280282	Dagua
3	Bernardo Antonio Gallego	6199685	310-5990495	Bugalagrande
4	Jorge Alarcón Bobadilla	6433231	314-8842292	Trujillo
5	Blanca Miriam Grisales De Solano	29884236	317-7305156 316-6201757	Ginebra
6	José De Jesús Villada Marín	2676765	316-7118517 315-4295851	Tuluá
7	José Omar Londoño Y Martha Isabel Montoya	6185178	312-2369625 311-7472523 313-6552879	Tuluá

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

No.	Nombre	Documento Identidad	Contacto	Municipio
8	Jorge Albino Márquez Orozco (apoderado de María Cenelia Orozco De Márquez)	6140100	316-7276618	Bolívar
			316-3961383	
9	María Rosalba Orozco Loaiza	14695967	311-4075551	Trujillo
10	Jose Romero Álzate Toro	16367477	321-5722891	Tuluá
11	Hermes Duarte	2069009	304-2060106	Buga

Los resultados de la evaluación de los aspectos mencionados anteriormente. muestran que. el reconocimiento de las posibilidades de acceso a financiamiento para viabilizar las iniciativas productivas constituye un aspecto clave a resolver. destacando cómo desde la experiencia y la tradición. han venido desarrollando su actividad. llegando a un punto donde se mantiene en una relativa sostenibilidad. por cuanto sin ser rentable en términos económicos. les permite prevalecer en el tiempo combinando otras fuentes de ingreso alternas que contribuyen a la atención de las necesidades básicas familiares. Se identificó que solo el 18% de los beneficiarios adelantan actividades productivas exclusivamente agrícolas. mientras los restantes se ocupan en actividades mixtas. es decir. agrícolas y pecuarias.

Así mismo. en lo que respecta al escenario productivo. se requiere afianzar competencias que permitan a las personas prever las necesidades de financiamiento con relación a los requerimientos de la actividad productiva en desarrollo. definición de costos y fijación de precios. al igual que identificar las posibilidades de que sus productos (bienes o servicios) compitan de manera favorable en el mercado. articulándose de manera que la actividad productiva en desarrollo satisfaga las necesidades de la unidad familiar.

De lo anterior se desprende el enfoque que se dará al seminario de capacitación. donde se hará especial énfasis en los aspectos clave de formulación de proyectos y reconocimiento de fuentes de financiación. de manera conjunta con los aspectos técnicos productivos que permitan conocer la estructura de costos propio. bajo un modelo que contempla una metodología basada en la adquisición de conocimientos por parte de los beneficiarios en los aspectos funcionales. sociales. empresariales y comerciales de la gestión de proyectos de tipo agropecuario según los requerimientos y expectativas de cada caso. Los resultados detallados del diagnóstico realizado se pueden consultar en el documento E13_INF EVA.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

En el siguiente cuadro se muestra el avance alcanzado en el entregable E13:

Actividades Realizadas	Presupuesto Actividad	Valor ejecutado periodo	Porcentaje ejecutado acumulado
1	$4.000.000	$4.000.000	100%

Ver Anexo 13. Informe del diagnóstico técnico productivo – INF EVA, Encuesta de cada beneficiario – CEV # cédula.

Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital CONTRATO AVE FENIX 2022 – 0206. además se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E13.

El avance financiero del componente 4 se relaciona a continuación:

Componente	Entregable	Valor Entregable	Valor Ejecutado Acumulado	Porcentaje Acumulado Ejecutado
4	**11.** Implementación de proyectos productivos Agropecuarios con población víctima del conflicto armado	$ 332.710.634	$ 297.344.072	89%
	12. Asesorías para el seguimiento técnico	$ 2.000.000	$ 0.00	0%
	13. Diagnóstico técnico productivo	$ 4.000.000	$ 4.000.000	100%
	14. Seminario de capacitación en formulación de proyectos productivos agropecuarios	$ 1.000.000	$ 0.00	0%
TOTAL. COMPONENTE 4		**$ 339.710.634**	**$ 301.344.072**	**88.71%**

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Actividad 1: Ejecutar en articulación institucional tres (3) proyectos productivos en los municipios PDET.

Entregable 15: Establecimiento de proyectos productivos agropecuarios en municipios PDET.

Con el desarrollo de las actividades planteadas en este componente. se busca beneficiar los municipios de Buenaventura. Pradera y Florida los cuales han sido priorizados como zonas PDET. Para este periodo. se llevó a cabo el proceso de socialización. diagnóstico y priorización – concertación

con la organización. ubicada en Buenaventura Distrito Especial. Consejo Mayor del río Anchivaya - Cosechando con Solidaridad.

Además. se realizó la visita de acompañamiento técnico a la organización Tecniganado del municipio de Florida.

Las actividades ejecutadas se relacionan en el siguiente cuadro:

Municipio	Nombre organización	Actividad realizada
Buenaventura Distrito Especial	Consejo Mayor del río Anchicaya - Cosechando con Solidaridad	Socialización. diagnóstico. priorización. concertación
Florida	Tecniganado Líbano	Acompañamiento técnico

El avance financiero y porcentual de este entregable E15 se evidencia en el siguiente cuadro:

Fases Realizadas	Presupuesto Actividad	Valor ejecutado periodo	Porcentaje ejecutado acumulado
Fase 1- 1 Asociaciones	$ 300.000.000	$80.000.000	26.6%

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Fase 2- 1 Asociaciones Fase 3- 1 Asociaciones			

Ver Anexo 14. Acta de Socialización – AS, Listado de Asistencia - LA, Registro Fotográfico – RF- AP- Acta de Priorización – Acta de Concertación – AC.
Ver Anexo 15. Diagnostico-DIAG.
Ver Anexo 16. Memorando de visita-MV, Listado de Asistencia - LA. Registro Fotográfico – RF.

Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital CONTRATO AVE FENIX 2022 – 0206. además se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E13.

El avance consolidado del componente 5 es:

Componente	Entregable	Valor Entregable	Valor Ejecutado Acumulado	Porcentaje Ejecutado Acumulado
5	**15.** Establecimiento de proyectos productivos Agropecuarios en municipios PDET	$ 300.000.000	$ 200.000.000	67%
TOTAL. COMPONENTE 5		**$ 300.000.000**	**$ 200.000.000.00**	**67%**

COMPONENTE No. 6. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLOGICOS PARA EL CUIDADO DE LOS BIENES NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Actividad 3: Acompañar la formulación del Plan Agroecológico del Valle del Cauca 2020-2023 (diagnóstico. estrategias y objetivos; programas. proyectos. acciones. indicadores. metas. plazos y evaluación; responsables y modelo de gestión del plan).

Entregable 18: Asesoría para la formulación del plan agroecológico del Valle del Cauca 2020 –2023

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Para la formulación del Plan Agroecológico del Valle del Cauca. se establecieron dos fases: Inicialmente la elaboración del informe con los resultados del diagnóstico agroecológico y posteriormente. la construcción del contenido específico del plan como se menciona en el título de la actividad.

En este periodo se realizó el primer acercamiento hacia la construcción del Plan Agroecológico del Valle del Cauca. a través de la redacción de documento con los resultados del diagnóstico que consta de 2 partes. La primera de ella consiste en una revisión de la información recolectada a través de la base de datos. a la cual se le realizó el análisis de:

1. ¿Quiénes son los productores y dónde están ubicados?
2. ¿Qué producimos en el Valle del Cauca desde la agroecología?
3. ¿Cuánto producimos en el mes bajo prácticas agroecológicas?
4. ¿Qué prácticas agroecológicas realizan?

Así mismo. se revisó la información obtenida en los talleres de diagnóstico realizadas en los meses de julio y agosto. lo que permitió identificar:

- Participación de los productores agroecológicos por región y genero
- Las relaciones entre actores en el territorio
- Análisis de Debilidades. Oportunidades. Fortalezas y Amenazas (DOFA)

El análisis de estos datos. permitió la elaboración del documento diagnóstico. el cual se constituye en el soporte técnico para la elaboración del Plan Agroecológico del Valle del Cauca. ya que contiene información que permitirá establecer las estrategias. objetivos. programas. proyectos acciones indicadores. metas. plazo. evaluación. responsables y modelo de gestión del plan.

De igual manera. se realizó una reunión con el Ingeniero Fernando Álvarez de la Secretaría de Desarrollo Rural. Agricultura y Pesca del Valle del Cauca donde se revisó la información obtenida y se establecieron los ajustes recomendados por él.

En resumen. el avance financiero de entregable E18 se muestra en el siguiente cuadro:

Actividades Realizadas	Presupuesto Actividad	Valor ejecutado periodo	Porcentaje ejecutado acumulado
2	$15.000.000	$10.000.000	66.6%

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Ver Anexo 17. Informe del diagnóstico de productores y organizaciones agroecológicas – INF PAVC.
Ver Anexo 18. Actas de reunión Mesas Técnicas Componente 6

Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital CONTRATO AVE FENIX 2022 – 0206. además, se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E18.

Actividad 5: Implementar 10 hectáreas de sistemas silvopastoriles. agroforestería y agrosilvoapícolas como mecanismo de producción agroecológica para pequeños productores ganaderos.

Entregable 20: Implementación de sistemas silvopastoriles. agroforestería y agrosilvoapícolas como mecanismo de producción agroecológica para pequeños productores ganaderos.

En el mes de septiembre. de visitas de acompañamiento técnico a dos organizaciones y un. En el siguiente cuadro se relaciona el resumen de las actividades realizadas con las organizaciones.

Durante este periodo. se culminaron las actividades de visita de acompañamiento técnico con las organizaciones de ASOAGROS. ASOAGROFLORES. APIJAV. se realizó la socialización y diagnóstico a la asociación - ASOAGROS. ubicada en la vereda Maravelez. corregimiento de La Marina. municipio de Tuluá; la cual fue propuesta por la Secretaría de Agricultura a cambio de la organización ASOAGRIGAN. quienes manifestaron retirarse del proyecto por no contar con recursos de mano de obra para la implementación de 3.3 hectáreas de sistema silvopastoril. en la cual el proyecto les proveería los materiales e insumos para la puesta en marcha de la ejecución de la obra.

También. se firmaron las actas de concertación donde se relacionan los insumos. equipos y material vegetal necesario para la implementación de los sistemas silvopastoriles y modelos agrosilvoapícolas que hacen parte de la propuesta productiva agroecológica para la producción ganadera y apícola de manera sostenible.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Una vez firmadas las actas de concertación. se programaron las fechas para la entrega de los insumos y materiales. y se trabajó. con los beneficiarios. un plan de acción para la siembra del material vegetal y el desarrollo de las labores de implementación de los sistemas mencionados.

Cabe resaltar que. para la implementación de estos sistemas. es importante contar con la disposición de la comunidad para cumplir con el cronograma propuesto. Así mismo. el seguimiento al cuidado y sostenimiento respecto a las labores de mantenimiento del material vegetal sembrado y las demás labores que impliquen la sostenibilidad de la herramienta agropecuaria. deberá hacerse por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural. Agricultura y Pesca-SDRAP.

Los resultados cualitativos de las actividades ejecutas son:

- **ASOAGROS:** Se realizó el proceso de socialización con los asistentes al encuentro. Cabe resaltar que esta organización ubicada en el corregimiento de La Marina es de vocación ganadera especializada en leche. quienes vieron de manera positiva la propuesta de implementar modelos agroforestales a partir de herramientas como sistemas silvopastoriles para mejorar las propuestas de ganadería de manera sostenible. manifestaron estar de acuerdo en que la comunidad aporte la mano de obra como contrapartida en el proyecto. Además. se abordó el ejercicio de diagnóstico de la organización. como estrategia para identificar el estado actual de la asociación y la pertinencia del apoyo económico que el proyecto ofrece a la misma.

  También. se llevó a cabo la visita de acompañamiento técnico en dos predios Las Brisas y Siloé con áreas promedio de 3.8 has la primera y 64 has la segunda. En ambas se pudo identificar la presencia de cultivos agrícolas perennes y transitorios como estrategia para la producción comercial para la generación de ingresos y Seguridad Alimentaria en menor escala. Por otro lado. se evidencia la disponibilidad de potreros para implementación de los sistemas silvopastoriles propuestos por el programa. con áreas promedio de 2.6 para las Brisas y 58 en el predio Siloé. Ante lo visto en la visita. se dejan recomendaciones relacionadas con labores de limpieza del lote el cual debe estar listo una vez llegue el material vegetal y los insumos para la ejecución de la obra y el acompañamiento técnico del profesional de campo. el cual será mano de obra puesta por la comunidad.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

- **ASOAGROFLORES:** Se estableció la visita de acompañamiento técnico con la presencia del representante legal a los predios definidos por la organización. Se aclara que el fortalecimiento está relacionado con la implementación de 3.3 hectáreas de sistema silvopastoril (SSP). Por consiguiente. se realizó la visita a dos predios a saber: Los Balcanes y El Triángulo con 18 plazas y 10 hectáreas respectivamente. en los cuales se evidenciaron pendientes superiores al 50%. con presencia de arvenses en un 70% y predominancia de gramíneas como estrella y puntero. Además. se encontró presencia de algunas especies forestales útiles para el sistema como flor amarillos. guamos y guadua en menor proporción.

  Se dejaron recomendaciones acerca del proceso de preparación del terreno. limpieza de arvenses y planificación de la logística para la recepción de los materiales e insumos que suministrará el proyecto para la implementación de la herramienta. (ver soporte de memorando técnico). Posterior a esta actividad. se firmó el acta de concertación en la cual se definió los insumos y materiales a entregar a la organización para el inicio de las actividades de implementación de la herramienta SSP. La mano de obra requerida para esta labor es responsabilidad de la organización como contrapartida en el proyecto.

- **APIJAV:** Durante este periodo. se llevó a cabo la visita de acompañamiento técnico. con la presencia de la representante legal. la señora María Eugenia González quien presentó las unidades productivas con las que actualmente cuenta la organización. En ese orden. se visitaron dos predios; la reserva natural Tamauca y el predio El Porvenir con 20 y 5 hectáreas respectivamente.

  En la reserva Tamauca. se encontró que cuenta. en gran parte. con la mayoría del material biológico (colmenas). ya que por ser reserva cuenta con los recursos ecosistémicos necesarios para llevar a cabo una producción de calidad sin riesgo de cultivos agrícolas de manejo convencional que pueda poner en peligro la unidad productiva pecuaria. Actualmente tienen 8 núcleos cuyo objetivo es polinizar y de esta manera garantizar el intercambio de material genético. diversificando así la oferta de flora en la reserva.

  El segundo predio (El Porvenir). cuenta con 20 colmenas en producción con la especie Apis Mellífera con la cual se pretende enriquecer la oferta de material vegetal para el consumo de las abejas. se cuenta con dos potreros de 1 ½ hectárea

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

destinados para la implementación de nuevos sistemas agrosilvoapícola. ampliando las áreas de producción.

Por último. se procedió a la firma del acta de concertación con la representante legal de la organización. en la cual quedó pendiente la definición de la fecha de entrega de los insumos y materiales. De esta manera la organización plantea definir una fecha para el inicio de siembra del material vegetal una vez se haga el proceso de entrega por parte del proyecto. la mano de obra para la ejecución de la herramienta Agrosilvoapícola será aportad por la organización.

Este proyecto fortalecerá la oferta productiva de miel a partir de la implementación de nuevos sistemas agroforestales para el manejo apícola. generando nuevas áreas de protección. enriqueciendo zonas deforestadas por la actividad ganadera con especies nativas melíferas útiles para la nutrición de las abejas. además. de otros servicios como la fijación de nitrógeno en el suelo.

Las actividades ejecutadas en este entregable se resumen en el siguiente cuadro:

Fase	Nombre de la Organización	Número de Organizaciones Atendidas	Total Organizaciones Atendidas
SOCIALIZACIÓN	Asociación de agricultores orgánicos de San Lorenzo - ASOAGROS	**1**	**3**
DIAGNÓSTICO	Asociación de agricultores orgánicos de San Lorenzo - ASOAGROS	**1**	**3**
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	Asociación apícola jardín del Valle - APIJAV	**3**	**3**
	Asociación agropecuaria la flor de la esmeralda - ASOAGROFLORES		
	Asociación de agricultores orgánicos de San Lorenzo - ASOAGROS		
PRIOR-CONCERTACIÓN	Asociación apícola jardín del Valle - APIJAV	**2**	**2**
	Asociación agropecuaria la flor de la esmeralda - ASOAGROFLORES		

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

De acuerdo con lo anterior. se resume el avance financiero del entregable E20:

Fases Realizadas	Presupuesto Actividad	Valor ejecutado periodo	Porcentaje ejecutado acumulado
Fase 1- 1 Asociaciones Fase 2- 2 Asociaciones Fase 3- 3 Asociaciones	$ 87.381.112	$ 40.777.852	87%

Ver Anexo 19. Acta de Socialización – AS. Acta de concertación – AC. Memorando de visita y Registro fotográfico - MRF.
Ver Anexo 20. Diagnostico – DIAG.

Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital CONTRATO AVE FENIX 2022 – 0206. además se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E20.

Actividad 6: Realizar 1 gira sobre ganadería sustentable. sistemas agrosilvopastoriles y banco mixto de forraje para ganado bovino.

Entregable 21: Gira sobre sistemas agrosilvopastoriles y banco mixto de forraje para ganado bovino.

El día 27 de septiembre. se llevó a cabo la gira sobre ganadería sustentable. sistemas agrosilvopastoriles y banco mixto de forraje para ganado bovino propuesta desde el proyecto en la cual participaron 22 personas de las organizaciones de ASOAGROS. APIJAV y ASOAGROFLORES además de contar con la participación de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Valle.

La actividad se desarrolló en la Reserva Natural Los Chagualos. ubicada en la vereda El Picacho del corregimiento de La Marina perteneciente al municipio de Tuluá. allí se visitaron experiencias exitosas relacionadas con modelos de ganadería sostenible a partir de sistemas silvopastoriles y de apicultura como sistemas de producción agrosilvoapícolas. Como estrategia de aprendizaje. se desarrolló un recorrido de campo con el fin de propiciar el intercambio de conocimiento entre los productores participantes frente a los modelos productivos que vienen desarrollando en sus territorios y el cómo fortalecerlos a partir de lo identificado.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Este encuentro. permitió apropiar conocimientos para la réplica en los predios definidos por cada organización. donde se implementarán los sistemas silvopastoriles propuestos por el proyecto como apuesta al fortalecimiento de la oferta de biomasa para el consumo de ganado bovino. También. mayor claridad en el ejercicio de planificación predial para el establecimiento de prácticas de conservación a partir de los sistemas agrosilvoapicolas en las áreas propuestas por los productores para la producción de miel de manera sostenible con el medio ambiente.

De acuerdo con lo anterior. se resume el avance financiero del entregable E21:

Actividades Realizadas	Presupuesto Actividad	Valor ejecutado periodo	Porcentaje ejecutado acumulado
1	$4.000.000	$4.000.000	100%

Ver Anexo 21. Informe de asistencia técnica – INF. Registro fotográfico - RF. Listado de asistencia – LA.

Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital CONTRATO AVE FENIX 2022 – 0206. además se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E21.

Actividad 7: Desarrollar actividades para lograr la certificación en BPA. SPG a 5 organizaciones de productores campesinos. afro e indígenas vallecaucanos.

Entregable 22: Asesorías en BPA – SPG encaminadas a la certificación de organizaciones de productores campesinos. afro e indígenas vallecaucanos.

En este periodo. se realizó la reunión de socialización con el Resguardo indígena Wounan Nonan ubicado en el municipio de Bugalagrande. el cual reemplazó al Resguardo indígena Dachi Dana del municipio de El Dovio el cual se retiró del proyecto ya que este no daba respuesta a las expectativas del grupo. Esta organización indígena buscaba el apoyo para proyectos productivos de café y plátano. en cambio el propósito del proyecto está orientado al desarrollo de actividades para la certificación del resguardo en Buenas Prácticas Agroecológicas. Bajo este contexto. por solicitud de la Secretaría de Agricultura. se realizó el cambio ya mencionado. (Se adjunta comunicación escrita de la SDRAP como soporte del cambio).

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Igualmente. se realizaron las visitas de acompañamiento técnico. la firma de las actas de concertación de los insumos y materiales a entregar en el marco del fortalecimiento de las Buenas Prácticas Agroecológicas – BPA y se inició la entrega de los mismos en terreno y el cierre de las actividades.

Los resultados de estas acciones se describen a continuación.

- **SOS AMBIENTAL:** Se realizó la visita de acompañamiento técnico a dos predios de la organización; El silencio y La Esperanza. donde se evidenció que no cuentan con un plan de manejo de residuos sólidos. carecen de señalética que identifique los sitios de trabajo y de producción. Actualmente. vienen trabajando en el proceso de transición del modelo de manejo de agricultura convencional al modelo agroecológico. por lo que se propuso. desde el proyecto. apoyar a la organización en la dotación de insumos para la elaboración de fertilizantes y fungicidas orgánicos. además de equipos de dotación para la protección personal en el manejo de sus cultivos.

  Por otro lado. se realizó la firma del acta de concertación. en la cual quedó pendiente la definición de fecha de entrega de insumos y materiales para el fortalecimiento de las Buenas Prácticas Agroecológicas - BPA en sus unidades productivas.

- **ASOCAMPLA:** Se desarrolló la visita de acompañamiento técnico al pedio Chirrincha con la presencia del señor José Jesús Arce. representante legal de la asociación. donde se identificó que cuentan con unas instalaciones mínimas como baños y lavamanos para la limpieza después de las jornadas de trabajo en campo. Además. tienen un cuarto de insumos y herramientas. pero no poseen señaléticas ni utilizan indumentarias para las labores de trabajo.

  También. se adelantó la firma del acta de concertación con el representante legal de la organización. y se definió la fecha para la entrega de los insumos y materiales para el fortalecimiento de las unidades productivas. Finalmente. se hizo entrega del fortalecimiento productivo. de tal manera que se fomente el desarrollo de Buenas Prácticas Agroecológicas para un proceso de certificación futuro.

  Con el proyecto. se fortalecerán las Buenas Prácticas Agroecológicas. a partir del uso de insumos para la elaboración de bio preparados orgánicos como fertilizantes y fungicidas para el mejoramiento y control fitosanitario de los cultivos que viene generando la organización; se mejorarán las condiciones de identificación de los sitios

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

de trabajo y descanso a través de señaléticas que promuevan el orden y se visualice los procesos en terreno.

- **APROFRUM:** Se elaboró el diagnóstico de la organización y posteriormente se llevó a cabo la visita de acompañamiento técnico a la organización. ubicada en la vereda Alto Palomares. visitándose 2 predios verificando el estado actual de las unidades productivas propuestas por la organización para el proyecto. En ese orden. se realizó un recorrido de campo identificando las necesidades presentes en sus cultivos y las condiciones actuales en las cuales desempeñan prácticas de producción. En ese sentido. se evidenció la ausencia de señalización de los sitios de trabajo y la falta de insumos y materiales parala fabricación de abonos por lo que se dejan las recomendaciones técnicas de adecuación y mejoramiento de sus unidades productivas. a partir de prácticas de conservación como lo es la producción limpia.

  Por otro lado. se firmó el acta de concertación con la organización en cabeza de su representante legal. la cual recoge las necesidades encontradas en el ejercicio de diagnóstico participativo. en el cual se definieron los criterios para priorizar los insumos y materiales que fortalecerán su iniciativa productiva.

- **ASOECAS:** Se llevó a cabo la visita de acompañamiento técnico a la organización. ubicada en la vereda Alto del Rocío. Se visitó el predio La Norcadia verificando el estado actual de la unidad productiva propuesta por la organización para el proyecto. allí se realizó un recorrido de campo identificando las fortalezas y aspectos a mejorar desde el acompañamiento del proyecto. Se evidenció que cuenta con cultivos de producción convencional y áreas destinadas a la producción agroforestal de cultivos asociados al café. banano y aguacate. En este predio se han ido incorporando procesos constructivos adecuados para el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos. zonas de descanso y desinfección. áreas para el almacenamiento de insumos y herramientas. acciones necesarias para lograr la certificación en BPA.

  De otra parte. se firmó el acta de concertación con el representante legal en la que se incluyó los materiales definidos por la organización y posteriormente se hizo entrega del fortalecimiento productivo. de tal manera que se fomente el desarrollo de Buenas Prácticas Agroecológicas para un proceso de certificación futuro.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Bajo este contexto. el proyecto promoverá la transición desde los métodos de producción convencional a métodos de producción agrícola amigables con el medio ambiente.

- **RESGUARDO WUONAN:** Se realizó el proceso de socialización con el cabildo indígena. ubicado en la vereda Chorreras del municipio de Bugalagrande. En el encuentro participaron 10 personas de la comunidad. quienes manifestaron estar de acuerdo con lo mencionado en el proyecto teniendo en cuenta que como comunidad vienen trabajando el tema de producción ecológica para la seguridad alimentaria de las familias que habitan el territorio. Por otro lado. se realizó el diagnóstico e inscripción de la organización al proyecto. explicando además los alcances del proyecto y su relación con el desarrollo de actividades para lograr la certificación a futuro del cabildo en Buenas Prácticas Agroecológicas. dejando como compromiso el agendamiento de una visita en terreno que permita identificar el estado actual de la organización y la formulación de una propuesta que promueva el fortalecimiento de sus prácticas de manejo agroecológico.

  De otra parte. se hizo un recorrido de campo. se desarrolló la visita de acompañamiento técnico identificando las condiciones actuales en la cual se encuentra las unidades productivas del cabildo. Por lo tanto. se evidenció que cuentan con cultivos agrícolas de tipo perenne y transitorio y que vienen haciendo proceso de transición del modelo de producción convencional (químico) al modelo de producción agroecológico. Además. se firmó el acta de concertación con el gobernador del cabildo. la cual obedece al ejercicio de diagnóstico participativo desarrollado con la comunidad. por último. se hizo entrega de los insumos y herramientas definidos por la organización.

  Bajo este contexto. el proyecto promoverá la iniciativa de producción limpia y el desarrollo de prácticas de conservación a partir de los modelos de producción que apoya el programa.

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Las organizaciones visitadas y las acciones realizadas durante este periodo se resumen en el siguiente cuadro:

Fase	Nombre de la Organización	Número de Organizaciones Atendidas	Total Organizaciones Atendidas
SOCIALIZACIÓN	Comunicada Unión Wounan Nonan - RESG WOUNAN	**1**	**5**
DIAGNÓSTICO	Comunicada Unión Wounan Nonan - RESG WOUNAN	**1**	**5**
	Asociación de productores de fruta de la zona media de Buga - APROFRUM		
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	Fundación afrodescendientes SOS ambiental y de salud - SOS AMBIENTAL	**5**	**5**
	Asociación de escuelas campesinas agroecológicas de la zona plana del municipio de Tuluá - ASOCAMPLA		
	Asociación de productores de fruta de la zona media de Buga - APROFRUM		
	Asociación de escuelas campesinas agroecológicas para la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas de los ríos Bugalagrande. San Marcos y La Paila - ASOECAS		
	Comunicada Unión Wounan Nonan - RESG WOUNAN		
PRIOR-CONCERTACIÓN	Asociación de productores de fruta de la zona media de Buga - APROFRUM	**5**	**5**
	Asociación de escuelas campesinas agroecológicas para la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas de los ríos Bugalagrande. San Marcos y La Paila - ASOECAS		
	Comunicada Unión Wounan Nonan - RESG WOUNAN		
	Asociación de escuelas campesinas agroecológicas de la zona plana del municipio de Tuluá - ASOCAMPLA		
	Fundación afrodescendientes SOS ambiental y de salud - SOS AMBIENTAL		
ENTREGA FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO	Asociación de escuelas campesinas agroecológicas para la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas de los ríos Bugalagrande. San Marcos y La Paila - ASOECAS	**3**	**3**
	Comunicada Unión Wounan Nonan - RESG WOUNAN		
	Asociación de escuelas campesinas agroecológicas de la zona plana del municipio de Tuluá - ASOCAMPLA		

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

A continuación. se relaciona el avance financiero del entregable E22:

Fases Realizadas	Presupuesto Actividad	Valor ejecutado periodo	Porcentaje ejecutado acumulado
Fase 1- 1 Asociaciones Fase 2- 1 Asociaciones Fase 3- 5 Asociaciones Fase 4- 3 Asociaciones	$ 104.368.932	$ 62.621.359	92%

Ver Anexo 22. Acta de Socialización – AS. Acta de Concertación - AC. Listado de Asistencia - LA. Registro Fotográfico – RF.
Ver Anexo 23. Diagnóstico – DIAG
Ver Anexo 24. Memorando de visita y Registro fotográfico – MRF. Acta de Entrega – AE. Acta de Cierre - ACI.

Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital CONTRATO AVE FENIX 2022 – 0206. además se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E22.

***Actividad 8: Desarrollar actividades para lograr la certificación en BPA. SPG a 3 organizaciones de* mujeres y jóvenes rurales vallecaucanos.**

Entregable 23: Asesoría en BPA – SPG encaminadas a la certificación de organizaciones de mujeres y jóvenes rurales vallecaucanos.

Para este periodo. se adelantaron las visitas de acompañamiento técnico a las tres organizaciones beneficiarias y se firmaron las actas de concertación.

Los resultados de estas acciones se describen a continuación.

- **RED DE MERCADOS AGROECOLÓGICOS:** Durante el acompañamiento técnico se visitaron tres (3) predios; La Granja 1. La Granja 2 y La Colina. En todos los predios se evidenció que establecen prácticas agroecológicas para el manejo de cultivos perennes y transitorios. sin embargo. actualmente no cuentan con indumentaria para el manejo de fertilizantes ni fungicidas; es necesario fortalecer la organización con más insumos y señaléticas que pueda identificar los sitios de trabajo y descanso. Una

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

vez que se realizó la actividad. se definió con los participantes de la visita el punto de recepción de los materiales suministrados por el proyecto.

Se firmó acta de concertación con el representante legal de la organización. la cual responde a las necesidades planteadas por la organización en el ejercicio de diagnóstico participativo. Adicionalmente. durante la visita se corroboró la propuesta de fortalecimiento por parte del proyecto. que hace referencia a promover una cultura de producción limpia para la Seguridad Alimentaria y la producción orgánica de manera comercial para nichos de mercado más especializados.

- **ASEAS:** Se desarrolló la visita de acompañamiento técnico a los predios propuestos por la organización. Por lo tanto. se identificaron las unidades productivas agrícolas adelantadas por las familias de beneficiarios adscritos a la asociación. evidenciándose una carencia de señalización de sus sitios de trabajo. además de no contar con equipos de protección personal para el manejo de fertilizantes y fungicidas. Se hicieron las recomendaciones técnicas con relación a las Buenas Prácticas Agroecológicas y el mejoramiento productivo respecto a la adecuación de sus sitios de trabajo. aspecto que se fortalecerá desde el proyecto. También. se firmó el acta de concertación donde se incluyó insumos orgánicos. herramientas y elementos de protección personal requeridos por la organización. Finalmente. se hizo la entrega del fortalecimiento productivo con el cual se robustecerá la vocación de la asociación.

- **ASOMUMONTA:** Se avanzó en el proceso de visita de acompañamiento técnico a los predios designados por la organización para el desarrollo de actividades que promuevan la certificación en Buenas Prácticas Agroecológicas. Se visitaron tres (3) predios representativos; Yerba Buena. El Arca y La Granja. como resultado se logró la identificación de situaciones a mejorar como la intervención de las casetas de abonos. la demarcación de sitios de trabajo y descanso. y la falta de equipos para la preparación de abonos orgánicos. Los elementos requeridos para el fortalecimiento productivo incluyen. materiales para la reparación de techos. la compra de equipos y entrega de insumos para la fabricación de bio fertilizantes. y la instalación de señaléticas que promuevan la visualización de las prácticas agroecológicas.

  Además. se firmó el acta de concertación en la cual se relacionaron los materiales e insumos para fortalecer la dinámica de producción agroecológica que adelanta la organización para la Seguridad alimentaria y el consumo de alimentos sanos para las

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

familias vinculadas al proyecto y la comunidad en general. Se priorizaron insumos agroecológicos para la fabricación de bio abonos y materiales que permitan la elaboración de una infraestructura para el almacenamiento de los mismos. además de señaléticas que les permitirán la identificación de los sitios de trabajo. almacenamiento de insumos y lugares de descanso.

Las actividades realizadas se relacionan en el siguiente cuadro:

Fase	Nombre de la Organización	Número de Organizaciones Atendidas	Total Organizaciones Atendidas
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	Asociación de escuelas agroecológicas sostenibles de San Rafael - ASEAS	**3**	**3**
	Asociación de mujeres de montaña - ASOMUMONTA		
	Red de mercados agroecológicos - REDMAC		
PRIOR-CONCERTACIÓN	Asociación de escuelas agroecológicas sostenibles de San Rafael - ASEAS	**3**	**3**
	Asociación de mujeres de montaña - ASOMUMONTA		
	Red de mercados agroecológicos - REDMAC		
ENTREGA FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO	Asociación de escuelas agroecológicas sostenibles de San Rafael - ASEAS	**1**	**1**

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

De acuerdo con lo anterior. se resume el avance financiero del entregable E23:

Fases Realizadas	Presupuesto Actividad	Valor ejecutado periodo	Porcentaje ejecutado acumulado
Fase 2- 3 Asociaciones Fase 3- 3 Asociaciones Fase 4- 1 Asociaciones	$ 50.000.000	$ 23.333.333	87%

Ver Anexo 25. Memorando de visita y Registro fotográfico – MRF. Listado de Asistencia – LA.
Ver Anexo 26. Acta de Concertación – AC.
Ver Anexo 27. Acta de Entrega – AE. Acta de Cierre - ACI.

Los soportes se encuentran disponibles en el drive carpeta digital CONTRATO AVE FENIX 2022 – 0206. además se relacionan en el archivo de Excel denominado RELACION CARPETA DIGITAL pestaña E23.

En resumen. el componente 6 tiene el siguiente avance financiero:

Componente	Entregable	Valor Entregable	Valor Ejecutado Acumulado	Porcentaje Ejecutado Acumulado
6	**16.** Base de datos de organizaciones de productores Agroecológicos	$ 20.000.000	$ 20.000.000	100%
	17. Asesoría para el diagnóstico de productores y asociaciones agroecológicas	$ 60.000.000	$ 60.000.000.00	100%
	19. Socialización y publicación del plan agroecológico del Valle del Cauca	$ 5.000.000	$ 0.00	0%
	18. Asesoría para la formulación del plan agroecológico del Valle del Cauca 2020 - 2023	$ 15.000.000	$ 10.000.000	66.6%
	20. Implementación de sistemas silvopastoriles. agroforestería y agrosilvoapicolas como mecanismo de producción agroecológica para pequeños productores ganaderos	$ 87.381.112	$ 75.730.297	87%

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

Componente	Entregable	Valor Entregable	Valor Ejecutado Acumulado	Porcentaje Ejecutado Acumulado
	21. Gira sobre sistemas agrosilvopastoriles y banco mixto de forraje para ganado bovino	$ 4.000.000	$ 4.000.000	100%
	22. Asesorías en BPA - SPG encaminadas a la certificación de organizaciones de productores campesinos. afro e indígenas vallecaucanos	$ 104.368.932	$ 96.019.417	92%
	23. Asesorías en BPA - SPG encaminadas a la certificación de organizaciones de mujeres y jóvenes rurales vallecaucanos	$ 50.000.000	$ 43.333.333	86.6666%
TOTAL. COMPONENTE 6		**$ 345.750.044**	**$ 249.083.047**	**72.04%**

6. RESUMEN DE AVANCE DEL PROYECTO:

AVANCE 80% PERIODO 16 AGOSTO – 20 OCTUBRE	
Valor ejecutado avance 80%	**$ 2.144.183.962**
% ejecutado acumulado proyecto	**83.09%**

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

RESPONSABLE DEL INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN TÉCNICA

Equipo técnico de la Fundación Ave Fénix para el proyecto cuyo objetivo es **IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL RURAL, FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO, DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PARA REINCORPORADOS Y EXCOMBATIENTES FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y MUNICIPIOS PDET Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA** , del contrato de prestación de servicios No 1-340-20-02-0206-2022 del 23 de mayo del 2022,; suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca – Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca – y la Fundación Ave Fénix.

GLORIA MILENA GUTIÉRREZ ORTÍZ
Representante Legal
Fundación Ave Fénix
NIT 805.021.479-4

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957