	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 08121 del 31 de diciembre de 2018 y su modificatorias 08130 de 31 de diciembre de 2018 y 00359 de 30 de enero de 2019.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT: 901.348.808-7

Valor: $49.789.779.00 Letras: (CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Pago Acta Parcial de Costos Número 2 correspondiente al Contrato número 002434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE MODULO 1 GRUPO 2. Factura No. 03
Con cargo al Registro Presupuestal número 1249019 del 20 de diciembre de 2019.

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: _____

Nombre: RAMON DORADO MONTES

Fecha: Sincelejo, 19 de marzo de 2020

CxP: 442620

Ob:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 23510 19/03/2020 10:11:55 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 3505

CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT. 901.348.808 - 7

Engineering Consulting Group

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

ACTIVIDAD ECONOMICA 7110
IVA REGIMEN COMUN- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS	**FACTURA DE VENTA No 03**
NIT:	800.215.807-2	Por concepto: Contrato 002434 de 2019
Teléfono	7056000	
Direccion	CRA 59 Nº 26 - 60 EDIFICIO INVIAS-CAN	**Fecha: 10 DE MARZO DEL 2020**
Ciudad	BOGOTA D.C.	

Descripción	Valor Total
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, EN DESARROLLO DEL CONTRATO 002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: " ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.".	$ 41.840.150

Consorciados	NIT.	Porcentaje Partcipación
ECG INGENIERIA S.A.S.	901.289.190 - 0	60%
ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS	900.330.875 - 8	40%

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.

Son: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$	41.840.150
IVA 19%	$	7.949.629
TOTAL	$	49.789.779
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	$	-
VALOR NETO	$	49.789.779

CONSORCIO ECOAD SUCRE

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	OE	1
FECHA	9 (Día)	3 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 41.840.150,00

PERIODO MES: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	10	03	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMÓN DORADO MONTES		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	13	03	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RAMÓN DORADO MONTES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	13	03	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMÓN DORADO MONTES		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13	03	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMÓN DORADO MONTES		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2434 OE 2019 NIT. 901.348.808 - 7

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. Ramon Dorado Montes (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ECOAD SUCRE (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $49'789.779,co Letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

Correspondiente al acta de costos No. 02 del periodo del 1 al 29 de febrero de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

Firma N/A
Nombre.
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2434 DE 2019

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	2	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1249019 de 2019	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$49.789.779,00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$49.789.779,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: RAMÓN DORADO MONTES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 2434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 2 Valor basico: $ 41.840.150,00 Período: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Valor Incluido Iva: $ 49.789.779,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ			$ 48.201.565,00	**$ 48.201.565,00**
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 1.588.214,00	**$ 1.588.214,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 49.789.779,00**	**$ 49.789.779,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 5.252.031,00	**$ 4.413.471,00**
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 16.281.296,00	**$ 13.681.761,00**
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 25.222.354,00	**$ 21.195.256,00**
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 46.755.681,00**	**$ 39.290.488,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLÍVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 3.034.098,00	**$ 2.549.662,00**
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 3.034.098,00**	**$ 2.549.662,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

(Firma)
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

(Firma)
Nombre: RAMÓN DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 9 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404 VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060 VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$108.410.602,00
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$662.840.987,00
2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$702.575.077,00
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$440.363.578,00
			TOTAL			$1.914.190.244,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1249019 De (20-12-2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						$0,00	$108.410.602,00	$0,00	$1.914.190.244,00		
1	ene-20	$36.958.643,00	$7.024.042,00	$43.992.685,00	$0,00	$0,00	$64.417.917,00	$43.992.685,00	$1.870.197.559,00	N.A.	
2	feb-20	$41.840.150,00	$7.949.629,00	$49.789.779,00	$0,00	$0,00	$14.628.138,00	$49.789.779,00	$1.864.400.465,00	N.A.	EN TRÁMITE
TOTALES		$78.808.793,00	$14.973.671,00	$93.782.464,00	$0,00	$0,00	$14.628.138,00	$49.789.779,00	$1.864.400.465,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79.150.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 082020 - 96433 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	9	3	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060
VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92'538.159	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.643.000,00	$ 5.293.000,00	$ 368.400,00	$ 211.800,00	$ 899.900,00	$ 211.800,00	$ -	$ -
2	CARMELINA ROSA OVIEDO RAMOS	30'581.482	INGENIERO AUXILIAR	$ 4.020.000,00	$ 3.720.000,00	$ 259.000,00	$ 148.800,00	$ 632.400,00	$ 148.800,00	$ -	$ -
3	SARA MARGARITA VERGARA DE LA OSSA	64'705.145	SECRETARIA	$ 1.185.000,00	$ 1.185.000,00	$ 82.500,00	$ 47.400,00	$ 217.600,00	$ 47.400,00	$ -	$ -
4	FREDY LLORENTE ROMERO	92'543.344	CONDUCTOR	$ 1.360.000,00	$ 1.360.000,00	$ 94.700,00	$ 54.400,00	$ 189.600,00	$ 54.400,00	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 12.208.000,00	$ 11.558.000,00	$ 804.600,00	$ 462.400,00	$ 1.939.500,00	$ 462.400,00	$ -	$ -

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

ECG Engineering Consulting Group

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

Marzo 09 de 2020

Ingeniero:
RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Director Territorial Sucre
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sincelejo – Sucre

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2434 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2, CONSORCIO ECOAD SUCRE,** el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el periodo del 1 al 29 de febrero de 2020, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2434 de 2019 cuyo objeto es la; *"ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2".*

Atentamente,

MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Supervisor del Contrato No. **2434 de 2019**, RAMON DORADO MONTES con Tarjeta Profesional No. 082020-96433 ATL certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **CONSORCIO ECOAD SUCRE** identificado con NIT. No. 901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es "**Administración Vial de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Módulo 1 Grupo 2**", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al período del 1 al 29 de febrero de 2020.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo, a los trece (13) días del mes de marzo de 2020.

RAMON DORADO MONTES
T.P. No. 082020-96433 ATL.
Supervisor del Contrato

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTÁ
NIT. 860.002.964-4

INFORMA

Que **CONSORCIO ECOAD SUCRE** identifjcada con **NIT PERSONA JURÍDICA No 9013488087** está vinculado desde el **16** de **Diciembre** de **2019**, a través de la(s) cuenta(s)

TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE	044389799

A nombre de **CONSORCIO ECOAD SUCRE**, la(s) cual(es) se encuentra(n) en estado **ACTIVO.**

Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad alguna por parte del Banco.

Se expide a solicitud del interesado a los **16** días de **Diciembre** de **2019.**

Destino: **A QUIEN INTERESE**

Cordialmente,

Banco de Bogotá
Cra 9 Cra 7 - 1688

Diana Beatriz Cobos Ariza
Cargo Gerente de Relación
Teléfono (051) 4522570 Ext 1

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2434 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

CONSULTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 - 2019; 2005 - 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S., - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

No. De Orden	Año 2019						Año 2020				Año 2021			
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 4.888.000,00	$ 320.000,00	1,00	$ 5.208.000,00	$ 5.293.000,00	$ 350.000,00	12,00	$ 67.716.000,00	$ 5.616.000,00	$ 370.000,00	12,00	$ 71.832.0
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.404.000,00	$ 285.000,00	1,00	$ 3.689.000,00	$ 3.720.000,00	$ 300.000,00	12,00	$ 48.240.000,00	$ 3.949.000,00	$ 320.000,00	12,00	$ 51.228.0
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.116.000,00		1,00	$ 1.116.000,00	$ 1.165.000,00		12,00	$ 14.220.000,00	$ 1.260.000,00		12,00	$ 15.120.0
4	1	Conductor	$ 1.278.000,00		1,00	$ 1.278.000,00	$ 1.360.000,00		12,00	$ 16.320.000,00	$ 1.448.000,00		12,00	$ 17.376.0
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.291.000,00				$ 146.496.000,00				$ 155.556.0
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 27.098.400,00				$ 351.590.400,00				$ 373.334.4

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

No.	Año 2019						Año 2020				Año 2021			
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	Día	5,00	$ 1.000.000,00	$ 250.000,00	Día	10,00	$ 2.500.000,00	$ 260.000,00	Día	10,00	$ 2.600.0
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 4.770.000,00	Mes	1,00	$ 9.540.000,00	$ 5.056.000,00	Mes	12,00	$ 121.344.000,00	$ 5.359.000,00	Mes	12,00	$ 128.616.0
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 47.073.892,00	Global S/comprobante	1,00	$ 47.073.892,00	$ 5.393.280,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.393.280,00	$ 5.716.877,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.716.8
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	Mes (S/comprobante)		$ -	$ 3.000.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.200.0
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 1.272.000,00	$ 1.348.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 16.176.000,00	$ 1.429.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 17.148.0
10	1	Dotación de oficina	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 560.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.720.0
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías,etc.	$ 195.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 195.000,00	$ 225.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 2.700.000,00	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.000.0
12	1	Comunicaciones	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 250.000,00	$ 300.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.600.000,00	$ 330.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.960.0
13	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 550.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.600.0
14	1	Peajes	$ 400.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 400.000,00	$ 460.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 5.520.000,00	$ 500.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.000.0
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60.630.892,00				$ 172.713.280,00				$ 183.560.8
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	$ 256.167,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 256.167,00	$ 3.258.440,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.258.440,00	$ 3.453.947,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.453.9
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.113.000,00	Global	1,00	$ 3.113.000,00	$ 5.450.000,00	Global	1,00	$ 5.450.000,00	$ 5.550.000,00	Global	1,00	$ 5.550.0
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ -	Unidad		$ -	$ 9.500,00	Unidad	2,00	$ 19.000.000,00	$ 9.700,00	Unidad	2,00	$ 19.400.0
18	1	Videos	$ -	Unidad		$ -	$ 2.500.000,00	Unidad	2,00	$ 5.000.000,00	$ 2.550.000,00	Unidad	2,00	$ 5.100.0
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B')				$ 3.369.167,00				$ 32.708.440,00				$ 33.503.8
		Valor total básico (C) = (A) + (B) + (B')				$ 91.098.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.2
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -				$ -				$ -
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 91.098.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.2
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 17.308.707,00				$ 105.832.303,00				$ 112.175.8
		Costo Total = (E) + (F)				$ 108.407.166,00				$ 662.844.423,00				$ 702.575.0

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES (FEBRERO)	ACUMULADO
	$ 3.668.900,00	$ 7.059.100,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/L

Saldo básico por ejecutar: $ 1.529.754.437,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Consultor.
2. El interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Consultoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, luego en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ SANCHEZ
Representante Legal (S) o su Apoderado
Interventoría
C.C.: 72.350.916 de Bogotá D.C

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

CODIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	9 (Día)	3 (Mes)	2020 (Año)

ACTA No. 2 VALOR BÁSICO ACTA: $ 41.640.150,00 PERIODO: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.914.190.244,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.914.190.244,00

	Año 2022				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
00,00	$ 5.959.000,00	$ 370.000,00	7,00	$ 44.303.000,00				$ -	1,00	$ 5.643.000,00	1,93	$ 10.890.990,00
00,00	$ 4.192.000,00	$ 320.000,00	7,00	$ 31.584.000,00					1,00	$ 4.020.000,00	1,93	$ 7.758.600,00
00,00	$ 1.290.000,00		7,00	$ 9.030.000,00				$ -	1,00	$ 1.185.000,00	1,67	$ 1.978.950,00
00,00	$ 1.480.000,00		7,00	$ 10.360.000,00				$ -	1,00	$ 1.360.000,00	1,67	$ 2.271.200,00
00,00				$ 95.277.000,00				$ -		$ 12.208.000,00		$ 22.899.740,00
2,40				2,40				2,40		2,40		2,40
00,00				$ 228.664.800,00				$ -		$ 29.299.200,00		$ 54.959.376,00

	Año 2022				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
00,00	$ 260.000,00	Día	10,00	$ 2.600.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
00,00	$ 5.455.000,00	Mes	7,00	$ 76.370.000,00				$ -	1,00	$ 10.112.000,00	1,93	$ 19.549.867,00
77,00	$ 3.534.935,00	Global S/comprobante	1,00	$ 3.534.935,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
00,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.200.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
00,00	$ 1.514.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00	$ 10.598.000,00				$ -	1,00	$ 1.348.000,00	1,70	$ 2.291.600,00
00,00	$ 560.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00	$ 3.920.000,00				$ -	0,70	$ 364.000,00	1,20	$ 624.000,00
00,00	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00	$ 1.750.000,00				$ -	0,83	$ 186.750,00	0,83	$ 186.750,00
00,00	$ 330.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00	$ 2.310.000,00				$ -	0,034	$ 10.200,00	0,52	$ 157.200,00
00,00	$ 550.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00	$ 3.850.000,00				$ -	1,00	$ 520.000,00	2,00	$ 1.040.000,00
00,00	$ 500.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00	$ 3.500.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
77,00				$ 111.632.935,00						$ 12.540.950,00		$ 23.849.417,00
47,00	$ 2.135.691,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 2.135.691,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
00,00	$ 5.620.000,00	Global	1,00	$ 5.620.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
00,00	$ 9.700,00	Unidad	2,00	$ 19.400.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
00,00	$ 2.600.000,00	Unidad	1,00	$ 2.600.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
47,00				$ 29.755.691,00				$ -		$ -		$ -
24,00				$ 370.053.427,00			Valor total básico	$ -	Valor total básico	$ 41.640.150,00		$ 78.608.793,00
-				$ -			IVA	$ -	IVA	$ 7.949.629,00		$ 14.973.671,00
24,00				$ 370.053.427,00			Valor total	$ -	Valor total	$ 49.789.779,00		$ 93.782.464,00
53,00				$ 70.310.151,00								
77,00				$ 440.363.578,00								

Firma

Nombre: RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL