| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AUTORIZACION DE PAGO** | CÓDIGO | AFINCO-FR-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

# EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

***De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 08121 del 31 de diciembre de 2018 y 00359 de 30 de enero de 2019.***

## AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

**Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE**

**NIT. 901.348.808 - 7**

**Valor: $49.134.743.00 Letras: (CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO OCHO PESOS MCTE.)**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( X ) Otros ( ) Acta No. 4 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMNISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Factura No. 05.

Con cargo al Registro Presupuestal número 1249019 del 20/12/2019 y 194820 del 17/02/20.

**Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.**

FIRMA: _____

Nombre: RAMON DORADO MONTES

Fecha: Sincelejo, 27 de mayo de 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 36626 29/05/2020 03:00:16 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 6936

# CONSORCIO ECOAD SUCRE

**NIT. 901.348.808 - 7**

ecg Engineering Consulting Group

**ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 7110**
**IVA REGIMEN COMUN- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**
**NO SOMOS AUTORRETENEDORES**

| | | |
|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS | **FACTURA DE VENTA No 05** |
| **NIT:** | 800.215.807-2 | **Por concepto:** Contrato 002434 de 2019 |
| **Teléfono** | 7056000 | |
| **Direccion** | CRA 59 N° 26 - 60 EDIFICIO INVIAS-CAN | **Fecha: 27 DE MAYO DEL 2020** |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | |

| **Descripción** | **Valor Total** |
|---|---|
| ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020, EN DESARROLLO DEL CONTRATO 002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: " ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.". | $ 41.289.700 |

| Consorciados | NIT. | Porcentaje Partcipación |
|---|---|---|
| ECG INGENIERIA S.A.S. | 901.289.190 - 0 | 60% |
| ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS | 900.330.875 - 8 | 40% |

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.

**Son: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.**

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 41.289.700 |
| IVA 19% | $ | 7.845.043 |
| TOTAL | $ | 49.134.743 |
| MENOS AMORTIZACION ANTICIPO | $ | - |
| VALOR NETO | $ | 49.134.743 |

**CONSORCIO ECOAD SUCRE**

**FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE**

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2434 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

CONSULTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 - 2019; 2005 - 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S., - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

**CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)**

| No. De Orden | Año 2019 | | | | | | Año 2020 | | | | Año 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4.888.000,00 | $ 320.000,00 | 1,00 | $ 5.208.000,00 | $ 5.293.000,00 | $ 350.000,00 | 12,00 | $ 67.716.000,00 | $ 5.616.000,00 | $ 370.000,00 | 12,00 | $ 71.832.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar | $ 3.404.000,00 | $ 285.000,00 | 1,00 | $ 3.689.000,00 | $ 3.720.000,00 | $ 300.000,00 | 12,00 | $ 48.240.000,00 | $ 3.949.000,00 | $ 320.000,00 | 12,00 | $ 51.228.000,00 |
| | | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.116.000,00 | | 1,00 | $ 1.116.000,00 | $ 1.185.000,00 | | 12,00 | $ 14.220.000,00 | $ 1.260.000,00 | | 12,00 | $ 15.120.000,00 |
| 4 | 1 | Conductor | $ 1.278.000,00 | | 1,00 | $ 1.278.000,00 | $ 1.360.000,00 | | 12,00 | $ 16.320.000,00 | $ 1.448.000,00 | | 12,00 | $ 17.376.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 11.291.000,00 | | | | $ 146.496.000,00 | | | | $ 155.556.000,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | | 2,4 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | $ 27.098.400,00 | | | | $ 351.590.400,00 | | | | $ 373.334.400,00 |

**CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)**

| No. | Año 2019 | | | | | | Año 2020 | | | | Año 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente | $ 200.000,00 | Dia | 5,00 | $ 1.000.000,00 | $ 250.000,00 | Dia | 10,00 | $ 2.500.000,00 | $ 260.000,00 | Dia | 10,00 | $ 2.600.000,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible) | $ 4.770.000,00 | Mes | 1,00 | $ 9.540.000,00 | $ 5.056.000,00 | Mes | 12,00 | $ 121.344.000,00 | $ 5.359.000,00 | Mes | 12,00 | $ 128.616.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario | $ 47.073.892,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 47.073.892,00 | $ 5.393.280,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 5.393.280,00 | $ 5.716.877,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 5.716.877,00 |
| 8 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ - | Mes (S/comprobante) | | $ - | $ 3.000.000,00 | Mes (S/comprobante) | 1,00 | $ 3.000.000,00 | $ 3.200.000,00 | Mes (S/comprobante) | 1,00 | $ 3.200.000,00 |
| 9 | 1 | Oficina (Incluye servicios públicos) | $ 1.272.000,00 | Mes (s/comprobante) | 1,00 | $ 1.272.000,00 | $ 1.348.000,00 | Mes (s/comprobante) | 12,00 | $ 16.176.000,00 | $ 1.429.000,00 | Mes (s/comprobante) | 12,00 | $ 17.148.000,00 |
| 10 | 1 | Dotación de oficina | $ 450.000,00 | Mes (s/comprobante) | 1,00 | $ 450.000,00 | $ 520.000,00 | Mes (s/comprobante) | 12,00 | $ 6.240.000,00 | $ 560.000,00 | Mes (s/comprobante) | 12,00 | $ 6.720.000,00 |
| 11 | 1 | Papeleria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías,etc. | $ 195.000,00 | Mes (s/comprobante) | 1,00 | $ 195.000,00 | $ 225.000,00 | Mes (s/comprobante) | 12,00 | $ 2.700.000,00 | $ 250.000,00 | Mes (s/comprobante) | 12,00 | $ 3.000.000,00 |
| 12 | 1 | Comunicaciones | $ 250.000,00 | Mes (s/comprobante) | 1,00 | $ 250.000,00 | $ 300.000,00 | Mes (s/comprobante) | 12,00 | $ 3.600.000,00 | $ 330.000,00 | Mes (s/comprobante) | 12,00 | $ 3.960.000,00 |
| 13 | 1 | Capacitación microempresas | $ 450.000,00 | Mes (s/comprobante) | 1,00 | $ 450.000,00 | $ 520.000,00 | Mes (s/comprobante) | 12,00 | $ 6.240.000,00 | $ 550.000,00 | Mes (s/comprobante) | 12,00 | $ 6.600.000,00 |
| 14 | 1 | Peajes | $ 400.000,00 | Mes (s/comprobante) | 1,00 | $ 400.000,00 | $ 460.000,00 | Mes (s/comprobante) | 12,00 | $ 5.520.000,00 | $ 500.000,00 | Mes (s/comprobante) | 12,00 | $ 6.000.000,00 |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | $ 60.630.892,00 | | | | $ 172.713.280,00 | | | | $ 183.560.877,00 |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo | $ 256.167,00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 256.167,00 | $ 3.258.440,00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 3.258.440,00 | $ 3.453.947,00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 3.453.947,00 |
| 16 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 3.113.000,00 | Global | 1,00 | $ 3.113.000,00 | $ 5.450.000,00 | Global | 1,00 | $ 5.450.000,00 | $ 5.550.000,00 | Global | 1,00 | $ 5.550.000,00 |
| 17 | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | $ - | Unidad | | $ - | $ 9.500,00 | Unidad | 2,00 | $ 19.000.000,00 | $ 9.700,00 | Unidad | 2,00 | $ 19.400.000,00 |
| 18 | 1 | Videos | $ - | Unidad | | $ - | $ 2.500.000,00 | Unidad | 2,00 | $ 5.000.000,00 | $ 2.550.000,00 | Unidad | 2,00 | $ 5.100.000,00 |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B')** | | | | $ 3.369.167,00 | | | | $ 32.708.440,00 | | | | $ 33.503.947,00 |
| | | Valor total básico (C) = (A) + (B) + (B') | | | | $ 91.098.459,00 | | | | $ 557.012.120,00 | | | | $ 590.399.224,00 |
| | | Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | $ - | | | | $ - | | | | $ - |
| | | Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) | | | | $ 91.098.459,00 | | | | $ 557.012.120,00 | | | | $ 590.399.224,00 |
| | | IVA (F) = ( E) * (% IVA) | | | | $ 17.308.707,00 | | | | $ 105.832.303,00 | | | | $ 112.175.853,00 |
| | | Costo Total = ( E) + (F) | | | | **$ 108.407.166,00** | | | | **$ 662.844.423,00** | | | | **$ 702.575.077,00** |

| VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | MES (ABRIL) | ACUMULADO |
|---|---|---|
| | $ 3.876.700,00 | $ 14.824.000,00 |

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

**VALOR BÁSICO EN LETRAS:** **CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/L**

**Saldo básico por ejecutar:** $ 1.447.191.537,00

**NOTA:**
1. Con la suscripción de la presente acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Consultor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Consultoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO**
Representante Legal (S) o su Apoderado
Interventoría
C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

RA VIAL
BLICA

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-8-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 2 |
| FECHA | 22 (Día) | 5 (Mes) | 2020 (Año) |

**ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 41.289.700,00 **PERIODO:** DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.914.190.244,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.914.190.244,00

| Año 2022 | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| $ 5.959.000,00 | $ 370.000,00 | 7,00 | $ 44.303.000,00 | | | | $ - | 1,00 | $ 5.643.000,00 | 3,93 | $ 22.176.990,00 |
| $ 4.192.000,00 | $ 320.000,00 | 7,00 | $ 31.584.000,00 | | | | | 1,00 | $ 4.020.000,00 | 3,93 | $ 15.798.600,00 |
| $ 1.290.000,00 | | 7,00 | $ 9.030.000,00 | | | | $ - | 1,00 | $ 1.185.000,00 | 3,67 | $ 4.348.950,00 |
| $ 1.480.000,00 | | 7,00 | $ 10.360.000,00 | | | | $ - | 1,00 | $ 1.360.000,00 | 3,67 | $ 4.991.200,00 |
| | | | $ 95.277.000,00 | | | | $ - | | $ 12.208.000,00 | | $ 47.315.740,00 |
| | | | 2,40 | | | | 2,40 | | 2,40 | | $ 2,40 |
| | | | $ 228.664.800,00 | | | | $ - | | $ 29.299.200,00 | | $ 113.557.776,00 |

| Año 2022 | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| $ 260.000,00 | Día | 10,00 | $ 2.600.000,00 | | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| $ 5.455.000,00 | Mes | 7,00 | $ 76.370.000,00 | | | | $ - | 1,00 | $ 10.112.000,00 | 3,93 | $ 39.773.867,00 |
| $ 3.534.936,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 3.534.936,00 | | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| $ 3.200.000,00 | Mes (S/comprobante) | 1,00 | $ 3.200.000,00 | | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| $ 1.514.000,00 | Mes (s/comprobante) | 7,00 | $ 10.598.000,00 | | | | $ - | 1,00 | $ 1.348.000,00 | 3,70 | $ 4.987.600,00 |
| $ 560.000,00 | Mes (s/comprobante) | 7,00 | $ 3.920.000,00 | | | | $ - | 0,70 | $ 364.000,00 | 2,60 | $ 1.352.000,00 |
| $ 250.000,00 | Mes (s/comprobante) | 7,00 | $ 1.750.000,00 | | | | $ - | 0,18 | $ 40.500,00 | 1,01 | $ 227.250,00 |
| $ 330.000,00 | Mes (s/comprobante) | 7,00 | $ 2.310.000,00 | | | | $ - | 0,42 | $ 126.000,00 | 1,44 | $ 433.200,00 |
| $ 550.000,00 | Mes (s/comprobante) | 7,00 | $ 3.850.000,00 | | | | $ - | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 1.040.000,00 |
| $ 500.000,00 | Mes (s/comprobante) | 7,00 | $ 3.500.000,00 | | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | $ 111.632.936,00 | | | | | | $ 11.990.500,00 | | $ 47.813.917,00 |
| $ 2.135.691,00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 2.135.691,00 | | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| $ 5.620.000,00 | Global | 1,00 | $ 5.620.000,00 | | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| $ 9.700,00 | Unidad | 2,00 | $ 19.400.000,00 | | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| $ 2.600.000,00 | Unidad | 1,00 | $ 2.600.000,00 | | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | $ 29.755.691,00 | | | | $ - | | $ - | | $ - |
| | | | $ 370.053.427,00 | | Valor total básico | | $ - | Valor total básico | $ 41.289.700,00 | | $ 161.371.693,00 |
| | | | $ - | | IVA | | $ - | IVA | $ 7.845.043,00 | | $ 30.660.622,00 |
| | | | $ 370.053.427,00 | | Valor total | | $ - | Valor total | $ 49.134.743,00 | | $ 192.032.315,00 |
| | | | $ 70.310.151,00 | | | | | | | | |
| | | | **$ 440.363.578,00** | | | | | | | | |

Firma

Nombre: **RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

NIVEL NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
**ACTA DE COSTOS**

CODIGO: MINFRA-PR-11-8-FR-1
VERSION: 1
PAGINA: 1 DE 2
VIGENCIA: XX X XXXX

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL SUCRE **DIRECCION TERRITORIAL:** SUCRE

**ACTA No** 3 **VALOR BASICO ACTA:** $ 41.284.700,35 **PERIODO:** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020

ACTA FINAL SI NO

CONTRATO DE CONSULTORIA No 2434 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

CONSULTOR: CONSORCIO BOSAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES

CONTRATO DE OBRA No: 1007 - 2019, 2053 - 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE EXCAVACIONES S.A.S. - ETAEXCAVAR S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.E.

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2020 — PLAZO ACTUALIZADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2020

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2020

FECHA DE SUSPENSION: N/A — FECHA DE REANUDACION: N/A

VALOR DEL CONTRATO (incluido IVA) (A): $ 1.914.196.744,66 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACTUALIZADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.914.196.744,66

**CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)**

| No. De Orden | Cantidad | CONCEPTO | Año 2019 Costo Mensual | Año 2019 Prima Regional | Año 2019 Total Dedicacion Recurso (Hombre-Mes) | Año 2019 Valor Total | Año 2020 Costo Mensual | Año 2020 Prima Regional | Año 2020 Total Dedicacion Recurso (Hombre-Mes) | Año 2020 Valor Total | Año 2021 Costo Mensual | Año 2021 Prima Regional | Año 2021 Total Dedicacion Recurso (Hombre-Mes) | Año 2021 Valor Total | Año 2022 Costo Mensual | Año 2022 Prima Regional | Año 2022 Total Dedicacion Recurso (Hombre-Mes) | Año 2022 Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4.888.703,00 | $ 1.222.000,00 | 1,00 | $ 6.088.600,00 | $ 5.293.900,00 | $ 1.356.000,00 | 12,00 | $ 67.719.600,00 | $ 5.614.200,00 | $ 1.203.900,00 | 12,00 | $ 71.832.000,00 | $ 5.956.600,00 | $ 1.213.800,00 | 7,00 | $ 44.331.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.116.000,00 | | 1,00 | $ 1.116.000,00 | $ 1.185.000,00 | | 12,00 | $ 14.220.000,00 | $ 1.260.000,00 | | 12,00 | $ 15.120.000,00 | $ 1.260.000,00 | | 7,00 | $ 9.030.000,00 |
| 3 | 1 | Conductor | $ 1.278.000,00 | | 1,00 | $ 1.278.000,00 | $ 1.360.000,00 | | 12,00 | $ 16.320.000,00 | $ 1.448.000,00 | | 12,00 | $ 17.376.000,00 | $ 1.480.000,00 | | 7,00 | $ 10.360.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | $ 11.291.000,00 | | | | $ 148.496.000,00 | | | | $ 169.956.000,00 | | | | $ 95.201.000,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | | 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | $ 27.098.400,00 | | | | $ 351.990.400,00 | | | | $ 373.334.400,00 | | | | $ 228.484.800,00 |

**CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)**

| No. | Cantidad | CONCEPTO | Año 2019 Costo | Año 2019 Unidad | Año 2019 Total Dedicacion Recurso | Año 2019 Valor Total | Año 2020 Costo | Año 2020 Unidad | Año 2020 Total Dedicacion Recurso | Año 2020 Valor Total | Año 2021 Costo | Año 2021 Unidad | Año 2021 Total Dedicacion Recurso | Año 2021 Valor Total | Año 2022 Costo | Año 2022 Unidad | Año 2022 Total Dedicacion Recurso | Año 2022 Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente | $ 200.000,00 | | 5,00 | $ 1.000.000,00 | $ 260.000,00 | | 10,00 | $ 2.600.000,00 | $ 260.000,00 | | 10,00 | $ 2.600.000,00 | $ 269.000,00 | | 10,00 | $ 2.690.000,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | Vehiculo modelo ≥ 2005 ≤ y modelo no inferior a 10 años, incluye combustible | $ 4.770.000,00 | | 1,00 | $ 9.540.000,00 | $ 5.256.000,00 | | 12,00 | $ 121.544.000,00 | $ 5.769.000,00 | | 12,00 | $ 129.876.000,00 | $ 5.958.000,00 | | 7,00 | $ 79.170.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Insumos como pintura cemento concreto malla para guayoes, materiales para postes de referencia etc para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores, de mantenimiento rutinario | $ 47.073.897,00 | | 1,00 | $ 47.073.897,00 | $ 5.393.280,00 | | 1,00 | $ 5.393.280,00 | $ 5.746.877,00 | | 1,00 | $ 5.746.877,00 | $ 5.934.936,00 | | 1,00 | $ 5.934.936,00 |
| 8 | 1 | Transportes peron y terrestres | $ - | | | $ - | $ 3.300.000,00 | | 1,00 | $ 3.300.000,00 | $ 3.200.000,00 | | 1,00 | $ 3.200.000,00 | $ 3.200.000,00 | | 1,00 | $ 3.200.000,00 |
| 9 | 1 | Oficina, incluye servicios publicos | $ 1.272.000,00 | | 1,00 | $ 1.272.000,00 | $ 1.248.000,00 | | 12,00 | $ 14.976.000,00 | $ 1.429.000,00 | | 12,00 | $ 17.148.000,00 | $ 1.514.000,00 | | 7,00 | $ 10.598.000,00 |
| 10 | 1 | Dotacion de oficina | $ 450.000,00 | | 1,00 | $ 450.000,00 | $ 520.000,00 | | 12,00 | $ 6.240.000,00 | $ 560.000,00 | | 12,00 | $ 6.720.000,00 | $ 560.000,00 | | 7,00 | $ 3.920.000,00 |
| 11 | 1 | Papeleria CDs, DVDs, adicionalmente, fotocopias fotografias etc | $ 196.000,00 | | 1,00 | $ 196.000,00 | $ 225.400,00 | | 12,00 | $ 2.700.000,00 | $ 250.000,00 | | 12,00 | $ 3.000.000,00 | $ 250.000,00 | | 7,00 | $ 1.750.000,00 |
| 12 | 1 | Comunicaciones | $ 250.000,00 | | 1,00 | $ 250.000,00 | $ 288.000,00 | | 12,00 | $ 3.460.000,00 | $ 330.000,00 | | 12,00 | $ 3.960.000,00 | $ 330.000,00 | | 7,00 | $ 2.310.000,00 |
| 13 | 1 | Capacitacion microempresas | $ 450.000,00 | | 1,00 | $ 450.000,00 | $ 520.000,00 | | 12,00 | $ 6.240.000,00 | $ 550.000,00 | | 12,00 | $ 6.600.000,00 | $ 550.000,00 | | 7,00 | $ 3.850.000,00 |
| 14 | 1 | Peajes | $ 400.000,00 | | 1,00 | $ 400.000,00 | $ 460.000,00 | | 12,00 | $ 5.520.000,00 | $ 500.000,00 | | 12,00 | $ 6.000.000,00 | $ 500.000,00 | | 7,00 | $ 3.500.000,00 |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | $ 60.630.897,00 | | | | $ 172.713.280,00 | | | | $ 183.340.877,00 | | | | $ 111.932.936,00 |
| | | **TOTOS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | Intervenrtorias asignadas GPS topografia y/o laboratorios, y toma de muestras de campo | $ 266.167,00 | | 1,00 | $ 266.167,00 | $ 3.258.440,00 | | 1,00 | $ 3.258.440,00 | $ 3.451.947,00 | | 1,00 | $ 3.451.947,00 | $ 2.135.691,00 | | 1,00 | $ 2.135.691,00 |
| 16 | 1 | Señales temporales en vigencia cerca marcada viales | $ 3.113.000,00 | | 1,00 | $ 3.113.000,00 | $ 5.450.000,00 | | 1,00 | $ 5.450.000,00 | $ 5.660.000,00 | | 1,00 | $ 5.660.000,00 | $ 5.620.000,00 | | 1,00 | $ 5.620.000,00 |
| 17 | 1000 | Plagueles, 1000 valestrales | $ - | | | $ - | $ 9.560,00 | | 2,00 | $ 19.000.000,00 | $ 9.700,00 | | 2,00 | $ 19.400.000,00 | $ 9.700,00 | | 2,00 | $ 19.400.000,00 |
| 18 | 1 | Videos | $ - | | | $ - | $ 2.550.000,00 | | 2,00 | $ 5.000.000,00 | $ 2.650.000,00 | | 2,00 | $ 5.100.000,00 | $ 2.800.000,00 | | 1,00 | $ 2.800.000,00 |
| | | Ajuste por Acta de modificacion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B')** | | | | $ 3.379.167,00 | | | | $ 32.708.440,00 | | | | $ 33.561.947,00 | | | | $ 29.755.691,00 |
| | | Valor total basico (C'=A'+B'+B'') | | | | $ 91.098.459,00 | | | | $ 557.412.120,00 | | | | $ 590.896.824,00 | | | | $ 370.093.427,00 |
| | | Prouesto para partes, y frente adicional (G) | | | | $ - | | | | $ - | | | | $ - | | | | $ - |
| | | Subtotal costos basicos (E=C'+G) | | | | $ 91.098.459,00 | | | | $ 557.412.120,00 | | | | $ 590.896.824,00 | | | | $ 370.093.427,00 |
| | | IVA (F=E x E) (D=F/A) | | | | $ 17.099.707,65 | | | | $ 104.620.703,50 | | | | $ 110.925.051,30 | | | | $ 69.469.151,50 |
| | | Costo Total (=E+F) | | | | $ 108.497.166,65 | | | | $ 662.844.423,50 | | | | $ 701.971.877,30 | | | | $ 439.383.578,50 |

**ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS**

| Año 2019 Costo Mensual | Año 2019 Prima Regional | Año 2020 Costo Mensual | Año 2020 Prima Regional | Año 2021 Costo Mensual | Año 2021 Prima Regional | Año 2022 Costo Mensual | Año 2022 Prima Regional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
**PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL**
**MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA**
**HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-8-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 22 (Día) 5 (Mes) 2020 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** DIRECCIÓN TERRITORIAL;

**VALOR BASICO ACTA DE COSTOS:** $ 41.289.700,00

**PERIODO MES:** DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

| | Dia | Mes | Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | 5 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | RAMON DORADO MONTES | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR | | 5 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | RAMON DORADO MONTES | | |
| FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | | 5 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | RAMON DORADO MONTES | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | | 5 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | RAMON DORADO MONTES | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACION EN VENTANILLA | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

## AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2434 DE 2019 NIT. 901.348.808 - 7

OBJETO ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. Ramon Dorado Montes (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ECOAD SUCRE por valor de : $49'134.743,oo (Indicar en cifras y en letras el valor total a pagar) Letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.

Correspondiente al acta de costos No. 04 del periodo del 1 al 30 de abril de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma
Nombre: **RAMON DORADO MONTES**
Matricula No. 082020 - 96433 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: **RAMON DORADO MONTES**
Matricula No. 082020 - 96433 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

Firma N/A
Nombre
Matricula No.
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Firma
Nombre: **RAMON DORADO MONTES**
Matricula No. 082020 - 96433 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventoría y Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

CONTRATO N°: 2434 DE 2019

| | | % |
|---|---|---|
| ANTICIPO | | |
| PAGO ANTICIPADO | | |
| DESEMBOLSO | | |

| **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|
| ACTA DE OBRA | | | |
| ACTA DE INTERVENTORIA | X | 4 | DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 |
| ACTA DE AJUSTE | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| OTRO | | | |
| CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 1249019 de 2019 | RUBRO No. | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO $14.628.138,00 |
| No. COMPROMISO | 194820 de 2020 | RUBRO No. | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO $34.506.605,00 |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO |
| | | | | | TOTAL ACTA $49.134.743,00 |

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: RAMÓN DORADO MONTES

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N°: 2434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 4 Valor basico: $ 41.289.700,00 Período: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Valor Incluido Iva: $ 49.134.743,00

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7404 | GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ | | | $ 47.567.423,00 | **$ 47.567.423,00** |
| 2 | 74SCA | VARIANTE DE MAJAGUAL | | | $ 1.567.320,00 | **$ 1.567.320,00** |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | | | **$ 49.134.743,00** | **$ 49.134.743,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | SUCRE | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 892.200.591 - 6 | MUNICIPIO 1 | SAN MARCOS | $ 5.182.935,00 | **$ 4.355.408,00** |
| 892.280.054 - 4 | MUNICIPIO 2 | SAN BENITO | $ 16.067.099,00 | **$ 13.501.764,00** |
| 892.280.057 - 6 | MUNICIPIO 3 | MAJAGUAL | $ 24.890.527,00 | **$ 20.916.409,00** |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 46.140.561,00** | **$ 38.773.581,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | BOLIVAR | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.037.371 - 1 | MUNICIPIO 1 | ACHÍ | $ 2.994.182,00 | **$ 2.516.119,00** |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | **$ 2.994.182,00** | **$ 2.516.119,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

(Firma)
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R. L. (S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

(Firma)
Nombre: **RAMÓN DORADO MONTES**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| | FECHA | 22 (Día) | 5 (Mes) | 2020 (Año) |
|---|---|---|---|---|

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404<br>VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHI, PR0+0000 - PR91+0060<br>VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | SALARIO / HONORARIOS | Indice Base Cotización (I.B.C.) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ARL | EPS | PENSION | CAJA | SENA | ICBF |
| 1 | JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES | 92´538.159 | INGENIERO RESIDENTE | $ 5.643.000,00 | $ 5.643.000,00 | $ 392.800,00 | $ 225.800,00 | $ 959.500,00 | $ 225.800,00 | $ - | $ - |
| 2 | CARMELINA ROSA OVIEDO RAMOS | 30´581.482 | INGENIERO AUXILIAR | $ 4.020.000,00 | $ 4.020.000,00 | $ 279.800,00 | $ 160.800,00 | $ 683.400,00 | $ 160.800,00 | $ - | $ - |
| 3 | SARA MARGARITA VERGARA DE LA OSSA | 64´705.145 | SECRETARIA | $ 1.185.000,00 | $ 1.185.000,00 | $ 82.500,00 | $ 47.400,00 | $ 189.600,00 | $ 47.400,00 | $ - | $ - |
| 4 | FREDY LLORENTE ROMERO | 92´543.344 | CONDUCTOR | $ 1.360.000,00 | $ 1.360.000,00 | $ 94.700,00 | $ 54.400,00 | $ 217.600,00 | $ 54.400,00 | $ - | $ - |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | | $ 12.208.000,00 | $ 12.208.000,00 | $ 849.800,00 | $ 488.400,00 | $ 2.050.100,00 | $ 488.400,00 | $ - | $ - |

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoria efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79´150.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-9 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 22 (Día) 5 (Mes) 2020 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

**DIRECCION TERRITORIAL:** SUCRE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2434 DE 2019

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOAD SUCRE

**MES INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2020

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ. CÓDIGO 7404<br>VARIANTE DE MAJAGUAL. CÓDIGO 74SCA

**SECTOR:** GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ. PR0+0000 - PR91+0060<br>VARIANTE DE MAJAGUAL. PR0+0000 - PR3+0024

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1249019 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $1.191.419.588,00 |
| 2020 | 194820 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $662.840.987,00 |
| 2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $702.575.077,00 |
| 2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $440.363.578,00 |
| | | | TOTAL | | | $1.914.190.244,00 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$1.914.190.244,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No.1249019 De 20-12-2019 194820 De 17-02-2020 | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $0,00 | $771.251.589,00 | $0,00 | $1.914.190.244,00 | | |
| 1 | ene-20 | $36.968.643,00 | $7.024.042,00 | $43.992.685,00 | $0,00 | $0,00 | $727.258.904,00 | $43.992.685,00 | $1.870.197.559,00 | 23504 DE 19/03/2020 | |
| 2 | feb-20 | $41.840.150,00 | $7.949.629,00 | $49.789.779,00 | $0,00 | $0,00 | $677.469.125,00 | $93.782.464,00 | $1.820.407.780,00 | 23510 DE 19/03/2020 | |
| 3 | mar-20 | $41.273.200,00 | $7.841.908,00 | $49.115.108,00 | $0,00 | $0,00 | $628.354.017,00 | $142.897.572,00 | $1.771.292.672,00 | 27231 DE 16/04/2020 | |
| 4 | abr-20 | $41.289.700,00 | $7.845.043,00 | $49.134.743,00 | $0,00 | $0,00 | $579.219.274,00 | $192.032.315,00 | $1.722.157.929,00 | N.A. | EN TRAMITE |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | $161.371.693,00 | $30.660.622,00 | $192.032.315,00 | $0,00 | $0,00 | $579.219.274,00 | $192.032.315,00 | $1.722.157.929,00 | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.**

**NOTAS:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CALCEDO
R.L. CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C : 79'150.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: **RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES**
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula No.: 080020 - 96433 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato - Subdirección Administrativa
Copias: Interventor - Dirección Territorial

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901348808 | 7 | CONSORCIO ECOAD SUCRE | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | Principal | TV 60 NO 106 A 28 | SAN MARCOS-SUCRE | 8059450 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-04 | 2020-05 | 619603594 | 9405839900 | E | 2020/05/06 | 2020/05/07 | BANCOLOMBIA | 1 | $3,876,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 92543344 | LLORENTE FREDY | 230301 | 30 | $1,360,000 | $217,600 | EPS002 | 30 | $1,360,000 | $54,400 | CCF41 | 30 | $1,360,000 | $54,400 | 14-11 | 30 | $1,360,000 | $94,700 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 30581482 | OVIEDO CARMELINA | 230301 | 30 | $4,020,000 | $683,400 | MIN001 | 30 | $4,020,000 | $160,800 | CCF41 | 30 | $4,020,000 | $160,800 | 14-11 | 30 | $4,020,000 | $279,800 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 92538159 | OVIEDO JEFF | 230301 | 30 | $5,643,000 | $959,500 | EPS016 | 30 | $5,643,000 | $225,800 | CCF41 | 30 | $5,643,000 | $225,800 | 14-11 | 30 | $5,643,000 | $392,800 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 64705145 | VERGARA SARA | 230301 | 30 | $1,185,000 | $189,600 | ESSC07 | 30 | $1,185,000 | $47,400 | CCF41 | 30 | $1,185,000 | $47,400 | 14-11 | 30 | $1,185,000 | $82,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 4)** | | | | | **$12,208,000** | **$2,050,100** | | | **$12,208,000** | **$488,400** | | | **$12,208,000** | **$488,400** | | | **$12,208,000** | **$849,800** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $2,050,100 | $0 | $0 | $2,050,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $2,050,100 | $0 | $0 | $2,050,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $849,800 | $0 | $0 | $849,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 4 | $849,800 | $0 | $0 | $849,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $488,400 | $0 | $0 | $488,400 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 4 | $488,400 | $0 | $0 | $488,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 4 | $488,400 | $0 | $0 | $488,400 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 1 | $225,800 | $0 | $0 | $225,800 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 1 | $160,800 | $0 | $0 | $160,800 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $47,400 | $0 | $0 | $47,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $54,400 | $0 | $0 | $54,400 |
| TOTAL | | | | 4 | $3,876,700 | $0 | $0 | $3,876,700 |

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

# CONSORCIO ECOAD SUCRE
# NIT 901.348.808-7

Mayo 08 de 2020

Ingeniero:
**RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES**
Director Territorial Sucre
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
Sincelejo – Sucre

**Asunto:** CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2434 DE 2019

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2, CONSORCIO ECOAD SUCRE,** el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2020, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2434 de 2019 cuyo objeto es la; *"ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2".*

Atentamente,

**MAURICIO GOMEZ CAICEDO**
Represente Legal

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

## CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor del Contrato **No.2434 de 2019**, **RAMON DORADO MONTES**, con Tarjeta Profesional No. 082020-96433 ATL, certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **CONSORCIO ECOAD SUCRE**, identificado con NIT No.901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es **"Administración Vial de las carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Modulo 1 Grupo 2",** que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2020.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2020.

**RAMON DORADO MONTES**
T.P No.082020-96433 ATL
Supervisor del Contrato