	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 08121 del 31 de diciembre de 2018 y 00359 de 30 de enero de 2019.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT. 901.348.808 - 7

Valor: $48.327.923.00 Letras: (CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo (X) Otros ( ) Acta No. 5 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMNISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Factura No. 07.

Con cargo al Registro Presupuestal número 194820 del 17/02/20.

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: _____

Nombre: RAMON DORADO MONTES

Fecha: Sincelejo, 1 de julio de 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 44499 01/07/2020 11:27:25 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 8293

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA SUICA
ACTA DE COSTOS

CODIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	2 (Día)	6 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE — DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE

ACTA No. 6 — VALOR BÁSICO ACTA: $ 40.611.700,00 — PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2434 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

CONSULTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 - 2019; 2005 - 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas en suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 1.914.180.244,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 1.914.180.244,00

No. De Orden	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) Año 2019 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Año 2020 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Año 2021 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Año 2022 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costo Mensual	Prima Regional	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha Total Dedicación Recurso	VALOR	PRESENTE ACTA DEDICACION RECURSO	VALOR	EJECUCION TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																								
		PERSONAL PROFESIONAL																								
1	1	Ingeniero Residente	$ 4.688.000,00	$ 320.000,00	1,00	$ 5.208.000,00	$ 5.293.000,00	$ 350.000,00	12,00	$ 67.716.000,00	$ 5.616.000,00	$ 370.000,00	12,00	$ 71.832.000,	$ 5.959.000,00	$ 370.000,00	7,00	$ 44.393.000,00				$ -	1,00	$ 5.643.000,00	4,83	$ 27.819.990,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.404.000,00	$ 285.000,00	1,00	$ 3.689.000,00	$ 3.720.000,00	$ 300.000,00	12,00	$ 48.240.000,00	$ 3.949.000,00	$ 320.000,00	12,00	$ 51.228.000,	$ 4.192.000,00	$ 320.000,00	7,00	$ 31.584.000,00					1,00	$ 3.720.000,00	4,83	$ 19.518.600,00
		PERSONAL AUXILIAR																								
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.116.000,00		1,00	$ 1.116.000,00	$ 1.185.000,00		12,00	$ 14.220.000,00	$ 1.250.000,00		12,00	$ 15.126.000,	$ 1.250.000,00		7,00	$ 9.030.000,00				$ -	1,00	$ 1.185.000,00	4,67	$ 5.533.950,00
4	1	Conductor	$ 1.278.000,00		1,00	$ 1.278.000,00	$ 1.360.000,00		12,00	$ 16.320.000,00	$ 1.445.000,00		12,00	$ 17.376.000,	$ 1.480.000,00		7,00	$ 10.360.000,00				$ -	1,00	$ 1.360.000,00	4,67	$ 6.351.200,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.291.000,00				$ 146.496.000,00				$ 155.552.000,				$ 95.377.000,00				$ -		$ 11.908.000,00		$ 59.223.740,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40				2,40				2,40		2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 27.098.400,00				$ 351.590.400,00				$ 373.324.800,				$ 228.664.800,00				$ -		$ 28.579.200,00		$ 142.136.976,00

No.	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) Año 2019 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Año 2020 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Año 2021 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Año 2022 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costos	Unidad	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha Total Dedicación Recurso	VALOR	PRESENTE ACTA DEDICACION RECURSO	VALOR	EJECUCION TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																								
		VIATICOS																								
5	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	Día	5,00	$ 1.000.000,00	$ 250.000,00	Día	10,00	$ 2.500.000,00	$ 260.000,00	Día	10,00	$ 2.600.000,	$ 200.000,00	Día	10,00	$ 2.600.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																								
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 4.770.000,00	Mes	1,00	$ 9.540.000,00	$ 5.056.000,00	Mes	12,00	$ 121.344.000,00	$ 5.359.000,00	Mes	12,00	$ 128.616.000,	$ 5.495.000,00	Mes	7,00	$ 76.370.000,00				$ -	1,00	$ 10.112.000,00	4,83	$ 49.885.867,00
		OTROS COSTOS																								
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para pozos de referencia, etc., para la realización de obras menores con marco de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 47.073.992,00	Global (Global/mes/unidad)	1,00	$ 47.073.992,00	$ 5.393.280,00	Global (Global/mes/unidad)	1,00	$ 5.393.280,00	$ 5.716.877,00	Global (Global/mes/unidad)	1,00	$ 5.716.877,	$ 3.534.936,00	Global (Global/mes/unidad)	1,00	$ 3.534.936,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	Mes (Global/mes/unidad)		$ -	$ 3.000.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	1,00	$ 3.200.000,	$ 3.200.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	1,00	$ 3.200.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	1,00	$ 1.272.000,00	$ 1.348.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	12,00	$ 16.176.000,00	$ 1.429.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	12,00	$ 17.148.000,	$ 1.514.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	7,00	$ 10.598.000,00				$ -	1,00	$ 1.348.000,00	4,70	$ 6.335.600,00
10	1	Dotación de oficina	$ 450.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 550.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	12,00	$ 6.720.000,	$ 550.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	7,00	$ 3.920.000,00				$ -	0,70	$ 364.000,00	3,30	$ 1.716.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías etc.	$ 195.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	1,00	$ 195.000,00	$ 225.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	12,00	$ 2.700.000,00	$ 250.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	12,00	$ 3.000.000,	$ 250.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	7,00	$ 1.750.000,00				$ -	0,14	$ 31.500,00	1,15	$ 258.750,00
12	1	Comunicaciones	$ 250.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	1,00	$ 250.000,00	$ 300.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	12,00	$ 3.600.000,00	$ 330.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	12,00	$ 3.960.000,	$ 330.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	7,00	$ 2.310.000,00				$ -	0,59	$ 177.000,00	2,03	$ 610.200,00
13	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 550.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	12,00	$ 6.600.000,	$ 550.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	7,00	$ 3.850.000,00				$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.040.000,00
14	1	Peajes	$ 400.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	1,00	$ 400.000,00	$ 460.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	12,00	$ 5.520.000,00	$ 500.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	12,00	$ 6.000.000,	$ 500.000,00	Mes (Global/mes/unidad)	7,00	$ 3.500.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60.630.992,00				$ 172.713.280,00				$ 183.990.877,				$ 111.632.936,00				$ -		$ 12.032.500,00		$ 59.846.417,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																								
15	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo	$ 256.167,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según corresponda)	1,00	$ 256.167,00	$ 3.258.440,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según corresponda)	1,00	$ 3.258.440,00	$ 3.453.947,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según corresponda)	1,00	$ 3.453.947,	$ 2.135.891,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según corresponda)	1,00	$ 2.135.891,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.113.000,00	Global	1,00	$ 3.113.000,00	$ 5.450.000,00	Global	1,00	$ 5.450.000,00	$ 5.550.000,00	Global	1,00	$ 5.550.000,	$ 5.620.000,00	Global	1,00	$ 5.620.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ -	Unidad		$ -	$ 9.500,00	Unidad	2,00	$ 19.000.000,00	$ 9.700,00	Unidad	2,00	$ 19.400.000,	$ 9.700,00	Unidad	2,00	$ 19.400.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18	1	Videos	$ -	Unidad		$ -	$ 2.500.000,00	Unidad	2,00	$ 5.000.000,00	$ 2.550.000,00	Unidad	2,00	$ 5.100.000,	$ 2.600.000,00	Unidad	1,00	$ 2.600.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación																								
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B')				$ 3.369.167,00				$ 32.708.440,00				$ 33.539.947,				$ 29.756.891,00				$ -		$ -		$ -
		Valor total básico (C) = (A) + (B) + (B')				$ 91.098.459,00				$ 507.012.120,00				$ 550.399.224,				$ 370.083.427,00	Valor total básico	$ -		Valor total básico	$ 40.611.700,00		$ 201.983.393,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -				$ -				$ -				$ 6.580.000,00	IVA	$ -		IVA	$ 7.716.223,00		$ 38.376.845,00
		Subtotal costos bilaterales (E) = (C) + (D)				$ 91.098.459,00				$ 507.012.120,00				$ 550.399.224,				$ 376.663.427,00	Valor total	$ -		Valor total	$ 48.327.923,00		$ 240.360.238,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 17.308.707,00				$ 105.632.303,00				$ 112.175.653,				$ 70.319.151,00								
		Costo Total = (E) + (F)				$ 108.407.166,00				$ 612.644.423,00				$ 662.575.877,				$ 446.363.578,00								

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES (MAYO)	ACUMULADO
	$ 3.780.900,00	$ 18.904.900,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS PESOS M/L

Saldo básico por ejecutar: $ 1.436.579.837,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Consultor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que haga referencia el contrato de Consultoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, iguales en el contenido.

Firma
Nombre: MAURICIO MAYORGA GONZALEZ
Representante Legal (S) o su Apoderado
Interventoría
C.C.: 79.156.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 092020 - 96433 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT. 901.348.808 - 7

ecg Engineering Consulting Group

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

ACTIVIDAD ECONOMICA 7110
IVA REGIMEN COMUN- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS	**FACTURA DE VENTA No 07**
NIT:	800.215.807-2	**Por concepto:** Contrato 002434 de 2019
Teléfono	7056000	
Direccion	CRA 59 Nº 26 - 60 EDIFICIO INVIAS-CAN	**Fecha: 30 DE JUNIO DEL 2020**
Ciudad	BOGOTA D.C.	

Descripción	Valor Total
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2020, EN DESARROLLO DEL CONTRATO 002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: " ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.".	$ 40.611.700

Consorciados	NIT.	Porcentaje Partcipación
ECG INGENIERIA S.A.S.	901.289.190 - 0	60%
ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS	900.330.875 - 8	40%

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.

Son: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$ 40.611.700
IVA 19%	$ 7.716.223
TOTAL	$ 48.327.923
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	$ -
VALOR NETO	$ 48.327.923

CONSORCIO ECOAD SUCRE

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

GOBIERNO DE ANTIOQUIA
GOBIERNO DE TODOS

GOBIERNO DE ANTIOQUIA
PROYECTO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CODIGO	MANUAMPI-FOR-FR-1
VERSION	1
PAGINA	1 DE 2
FECHA	1 4 2019

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE — DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE

ACTA No. 5 — ACTA FINAL SI [ ] NO [X] — VALOR BASICO ACTA: $ 40.611.700,00 — PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

CONTRATO DE CONSULTORIA No 2434 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE BAMAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE MODULO 1 GRUPO 2

CONSULTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
CONTRATO DE OBRA No: 2067 - 2019, 2066 - 2019
CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASANMAR S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 — PLAZO ACTUAL AÑO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION: N.A. — FECHA DE REAFIJACION: N.A.
VALOR INICIAL incluido IVA (A): $ 1.914.190.244,00 — VALOR ADICIONES incluido IVA (B): $ -
VALOR ACUMULADO incluido IVA (C=A+B): $ 1.914.190.244,00

No. De Orden	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Año 2019: Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicacion Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Año 2020: Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicacion Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Año 2021: Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicacion Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Año 2022: Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicacion Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS: Costo Mensual	Prima Regional	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No ___ de fecha: Total Dedicacion Recurso	VALOR	PRESENTE ACTA: DEDICACION RECURSO	VALOR	EJECUCION TOTAL ACUMULADA: TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																									
		PERSONAL PROFESIONAL																									
1	1	Ingeniero Residente	$ 4.688.000,00	$ 320.000,00	1,00	$ 5.008.000,00	$ 5.293.000,00	$ 390.000,00	12,00	$ 67.716.000,00	$ 5.616.000,00	$ 370.000,00	12,00	$ 71.832.000,00	$ 5.959.000,00	$ 378.000,00	7,00	$ 44.393.000,00				$ -	1,00	$ 5.643.000,00	4,93	$ 27.819.990,00
		PERSONAL AUXILIAR																									
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.116.000,00		1,00	$ 1.116.000,00	$ 1.185.000,00		12,00	$ 14.220.000,00	$ 1.260.000,00		12,00	$ 15.120.000,00	$ 1.290.000,00		7,00	$ 9.030.000,00				$ -	1,00	$ 1.185.000,00	4,67	$ 5.533.950,00
4	1	Conductor	$ 1.278.000,00		1,00	$ 1.278.000,00	$ 1.356.000,00		12,00	$ 16.320.000,00	$ 1.440.000,00		12,00	$ 17.376.000,00	$ 1.482.000,00		7,00	$ 10.360.000,00				$ -	1,00	$ 1.269.000,00	4,67	$ 6.251.700,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.291.000,00				$ 145.496.000,00				$ 155.568.000,00				$ 96.227.000,00				$ -		$ 11.908.000,00		$ 59.257.740,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 27.098.400,00				$ 349.190.400,00				$ 373.334.400,00				$ 230.944.800,00				$ -		$ 28.579.200,00		$ 142.138.978,00

No.	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Año 2019: Costo	Unidad	Total Dedicacion Recurso	Valor Total	Año 2020: Costo	Unidad	Total Dedicacion Recurso	Valor Total	Año 2021: Costo	Unidad	Total Dedicacion Recurso	Valor Total	Año 2022: Costo	Unidad	Total Dedicacion Recurso	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS: Costos	Unidad	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No ___ de fecha: Total Dedicacion Recurso	VALOR	PRESENTE ACTA: DEDICACION RECURSO	VALOR	EJECUCION TOTAL ACUMULADA: TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																								
		VIATICOS																								
5	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00		5,00	$ 1.000.000,00	$ 250.000,00		10,00	$ 2.500.000,00	$ 260.000,00		10,00	$ 2.600.000,00	$ 260.000,00		10,00	$ 2.600.000,00				$ -	0,90	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																								
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años con tipo combustible	$ 4.770.000,00		7,00	$ 9.540.000,00	$ 5.084.000,00		12,00	$ 121.344.000,00	$ 5.359.000,00		12,00	$ 128.616.000,00	$ 5.455.000,00		7,00	$ 76.370.000,00				$ -	1,00	$ 10.112.000,00	4,93	$ 49.885.867,00
		OTROS COSTOS																								
7	1	Insumos como pertual cemento concreto malla para gaviones materiales para pintas de referencia etc para la realizacion de obras menores con manos de obra de las bahquadrillas de mantenimiento rutinario	$ 47.073.892,00		1,00	$ 47.073.892,00	$ 5.393.289,00		1,00	$ 5.393.289,00	$ 5.716.877,00		1,00	$ 5.716.877,00	$ 3.534.938,00		1,00	$ 3.534.938,00				$ -	0,90	$ -	0,00	$ -
8	1	Transportes aereos y terrestres	$ -			$ -	$ 3.000.000,00		1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00		1,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00		1,00	$ 3.200.000,00				$ -	0,90	$ -	0,00	$ -
9	1	Oficina incluye servicios publicos	$ 1.272.000,00		1,00	$ 1.272.000,00	$ 1.348.000,00		12,00	$ 16.176.000,00	$ 1.429.000,00		12,00	$ 17.148.000,00	$ 1.514.000,00		7,00	$ 10.598.000,00				$ -	1,00	$ 1.348.000,00	4,70	$ 6.335.600,00
10	1	Dotacion de oficina	$ 450.000,00		1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00		12,00	$ 6.240.000,00	$ 560.000,00		12,00	$ 6.720.000,00	$ 560.000,00		7,00	$ 3.920.000,00				$ -	0,70	$ 364.000,00	3,30	$ 1.716.000,00
11	1	Papeleria CDs, DVDs edicion informes fotocopias fotograficas etc	$ 195.000,00		1,00	$ 195.000,00	$ 225.000,00		12,00	$ 2.700.000,00	$ 250.000,00		12,00	$ 3.000.000,00	$ 250.000,00		7,00	$ 1.750.000,00				$ -	0,14	$ 31.500,00	1,15	$ 253.750,00
12	1	Comunicaciones	$ 250.000,00		1,00	$ 250.000,00	$ 285.000,00		12,00	$ 3.420.000,00	$ 320.000,00		12,00	$ 3.840.000,00	$ 330.000,00		7,00	$ 2.310.000,00				$ -	0,59	$ 127.000,00	2,03	$ 610.200,00
13	1	Capacitacion mercaderistas	$ 450.000,00		1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00		12,00	$ 6.240.000,00	$ 550.000,00		12,00	$ 6.600.000,00	$ 550.000,00		7,00	$ 3.850.000,00				$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.040.000,00
14	1	Peajes	$ 400.000,00		1,00	$ 400.000,00	$ 460.000,00		12,00	$ 5.520.000,00	$ 500.000,00		12,00	$ 6.000.000,00	$ 500.000,00		7,00	$ 3.500.000,00				$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.040.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60.630.892,00				$ 172.733.289,00				$ 183.960.877,00				$ 111.832.938,00						$ 12.037.500,00		$ 59.849.417,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																								
15	1	Intervenciones exgenadas, DRS topografia y/o laboratorios y toma de muestras de cemento	$ 256.167,00		1,00	$ 256.167,00	$ 3.258.440,00		1,00	$ 3.258.440,00	$ 3.453.947,00		1,00	$ 3.453.947,00	$ 2.135.491,00		1,00	$ 2.135.491,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16	1	Gastos temporales incluyendo cesi mercadeo, varios	$ 3.113.000,00		1,00	$ 3.113.000,00	$ 5.450.000,00		1,00	$ 5.450.000,00	$ 5.550.000,00		1,00	$ 5.550.000,00	$ 5.620.000,00		1,00	$ 5.620.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17	1000	Pregables (1000 semestrales)	$ -			$ -	$ 9.500,00		2,00	$ 19.000.000,00	$ 9.700,00		2,00	$ 19.400.000,00	$ 9.700,00		2,00	$ 19.400.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18	1	Viales	$ -			$ -	$ 2.500.000,00		2,00	$ 5.000.000,00	$ 2.550.000,00		2,00	$ 5.100.000,00	$ 2.600.000,00		1,00	$ 2.600.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificacion																								
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B1)				$ 3.369.167,00				$ 32.108.440,00				$ 33.503.947,00				$ 29.755.491,00				$ -		$ -		$ -
		Valor total Basico (C=A+B)				$ 91.098.459,00				$ 557.012.129,00				$ 590.399.224,00				$ 370.053.437,00				$ -		$ 40.611.700,00		$ 201.988.395,00
		Reintegros para ajustes a tarifa personal (D)				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -		$ -		$ -
		Subtotal costos basicos (E = A+C+D)				$ 91.098.459,00				$ 557.012.129,00				$ 590.399.224,00				$ 370.053.437,00				$ -		$ 40.611.700,00		$ 201.988.395,00
		IVA (F = E) (N.A.)				$ 17.308.707,00				$ 105.831.904,00				$ 112.175.853,00				$ 70.310.153,00				$ -		$ 7.716.223,00		$ 38.377.895,00
		Costo Total (G = E+F)				$ 108.407.166,00				$ 662.844.033,00				$ 702.575.077,00				$ 440.363.590,00				$ -		$ 48.327.923,00		$ 240.366.290,00

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES MAYO:		ACUMULADO	
	2	$ 1.892.900,00	$	18.929.000,00

Información tomada del formato MANFIN-MN-03-15-FR-13 del informe mensual de interventoria

VALOR BASICO EN LETRAS: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS PESOS M/L

Saldo basico por ejecutar: $ 1.406.579.837,00

NOTA:
1. Con la suscripcion de la presente acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que las cuentas relacionadas corresponden a cuando ha pagado realmente por el Consultor
2. El Interventor debe realizar los cargos con los aportantes a seguridad social aportes de ley y demas obligaciones a que hace referencia el contrato de Consultoria
3. Las deducciones se deben reflejar en el mes en el valor total se debe redondear al peso

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos los que en ella intervinieron

Nombre: MAURICIO GOMEZ CANO
Representante Legal
CC 71.594.[illegible]

Nombre: RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Consultoria
Matricula Pro DENCO: 96422 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 6 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 40.611.700,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	19	6	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMON DORADO MONTES		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	19	6	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RAMON DORADO MONTES		
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	23	6	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMON DORADO MONTES		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	23	6	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMON DORADO MONTES		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACION EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 2434 DE 2019 NIT. 901.348.808 - 7

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. Ramon Dorado Montes (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ECOAD SUCRE por valor de : $48'327.923,00 Letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta de costos No. 05 del periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre. RAMON DORADO MONTES
Matricula No. 082020 - 96433 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matricula No. 082020 - 96433 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

Firma: N/A
Nombre:
Matricula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matricula No 082020 - 96433 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 2434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 5 Valor basico: $ 40.611.700,00 Período: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

Valor Incluido Iva: $ 48.327.923,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ			$ 46.786.340,00	**$ 46.786.340,00**
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 1.541.583,00	**$ 1.541.583,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 48.327.923,00**	**$ 48.327.923,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 5.097.828,00	**$ 4.283.889,00**
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 15.803.268,00	**$ 13.280.057,00**
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 24.481.812,00	**$ 20.572.951,00**
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 45.382.908,00**	**$ 38.136.897,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 2.945.015,00	**$ 2.474.803,00**
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 2.945.015,00**	**$ 2.474.803,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

(Firma)
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

(Firma)
Nombre: **RAMÓN DORADO MONTES**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2434 DE 2019

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	5	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1249019 de 2019	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO 194820 de 2020	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$48.327.923,00	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO		
			TOTAL ACTA	$48.327.923,00	

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: RAMÓN DORADO MONTES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	2 (Día)	6 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHI, PR0+0000 - PR91+0060
VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92´538.159	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.643.000,00	$ 5.643.000,00	$ 392.800,00	$ 225.800,00	$ 959.500,00	$ 225.800,00	$ -	$ -
2	CARMELINA ROSA OVIEDO RAMOS	30´581.482	INGENIERO AUXILIAR	$ 3.720.000,00	$ 3.720.000,00	$ 259.000,00	$ 148.800,00	$ 632.400,00	$ 148.800,00	$ -	$ -
3	SARA MARGARITA VERGARA DE LA OSSA	64´705.145	SECRETARIA	$ 1.185.000,00	$ 1.185.000,00	$ 82.500,00	$ 47.400,00	$ 189.600,00	$ 47.400,00	$ -	$ -
4	FREDY LLORENTE ROMERO	92´543.344	CONDUCTOR	$ 1.360.000,00	$ 1.360.000,00	$ 94.700,00	$ 54.400,00	$ 217.600,00	$ 54.400,00	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 11.908.000,00	$ 11.908.000,00	$ 829.000,00	$ 476.400,00	$ 1.999.100,00	$ 476.400,00	$ -	$ -

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoria efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79´150.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSION	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Dia) 6 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ. CÓDIGO 7404
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ. PR0+0000 - PR91+0060
VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$198.110.609,00
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$662.840.987,00
2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$702.575.077,00
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$440.363.578,00
			TOTAL			$1.914.190.244,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1249019 De 20-12-2019 194820 De 17-02-2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						$0,00	$771.251.589,00	$0,00	$1.914.190.244,00		
1	ene-20	$36.968.643,00	$7.024.042,00	$43.992.685,00	$0,00	$0,00	$727.258.904,00	$43.992.685,00	$1.870.197.559,00	23504 DE 19/03/2020	
2	feb-20	$41.840.150,00	$7.949.629,00	$49.789.779,00	$0,00	$0,00	$677.469.125,00	$93.782.464,00	$1.820.407.780,00	23510 DE 19/03/2020	
3	mar-20	$41.273.200,00	$7.841.908,00	$49.115.108,00	$0,00	$0,00	$628.354.017,00	$142.897.572,00	$1.771.292.672,00	27231 DE 16/04/2020	
4	abr-20	$41.289.700,00	$7.845.043,00	$49.134.743,00	$0,00	$0,00	$579.219.274,00	$192.032.315,00	$1.722.157.929,00	N.A.	
5	may-20	$40.611.700,00	$7.716.223,00	$48.327.923,00	$0,00	$0,00	$530.891.351,00	$240.360.238,00	$1.673.830.006,00	N.A.	EN TRÁMITE
TOTALES		$201.983.393,00	$38.376.845,00	$240.360.238,00	$0,00	$0,00	$530.891.351,00	$240.360.238,00	$1.673.830.006,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CARDOZO
R L (S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoria
C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matrícula No.: 082020 - 96433 ATL

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del contrato - Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

Junio 02 de 2020

Ingeniero:
RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Director Territorial Sucre
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sincelejo – Sucre

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2434 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2, CONSORCIO ECOAD SUCRE,** el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2020, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2434 de 2019 cuyo objeto es la; *"ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2".*

Atentamente,

MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor del Contrato **No.2434 de 2019**, **RAMON DORADO MONTES**, con Tarjeta Profesional No. 082020-96433 ATL, certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **CONSORCIO ECOAD SUCRE**, identificado con NIT No.901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es **"Administración Vial de las carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Modulo 1 Grupo 2",** que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2020.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo a los treinta (30) días del mes de junio de 2020.

RAMON DORADO MONTES
T.P No.082020-96433 ATL
Supervisor del Contrato

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901348808	7	CONSORCIO ECOAD SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	TV 60 NO 106 A 28	SAN MARCOS-SUCRE	8059450	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	641766988	9406779409	E	2020/06/03	2020/06/02	BANCOLOMBIA	0	$3,780,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	92543344	LLORENTE FREDY	230301	30	$1,360,000	$217,600	EPS002	30	$1,360,000	$54,400	CCF41	30	$1,360,000	$54,400	14-11	30	$1,360,000	$94,700	30	$0	$0
2	CC	30581482	OVIEDO CARMELINA	230301	30	$3,720,000	$632,400	MIN001	30	$3,720,000	$148,800	CCF41	30	$3,720,000	$148,800	14-11	30	$3,720,000	$259,000	30	$0	$0
3	CC	92536159	OVIEDO JEFF	230301	30	$5,643,000	$959,500	EPS016	30	$5,643,000	$225,800	CCF41	30	$5,643,000	$225,800	14-11	30	$5,643,000	$392,800	30	$0	$0
4	CC	64705145	VERGARA SARA	230301	30	$1,185,000	$189,600	ESSC07	30	$1,185,000	$47,400	CCF41	30	$1,185,000	$47,400	14-11	30	$1,185,000	$82,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					$11,908,000	$1,999,100			$11,908,000	$476,400			$11,908,000	$476,400			$11,908,000	$829,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,999,100	$0	$0	$1,999,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,999,100	$0	$0	$1,999,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$829,000	$0	$0	$829,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$829,000	$0	$0	$829,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$476,400	$0	$0	$476,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	$476,400	$0	$0	$476,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$476,400	$0	$0	$476,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$225,800	$0	$0	$225,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$148,800	$0	$0	$148,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$47,400	$0	$0	$47,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$54,400	$0	$0	$54,400
TOTAL				4	$3,780,900	$0	$0	$3,780,900

2020/06/02 10:58 AM