	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 08121 del 31 de diciembre de 2018 y 00359 de 30 de enero de 2019.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT. 901.348.808 - 7

Valor: $54.557.656.00 Letras: (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo (X) Otros ( ) Acta No. 9 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMNISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Factura No. ESUC3.

Con cargo al Registro Presupuestal número 194820 del 17/02/20.

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: _____

Nombre: RAMON DORADO MONTES

Fecha: Sincelejo, 6 de noviembre de 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 81514 06/11/2020 08:56:31 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 14017

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 14 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 45.619.200,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	15	10	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMÓN DORADO MONTES		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	15	10	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JEFF OVIEDO		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	15	10	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMÓN DORADO MONTES		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	16	10	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RAMÓN DORADO MONTES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	16	10	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMÓN DORADO MONTES		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16	10	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMÓN DORADO MONTES		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2494 DE 2019 NIT. 901.348.608 - 7

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. Ramon Dorado Montes (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ECOAD SUCRE por valor de: $54'557.656,00 (Indicar el nombre del contratista de Obra) Letras: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.

Correspondiente al acta de costos No. 09 del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matricula No. 082020 - 96433 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matricula No. 082020 - 96433 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

Firma: N/A
Nombre:
Matricula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matricula No. 082020 - 96433 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2434 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

CONSULTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 - 2019; 2005 - 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S., - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

No. De Orden	Cantidad	CONCEPTO	Año 2019 Costo Mensual	Año 2019 Prima Regional	Año 2019 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Año 2019 Valor Total	Año 2020 Costo Mensual	Año 2020 Prima Regional	Año 2020 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Año 2020 Valor Total	Año 2021 Costo Mensual	Año 2021 Prima Regional	Año 2021 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Año 2021 Valor Total	Costo Mensual	Prim Regio
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 4.888.000,00	$ 320.000,00	1,00	$ 5.208.000,00	$ 5.293.000,00	$ 350.000,00	12,00	$ 67.716.000,00	$ 5.616.000,00	$ 370.000,00	12,00	$ 71.832.000,00	$ 5.999.000,00	$ 370.0
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.404.000,00	$ 285.000,00	1,00	$ 3.689.000,00	$ 3.720.000,00	$ 300.000,00	12,00	$ 48.240.000,00	$ 3.949.000,00	$ 320.000,00	12,00	$ 51.228.000,00	$ 4.192.000,00	$ 320.0
		PERSONAL AUXILIAR														
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.116.000,00		1,00	$ 1.116.000,00	$ 1.185.000,00		12,00	$ 14.220.000,00	$ 1.260.000,00		12,00	$ 15.120.000,00	$ 1.260.000,00	
4	1	Conductor	$ 1.278.000,00		1,00	$ 1.278.000,00	$ 1.360.000,00		12,00	$ 16.320.000,00	$ 1.446.000,00		12,00	$ 17.376.000,00	$ 1.480.000,00	
N1	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo					$ 1.600.000,00									
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.291.000,00				$ 146.496.000,00				$ 155.656.000,00		
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40		
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 27.096.400,00				$ 351.590.400,00				$ 373.334.400,00		

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

No.	Cantidad	CONCEPTO	Año 2019 Costo	Año 2019 Unidad	Año 2019 Total Dedicación Recurso	Año 2019 Valor Total	Año 2020 Costo	Año 2020 Unidad	Año 2020 Total Dedicación Recurso	Año 2020 Valor Total	Año 2021 Costo	Año 2021 Unidad	Año 2021 Total Dedicación Recurso	Año 2021 Valor Total	Costo	Unic
		OTROS COSTOS DIRECTOS														
		VIATICOS														
5	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	Dia	5,00	$ 1.000.000,00	$ 250.000,00	Dia	10,00	$ 2.500.000,00	$ 260.000,00	Dia	10,00	$ 2.600.000,00	$ 260.000,00	Di
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 4.770.000,00	Mes	1,00	$ 9.540.000,00	$ 5.056.000,00	Mes	12,00	$ 121.344.000,00	$ 5.359.000,00	Mes	12,00	$ 128.616.000,00	$ 5.455.000,00	Me
		OTROS COSTOS														
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 47.073.892,00	Global S/comprobante	1,00	$ 47.073.892,00	$ 5.393.280,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.393.280,00	$ 5.716.877,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.716.877,00	$ 3.534.936,00	Glo S/compr
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	Mes (S/comprobante)		$ -	$ 3.000.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	M (S/compr
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 1.272.000,00	$ 1.348.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 16.176.000,00	$ 1.429.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 17.148.000,00	$ 1.514.000,00	M (s/compr
10	1	Dotación de oficina	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 560.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.720.000,00	$ 560.000,00	M (s/compr
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías,etc.	$ 196.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 196.000,00	$ 225.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 2.700.000,00	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.000.000,00	$ 250.000,00	M (s/compr
12	1	Comunicaciones	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 250.000,00	$ 300.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.600.000,00	$ 330.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.960.000,00	$ 330.000,00	M (s/compr
13	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 550.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.600.000,00	$ 550.000,00	M (s/compr
14	1	Peajes	$ 400.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 400.000,00	$ 460.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 5.520.000,00	$ 500.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.000.000,00	$ 500.000,00	M (s/compr
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60.630.892,00				$ 172.713.280,00				$ 183.560.877,00		
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO														
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	$ 256.167,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 256.167,00	$ 3.258.440,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.258.440,00	$ 3.453.947,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.453.947,00	$ 2.135.691,00	Globo MODIFIC la propu pagará compro
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.113.000,00	Global	1,00	$ 3.113.000,00	$ 5.450.000,00	Global	1,00	$ 5.450.000,00	$ 5.550.000,00	Global	1,00	$ 5.550.000,00	$ 5.620.000,00	Gl
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ -	Unidad		$ -	$ 9.500,00	Unidad	2,00	$ 19.000.000,00	$ 9.700,00	Unidad	2,00	$ 19.400.000,00	$ 9.700,00	Un
18	1	Videos	$ -	Unidad		$ -	$ 2.500.000,00	Unidad	2,00	$ 5.000.000,00	$ 2.550.000,00	Unidad	2,00	$ 5.100.000,00	$ 2.600.000,00	Un
		Ajuste por Acta de modificación				$ 3.369.167,00				$ 32.708.440,00				$ 33.503.947,00		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B')														
		Valor total básico (C) = (A) + (B) + (B')				$ 91.095.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.224,00		
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -				$ -				$ -		
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 91.095.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.224,00		
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 17.308.707,00				$ 105.832.303,00				$ 112.175.853,00		
	102.1P	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G)				$ -	$ 137.450,00	Mes		$ -				$ -		
		VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN 2,5% H=(G*2,5%)				$ -	$ 3.436,00	Mes		$ -				$ -		
		VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 19% I= (H*19%)				$ -				$ -				$ -		
		VALOR BASICO SUBTOTAL J=E+G+H				$ 91.098.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.224,00		
		VALOR IVA SUBTOTAL K=E+I				$ 17.308.707,00				$ 105.832.303,00				$ 112.175.853,00		
		Costo Total = (J) + (K)				$ 108.407.166,00				$ 662.844.423,00				$ 702.575.077,00		

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES (SEPTIEMBRE)	ACUMULADO
	$ 4.372.100,00	$ 34.788.900,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L

Saldo básico por ejecutar: $ 1.233.799.042,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Consultor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Consultoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total es debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal (S) o su Apoderado
Interventoría
C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

JRA VIAL
JBLICA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	14 (Día)	10 (Mes)	2020 (Año)

ACTA No. 9 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 45.851.857,00 | PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]
Indicar con una X

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.914.190.244,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.914.190.244,00

2022		ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 de fecha 1/08/2020								PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
				Año 2019		Año 2020		Año 2021		Año 2022					
tal Dedicación curso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
7,00	$ 44.303.000,00			0,00	$ -	12,00	$ 67.716.000,00	12,00	$ 71.832.000,00	7,00	$ 44.303.000,00	1,00	$ 5.643.000,00	8,93	$ 50.391.990,00
7,00	$ 31.584.000,00			0,00	$ -	12,00	$ 48.240.000,00	12,00	$ 51.228.000,00	7,00	$ 31.584.000,00	1,00	$ 4.020.000,00	8,93	$ 35.898.600,00
															$ -
7,00	$ 9.030.000,00			0,00	$ -	12,00	$ 14.220.000,00	12,00	$ 15.120.000,00	7,00	$ 9.030.000,00	1,00	$ 1.185.000,00	8,67	$ 10.273.950,00
7,00	$ 10.360.000,00			0,00	$ -	12,00	$ 16.320.000,00	12,00	$ 17.376.000,00	7,00	$ 10.360.000,00	1,00	$ 1.360.000,00	8,67	$ 11.791.200,00
				0,00	$ -	4,40	$ 7.040.000,00					1,00	$ 1.600.000,00	1,35	$ 2.176.000,00
	$ 95.277.000,00				$ -		$ 153.536.000,00		$ 155.556.000,00		$ 95.277.000,00		$ 13.808.000,00		$ 109.931.740,00
	2,40				2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		$ 2,40
	$ 228.664.800,00				$ -		$ 368.486.400,00		$ 373.334.400,00		$ 228.664.800,00		$ 33.139.200,00		$ 283.836.176,00

2022		ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 1/08/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 1/08/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 1/08/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 1/08/2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
tal Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
10,00	$ 2.600.000,00			0,00	$ -	10,00	$ 2.600.000,00	10,00	$ 2.600.000,00	10,00	$ 2.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,00	$ 76.370.000,00			0,00	$ -	12,00	$ 121.344.000,00	12,00	$ 126.616.000,00	7,00	$ 76.370.000,00	1,00	$ 10.112.000,00	8,93	$ 90.333.857,00
1,00	$ 3.534.936,00			0,00	$ -	1,00	$ 79.072.403,00	1,00	$ 5.716.877,00	1,00	$ 3.534.936,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,00	$ 3.200.000,00			0,00	$ -	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.200.000,00	1,00	$ 3.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,00	$ 10.598.000,00			0,00	$ -	12,00	$ 16.176.000,00	12,00	$ 17.148.000,00	7,00	$ 10.598.000,00	1,00	$ 1.348.000,00	8,70	$ 11.727.600,00
7,00	$ 3.920.000,00			0,00	$ -	12,00	$ 6.240.000,00	12,00	$ 6.720.000,00	7,00	$ 3.920.000,00	1,00	$ 520.000,00	6,40	$ 3.328.000,00
7,00	$ 1.750.000,00			0,00	$ -	12,00	$ 2.700.000,00	12,00	$ 3.000.000,00	7,00	$ 1.750.000,00	0,24	$ 54.000,00	1,85	$ 416.250,00
7,00	$ 2.310.000,00			0,00	$ -	12,00	$ 3.600.000,00	12,00	$ 3.960.000,00	7,00	$ 2.310.000,00	0,42	$ 126.000,00	3,85	$ 1.156.200,00
7,00	$ 3.850.000,00			0,00	$ -	12,00	$ 6.240.000,00	12,00	$ 6.600.000,00	7,00	$ 3.850.000,00	1,00	$ 520.000,00	4,00	$ 2.080.000,00
7,00	$ 3.500.000,00			0,00	$ -	12,00	$ 5.520.000,00	12,00	$ 6.000.000,00	7,00	$ 3.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	$ 111.632.936,00				$ -		$ 246.392.403,00		$ 183.560.877,00		$ 111.632.936,00		$ 12.680.000,00		$ 109.041.917,00
1,00	$ 2.135.691,00			0,00	$ -	1,00	$ 3.258.440,00	1,00	$ 3.453.947,00	1,00	$ 2.135.691,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,00	$ 5.620.000,00			0,00	$ -	1,00	$ 5.450.000,00	1,00	$ 5.550.000,00	1,00	$ 5.620.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,00	$ 19.400.000,00			0,00	$ -	2,00	$ 19.000.000,00	2,00	$ 19.400.000,00	2,00	$ 19.400.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 950.000,00
1,00	$ 2.600.000,00			0,00	$ -	2,00	$ 5.000.000,00	2,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 2.600.000,00	0,00	$ -	0,40	$ 1.000.000,00
	$ 29.755.691,00				$ -		$ 32.708.440,00		$ 33.503.947,00		$ 29.755.691,00		$ -		$ 1.950.000,00
	$ 370.053.427,00				$ -		$ 647.587.243,00		$ 590.399.224,00		$ 370.053.427,00		$ 45.819.200,00		$ 374.828.093,00
	$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	$ 370.053.427,00				$ -		$ 647.587.243,00		$ 590.399.224,00		$ 370.053.427,00		$ 45.819.200,00		$ 374.828.093,00
	$ 70.310.151,00				$ -		$ 123.041.576,00		$ 112.175.853,00		$ 70.310.151,00		$ 8.705.648,00		$ 71.217.338,00
	$ -				$ -	4,40	$ 664.780,00		$ -		$ -		$ 31.860,00		$ 31.860,00
	$ -				$ -	4,40	$ 15.118,00		$ -		$ -		$ 797,00		$ 797,00
	$ -				$ -		$ 2.672,00		$ -		$ -		$ 151,00		$ 151,00
	$ 370.053.427,00				$ -		$ 648.267.141,00		$ 590.399.224,00		$ 370.053.427,00		$ 45.851.857,00		$ 374.860.750,00
	$ 70.310.151,00				$ -		$ 123.044.448,00		$ 112.175.853,00		$ 70.310.151,00		$ 8.705.799,00		$ 71.217.489,00
	$ 440.363.578,00				$ -		$ 771.251.589,00		$ 702.575.077,00		$ 440.363.578,00		$ 54.557.656,00		$ 446.078.239,00

Firma
Nombre: RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matricula No. 082020 - 96433 ATL

CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764002613453
Fecha 20/08/2020 - 20/08/2021
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC1 al ESUC100

Departamento	Fecha		
Bogotá	03	11	2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESUC3

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	03/11/2020 23:30:39
Dirección:	CRA 59 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	coordinador@estructuradorcolombia.com	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Diciembre 03 del 2020	**Hora emisión:**	18:30:43	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Fecha de pago: 03/12/2020
Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 09CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN DESARROLLO DEL CONTRATO002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consorciados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion. **GASTOS BIOSEGURIDAD:** 31860	C62	$45.819.997,00	$45.819.997,00

SON: (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS)
CUFE: 520da42d4838a1a1b353b6f75d4dc40d4f8d5f1f777775147c58079574c4427199cb00c00d3968d5909c7fb451b8e9f2

NOTAS:

SUBTOTAL:	$45.819.997,00
CARGO:	$31,860.00
IVA	$8.705.799,00
TOTAL OPERACION	$54.557.656,00
RETEIVA:	$1.305.870,00
RETERENTA:	$916.400,00
NETO FACTURA:	$52.335.386,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$45.819.997,00	19,00%	$8.705.799,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$8.705.799,00	15%	$1.305.870,00
06 ReteRenta	$45.819.997,00	2%	$916.400,00

Firma Digital:
X5xSzHXx56VJ7PCOayNwUQaD7GOsisxTHnpfMsZeLwdptrdBKQ2WqGlbEYkAcsg2LNQFPZEXSfp00hdpLsfsLMOCMnhfFo78+HKgAxAlorOgNZJ6b6cNr+KSV0FHKRv/5Myi/r6nCFI8GpkW+Pc+WkGz2sm5nTXXLO8fO0+kHOVLyXXu3Fb3aQ04f
bWXT2smiUGx2pO4kMREILetuxtzP0Fp2IBK5MVxldLg8OmbRWRkxWAiPs50fRsVXn3Wx7VknM2Be7Vi94Q6RQz0D1nGBwOvXThR44ckRRKeDopwKRnK1Sv37tKoYSCdOdjnyhJc51dew0p6EUacx6itlNjTg==

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: Cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2434 DE 2019

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	X	9	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1249019 de 2019	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO	194820 de 2020	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$54.557.656,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$54.557.656,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: RAMÓN DORADO MONTES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1

		(Día)	(Mes)	(Año)
	FECHA	14	10	2020

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404 VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060 VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92'538.159	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.643.000,00	$ 5.643.000,00	$ 392.800,00	$ 225.800,00	$ 959.500,00	$ 225.800,00	$ -	$ -
2	CARMELINA ROSA OVIEDO RAMOS	30'581.482	INGENIERO AUXILIAR	$ 4.020.000,00	$ 4.020.000,00	$ 279.800,00	$ 160.800,00	$ 683.400,00	$ 160.800,00	$ -	$ -
3	SARA MARGARITA VERGARA DE LA OSSA	64'705.145	SECRETARIA	$ 1.185.000,00	$ 1.185.000,00	$ 82.500,00	$ 47.400,00	$ 189.600,00	$ 47.400,00	$ -	$ -
4	FREDY LLORENTE ROMERO	92'543.344	CONDUCTOR	$ 1.360.000,00	$ 1.360.000,00	$ 94.700,00	$ 54.400,00	$ 217.600,00	$ 54.400,00	$ -	$ -
N1	MARIA TEHERAN	1101'819.235	INSPECTOR SST	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 111.400,00	$ 64.000,00	$ 256.000,00	$ 64.000,00	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 13.808.000,00	$ 13.808.000,00	$ 961.200,00	$ 552.400,00	$ 2.306.100,00	$ 552.400,00	$ -	$ -

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO**
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

Firma

Nombre: **RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	14 (Día)	10 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404 VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060 VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$108.410.802,00
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$662.840.987,00
2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$702.575.077,00
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$440.363.578,00
			TOTAL			$1.914.190.244,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1249019 De 20-12-2019 194820 De 17-02-2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						$0,00	$771.251.589,00	$0,00	$1.914.190.244,00		
1	ene-20	$36.968.643,00	$7.024.042,00	$43.992.685,00	$0,00	$0,00	$727.258.904,00	$43.992.685,00	$1.870.197.559,00	23504 DE 19/03/2020	
2	feb-20	$41.840.150,00	$7.949.629,00	$49.789.779,00	$0,00	$0,00	$677.469.125,00	$93.782.464,00	$1.820.407.780,00	23510 DE 19/03/2020	
3	mar-20	$41.273.200,00	$7.841.908,00	$49.115.108,00	$0,00	$0,00	$628.354.017,00	$142.897.572,00	$1.771.292.672,00	27231 DE 16/04/2020	
4	abr-20	$41.289.700,00	$7.845.043,00	$49.134.743,00	$0,00	$0,00	$579.219.274,00	$192.032.315,00	$1.722.157.929,00	36626 DE 29/05/2020	
5	may-20	$40.611.700,00	$7.716.223,00	$48.327.923,00	$0,00	$0,00	$530.891.351,00	$240.360.238,00	$1.673.830.006,00	44499 DE 1/07/2020	
6	jun-20	$40.556.200,00	$7.705.678,00	$48.261.878,00	$0,00	$0,00	$482.629.473,00	$288.622.116,00	$1.625.568.128,00	49633 DE 18/07/2020	
7	jul-20	$43.211.200,00	$8.210.128,00	$51.421.328,00	$0,00	$0,00	$431.208.145,00	$340.043.444,00	$1.574.146.800,00	66093 DE 16/09/2020	
8	ago-20	$43.258.100,00	$8.219.039,00	$51.477.139,00	$0,00	$0,00	$379.731.006,00	$391.520.583,00	$1.522.669.661,00	75020 DE 15/10/2020	
9	sep-20	$45.851.857,00	$8.705.799,00	$54.557.656,00	$0,00	$0,00	$325.173.350,00	$446.078.239,00	$1.468.112.005,00	N.A.	EN TRÁMITE
TOTALES		$374.860.750,00	$71.217.489,00	$446.078.239,00	$0,00	$0,00	$325.173.350,00	$446.078.239,00	$1.468.112.005,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 082020 - 96433 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 2434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 9 Valor basico: $ 45.851.857,00 Período: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Valor Incluido Iva: $ 54.557.656,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ			$ 52.817.354,00	**$ 52.817.354,00**
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 1.740.302,00	**$ 1.740.302,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 54.557.656,00**	**$ 54.557.656,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 5.754.966,00	**$ 4.836.643,00**
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 17.840.396,00	**$ 14.993.593,00**
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 27.637.650,00	**$ 23.227.493,00**
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 51.233.012,00**	**$ 43.057.729,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLÍVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 3.324.644,00	**$ 2.794.129,00**
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 3.324.644,00**	**$ 2.794.129,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

(Firma)
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO**
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

(Firma)
Nombre: **RAMÓN DORADO MONTES**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor del Contrato **No.2434 de 2019**, **RAMON DORADO MONTES**, con Tarjeta Profesional No. 082020-96433 ATL, certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **CONSORCIO ECOAD SUCRE**, identificado con NIT No.901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es **"Administración Vial de las carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Modulo 1 Grupo 2",** que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2020.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2020.

RAMON DORADO MONTES
T.P No.082020-96433 ATL
Supervisor del Contrato

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

Octubre 14 de 2020

Ingeniero:
RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Director Territorial Sucre
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sincelejo – Sucre

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2434 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2, CONSORCIO ECOAD SUCRE,** el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2020, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2434 de 2019 cuyo objeto es la; *"ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2".*

Atentamente,

MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901348808	7	CONSORCIO EDUCACION SUCRE 2020	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 60 NO 106 A 28	SAN MARCOS-SUCRE	8059480	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	Periodo Salud	Clave	Tipo	Fecha Pago	Planilla	Planilla Asociada	Número	Fecha Pago	Hora Pago	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	[illegible]	E	2020/10/05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2020/10/02	BANCO DE BOGOTA	0	$4,372,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Nro	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 9254122	FLORENTE FREDY	230301	30	$1,360,000	$217,600	EPS002	30	$1,360,000	$54,400	CCF41	30	$1,360,000	$54,400	14-1	30	$1,360,000	$94,700	30	$0	$0
2	CC 3050427	OVIEDO CARVAJAL	230301	30	$4,020,000	$643,200	EPS040	30	$4,020,000	$160,800	CCF41	30	$4,020,000	$160,800	14-1	30	$4,020,000	$279,800	30	$0	$0
3	CC 9258159	OVIEDO LEAL	230301	30	$5,643,000	$902,900	EPS040	30	$5,643,000	$225,800	CCF41	30	$5,643,000	$225,800	14-1	30	$5,643,000	$392,800	30	$0	$0
4	CC 1101367	TEHERAN MARCIA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF41	30	$1,600,000	$64,000	14-1	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
5	CC 9705145	YERCARA SANJUAN	230301	30	$1,185,000	$189,600	ESSC07	30	$1,185,000	$47,400	CCF41	30	$1,185,000	$47,400	14-1	30	$1,185,000	$82,500	30	$0	$0
Total		Afiliados(5)			$13,808,000	$2,209,100			$13,808,000	$552,400			$13,808,000	$552,400			$13,808,000	$961,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,306,100	$0	$0	$2,306,100
PORVENIR	230301	800.224.808	8	5	$2,306,100	$0	$0	$2,306,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$961,200	$0	$0	$961,200
ARL SURA	14111	890.903.790	3	5	$961,200	$0	$0	$961,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$552,400	$0	$0	$552,400
COMFASUCRE	CCF41	892.200.015	5	5	$552,400	$0	$0	$552,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				5	$552,400	$0	$0	$552,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806.008.394	7	1	$225,800	$0	$0	$225,800
FOSYGA	MIN001	901.037.916	6	1	$160,800	$0	$0	$160,800
MUTUAL SER	ESSC07	806.008.394	7	1	$47,400	$0	$0	$47,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	$64,000	$0	$0	$64,000
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	1	$54,400	$0	$0	$54,400
TOTAL				5	$4,372,100	$0	$0	$4,372,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA