| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AUTORIZACION DE PAGO** | CÓDIGO | AFINCO-FR-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

# EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

***De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 08121 del 31 de diciembre de 2018 y 00359 de 30 de enero de 2019.***

## AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

**Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE**

**NIT. 901.348.808 - 7**

**Valor: $51.989.791.00 Letras: (CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.)**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( X ) Otros ( ) Acta No. 10 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMNISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Factura No. ESUC4.

Con cargo al Registro Presupuestal número 194820 del 17/02/20.

**Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.**

FIRMA: _____

Nombre: RAMON DORADO MONTES

Fecha: Sincelejo, 2 de diciembre de 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 90898 03/12/2020 09:35:27 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 15770

# CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901348808-7
Régimen Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764002613453
Fecha 20/08/2020 - 20/08/2021
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC1 al ESUC100

| Departamento | Fecha | | | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | Nº ESUC4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá | 01 | 12 | 2020 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **NIT:** | 800215807 | **Fecha de firmado:** | 01/12/2020 16:03:49 |
| **Dirección:** | CRA 59 26 60 | **Departamento:** | Bogotá | **Teléfono:** | 7056000 |
| **Email:** | coordinador@estructuradorcolombia.com | **Tipo negociación:** | Crédito | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Vencimiento:** | Diciembre 31 del 2020 | **Hora emisión:** | 11:03:53 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |

**Fecha de pago:** 31/12/2020
**Total de Lineas:** 1

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO00243420 19 | 1,00 | ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 10CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, EN DESARROLLO DEL CONTRATO002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consorciados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion. | C62 | $43.688.900,00 | $43.688.900,00 |

**SON:** (CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS )
**CUFE:** 537ea2db593b3beb442eb74318cf415168fd334cf915a9fac13cad25af51b0d5b4c33987af0414bda0ff4fe403205e1a

**NOTAS:**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $43.688.900,00 |
| **IVA** | $8.300.891,00 |
| **TOTAL OPERACION** | $51.989.791,00 |
| **RETEIVA:** | $1.245.134,00 |
| **RETERENTA:** | $873.778,00 |
| **NETO FACTURA:** | $49.870.879,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $43.688.900,00 | 19,00% | $8.300.891,00 |
| **RETENCIONES** | | | |
| 05 ReteIVA | $8.300.891,00 | 15% | $1.245.134,00 |
| 06 ReteRenta | $43.688.900,00 | 2% | $873.778,00 |

**Firma Digital:**
O31+MMQesn+9BgtRpIm5c0bITw4HIZjYbKdyoTe9shZMXceao9BusjzfLL0NL+cQVqgRcVmuI2Vfd/qhLfhzIhgY1w8QwFaK3L/69MWaXox2m62YsqEzEFacOI80jMKRGVuQ2wIE+8M83pFwB35AY6o1m+UKbCPiPckXWPK7amRMk9qDH75SLegx+8gRZd4tMWdJP9KPx0cuOnFE50c+3VS/zOfLHmvEsDllazqxcnfLvUUBzF72RPXXeJFgncwYYxn3cUakEFSeLTUIdtE8gU5PxZSAfpOWaoqVO2E98lag3k149Vkiv29DWbzu6trLxlpDW/kdOCo9IS8YqMKUA==

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: Cadena s.a. Nit. 890.930.534-0.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRAFO DE CONSULTORÍA No.: 2434 DE 2018
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

CONSULTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 - 2019; 2005 - 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S., - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

| No. De Orden | Cantidad | CONCEPTO | Año 2019 Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Año 2020 Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Año 2021 Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4.080.000,00 | $ 320.000,00 | 1,00 | $ 5.208.000,00 | $ 5.200.000,00 | $ 350.000,00 | 12,00 | $ 67.716.000,00 | $ 5.616.000,00 | $ 370.000,00 | 12,00 | $ 71.832.000,00 | $ 5.850.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar | $ 3.101.000,00 | $ 280.000,00 | 1,00 | $ 3.689.000,00 | $ 3.720.000,00 | $ 300.000,00 | 12,00 | $ 48.240.000,00 | $ 3.840.000,00 | $ 320.000,00 | 12,00 | $ 50.220.000,00 | $ 4.192.000,00 |
| | | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretario | $ 1.116.000,00 | | 1,00 | $ 1.116.000,00 | $ 1.165.000,00 | | 12,00 | $ 14.220.000,00 | $ 1.260.000,00 | | 12,00 | $ 15.120.000,00 | $ 1.250.000,00 |
| 4 | 1 | Conductor | $ 1.278.000,00 | | 1,00 | $ 1.278.000,00 | $ 1.380.000,00 | | 12,00 | $ 16.320.000,00 | $ 1.440.000,00 | | 12,00 | $ 17.376.000,00 | $ 1.160.000,00 |
| N1 | 1 | Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | | $ 1.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 11.291.000,00 | - | | | $ 146.496.000,00 | | | | $ 155.328.000,00 | |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | | 2,40 | |
| | | TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) | | | | $ 27.098.400,00 | | | | $ 351.590.400,00 | | | | $ 373.334.400,00 | |

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

| No. | Cantidad | CONCEPTO | Año 2019 Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Año 2020 Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Año 2021 Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente | $ 200.000,00 | Dia | 5,00 | $ 1.000.000,00 | $ 260.000,00 | Dia | 10,00 | $ 2.600.000,00 | $ 280.000,00 | Dia | 10,00 | $ 2.800.000,00 | $ 280.000,00 |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | $ 4.770.000,00 | Mes | 1,00 | $ 9.540.000,00 | $ 5.050.000,00 | Mes | 12,00 | $ 121.344.000,00 | $ 5.350.000,00 | Mes | 12,00 | $ 128.616.000,00 | $ 5.455.000,00 |
| | | OTROS COSTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Imprevistos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, rompimientos para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con menos de obra de los beneficiarios de manera mínima rutinaria | $ 47.073.992,00 | Global (Incorporado) | 1,00 | $ 47.073.992,00 | $ 5.293.280,00 | Global (Incorporado) | 1,00 | $ 5.293.280,00 | $ 5.718.677,00 | Global (Incorporado) | 1,00 | $ 5.718.677,00 | $ 5.534.036,00 |
| 8 | 1 | Tiempos aereos y terrestres | $ - | Mes (Incorporado) | | $ - | $ 3.000.000,00 | Mes (Incorporado) | 1,00 | $ 3.000.000,00 | $ 3.200.000,00 | Mes (Incorporado) | 1,00 | $ 3.200.000,00 | $ 3.200.000,00 |
| 9 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 1.272.000,00 | Mes (incorporado) | 1,00 | $ 1.272.000,00 | $ 1.348.000,00 | Mes (incorporado) | 12,00 | $ 16.176.000,00 | $ 1.428.000,00 | Mes (incorporado) | 12,00 | $ 17.148.000,00 | $ 1.514.000,00 |
| 10 | 1 | Dotación de oficina | $ 450.000,00 | Mes (incorporado) | 1,00 | $ 450.000,00 | $ 520.000,00 | Mes (incorporado) | 12,00 | $ 6.240.000,00 | $ 560.000,00 | Mes (incorporado) | 12,00 | $ 6.720.000,00 | $ 590.000,00 |
| 11 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc. | $ 195.000,00 | Mes (incorporado) | 1,00 | $ 195.000,00 | $ 225.000,00 | Mes (incorporado) | 12,00 | $ 2.700.000,00 | $ 250.000,00 | Mes (incorporado) | 12,00 | $ 3.000.000,00 | $ 260.000,00 |
| 12 | 1 | Comunicaciones | $ 250.000,00 | Mes (incorporado) | 1,00 | $ 250.000,00 | $ 300.000,00 | Mes (incorporado) | 12,00 | $ 3.600.000,00 | $ 330.000,00 | Mes (incorporado) | 12,00 | $ 3.960.000,00 | $ 330.000,00 |
| 13 | 1 | Capacitación microempresas | $ 450.000,00 | Mes (incorporado) | 1,00 | $ 450.000,00 | $ 520.000,00 | Mes (incorporado) | 12,00 | $ 6.240.000,00 | $ 550.000,00 | Mes (incorporado) | 12,00 | $ 6.600.000,00 | $ 550.000,00 |
| 14 | 1 | Peajes | $ 480.000,00 | Mes (incorporado) | 1,00 | $ 480.000,00 | $ 480.000,00 | Mes (incorporado) | 12,00 | $ 5.520.000,00 | $ 500.000,00 | Mes (incorporado) | 12,00 | $ 6.000.000,00 | $ 500.000,00 |
| | | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | | | | $ 60.630.992,00 | | | | $ 172.713.280,00 | | | | $ 183.560.677,00 | |
| | | OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | Interventorias miigrosilla, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de niveles de estigo | $ 256.167,00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según corresponda) | 1,00 | $ 256.167,00 | $ 3.256.440,00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según corresponda) | 1,00 | $ 3.256.440,00 | $ 3.453.947,00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según corresponda) | 1,00 | $ 3.453.947,00 | $ 2.935.601,00 |
| 16 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta plateada, vallas | $ 3.113.000,00 | Global | 1,00 | $ 3.113.000,00 | $ 5.450.000,00 | Global | 1,00 | $ 5.450.000,00 | $ 5.550.000,00 | Global | 1,00 | $ 5.550.000,00 | $ 5.620.000,00 |
| 17 | 1000 | Plegables (1000 anmostrales) | $ - | Unidad | | $ - | $ 9.500,00 | Unidad | 2,00 | $ 19.000.000,00 | $ 9.700,00 | Unidad | 2,00 | $ 19.400.000,00 | $ 9.700,00 |
| 18 | 1 | Videos | $ - | Unidad | | $ - | $ 2.500.000,00 | Unidad | 2,00 | $ 5.000.000,00 | $ 2.550.000,00 | Unidad | 2,00 | $ 5.100.000,00 | $ 2.500.000,00 |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B') | | | | $ 3.369.167,00 | | | | $ 37.706.440,00 | | | | $ 38.503.947,00 | |
| | | Valor total bruto (D) = (A) + (B) + (B') | | | | $ 91.098.459,00 | | | | $ 557.012.120,00 | | | | $ 580.399.224,00 | |
| | | Provisión para ajustes y demás adicional (C) | | | | $ - | | | | $ - | | | | $ - | |
| | | Salarial costos básicos ( E) = (C) + (D) | | | | $ 91.098.459,00 | | | | $ 557.012.120,00 | | | | $ 580.399.224,00 | |
| | | IVA (F) = ( E) * (% IVA) | | | | $ 17.308.707,00 | | | | $ 105.832.303,00 | | | | $ 112.175.853,00 | |
| | 102.1P | IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G) | | | | $ - | $ 137.490,00 | Mes | | $ - | | | | $ - | |
| | | VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN 2,5% H=(G*2,5%) | | | | $ - | $ 9.450,00 | Mes | | $ - | | | | $ - | |
| | | VALORIVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 19% I= (H*19%) | | | | $ - | | | | $ - | | | | $ - | |
| | | VALOR BASICO SUBTOTAL J=E+G+H | | | | $ 91.098.459,00 | | | | $ 557.012.120,00 | | | | $ 580.399.224,00 | |
| | | VALORIVA SUBTOTAL K=F+I | | | | $ 17.308.707,00 | | | | $ 105.832.303,00 | | | | $ 112.175.853,00 | |
| | | Costo Total = (J) + (K) | | | | $ 108.407.166,00 | | | | $ 662.844.423,00 | | | | $ 692.575.077,00 | |

| VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | MES (SEPTIEMBRE) | ACUMULADO |
|---|---|---|
| | $ 4.298.850,00 | $ 39.697.750,00 |

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L

Saldo básico por ejecutar: $ 1,980,110,102,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Consultor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Consultoría.
3. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Elaboró:
Nombre: Mauricio Gómez Caicedo
Representante Legal (S) / Su Apoderado
Interventoría
C.C.: 79'160.916 de Bogotá D.C.

Original. Anexo para el logo de la cuenta. (Sistema de información)
Copia: Unidad Ejecutora, Interventor y Ejecución Financiera

(a)
RUCTURA VIAL
BRA PÚBLICA

| CÓDIGO | MINERA-MN-IN-8-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 2 |
| FECHA | 6 (Día) | 11 (Mes) | 2020 (Año) |

ACTA No. 18 VALOR BÁSICO ACTA: $ 43.688.000,00 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]
Indicar con una X

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2027
(En meses según las prórrogas en suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.914.190.244,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.914.190.244,00

| Año 2022 | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 de fecha 1/08/2020 | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Año 2019 | | Año 2020 | | Año 2021 | | Año 2022 | | | | | |
| Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | Total Dedicación Recurso | VALOR | Total Dedicación Recurso | VALOR | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| 7,00 | $ 44.303.000,00 | | | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 67.716.000,00 | 12,00 | $ 71.832.000,00 | 7,00 | $ 44.306.000,00 | 1,00 | $ 5.643.000,00 | 9,03 | $ 68.634.000,00 |
| 7,00 | $ 31.584.000,00 | | | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 48.240.000,00 | 12,00 | $ 51.228.000,00 | 7,00 | $ 31.584.000,00 | 1,00 | $ 4.020.000,00 | 9,05 | $ 38.318.800,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| 7,00 | $ 9.030.000,00 | | | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 14.220.000,00 | 12,00 | $ 15.180.000,00 | 7,00 | $ 9.030.000,00 | 0,30 | $ 855.000,00 | 9,07 | $ 10.825.400,00 |
| 7,00 | $ 10.350.000,00 | | | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 16.320.000,00 | 12,00 | $ 17.376.000,00 | 7,00 | $ 10.350.000,00 | 1,00 | $ 1.380.000,00 | 9,07 | $ 13.151.200,00 |
| | | | | 0,00 | $ - | 4,40 | $ 7.040.000,00 | | | | | 1,00 | $ 1.800.000,00 | 2,05 | $ 3.776.000,00 |
| | $ 96.277.000,00 | | | | $ - | | $ 153.536.000,00 | | $ 165.556.000,00 | | $ 96.277.000,00 | | $ 12.978.500,00 | | $ 222.810.240,00 |
| | 2,40 | | | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 |
| | $ 928.004.800,00 | | | | $ - | | $ 368.488.480,00 | | $ 372.336.000,00 | | $ 226.884.000,00 | | $ 31.140.100,00 | | $ 284.884.576,00 |

| Año 2022 | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 1/08/2020 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 1/08/2020 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 1/08/2020 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 1/08/2020 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | Total Dedicación Recurso | VALOR | Total Dedicación Recurso | VALOR | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| 10,00 | $ 2.600.000,00 | | | 0,00 | $ - | 10,00 | $ 2.600.000,00 | 10,00 | $ 2.600.000,00 | 10,00 | $ 2.600.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7,00 | $ 76.370.000,00 | | | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 121.344.000,00 | 12,00 | $ 126.618.000,00 | 7,00 | $ 76.370.000,00 | 1,00 | $ 10.117.000,00 | 9,05 - | $ 100.445.867,00 |
| 1,00 | $ 3.634.638,00 | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 79.072.402,00 | 1,00 | $ 5.716.877,00 | 1,00 | $ 3.634.638,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 1,00 | $ 3.200.000,00 | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 3.200.000,00 | 1,00 | $ 3.200.000,00 | 1,00 | $ 3.200.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7,00 | $ 10.508.000,00 | | | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 18.176.000,00 | 12,00 | $ 17.148.000,00 | 7,00 | $ 10.508.000,00 | 1,00 | $ 1.346.000,00 | 9,70 | $ 13.075.000,00 |
| 7,00 | $ 3.920.000,00 | | | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 6.240.000,00 | 12,00 | $ 6.720.000,00 | 7,00 | $ 3.920.000,00 | 1,00 | $ 520.000,00 | 7,10 | $ 3.848.000,00 |
| 7,00 | $ 1.750.000,00 | | | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 2.700.000,00 | 12,00 | $ 3.000.000,00 | 7,00 | $ 1.750.000,00 | 0,15 | $ 40.500,00 | 2,05 | $ 406.750,00 |
| 7,00 | $ 2.310.000,00 | | | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 3.960.000,00 | 12,00 | $ 3.960.000,00 | 7,00 | $ 2.310.000,00 | 0,00 | $ - | 3,85 | $ 1.158.200,00 |
| 7,00 | $ 3.850.000,00 | | | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 6.240.000,00 | 12,00 | $ 6.600.000,00 | 7,00 | $ 3.850.000,00 | 1,00 | $ 520.000,00 | 5,00 | $ 2.600.000,00 |
| 2,00 | $ 3.500.000,00 | | | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 5.520.000,00 | 12,00 | $ 6.000.000,00 | 7,00 | $ 3.500.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | $ 111.852.638,00 | | | | $ - | | $ 248.592.402,00 | | $ 183.960.877,00 | | $ 111.632.638,00 | | $ 12.640.000,00 | | $ 121.582.417,00 |
| 1,00 | $ 2.535.991,00 | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 3.258.440,00 | 1,00 | $ 3.453.947,00 | 1,00 | $ 2.195.991,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 1,00 | $ 5.820.000,00 | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 5.450.000,00 | 1,00 | $ 5.550.000,00 | 1,00 | $ 5.820.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,00 | $ 19.400.000,00 | | | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 10.900.000,00 | 2,00 | $ 10.400.000,00 | 2,00 | $ 19.400.000,00 | 0,00 | $ - | 0,10 | $ 850.000,00 |
| 1,00 | $ 2.600.000,00 | | | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 5.100.000,00 | 2,00 | $ 5.100.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 0,00 | $ - | 0,40 | $ 1.000.000,00 |
| | $ 29.755.991,00 | | | | $ - | | $ 32.708.440,00 | | $ 33.503.947,00 | | $ 29.755.991,00 | | $ - | | $ 1.850.000,00 |
| | $ 370.053.427,00 | | | | $ - | | $ 647.587.243,00 | | $ 699.399.224,00 | | $ 370.053.427,00 | | $ 43.640.000,00 | | $ 418.618.083,00 |
| | $ - | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | $ 370.053.427,00 | | | | $ - | | $ 647.587.243,00 | | $ 699.399.224,00 | | $ 370.053.427,00 | | $ 43.640.000,00 | | $ 418.618.083,00 |
| | $ 70.310.151,00 | | | | $ - | | $ 193.041.575,00 | | $ 112.176.853,00 | | $ 70.310.151,00 | | $ 8.300.001,00 | | $ 79.612.501,00 |
| | $ - | | | | $ - | 4,40 | $ 604.780,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 31.080,00 |
| | $ - | | | | $ - | 4,40 | $ 15.418,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 707,00 |
| | $ - | | | | $ - | | $ 2.872,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 151,00 |
| | $ 370.053.427,00 | | | | $ - | | $ 648.207.141,00 | | $ 699.399.224,00 | | $ 370.053.427,00 | | $ 43.640.000,00 | | $ 418.649.950,00 |
| | $ 70.310.151,00 | | | | $ - | | $ 193.044.448,00 | | $ 112.176.853,00 | | $ 70.310.151,00 | | $ 8.300.001,00 | | $ 79.618.380,00 |
| | $ 440.363.578,00 | | | | $ - | | $ 771.251.589,00 | | $ 702.575.077,00 | | $ 440.363.578,00 | | $ 51.940.701,00 | | $ 498.068.330,00 |

Firma
Nombre: RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor de Consorcio de Consultoría
Matrícula No. 080020 - 98433 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | ~~MINFRA-MI-IN-5-FR-2~~ | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 49.686.900,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

| | Día | Mes | Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | 27 | 11 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | RAMÓN DORADO MONTES | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR | 30 | 11 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | RAMÓN DORADO MONTES | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 30 | 11 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | RAMÓN DORADO MONTES | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 30 | 11 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | RAMÓN DORADO MONTES | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

## AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019 NIT. 901.348.808 - 7

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. Ramon Dorado Montes autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ECOAD SUCRE por valor de: $61'989.791,00 Letras: CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del consorcio de Obra)

Correspondiente al acta de costos No. 10 del periodo del 1 al 31 de octubre de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

CONTRATO N°: 2434 DE 2019

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | X | 10 | DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| DESEMBOLSO | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO 1249019 de 2019 | RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO | | $0,00 |
| No. COMPROMISO 194820 de 2020 | RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO | | $51.989.791,00 |
| No. COMPROMISO | RUBRO No. | RECURSO No. | VALOR AFECTADO | | |
| | | | TOTAL ACTA | | $51.989.791,00 |

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: RAMÓN DORADO MONTES

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N°: 2434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 10 Valor basico: $ 43.688.900,00 Período: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Valor incluido Iva: $ 51.989.791,00

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7404 | GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ | | | $ 50.331.400,00 | **$ 50.331.400,00** |
| 2 | 74SCA | VARIANTE DE MAJAGUAL | | | $ 1.658.391,00 | **$ 1.658.391,00** |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | | | **$ 51.989.791,00** | **$ 51.989.791,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | SUCRE | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 892.200.591 - 6 | MUNICIPIO 1 | SAN MARCOS | $ 5.484.097,00 | **$ 4.608.485,00** |
| 892.280.054 - 4 | MUNICIPIO 2 | SAN BENITO | $ 17.000.702,00 | **$ 14.286.304,00** |
| 892.280.057 - 8 | MUNICIPIO 3 | MAJAGUAL | $ 26.336.829,00 | **$ 22.131.789,00** |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 48.821.628,00** | **$ 41.026.578,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | BOLÍVAR | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.037.371 - 1 | MUNICIPIO 1 | ACHÍ | $ 3.168.163,00 | **$ 2.662.322,00** |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | **$ 3.168.163,00** | **$ 2.662.322,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

(Firma)
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO**
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

(Firma)
Nombre: **RAMÓN DORADO MONTES**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matricula No. 082020 - 96433 ATL

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| | FECHA | 6 (Día) | 11 (Mes) | 2020 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:** 2434 DE 2019

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOAD SUCRE

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** OCTUBRE DE 2020

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404 VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

**SECTOR:** GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060 VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | SALARIO / HONORARIOS | Índice Base Cotización (I.B.C.) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ARL | EPS | PENSION | CAJA | SENA | ICBF |
| 1 | JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES | 92'538.159 | INGENIERO RESIDENTE | $ 5.643.000,00 | $ 5.643.000,00 | $ 392.800,00 | $ 225.800,00 | $ 959.500,00 | $ 225.800,00 | $ - | $ - |
| 2 | CARMELINA ROSA OVIEDO RAMOS | 30'581.482 | INGENIERO AUXILIAR | $ 4.020.000,00 | $ 4.020.000,00 | $ 279.800,00 | $ 160.800,00 | $ 683.400,00 | $ 160.800,00 | $ - | $ - |
| 3 | SARA MARGARITA VERGARA DE LA OSSA | 64.705.145 | SECRETARIA | $ 79.000,00 | $ 79.000,00 | $ 5.500,00 | $ 3.200,00 | $ 12.700,00 | $ 21.000,00 | $ - | $ - |
| | YORYINA JIMENEZ | 1'005.525.582 | SECRETARIA | $ 276.500,00 | $ 276.500,00 | $ 19.300,00 | $ 11.100,00 | $ 44.300,00 | $ 11.100,00 | $ - | $ - |
| | YORYINA JIMENEZ | 1'005.525.582 | SECRETARIA | | $ 526.682,00 | $ - | $ 21.100,00 | $ 84.300,00 | $ - | $ - | $ - |
| 1 | FREDY LLORENTE ROMERO | 92'543.344 | CONDUCTOR | $ 1.360.000,00 | $ 1.360.000,00 | $ 94.700,00 | $ 54.400,00 | $ 217.600,00 | $ 54.400,00 | $ - | $ - |
| N1 | MARIA TEHERAN | 1101'819.235 | INSPECTOR SST | $ 1.600.000,00 | $ 1.600.000,00 | $ 111.400,00 | $ 64.000,00 | $ 256.000,00 | $ 64.000,00 | $ - | $ - |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 12.978.500,00 | $ 13.505.182,00 | $ 903.500,00 | $ 540.400,00 | $ 2.257.800,00 | $ 537.100,00 | $ - | $ - |

**NOTAS:**

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO**
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

Firma

Nombre: **RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-8 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404<br>VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060<br>VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1249019 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $108.410.602,00 |
| 2020 | 194820 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $662.840.957,00 |
| 2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $702.575.077,00 |
| 2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $440.363.578,00 |
| | | | TOTAL | | | $1.914.190.244,00 |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No.1249019 De 20-12-2019 194820 De 17-02-2020 | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $0,00 | $771.251.589,00 | $0,00 | $1.914.190.244,00 | | |
| 1 | ene-20 | $36.968.643,00 | $7.024.042,00 | $43.992.685,00 | $0,00 | $0,00 | $727.258.904,00 | $43.992.685,00 | $1.870.197.559,00 | 23504 DE 19/03/2020 | |
| 2 | feb-20 | $41.840.150,00 | $7.949.629,00 | $49.789.779,00 | $0,00 | $0,00 | $677.468.125,00 | $93.782.464,00 | $1.820.407.780,00 | 23510 DE 19/03/2020 | |
| 3 | mar-20 | $41.273.200,00 | $7.841.908,00 | $49.115.108,00 | $0,00 | $0,00 | $628.354.017,00 | $142.897.572,00 | $1.771.292.672,00 | 27231 DE 16/04/2020 | |
| 4 | abr-20 | $41.289.700,00 | $7.845.043,00 | $49.134.743,00 | $0,00 | $0,00 | $579.219.274,00 | $192.032.315,00 | $1.722.157.929,00 | 36628 DE 28/05/2020 | |
| 5 | may-20 | $40.611.700,00 | $7.716.223,00 | $48.327.923,00 | $0,00 | $0,00 | $530.891.351,00 | $240.360.238,00 | $1.673.830.006,00 | 44499 DE 1/07/2020 | |
| 6 | jun-20 | $40.556.200,00 | $7.705.678,00 | $48.261.878,00 | $0,00 | $0,00 | $482.629.473,00 | $288.622.116,00 | $1.625.568.128,00 | 49633 DE 16/07/2020 | |
| 7 | jul-20 | $43.211.200,00 | $8.210.126,00 | $51.421.326,00 | $0,00 | $0,00 | $431.208.145,00 | $340.043.444,00 | $1.574.146.800,00 | 66093 DE 16/09/2020 | |
| 8 | ago-20 | $43.258.100,00 | $8.219.039,00 | $51.477.139,00 | $0,00 | $0,00 | $379.731.006,00 | $391.520.583,00 | $1.522.669.661,00 | 75020 DE 15/10/2020 | |
| 9 | sep-20 | $45.851.857,00 | $8.705.799,00 | $54.557.656,00 | $0,00 | $0,00 | $325.173.350,00 | $446.078.239,00 | $1.468.112.005,00 | 81514 DE 06/11/2020 | |
| 10 | oct-20 | $43.688.900,00 | $8.300.891,00 | $51.989.791,00 | $0,00 | $0,00 | $273.183.559,00 | $498.068.030,00 | $1.416.122.214,00 | N.A. | EN TRÁMITE |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | $418.549.650,00 | $79.518.380,00 | $498.068.030,00 | $0,00 | $0,00 | $273.183.559,00 | $498.068.030,00 | $1.416.122.214,00 | | |

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79'150.818 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 082020 - 99433 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

## CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor del Contrato **No.2434 de 2019**, **RAMON DORADO MONTES**, con Tarjeta Profesional No. 082020-96433 ATL, certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **CONSORCIO ECOAD SUCRE**, identificado con NIT No.901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es **"Administración Vial de las carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Modulo 1 Grupo 2",** que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2020.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo a los dos (2) días del mes de diciembre de 2020.

**RAMON DORADO MONTES**
T.P No.082020-96433 ATL
Supervisor del Contrato

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

# CONSORCIO ECOAD SUCRE
# NIT 901.348.808-7

Noviembre 06 de 2020

Ingeniero:
**RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES**
Director Territorial Sucre
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
Sincelejo – Sucre

**Asunto:** CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2434 DE 2019

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2, CONSORCIO ECOAD SUCRE,** el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2020, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2434 de 2019 cuyo objeto es la; "*ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2*".

Atentamente,

**MAURICIO GOMEZ CAICEDO**
Represente Legal

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | DV | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901348808 | 7 | CONSORCIO ESCUDO SUCRE | 5 - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CL 60 NO 106 A 28 | SAN MARCOS-SUCRE | 8059480 | |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN**

| Período Pensión | Período Salud | Clase | Tipo | Fecha Pago | Pago Día Mora | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10 | 2020-10 | | | 2020/11/03 | 0 | $4,238,800 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSIÓN | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1005523262 | JIMENEZ YORVINA | P5041 | 30 | $276,500 | P5041 | 30 | $276,500 | $22,100 | CCF40 | 30 | $276,500 | $11,100 | 14 | 30 | $276,500 | $1,100 | 30 | $276,500 | $2,200 |
| 2 | CC | 1005523262 | JIMENEZ YORVINA | P5041 | UPC | $526,682 | P5041 | UPC | $526,682 | $42,100 | CCF40 | UPC | $526,682 | $21,100 | 14 | UPC | $526,682 | $2,100 | UPC | $526,682 | $4,200 |
| 3 | CC | 1054553... | LORENZO ENDER... | P5041 | 30 | $1,200,000 | P5041 | 30 | $1,200,000 | $96,000 | CCF40 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | 14 | 30 | $1,200,000 | $4,800 | 30 | $1,200,000 | $9,600 |
| 4 | CC | 1045... | OVIEDO ... | P5041 | 30 | $4,000,000 | P5041 | 30 | $4,000,000 | $320,000 | CCF40 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14 | 30 | $4,000,000 | $16,000 | 30 | $4,000,000 | $32,000 |
| 5 | CC | 9254... | OVIEDO ... | P5041 | 30 | $5,641,000 | P5041 | 30 | $5,641,000 | $451,300 | CCF40 | 30 | $5,641,000 | $225,600 | 14 | 30 | $5,641,000 | $22,600 | 30 | $5,641,000 | $45,100 |
| 6 | CC | 1014... | LORENA ... | P5041 | 30 | $1,700,000 | P5041 | 30 | $1,700,000 | $136,000 | CCF40 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | 14 | 30 | $1,700,000 | $6,800 | 30 | $1,700,000 | $13,600 |
| 7 | CC | 1001... | PALOMA SAN... | P5041 | 30 | $5,533,775 | P5041 | 30 | $5,533,775 | $442,700 | CCF40 | 30 | $5,533,775 | $221,400 | 14 | 30 | $5,533,775 | $22,100 | 30 | $5,533,800 | $44,300 |
| Total 1 - Afiliados (6) | | | | | $18,951,957 | | | | $18,951,957 | $1,516,200 | | | $18,951,957 | $757,100 | | | $18,951,957 | $75,700 | | $18,951,982 | $151,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $2,257,800 | $0 | $0 | $2,257,800 |
| PORVENIR | P5042 | 800 224 808 | 0 | 6 | $2,257,800 | $0 | $0 | $2,257,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $903,500 | $0 | $0 | $903,500 |
| ARL SURA | [illegible] | 830 303 790 | 5 | 6 | $903,500 | $0 | $0 | $903,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $537,100 | $0 | $0 | $537,100 |
| COMFASUCRE | CCF40 | 892 200 015 | 5 | 6 | $537,100 | $0 | $0 | $537,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 6 | $540,400 | $0 | $0 | $540,400 |
| EPS MUTUAL SER | EPS046 | 805 008 394 | 7 | 1 | $276,500 | $0 | $0 | $276,500 |
| EPS YOU | EPS047 | 901 097 473 | 8 | 1 | $150,800 | $0 | $0 | $150,800 |
| EMSSANAR SERO | EPSS07 | 805 008 394 | 7 | 1 | $53,200 | $0 | $0 | $53,200 |
| NUEVA EPS | EPS037 | 900 156 264 | 2 | 1 | $64,000 | $0 | $0 | $64,000 |
| NUEVA EPS (NUEVA EPS) | EPS041 | 900 156 264 | 2 | 1 | $32,200 | $0 | $0 | $32,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800 130 907 | 4 | 1 | $54,400 | $0 | $0 | $54,400 |
| TOTAL | | | | 6 | $4,238,800 | $0 | $0 | $4,238,800 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

# CONSORCIO ECOAD SUCRE
# NIT 901.348.808-7

**047-1-076-2020**

San Marcos, 02 de octubre de 2020

Ingeniero
**RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES**
Director Territorial
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE**
Calle 38 No. 9 – 111, Av. Troncal de Occidente
Sincelejo - Sucre

**Referencia:** **CONTRATO No. 2434 DE 2019. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2.**

**Asunto:** **Costos de Implementación del Protocolo de Bioseguridad**

Respetado Ingeniero

En atención al contrato de la referencia, teniendo en cuenta la situación presentada a nivel mundial y las medidas preventivas y de mitigación adoptadas por el Gobierno Nacional para reducir la exposición y contagio por la enfermedad COVID-19, el CONSORCIO ECOAD SUCRE, identificado con NIT. N°901.348.808 – 7, no siendo ajeno a lo acontecido, manifiesta que asume los costos generados en la implementación del Protocolo de Bioseguridad, y que garantiza su efectivo cumplimiento durante la ejecución de las actividades del Contrato N°2434 de 2019 en el mes de octubre de 2020.

Cordialmente,

**MAURICIO GÓMEZ CAICEDO**
**Representante Legal Suplente**

Elaboró: JAOM

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia