	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 08121 del 31 de diciembre de 2018 y 00359 de 30 de enero de 2019.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT. 901.348.808 - 7

Valor: $91.335.319.00 Letras: (NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUVE PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta Parcial de Costos No. 16 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMNISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Factura No. ESUC10.

Con cargo al Registro Presupuestal número 139521 del 11/02/2021.

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: _____

Nombre: RAMON DORADO MONTES

Fecha: Sincelejo, 24 de mayo de 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 43777 24/05/2021 11:38:20 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 4869

CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764002613453
Fecha 20/08/2020 - 20/08/2021
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC1 al ESUC100

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° ESUC10
Bogotá	14	05	2021		

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	14/05/2021 17:57:48
Dirección:	CRA 59 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Junio 14 del 2021	**Hora emisión:**	12:57:51	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	14/06/2021				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 16CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2021, EN DESARROLLO DEL CONTRATO002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consorciados: ECG INGENIERIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion.	C62	$76.752.369,00	$76.752.369,00

SON: (NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS)
CUFE: eb53b2fdddc6eeb095a5f7aab2a8e16c80324c7a527566d4e693364fe0cf13c02d6360f2a9ab4878b515baf0eaaa1966

NOTAS:
#$24-02-00; 002434 DE 2019; rdorado@invias.gov.co #$

SUBTOTAL:	$76.752.369,00
IVA	$14.582.950,00
TOTAL:	$91.335.319,00
RETEIVA:	$2.187.443,00
RETERENTA:	$1.535.047,00
NETO FACTURA:	$87.612.829,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$76.752.369,00	19,00%	$14.582.950,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$14.582.950,00	15%	$2.187.443,00
06 ReteRenta	$76.752.369,00	2%	$1.535.047,00

Firma Digital:
SLKj2ETjHGdE/pEhSYmAGUkBHecCxSTBHA0BeidCl1ne60eWKTV4n8TcTyh+bC5Za8m6dacvzsZAxgwL0R5ybx6fVlsJUiVK5UY96V29io/nWxSyscNcsdJM9eGUafyZ50n394wnXFFdRX4tjtGWSq6aJibnh74fvU3Ox5icq1IrPlS1WtI
8jA17YsuR/+cNMxHhXWa7eRVnH4KYNUN/2YcpKbXGQQ3wc/LD5y1caJ7ci8os5dMGyWVunKngrZaHJeOEBWssbDS0eccFERQ3ctHnRXP5tJ773dMbOFqIlfyPz383flDyuKcSRdvNuuMUmnZUezA3yZ/Ok4+c99dqbQ==

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo título es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 13 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 76.752.369,00

PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	21	5	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMÓN DORADO MONTES		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	24	5	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RAMÓN DORADO MONTES		
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	24	5	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMÓN DORADO MONTES		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24	5	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMÓN DORADO MONTES		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACION EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019 NIT. 901.348.808 - 7

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. Ramon Dorado Montes (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ECOAD SUCRE (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $91'335.319,00 Letras: NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO

Correspondiente al acta de costos No. 16 del periodo del primero (01) al treinta (30) de abril de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE CONSULTORÍA No : 2434 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE. MODULO 1, GRUPO 2

CONSULTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 - 2019; 2005 - 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S., - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

No. De Orden	Cantidad	CONCEPTO	Año 2019 Costo Mensual	Año 2019 Prima Regional	Año 2019 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Año 2019 Valor Total	Año 2020 Costo Mensual	Año 2020 Prima Regional	Año 2020 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Año 2020 Valor Total	Año 2021 Costo Mensual	Año 2021 Prima Regional	Año 2021 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Año 2021 Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 4.888.000,00	$ 320.000,00	1,00	$ 5.208.000,00	$ 5.293.000,00	$ 350.000,00	12,00	$ 67.716.000,00	$ 5.615.000,00	$ 370.000,00	12,00	$ 71.832.000,00	$ 5.959.000,00	$ 370.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.404.000,00	$ 285.000,00	1,00	$ 3.689.000,00	$ 3.720.000,00	$ 300.000,00	12,00	$ 48.240.000,00	$ 3.949.000,00	$ 320.000,00	12,00	$ 51.228.000,00	$ 4.192.000,00	$ 320.000,00
		PERSONAL AUXILIAR														
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.116.000,00		1,00	$ 1.116.000,00	$ 1.185.000,00		12,00	$ 14.220.000,00	$ 1.260.000,00		12,00	$ 15.120.000,00	$ 1.260.000,00	
4	1	Conductor	$ 1.278.000,00		1,00	$ 1.278.000,00	$ 1.380.000,00		12,00	$ 16.320.000,00	$ 1.440.000,00		12,00	$ 17.376.000,00	$ 1.440.000,00	
N1	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo					$ 1.600.000,00				$ 1.655.000,00					
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.291.000,00				$ 146.496.000,00				$ 155.556.000,00		
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40		
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 27.098.400,00				$ 351.590.400,00				$ 373.334.400,00		

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

No.	Cantidad	CONCEPTO	Año 2019 Costo	Año 2019 Unidad	Año 2019 Total Dedicación Recurso	Año 2019 Valor Total	Año 2020 Costo	Año 2020 Unidad	Año 2020 Total Dedicación Recurso	Año 2020 Valor Total	Año 2021 Costo	Año 2021 Unidad	Año 2021 Total Dedicación Recurso	Año 2021 Valor Total	Costo	Unidad
		OTROS COSTOS DIRECTOS														
		VIATICOS														
5	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	Día	5,00	$ 1.000.000,00	$ 260.000,00	Día	10,00	$ 2.600.000,00	$ 260.000,00	Día	10,00	$ 2.600.000,00	$ 260.000,00	Día
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 4.770.000,00	Mes	1,00	$ 9.540.000,00	$ 5.056.000,00	Mes	12,00	$ 121.344.000,00	$ 5.359.000,00	Mes	12,00	$ 128.616.000,00	$ 5.455.000,00	Mes
		OTROS COSTOS														
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 47.073.892,00	Global S.comprobante	1,00	$ 47.073.892,00	$ 5.393.280,00	Global S.comprobante	1,00	$ 5.393.280,00	$ 5.716.877,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.716.877,00	$ 3.534.936,00	Global S/comprobante
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	Mes (S/comprobante)		$ -	$ 3.000.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobante)
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 1.272.000,00	$ 1.348.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 16.176.000,00	$ 1.429.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 17.148.000,00	$ 1.514.000,00	Mes (s.comprobante)
10	1	Dotación de oficina	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 560.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.720.000,00	$ 560.000,00	Mes (s.comprobante)
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías,etc.	$ 195.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 195.000,00	$ 225.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 2.700.000,00	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.000.000,00	$ 250.000,00	Mes (s.comprobante)
12	1	Comunicaciones	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 250.000,00	$ 300.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.600.000,00	$ 330.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.960.000,00	$ 330.000,00	Mes (s.comprobante)
13	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 550.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.600.000,00	$ 550.000,00	Mes (s.comprobante)
14	1	Peajes	$ 400.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 400.000,00	$ 460.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 5.520.000,00	$ 500.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.000.000,00	$ 500.000,00	Mes (s.comprobante)
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60.630.892,00				$ 172.713.280,00				$ 183.560.877,00		
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
15	1	Interventorias asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	$ 256.167,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 256.167,00	$ 3.258.440,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.258.440,00	$ 3.453.947,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.453.947,00	$ 2.135.591,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.113.000,00	Global	1,00	$ 3.113.000,00	$ 5.450.000,00	Global	1,00	$ 5.450.000,00	$ 5.550.000,00	Global	1,00	$ 5.550.000,00	$ 5.520.000,00	Global
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ -	Unidad		$ -	$ 9.500,00	Unidad	2,00	$ 19.000.000,00	$ 9.700,00	Unidad	2,00	$ 19.400.000,00	$ 9.700,00	Unidad
18	1	Videos	$ -	Unidad		$ -	$ 2.500.000,00	Unidad	2,00	$ 5.000.000,00	$ 2.550.000,00	Unidad	2,00	$ 5.100.000,00	$ 2.500.000,00	Unidad
		Ajuste por Acta de modificación														
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B')				$ 3.369.167,00				$ 32.708.440,00				$ 33.503.947,00		
		Valor total básico (C) = (A) + (B) + (B')				$ 91.098.459,00				$ 557.912.120,00				$ 590.399.224,00		
		Provisión para ajustes y fiente adicional (D)				$ -				$ -				$ -		
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 91.098.459,00				$ 557.912.120,00				$ 590.399.224,00		
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 17.308.707,00				$ 105.832.303,00				$ 112.175.853,00		
	102.1P	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G)				$ -	$ 137.450,00	Unid		$ -				$ -		
		VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN 2.5% H=(G*2.5%)				$ -	$ 3.436,00	Mes		$ -				$ -		
		VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 19% I= (H*19%)				$ -				$ -				$ -		
		VALOR BASICO SUBTOTAL J=E+G+H				$ 91.098.459,00				$ 557.912.120,00				$ 590.399.224,00		
		VALOR IVA SUBTOTAL K=F+I				$ 17.308.707,00				$ 105.832.303,00				$ 112.175.853,00		
		Costo Total = (J) + (K)				$ 108.407.166,00				$ 663.744.423,00				$ 702.575.077,00		

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES (ABRIL 2021)	ACUMULADO
	$ 5.891.900,00	$ 70.441.500,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del informe mensual de interventoria).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Saldo básico por ejecutar: $ 885.462.643,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Consultor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Consultoria.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal (S) o su Apoderado
Interventoria
C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora Interventor y Dirección Territorial

URA VIAL
PUBLICA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA 13 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

ACTA No. 16 VALOR BÁSICO ACTA: $ 76,752,359.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique días/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.914.190.244,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.914.190.244,00

022		ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021								PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
				Año 2019		Año 2020		Año 2021		Año 2022					
al Dedicación urso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
7,00	$ 44.303.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 67.320.990,00	12,00	$ 71.832.000,00	7,00	$ 44.303.000,00	1,00	$ 5.966.000,00	15,93	$ 91.264.990,00
7,00	$ 31.564.000,00			0,00	$ -	11,35	$ 45.027.000,00	12,00	$ 51.228.000,00	7,00	$ 31.564.000,00	1,00	$ 4.259.000,00	15,20	$ 62.103.000,00
															$ -
7,00	$ 9.030.000,00			0,00	$ -	9,70	$ 11.494.550,00	12,00	$ 15.120.000,00	7,00	$ 9.030.000,00	1,00	$ 1.250.000,00	13,70	$ 16.534.500,00
7,00	$ 10.360.000,00			0,00	$ -	11,67	$ 15.871.200,00	12,00	$ 17.376.000,00	7,00	$ 10.360.000,00	1,00	$ 1.448.000,00	15,67	$ 21.663.200,00
				0,00	$ -	4,29	$ 6.654.000,00	6,00	$ 9.936.000,00			1,00	$ 1.656.000,00	8,29	$ 13.488.000,00
	$ 95.277.000,00				$ -		$ 146.577.590,00		$ 165.492.000,00		$ 95.277.000,00		$ 14.619.000,00		$ 205.053.690,00
	2,40				2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		$ 2,40
	$ 228.664.800,00				$ -		$ 351.786.456,00		$ 397.180.800,00		$ 228.664.800,00		$ 35.086.500,00		$ 492.126.859,00

022		ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
al Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
10,00	$ 2.600.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.600.000,00	10,00	$ 2.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,00	$ 76.370.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 120.399.867,00	12,00	$ 128.616.000,00	7,00	$ 76.370.000,00	1,00	$ 10.718.000,00	15,93	$ 163.541.867,00
1,00	$ 3.534.936,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 127.766.222,00	1,00	$ 3.534.936,00	0,22	$ 28.108.569,00	0,22	$ 28.108.569,00
1,00	$ 3.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.200.000,00	1,00	$ 3.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,00	$ 10.598.000,00			0,00	$ -	11,70	$ 15.771.590,00	12,00	$ 17.148.000,00	7,00	$ 10.598.000,00	1,00	$ 1.428.000,00	15,70	$ 21.487.600,00
7,00	$ 3.920.000,00			0,00	$ -	9,40	$ 4.888.000,00	12,00	$ 6.720.000,00	7,00	$ 3.920.000,00	1,00	$ 560.000,00	13,40	$ 7.128.000,00
7,00	$ 1.750.000,00			0,00	$ -	2,94	$ 651.500,00	12,00	$ 3.000.000,00	7,00	$ 1.750.000,00	0,35	$ 90.000,00	4,52	$ 1.656.500,00
7,00	$ 2.310.000,00			0,00	$ -	3,85	$ 1.155.200,00	12,00	$ 3.960.000,00	7,00	$ 2.310.000,00	0,54	$ 211.200,00	5,09	$ 1.565.400,00
7,00	$ 3.850.000,00			0,00	$ -	7,00	$ 3.849.000,00	12,00	$ 6.600.000,00	7,00	$ 3.850.000,00	1,00	$ 550.000,00	11,00	$ 5.840.000,00
7,00	$ 3.500.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 6.000.000,00	7,00	$ 3.500.000,00	0,00	$ -	9,00	$ -
	$ 111.632.936,00				$ -		$ 146.787.167,00		$ 305.610.222,00		$ 111.632.936,00		$ 41.666.769,00		$ 228.727.936,00
1,00	$ 2.135.691,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.453.947,00	1,00	$ 2.135.691,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,00	$ 5.820.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.550.000,00	1,00	$ 5.820.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,00	$ 19.400.000,00			0,00	$ -	0,20	$ 1.900.000,00	2,00	$ 19.400.000,00	2,00	$ 19.400.000,00	0,00	$ -	0,20	$ 1.900.000,00
1,00	$ 2.600.000,00			0,00	$ -	0,40	$ 1.000.000,00	2,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 2.600.000,00	0,00	$ -	0,40	$ 1.000.000,00
	$ 29.755.691,00				$ -		$ 2.900.000,00		$ 33.603.947,00		$ 29.755.691,00		$ -		$ 2.900.000,00
	$ 370.053.427,00				$ -		$ 501.473.523,00		$ 736.294.969,00		$ 370.053.427,00		$ 76.752.359,00		$ 723.756.792,00
	$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	$ 370.053.427,00				$ -		$ 501.473.523,00		$ 736.294.969,00		$ 370.053.427,00		$ 76.752.359,00		$ 723.756.792,00
	$ 70.310.151,00				$ -		$ 95.279.388,00		$ 139.895.044,00		$ 70.310.151,00		$ 14.582.950,00		$ 128.808.143,00
	$ -			4,40	$ -	4,40	$ 604.760,00	6,00	$ 824.700,00		$ -		$ -		$ 66.144,00
	$ -			4,40	$ -	4,40	$ 15.118,00	6,00	$ 20.616,00		$ -		$ -		$ 1.654,00
	$ -				$ -		$ 2.872,00		$ 3.917,00		$ -		$ -		$ 314,00
	$ 370.053.427,00				$ -		$ 502.093.521,00		$ 737.140.285,00		$ 370.053.427,00		$ 76.752.359,00		$ 723.824.590,00
	$ 70.310.151,00				$ -		$ 95.282.860,00		$ 139.899.961,00		$ 70.310.151,00		$ 14.582.950,00		$ 137.514.105,00
	$ 440.363.578,00				$ -		$ 597.376.381,00		$ 877.040.246,00		$ 440.363.578,00		$ 91.335.309,00		$ 861.338.695,00

Firma

Nombre: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 080020 - 96433 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2434 DE 2019

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	16	DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1249019 de 2019	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO 194820 de 2020	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO 139521 de 2021	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$91.335.319,00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$91.335.319,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
NOMBRE: RAMÓN DORADO MONTES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N°: 2434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 16 Valor basico: $ 76.752.369,00 Período: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Valor Incluido Iva: $ 91.335.319,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ			$ 88.421.869,00	**$ 88.421.869,00**
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 2.913.450,00	**$ 2.913.450,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 91.335.319,00**	**$ 91.335.319,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 9.634.426,00	**$ 8.096.156,00**
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 29.866.720,00	**$ 25.098.084,00**
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 46.268.366,00	**$ 38.880.981,00**
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 85.769.512,00**	**$ 72.075.221,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLÍVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 5.565.807,00	**$ 4.677.148,00**
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 5.565.807,00**	**$ 4.677.148,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

(Firma)
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

(Firma)
Nombre: **RAMÓN DORADO MONTES**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matricula No. 082020 - 96433 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	13 (Día)	5 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404 VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060 VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92´538.159	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.986.000,00	$ 5.986.000,00	$ 416.700,00	$ 239.500,00	$ 1.017.800,00	$ 239.500,00	$ -	$ -
2	CARMELINA ROSA OVIEDO RAMOS	30´581.482	INGENIERO AUXILIAR	$ -	$ 3.880.000,00	$ 149.300,00	$ 155.300,00	$ 659.900,00	$ 85.800,00	$ -	$ -
	MARIA ESTHELA LASTRE LASTRE	32´908.342		$ 4.269.000,00	$ 4.269.000,00	$ 297.200,00	$ 170.800,00	$ 725.900,00	$ 170.800,00	$ -	$ -
3	YORYINA JIMENEZ	1.005´525.582	SECRETARIA	$ -	$ 908.526,00	$ -	$ 36.400,00	$ 145.400,00	$ -	$ -	$ -
	YEISY RAMOS HERRERA	1.100´550.915		$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	$ 87.700,00	$ 50.400,00	$ 201.600,00	$ 50.400,00	$ -	$ -
4	JULIO ANGEL RODRIGUEZ VARELA	92´503.321	CONDUCTOR	$ 1.448.000,00	$ 1.448.000,00	$ 100.800,00	$ 58.000,00	$ 231.700,00	$ 58.000,00	$ -	$ -
N1	MARIA TEHERAN	1101´819.235	INSPECTOR SST	$ 1.656.000,00	$ 1.656.000,00	$ 115.300,00	$ 66.300,00	$ 265.000,00	$ 66.300,00	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 14.619.000,00	$ 19.407.526,00	$ 1.167.000,00	$ 776.700,00	$ 3.247.300,00	$ 670.800,00	$ -	$ -

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79´150.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: **RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	13 (Día)	5 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060
VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$108.410.602,00
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$662.840.987,00
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$702.575.077,00
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$440.363.578,00
			TOTAL			$1.914.190.244,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1249019 de 20-12-2019 No.194820 de 17-02-2020 No.139521 de 11-02-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						$0,00	$1.473.826.666,00		$1.914.190.244,00		
1	ene-20	$36.968.643,00	$7.024.042,00	$43.992.685,00	$0,00	$0,00	$1.429.833.981,00	$43.992.685,00	$1.870.197.559,00	23504 DE 19/03/2020	
2	feb-20	$41.840.150,00	$7.949.629,00	$49.789.779,00	$0,00	$0,00	$1.380.044.202,00	$93.782.464,00	$1.820.407.780,00	23510 DE 19/03/2020	
3	mar-20	$41.273.200,00	$7.841.908,00	$49.115.108,00	$0,00	$0,00	$1.330.929.094,00	$142.897.572,00	$1.771.292.672,00	27231 DE 16/04/2020	
4	abr-20	$41.289.700,00	$7.845.043,00	$49.134.743,00	$0,00	$0,00	$1.281.794.351,00	$192.032.315,00	$1.722.157.929,00	36626 DE 29/05/2020	
5	may-20	$40.611.700,00	$7.716.223,00	$48.327.923,00	$0,00	$0,00	$1.233.466.428,00	$240.360.238,00	$1.673.830.006,00	44499 DE 1/07/2020	
6	jun-20	$40.556.200,00	$7.705.678,00	$48.261.878,00	$0,00	$0,00	$1.185.204.550,00	$288.622.116,00	$1.625.568.128,00	49633 DE 18/07/2020	
7	jul-20	$43.211.200,00	$8.210.128,00	$51.421.328,00	$0,00	$0,00	$1.133.783.222,00	$340.043.444,00	$1.574.146.800,00	66093 DE 16/09/2020	
8	ago-20	$43.258.100,00	$8.219.039,00	$51.477.139,00	$0,00	$0,00	$1.082.306.083,00	$391.520.583,00	$1.522.669.661,00	75020 DE 15/10/2020	
9	sep-20	$45.851.857,00	$8.705.799,00	$54.557.656,00	$0,00	$0,00	$1.027.748.427,00	$446.078.239,00	$1.468.112.005,00	81514 DE 06/11/2020	
10	oct-20	$43.688.900,00	$8.300.891,00	$51.989.791,00	$0,00	$0,00	$975.758.636,00	$498.068.030,00	$1.416.122.214,00	90898 DE 03/12/2020	
11	nov-20	$41.175.680,00	$7.823.379,00	$48.999.059,00	$0,00	$0,00	$926.759.577,00	$547.067.089,00	$1.367.123.155,00	95954 DE 15/12/2020	
12	dic-20	$41.780.950,00	$7.938.381,00	$49.719.331,00	$0,00	$0,00	$877.040.246,00	$596.786.420,00	$1.317.403.824,00	97918 DE 18/12/2020	
13	ene-21	$48.352.600,00	$9.186.994,00	$57.539.594,00	$0,00	$0,00	$819.500.652,00	$654.326.014,00	$1.259.864.230,00	18574 DE 08/03/2021	
14	feb-21	$48.476.841,00	$9.204.086,00	$57.680.927,00	$0,00	$0,00	$761.819.725,00	$712.006.941,00	$1.202.183.303,00	31241 DE 15/04/2021	
15	mar-21	$48.736.500,00	$9.259.935,00	$57.996.435,00	$0,00	$0,00	$703.823.290,00	$770.003.376,00	$1.144.186.868,00	34832 DE 26/04/2021	

FECHA: 13 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404 VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060 VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$108.410.602,00
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$662.840.987,00
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$702.575.077,00
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$440.363.578,00
			TOTAL			$1.914.190.244,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1249019 de 20-12-2019 No.194820 de 17-02-2020 No.139521 de 11-02-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
16	abr-21	$76.752.369,00	$14.582.950,00	$91.335.319,00	$0,00	$0,00	$612.487.971,00	$861.338.695,00	$1.052.851.549,00	N.A.	EN TRÁMITE
17											
18											
19											
20											
TOTALES		$723.824.590,00	$137.514.105,00	$861.338.695,00	$0,00	$0,00	$612.487.971,00	$861.338.695,00	$1.052.851.549,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 082020 - 96433 ATL

Original: informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor del Contrato **No.2434 de 2019**, **RAMON DORADO MONTES**, con Tarjeta Profesional No. 082020-96433 ATL, certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **CONSORCIO ECOAD SUCRE**, identificado con NIT No.901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es **"Administración Vial de las carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Modulo 1 Grupo 2",** que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al mes de abril de 2021.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2021.

RAMON DORADO MONTES
T.P No.082020-96433 ATL
Supervisor del Contrato

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901348808	7	CONSORCIO ECOAD SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 60 NO 106 A 28	SAN MARCOS-SUCRE	8059450	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	978200443	9419542408	E	2021/05/05	2021/05/04	BANCO DE BOGOTA	0	$5,861,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1005525582	JIMENEZ YORYINA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF41	0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$0	0	$0	$0
2	CC	32908342	LASTRE MARIA	230301	30	$4,269,000	$725,900	EPS002	30	$4,269,000	$170,800	CCF41	30	$4,269,000	$170,800	14-11	30	$4,269,000	$297,200	30	$0	$0
3	CC	30581482	OVIEDO CARMELINA	230301	16	$2,144,000	$364,700	MIN001	16	$2,144,000	$85,800	CCF41	16	$2,144,000	$85,800	14-11	16	$2,144,000	$149,300	16	$0	$0
4	CC	30581482	OVIEDO CARMELINA	230301	14	$1,736,000	$295,200	MIN001	14	$1,736,000	$69,500	CCF41	0	$0	$0	14-11	14	$1,736,000	$0	0	$0	$0
5	CC	92538159	OVIEDO JEFF	230301	30	$5,986,000	$1,017,800	EPS048	30	$5,986,000	$239,500	CCF41	30	$5,986,000	$239,500	14-11	30	$5,986,000	$416,700	30	$0	$0
6	CC	1100550915	RAMOS YEISY	230301	30	$1,260,000	$201,600	EPS002	30	$1,260,000	$50,400	CCF41	30	$1,260,000	$50,400	14-11	30	$1,260,000	$87,700	30	$0	$0
7	CC	92503321	RODRIGUEZ JULIO	25-14	30	$1,448,000	$231,700	CCFC33	30	$1,448,000	$58,000	CCF41	30	$1,448,000	$58,000	14-11	30	$1,448,000	$100,800	30	$0	$0
8	CC	1101819235	TEHERAN MARIA	230301	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF41	30	$1,656,000	$66,300	14-11	30	$1,656,000	$115,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$19,407,526	$3,247,300			$19,407,526	$776,700			$16,763,000	$670,800			$19,407,526	$1,167,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$3,247,300	$0	$0	$3,247,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$231,700	$0	$0	$231,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,015,600	$0	$0	$3,015,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,167,000	$0	$0	$1,167,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,167,000	$0	$0	$1,167,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$670,800	$0	$0	$670,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$670,800	$0	$0	$670,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	$776,700	$0	$0	$776,700
COMFASUCRE	CCFC33	892,200,015	5	1	$58,000	$0	$0	$58,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$239,500	$0	$0	$239,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$155,300	$0	$0	$155,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$66,300	$0	$0	$66,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$221,200	$0	$0	$221,200
TOTAL				7	$5,861,800	$0	$0	$5,861,800

2021/05/04 11:31 AM

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

Mayo 13 de 2021

Ingeniero:
RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Director Territorial Sucre
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sincelejo – Sucre

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2434 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2, CONSORCIO ECOAD SUCRE,** el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2021, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2434 de 2019 cuyo objeto es la; "*ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2".*

Atentamente,

MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

047-1-099A-2021

San Marcos, 07 de abril de 2021

Ingeniero
RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Director Territorial
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
Calle 38 No. 9 – 111, Av. Troncal de Occidente
Sincelejo - Sucre

Referencia: **CONTRATO No. 2434 DE 2019. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2.**

Asunto: **Costos de Implementación del Protocolo de Bioseguridad**

Respetado Ingeniero

En atención al contrato de la referencia, teniendo en cuenta la situación presentada a nivel mundial y las medidas preventivas y de mitigación adoptadas por el Gobierno Nacional para reducir la exposición y contagio por la enfermedad COVID-19, el CONSORCIO ECOAD SUCRE, identificado con NIT. N°901.348.808 – 7, no siendo ajeno a lo acontecido, manifiesta que asume los costos generados en la implementación del Protocolo de Bioseguridad, y que garantiza su efectivo cumplimiento durante la ejecución de las actividades del Contrato N°2434 de 2019 en el mes de abril de 2021.

Cordialmente,

MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal Suplente

Elaboró: JAOM

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia