| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AUTORIZACION DE PAGO** | CÓDIGO | AFINCO-FR-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

# EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

***De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 08121 del 31 de diciembre de 2018 y 00359 de 30 de enero de 2019.***

## AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

**Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE**

**NIT. 901.348.808 - 7**

**Valor: $57.721.307.00 Letras: (CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTI UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS MCTE.)**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros ( X ) Acta Parcial de Costos No. 17 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMNISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Facturas No. ESUC11 y ESUC12.

Con cargo al Registro Presupuestal número 194820 de 2020 y 139521 del 2021.

**Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.**

FIRMA: 

Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Fecha: Sincelejo, 10 de junio de 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 49547 10/06/2021 02:59:02 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 5699

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CODIGO | MINFRA-MN-IN-8-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PAGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 1 (Dia) 6 (Mes) 2021 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** DIRECCIÓN TERRITORIAL:

**VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS:** $ 48.505.300,00

**PERIODO MES:** DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

| | Dia | Mes | Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | 3 | 6 | 2021 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | RAMÓN DORADO MONTES | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | - | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR | 4 | 6 | 2021 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | RAMÓN DORADO MONTES | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 4 | 6 | 2021 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | RAMÓN DORADO MONTES | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 4 | 6 | 2021 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | RAMÓN DORADO MONTES | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACION EN VENTANILLA | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N/A | | |

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

## AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019 NIT. 901.348.808 - 7

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. Ramon Dorado Montes (indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ECOAD SUCRE (indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $57'721.307,00 Letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

Correspondiente al acta de costos No. 17 del periodo del primero (01) al treinta y uno (31) de mayo de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

CONTRATO N°: 2434 DE 2019

| | | % |
|---|---|---|
| ANTICIPO | | |
| PAGO ANTICIPADO | | |
| DESEMBOLSO | | |

| **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|
| ACTA DE OBRA | | | |
| ACTA DE INTERVENTORIA | X | 17 | DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021 |
| ACTA DE AJUSTE | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| OTRO | | | |
| CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 1249019 de 2019 | RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO | $0,00 |
| No. COMPROMISO | 194820 de 2020 | RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO | $1.248.213,00 |
| No. COMPROMISO | 139521 de 2021 | RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO | $56.473.094,00 |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | RECURSO No. | VALOR AFECTADO | |
| | | | | TOTAL ACTA | $57.721.307,00 |

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
NOMBRE: RAMÓN DORADO MONTES

# CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764002613453
Fecha 20/08/2020 - 20/08/2021
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC1 al ESUC100

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 08 | 06 | 2021 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° ESUC11**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **NIT:** | 800215807 | **Fecha de firmado:** | 08/06/2021 22:57:15 |
| **Dirección:** | CRA 59 26 60 | **Departamento:** | Bogotá | **Teléfono:** | 7056000 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Tipo negociación:** | Crédito | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Vencimiento:** | Julio 08 del 2021 | **Hora emisión:** | 17:57:17 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** 08/06/2021 | | | | | |
| **Total de Lineas:** 1 | | | | | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO00243420 19 | 1,00 | ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 17CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE MAYO DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2021, EN DESARROLLO DEL CONTRATO002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consorciados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion. | C62 | $1.048.919,00 | $1.048.919,00 |

**SON:** (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS )
**CUFE:** aa1811a76c73199dc341cad0a16beda219e5dae9e5943d3960e10849dd66d73899fe0c9c34da745023a81293d5990e4b

**NOTAS:**
#$24-02-00;002434 DE 2019;rdorado@invias.gov.co#$ Factura con cargo RP No. 194820 de 2020.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $1.048.919,00 |
| **IVA** | $199.294,00 |
| **TOTAL:** | $1.248.213,00 |
| **RETEIVA:** | $29.894,00 |
| **RETERENTA:** | $20.978,00 |
| **NETO FACTURA:** | $1.197.341,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $1.048.919,00 | 19,00% | $199.294,00 |
| **RETENCIONES** | | | |
| 05 ReteIVA | $199.294,00 | 15% | $29.894,00 |
| 06 ReteRenta | $1.048.919,00 | 2% | $20.978,00 |

**Firma Digital:**
ee3l6allReHkpZaTz7rS6dtW2h9km/DUGVapIZ2FVTE83c7pJRGP5ws6VlNiyScYHWC8iEa95QFXQKsW35kUUgjjErFxYR6ajjDLH9wk0PSUz2ZzyigqHH25vrQaqtLleUiwdOrFHVFN8RCn/WtR6wqLONfdPFJbNyM3vrOofBwtcBpQjQ2
im4uDx//rVXg8y29UnsXeyEkcnPCIh0yRI62Q04OnNOn/jitqrWuDJ7umXFt8CFO3f4cH+5+/b0bSQeKSbJiuN9alxoKabMUxFmCbHNxWrbf25+nmMqg3MbI4SqaamchiNC+M51pfXwoQIX2O2UxUkVAC8maQ36/6rw==

# CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764002613453
Fecha 20/08/2020 - 20/08/2021
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC1 al ESUC100

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 08 | 06 | 2021 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° ESUC12**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **NIT:** | 800215807 | **Fecha de firmado:** | 08/06/2021 23:01:38 |
| **Dirección:** | CRA 59 26 60 | **Departamento:** | Bogotá | **Teléfono:** | 7056000 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Tipo negociación:** | Crédito | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Vencimiento:** | Julio 08 del 2021 | **Hora emisión:** | 18:01:40 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |

**Fecha de pago:** 08/07/2021
**Total de Lineas:** 1

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO00243420 19 | 1,00 | ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 17CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE MAYO DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2021, EN DESARROLLO DEL CONTRATO002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consorciados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion. | C62 | $47.456.381,00 | $47.456.381,00 |

**SON:** (CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS )
**CUFE:** f1c471b522575efcc8b504ca383d53322bffaabc476a025afe6dae00fdb3b7c69cafab76d73cb2362c97b4876420ca7e

**NOTAS:**
#$24-02-00;002434 DE 2019;rdorado@invias.gov.co#$ Factura con cargo RP No. 139521 de 2021.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $47.456.381,00 |
| **IVA** | $9.016.713,00 |
| **TOTAL:** | $56.473.094,00 |
| **RETEIVA:** | $1.352.507,00 |
| **RETERENTA:** | $949.128,00 |
| **NETO FACTURA:** | $54.171.459,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $47.456.381,00 | 19,00% | $9.016.713,00 |
| **RETENCIONES** | | | |
| 05 ReteIVA | $9.016.713,00 | 15% | $1.352.507,00 |
| 06 ReteRenta | $47.456.381,00 | 2% | $949.128,00 |

**Firma Digital:**
D8x44qaTB6WbkUaJqG3zH+7b3DlYRTb2Ylfzsuj4XgABlBlobS3BvAZJHzUH5IIQ83XbpqiHoysQ2OZ/wpDTWqauVcT4rLiuGnR3DEDctGVvL786DsNSQl1YwpDrXTw2u6iTnHynBYNTWY/Dwx8KALvQneKRCs+A7Y4zUC7lLqcDrdZdQs0
BpOh5mI0RNjppNbP2VlXRKhDQ0yfCsETgw82Kz1YfPyQniM/t4oXil1dlyMbuasgLDSjZMjL23zrec8lGVvSVC+f0Up+MOdG97DtJKhfpVwzDEW5bwNjH3y+kxkQAEjr0FFoq3MjU0EVVTDgwolegddZLjrXNPsS12A==

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.. 2434 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

CONSULTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 - 2019; 2005 - 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

**CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)**

| No. De Orden | Cantidad | CONCEPTO | Año 2019 Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Año 2020 Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Año 2021 Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4.686.000,00 | $ 329.000,00 | 1,00 | $ 5.299.000,00 | $ 5.293.000,00 | $ 350.000,00 | 12,00 | $ 67.716.000,00 | $ 5.613.000,00 | $ 379.000,00 | 12,00 | $ 71.832.000,00 | $ 6.959.000,00 | $ 379.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar | $ 3.404.000,00 | $ 285.000,00 | 1,00 | $ 3.689.000,00 | $ 3.720.000,00 | $ 300.000,00 | 12,00 | $ 48.240.000,00 | $ 3.949.000,00 | $ 320.000,00 | 12,00 | $ 51.228.000,00 | $ 4.102.000,00 | $ 320.000,00 |
| | | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.116.000,00 | | 1,00 | $ 1.116.000,00 | $ 1.185.000,00 | | 12,00 | $ 14.220.000,00 | $ 1.260.000,00 | | 12,00 | $ 15.120.000,00 | $ 1.290.000,00 | |
| 4 | 1 | Conductor | $ 1.278.000,00 | | 1,00 | $ 1.278.000,00 | $ 1.360.000,00 | | 12,00 | $ 16.320.000,00 | $ 1.448.000,00 | | 12,00 | $ 17.376.000,00 | $ 1.480.000,00 | |
| N1 | 1 | Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | | $ 1.660.000,00 | | | | $ 1.658.000,00 | | | | | |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 11.291.000,00 | | | | $ 146.496.000,00 | | | | $ 155.556.000,00 | | |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | $ 27.098.400,00 | | | | $ 351.990.400,00 | | | | $ 373.334.400,00 | | |

**CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)**

| No. | Cantidad | CONCEPTO | Año 2019 Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Año 2020 Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Año 2021 Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costo | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente | $ 200.000,00 | Dia | 5,00 | $ 1.000.000,00 | $ 250.000,00 | Dia | 10,00 | $ 2.500.000,00 | $ 260.000,00 | Dia | 10,00 | $ 2.600.000,00 | $ 260.000,00 | Dia |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no anterior a 10 años (incluye combustible) | $ 4.770.000,00 | Mes | 1,00 | $ 9.540.000,00 | $ 5.056.000,00 | Mes | 12,00 | $ 121.344.000,00 | $ 5.359.000,00 | Mes | 12,00 | $ 128.616.000,00 | $ 5.455.000,00 | Mes |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario | $ 47.073.892,00 | Global \$/comprobante | 1,00 | $ 47.073.892,00 | $ 5.393.280,00 | Global \$/comprobante | 1,00 | $ 5.393.280,00 | $ 5.716.877,00 | Global \$/comprobante | 1,00 | $ 5.716.877,00 | $ 3.534.936,00 | Global \$/comprobante |
| 8 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ - | Mes (\$/comprobante) | | $ - | $ 3.000.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 1,00 | $ 3.000.000,00 | $ 3.200.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 1,00 | $ 3.200.000,00 | $ 3.200.000,00 | Mes (\$/comprobante) |
| 9 | 1 | Oficina (Incluye servicios públicos) | $ 1.272.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 1,00 | $ 1.272.000,00 | $ 1.348.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 12,00 | $ 16.176.000,00 | $ 1.429.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 12,00 | $ 17.148.000,00 | $ 1.514.000,00 | Mes (\$/comprobante) |
| 10 | 1 | Dotación de oficina | $ 450.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 1,00 | $ 450.000,00 | $ 520.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 12,00 | $ 6.240.000,00 | $ 550.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 12,00 | $ 6.720.000,00 | $ 560.000,00 | Mes (\$/comprobante) |
| 11 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías,etc | $ 195.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 1,00 | $ 195.000,00 | $ 225.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 12,00 | $ 2.700.000,00 | $ 250.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 12,00 | $ 3.000.000,00 | $ 250.000,00 | Mes (\$/comprobante) |
| 12 | 1 | Comunicaciones | $ 250.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 1,00 | $ 250.000,00 | $ 300.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 12,00 | $ 3.600.000,00 | $ 330.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 12,00 | $ 3.960.000,00 | $ 330.000,00 | Mes (\$/comprobante) |
| 13 | 1 | Capacitación microempresas | $ 450.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 1,00 | $ 450.000,00 | $ 520.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 12,00 | $ 6.240.000,00 | $ 550.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 12,00 | $ 6.600.000,00 | $ 550.000,00 | Mes (\$/comprobante) |
| 14 | 1 | Peajes | $ 400.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 1,00 | $ 400.000,00 | $ 460.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 12,00 | $ 5.520.000,00 | $ 500.000,00 | Mes (\$/comprobante) | 12,00 | $ 6.000.000,00 | $ 500.000,00 | Mes (\$/comprobante) |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | $ 60.830.892,00 | | | | $ 172.713.280,00 | | | | $ 183.560.877,00 | | |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo | $ 256.167,00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 256.167,00 | $ 3.258.440,00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 3.258.440,00 | $ 3.453.947,00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 3.453.947,00 | $ 2.135.691,00 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) |
| 16 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 3.113.000,00 | Global | 1,00 | $ 3.113.000,00 | $ 5.450.000,00 | Global | 1,00 | $ 5.450.000,00 | $ 5.550.000,00 | Global | 1,00 | $ 5.550.000,00 | $ 5.620.000,00 | Global |
| 17 | 1000 | Plugable- (1000 semestrales) | $ - | Unidad | | $ - | $ 9.500,00 | Unidad | 2,00 | $ 10.000.000,00 | $ 9.700,00 | Unidad | 2,00 | $ 19.400.000,00 | $ 9.700,00 | Unidad |
| 18 | 1 | Videos | $ - | Unidad | | $ - | $ 2.500.000,00 | Unidad | 2,00 | $ 5.000.000,00 | $ 2.550.000,00 | Unidad | 2,00 | $ 5.100.000,00 | $ 2.500.000,00 | Unidad |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B')** | | | | $ 3.369.167,00 | | | | $ 32.708.440,00 | | | | $ 33.503.947,00 | | |
| | | Valor total básico (C) = (A) + (B) + (B') | | | | $ 91.098.459,00 | | | | $ 557.012.120,00 | | | | $ 590.399.224,00 | | |
| | | Provision para postes y frente adicional (D) | | | | $ - | | | | $ - | | | | $ - | | |
| | | Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) | | | | $ 91.098.459,00 | | | | $ 557.012.120,00 | | | | $ 590.399.224,00 | | |
| | | IVA (F) = ( E) * (5 IVA) | | | | $ 17.308.707,00 | | | | $ 105.832.303,00 | | | | $ 112.175.853,00 | | |
| | 102 HP | IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G) | | | | $ - | $ 137.450,00 | Mes | | $ - | | | | $ - | | |
| | | VALOR DE LA ADMINISTRACION 2,5% H=(G*2,5%) | | | | $ - | $ 3.436,00 | Mes | | $ - | | | | $ - | | |
| | | VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION 19% I= (H*19%) | | | | $ - | | | | $ - | | | | $ - | | |
| | | VALOR BASICO SUBTOTAL J=E+G+H | | | | $ 91.098.459,00 | | | | $ 557.012.120,00 | | | | $ 590.399.224,00 | | |
| | | VALOR IVA SUBTOTAL K=E+I | | | | $ 17.308.707,00 | | | | $ 105.832.303,00 | | | | $ 112.175.853,00 | | |
| | | Costo Total = (J) + (K) | | | | **$ 108.407.166,00** | | | | **$ 662.844.423,00** | | | | **$ 702.575.077,00** | | |

| VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | IBES (MAYO 2021) | ACUMULADO |
|---|---|---|
| | $ 6.696.360,00 | $ 76.537.800,00 |

(Información tomada del formato MINFRA-INI-4N-15-FR-13 del Informe mensual de interventoria).

**VALOR BASICO EN LETRAS:** CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Saldo básico por ejecutar:** $ 836.957.343,00

**NOTA:**
1. Con la suscripción de la presente acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Consultor
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Consultoria.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CALEDO
Representante Legal (S) / Apoderado
Interventoría
C.C. 79'150.916 de Bogotá D.C.

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

$
DICTURA VIAL
IA PUBLICA

| CÓDIGO | MINERA-GINN-S-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSION | 1 | | |
| PAGINA | 1 | DE | 2 |
| FECHA | 1 (Día) | 6 (Mes) | 2021 (Año) |

ACTA No. 12 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 45.505.300,00 | PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.914.190.244,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.914.190.244,00

| ño 2022 | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021 | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Año 2019 | | Año 2020 | | Año 2021 | | Año 2022 | | | | | |
| Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | Total Dedicación Recurso | VALOR | Total Dedicación Recurso | VALOR | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| 7.00 | $ 44.303.000,00 | | | 0,00 | $ - | 11,93 | $ 67.329.990,00 | 12,00 | $ 71.832.000,00 | 7,00 | $ 44.303.000,00 | 1,00 | $ 5.980.000,00 | 16,93 | $ 97.250.990,00 |
| 7.00 | $ 31.584.000,00 | | | 0,00 | $ - | 11,35 | $ 45.027.000,00 | 12,00 | $ 51.228.000,00 | 7,00 | $ 31.584.000,00 | 1,00 | $ 4.260.000,00 | 16,20 | $ 99.372.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| 7.00 | $ 9.030.000,00 | | | 0,00 | $ - | 9,70 | $ 11.404.500,00 | 12,00 | $ 15.120.000,00 | 7,00 | $ 9.030.000,00 | 1,00 | $ 1.260.000,00 | 14,70 | $ 17.794.500,00 |
| 7.00 | $ 10.360.000,00 | | | 0,00 | $ - | 11,67 | $ 15.971.200,00 | 12,00 | $ 17.976.000,00 | 7,00 | $ 10.360.000,00 | 1,00 | $ 1.448.000,00 | 16,67 | $ 23.111.200,00 |
| | | | | 0,00 | $ - | 4,29 | $ 6.864.000,00 | 6,00 | $ 9.036.000,00 | | | 1,00 | $ 1.656.000,00 | 9,29 | $ 15.144.000,00 |
| | $ 95.277.000,00 | | | | $ - | | $ 146.577.690,00 | | $ 165.492.000,00 | | $ 95.277.000,00 | | $ 14.619.000,00 | | $ 219.672.690,00 |
| | 2,40 | | | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 |
| | $ 228.664.800,00 | | | | $ - | | $ 351.780.456,00 | | $ 397.180.800,00 | | $ 228.664.800,00 | | $ 35.085.600,00 | | $ 527.214.456,00 |

| no 2022 | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | Total Dedicación Recurso | VALOR | Total Dedicación Recurso | VALOR | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| 10,00 | $ 2.600.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 10,00 | $ 2.600.000,00 | 10,00 | $ 2.600.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7,00 | $ 76.370.000,00 | | | 0,00 | $ - | 11,93 | $ 120.569.867,00 | 12,00 | $ 128.616.000,00 | 7,00 | $ 76.370.000,00 | 1,00 | $ 10.718.000,00 | 16,93 | $ 174.269.867,00 |
| 1,00 | $ 3.534.936,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 127.766.222,00 | 1,00 | $ 3.534.936,00 | 0,00 | $ - | 0,22 | $ 28.108.668,00 |
| 1,00 | $ 3.200.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 3.200.000,00 | 1,00 | $ 3.200.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7,00 | $ 10.598.000,00 | | | 0,00 | $ - | 11,70 | $ 15.771.600,00 | 12,00 | $ 17.148.000,00 | 7,00 | $ 10.598.000,00 | 1,00 | $ 1.429.000,00 | 16,70 | $ 22.916.600,00 |
| 7,00 | $ 3.920.000,00 | | | 0,00 | $ - | 9,40 | $ 4.888.000,00 | 12,00 | $ 6.720.000,00 | 7,00 | $ 3.920.000,00 | 1,00 | $ 560.000,00 | 14,40 | $ 7.688.000,00 |
| 7,00 | $ 1.750.000,00 | | | 0,00 | $ - | 2,94 | $ 661.500,00 | 12,00 | $ 3.000.000,00 | 7,00 | $ 1.750.000,00 | 0,07 | $ 17.500,00 | 4,59 | $ 1.974.000,00 |
| 7,00 | $ 2.310.000,00 | | | 0,00 | $ - | 3,85 | $ 1.155.200,00 | 12,00 | $ 3.960.000,00 | 7,00 | $ 2.310.000,00 | 0,44 | $ 145.200,00 | 5,53 | $ 1.710.000,00 |
| 7,00 | $ 3.850.000,00 | | | 0,00 | $ - | 7,00 | $ 3.640.000,00 | 12,00 | $ 6.600.000,00 | 7,00 | $ 3.850.000,00 | 1,00 | $ 550.000,00 | 12,00 | $ 6.390.000,00 |
| 7,00 | $ 3.500.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 6.000.000,00 | 7,00 | $ 3.500.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | $ 111.632.936,00 | | | | $ - | | $ 146.787.167,00 | | $ 305.040.222,00 | | $ 111.632.936,00 | | $ 13.419.700,00 | | $ 242.147.936,00 |
| 1,00 | $ 2.135.691,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 3.453.947,00 | 1,00 | $ 2.135.691,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 1,00 | $ 5.620.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 5.859.000,00 | 1,00 | $ 5.620.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,00 | $ 19.400.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,20 | $ 1.900.000,00 | 2,00 | $ 19.400.000,00 | 2,00 | $ 19.400.000,00 | 0,00 | $ - | 0,20 | $ 1.900.000,00 |
| 1,00 | $ 2.600.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,40 | $ 1.000.000,00 | 2,00 | $ 6.100.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 0,00 | $ - | 0,40 | $ 1.000.000,00 |
| | $ 29.755.691,00 | | | | $ - | | $ 2.900.000,00 | | $ 33.503.947,00 | | $ 29.755.691,00 | | $ - | | $ 2.900.000,00 |
| | $ 370.053.427,00 | | | | $ - | | $ 501.473.620,00 | | $ 736.294.969,00 | | $ 370.053.427,00 | | $ 45.505.300,00 | | $ 772.282.092,00 |
| | $ - | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | $ 70.310.151,00 | | | | $ - | | $ 95.279.988,00 | | $ 139.896.044,00 | | $ 70.310.151,00 | | $ 9.216.607,00 | | $ 138.024.150,00 |
| | $ - | | | | $ - | 4,40 | $ 604.780,00 | 6,00 | $ 824.700,00 | | $ - | | $ - | | $ 66.144,00 |
| | $ - | | | | $ - | 4,40 | $ 15.118,00 | 6,00 | $ 20.616,00 | | $ - | | $ - | | $ 1.654,00 |
| | $ - | | | | $ - | | $ 2.872,00 | | $ 3.917,00 | | $ - | | $ - | | $ 314,00 |
| | $ 370.053.427,00 | | | | $ - | | $ 502.093.521,00 | | $ 737.140.286,00 | | $ 370.053.427,00 | | $ 45.505.300,00 | | $ 772.329.890,00 |
| | $ 70.310.151,00 | | | | $ - | | $ 95.282.860,00 | | $ 139.899.961,00 | | $ 70.310.151,00 | | $ 9.216.607,00 | | $ 146.730.112,00 |
| | $ 440.363.578,00 | | | | $ - | | $ 597.376.381,00 | | $ 877.040.246,00 | | $ 440.363.578,00 | | $ 57.721.907,00 | | $ 919.060.002,00 |

Firma

Nombre: RAMON DEL CRISTO CORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N°: 2434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 17 Valor basico: $ 48.505.300,00 Período: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

Valor Incluido Iva: $ 57.721.307,00

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7404 | GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ | | | $ 55.880.090,00 | **$ 55.880.090,00** |
| 2 | 74SCA | VARIANTE DE MAJAGUAL | | | $ 1.841.217,00 | **$ 1.841.217,00** |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | | | **$ 57.721.307,00** | **$ 57.721.307,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | SUCRE | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 892.200.591 - 6 | MUNICIPIO 1 | SAN MARCOS | $ 6.088.681,00 | **$ 5.116.539,00** |
| 892.280.054 - 4 | MUNICIPIO 2 | SAN BENITO | $ 18.874.912,00 | **$ 15.861.270,00** |
| 892.280.057 - 6 | MUNICIPIO 3 | MAJAGUAL | $ 29.240.283,00 | **$ 24.571.667,00** |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 54.203.876,00** | **$ 45.549.476,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | BOLÍVAR | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.037.371 - 1 | MUNICIPIO 1 | ACHÍ | $ 3.517.431,00 | **$ 2.955.823,00** |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | **$ 3.517.431,00** | **$ 2.955.823,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

(Firma)
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO**
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

(Firma)
Nombre: **RAMÓN DORADO MONTES**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matricula No. 082020 - 96433 ATL

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | 1 (Día) | 6 (Mes) | 2021 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:** 2434 DE 2019

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOAD SUCRE

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** MAYO DE 2021

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404<br>VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

**SECTOR:** GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHI, PR0+0000 - PR91+0060<br>VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | SALARIO / HONORARIOS | Indice Base Cotización (I.B.C.) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ARL | EPS | PENSION | CAJA | SENA | ICBF |
| 1 | JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES | 92´538.159 | INGENIERO RESIDENTE | $ 5.986.000,00 | $ 5.986.000,00 | $ 416.700,00 | $ 239.500,00 | $ 1.017.800,00 | $ 239.500,00 | $ - | $ - |
| 2 | CARMELINA ROSA OVIEDO RAMOS | 30´581.482 | INGENIERO AUXILIAR | $ - | $ 4.020.000,00 | $ 279.800,00 | $ 160.800,00 | $ 683.400,00 | $ 160.800,00 | $ - | $ - |
| | MARIA ESTHELA LASTRE LASTRE | 32´908.342 | | $ 4.269.000,00 | $ 4.269.000,00 | $ 297.200,00 | $ 170.800,00 | $ 725.900,00 | $ 170.800,00 | $ - | $ - |
| 3 | YORYINA JIMENEZ | 1.005´525.582 | SECRETARIA | $ - | $ 908.526,00 | $ - | $ 36.400,00 | $ 145.400,00 | $ - | $ - | $ - |
| | YEISY RAMOS HERRERA | 1.100´550.915 | | $ 1.260.000,00 | $ 1.260.000,00 | $ 87.700,00 | $ 50.400,00 | $ 201.600,00 | $ 50.400,00 | $ - | $ - |
| 4 | JULIO ANGEL RODRIGUEZ VARELA | 92´503.321 | CONDUCTOR | $ 1.448.000,00 | $ 1.448.000,00 | $ 100.800,00 | $ 58.000,00 | $ 231.700,00 | $ 58.000,00 | $ - | $ - |
| N1 | MARIA TEHERAN | 1101´819.235 | INSPECTOR SST | $ 1.656.000,00 | $ 1.656.000,00 | $ 115.300,00 | $ 66.300,00 | $ 265.000,00 | $ 66.300,00 | $ - | $ - |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | | $ 14.619.000,00 | $ 19.547.526,00 | $ 1.297.500,00 | $ 782.200,00 | $ 3.270.800,00 | $ 745.800,00 | $ - | $ - |

**NOTAS:**

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO**
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoria
C.C.: 79´150.916 de Bogotá D.C.

Firma

Nombre: **RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-9 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404<br>VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060<br>VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1249019 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $108.410.602,00 |
| 2020 | 194820 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $662.840.987,00 |
| 2021 | 139521 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $702.575.077,00 |
| 2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $440.363.578,00 |
| | | | TOTAL | | | $1.914.190.244,00 |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No. 1249019 de 20-12-2019 No. 194820 de 17-02-2020 No. 139521 de 11-02-2021 | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $0,00 | $1.473.826.666,00 | | $1.914.190.244,00 | | |
| 1 | ene-20 | $36.968.643,00 | $7.024.042,00 | $43.992.685,00 | $0,00 | $0,00 | $1.429.833.981,00 | $43.992.685,00 | $1.870.197.559,00 | 23504 DE 19/03/2020 | |
| 2 | feb-20 | $41.840.150,00 | $7.949.629,00 | $49.789.779,00 | $0,00 | $0,00 | $1.380.044.202,00 | $93.782.464,00 | $1.820.407.780,00 | 23510 DE 19/03/2020 | |
| 3 | mar-20 | $41.273.200,00 | $7.841.908,00 | $49.115.108,00 | $0,00 | $0,00 | $1.330.929.094,00 | $142.897.572,00 | $1.771.292.672,00 | 27231 DE 16/04/2020 | |
| 4 | abr-20 | $41.289.700,00 | $7.845.043,00 | $49.134.743,00 | $0,00 | $0,00 | $1.281.794.351,00 | $192.032.315,00 | $1.722.157.929,00 | 36626 DE 29/05/2020 | |
| 5 | may-20 | $40.611.700,00 | $7.716.223,00 | $48.327.923,00 | $0,00 | $0,00 | $1.233.466.428,00 | $240.360.238,00 | $1.673.830.006,00 | 44499 DE 1/07/2020 | |
| 6 | jun-20 | $40.556.200,00 | $7.705.678,00 | $48.261.878,00 | $0,00 | $0,00 | $1.185.204.550,00 | $288.622.116,00 | $1.625.568.128,00 | 49633 DE 18/07/2020 | |
| 7 | jul-20 | $43.211.200,00 | $8.210.128,00 | $51.421.328,00 | $0,00 | $0,00 | $1.133.783.222,00 | $340.043.444,00 | $1.574.146.800,00 | 66093 DE 16/09/2020 | |
| 8 | ago-20 | $43.258.100,00 | $8.219.039,00 | $51.477.139,00 | $0,00 | $0,00 | $1.082.306.083,00 | $391.520.583,00 | $1.522.669.661,00 | 75020 DE 15/10/2020 | |
| 9 | sep-20 | $45.851.857,00 | $8.705.799,00 | $54.557.656,00 | $0,00 | $0,00 | $1.027.748.427,00 | $446.078.239,00 | $1.468.112.005,00 | 81514 DE 06/11/2020 | |
| 10 | oct-20 | $43.688.900,00 | $8.300.891,00 | $51.989.791,00 | $0,00 | $0,00 | $975.758.636,00 | $498.068.030,00 | $1.416.122.214,00 | 90898 DE 03/12/2020 | |
| 11 | nov-20 | $41.175.680,00 | $7.823.379,00 | $48.999.059,00 | $0,00 | $0,00 | $926.759.577,00 | $547.067.089,00 | $1.367.123.155,00 | 95954 DE 15/12/2020 | |
| 12 | dic-20 | $41.780.950,00 | $7.938.381,00 | $49.719.331,00 | $0,00 | $0,00 | $877.040.246,00 | $596.786.420,00 | $1.317.403.824,00 | 97918 DE 18/12/2020 | |
| 13 | ene-21 | $48.352.600,00 | $9.186.994,00 | $57.539.594,00 | $0,00 | $0,00 | $819.500.652,00 | $654.326.014,00 | $1.259.864.230,00 | 18574 DE 08/03/2021 | |
| 14 | feb-21 | $48.476.841,00 | $9.204.086,00 | $57.680.927,00 | $0,00 | $0,00 | $761.819.725,00 | $712.006.941,00 | $1.202.183.303,00 | 31241 DE 15/04/2021 | |
| 15 | mar-21 | $48.736.500,00 | $9.259.935,00 | $57.996.435,00 | $0,00 | $0,00 | $703.823.290,00 | $770.003.376,00 | $1.144.186.868,00 | 34832 DE 26/04/2021 | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-9 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 2 | DE | 2 |
| | | FECHA | 1 (Día) | 6 (Mes) | 2021 (Año) |

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404 VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0050 VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1249019 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $108.410.602,00 |
| 2020 | 194820 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $662.840.987,00 |
| 2021 | 139521 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 20 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $702.575.977,00 |
| 2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONTRATO PRINCIPAL N°2434 | $440.363.578,00 |
| | | | TOTAL | | | $1.914.190.244,00 |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.914.190.244,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No.1249019 de 20-12-2019 No.194820 de 17-02-2020 No.139521 de 11-02-2021 | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | abr-21 | $76.752.369,00 | $14.582.950,00 | $91.335.319,00 | $0,00 | $0,00 | $612.487.971,00 | $861.338.695,00 | $1.052.851.549,00 | 43777 DE 24/05/2021 | |
| 17 | may-21 | $48.505.300,00 | $9.216.007,00 | $57.721.307,00 | $0,00 | $0,00 | $554.766.664,00 | $919.060.002,00 | $995.130.242,00 | N.A. | EN TRÁMITE |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | $772.329.890,00 | $146.730.112,00 | $919.060.002,00 | $0,00 | $0,00 | $554.766.664,00 | $919.060.002,00 | $995.130.242,00 | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.**

NOTAS:
Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C. 79.950.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 080020 - 98433 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | DV | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |
| NIT 901348908 | | | 14 - MENOS DE 200 COTIZANTES | | CR 20 CON TRA 28 | SAN MARCOS-SUCRE | 3059490 | N | |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | | Tipo | | Fecha | | | | | | | Pago | | | | | | |
| Planilla | Tipo | Pago | Planilla | Asociada | Pago | Radicación | Operador | Pago | | | | Días Mora | | Valor | | | | |
| 2021/06/01 | | | | | | | | | | | | 0 | | $6,096,300 | | | | |

| APORTES OBLIGATORIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADO | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 7 | $3,270,800 | $0 | $0 | $3,270,800 |
| [illegible] | [illegible] | 900,336,004 | | [illegible] | [illegible] | $0 | $0 | $231,700 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | $3,039,100 | $0 | $0 | $3,039,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $1,297,500 | $0 | $0 | $1,297,500 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | $1,297,500 | $0 | $0 | $1,297,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $745,800 | $0 | $0 | $745,800 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | $0 | $0 | $745,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 7 | $782,200 | $0 | $0 | $782,200 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | $0 | $0 | $58,000 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | $0 | $0 | $318,500 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | $160,800 | $0 | $0 | $160,800 |
| [illegible] | EPS037 | [illegible] | | [illegible] | $366,300 | $0 | $0 | $366,300 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS[illegible] | [illegible] | | [illegible] | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | | [illegible] | $221,200 | $0 | $0 | $221,200 |
| TOTAL | | | | 7 | $6,096,300 | $0 | $0 | $6,096,300 |

PLANILLA PAGADA



2021/06/01 03:37 PM

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

## CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor del Contrato **No.2434 de 2019**, **RAMON DORADO MONTES**, con Tarjeta Profesional No. 082020-96433 ATL, certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **CONSORCIO ECOAD SUCRE**, identificado con NIT No.901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es **"Administración Vial de las carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Modulo 1 Grupo 2"**, que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al mes de mayo de 2021.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo a los cuatro (4) días del mes de junio de 2021.

**RAMON DORADO MONTES**
T.P No.082020-96433 ATL
Supervisor del Contrato