	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 08121 del 31 de diciembre de 2018 y 00359 de 30 de enero de 2019.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE


NIT. 901.348.808 - 7

Valor: $61.568.729.00 Letras: (SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta Parcial de Costos No. 21 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMNISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Factura No. ESUC19.

Con cargo al Registro Presupuestal número 139521 del 2021.

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: 

Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Fecha: Sincelejo, 11 de octubre de 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 95135 12/10/2021 11:28:55 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 11997

CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764016715097
Fecha 20/08/2021 - 20/08/2022
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC16 al ESUC100

Departamento	Fecha		
Bogotá	06	10	2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESUC19

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	06/10/2021 15:45:31
Dirección:	CRA 59 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Noviembre 06 del 2021	**Hora emisión:**	10:45:29	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	06/11/2021				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 21CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN DESARROLLO DEL CONTRATO002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consorciados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion.	C62	$51.738.428,00	$51.738.428,00

SON: (SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS)
CUFE: f9ad4616766a5cdee66f0d26c0b6df575eb388df494f4baef72658b31f6aae95200177fd5e6bf9fa09372cbf9d13d444

NOTAS:
#$24-02-00;002434 DE 2019;mcaballero@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$51.738.428,00
IVA	$9.830.301,00
TOTAL:	$61.568.729,00
RETEIVA:	$1.474.545,00
RETERENTA:	$1.034.768,00
NETO FACTURA:	$59.059.416,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$51.738.428,00	19,00%	$9.830.301,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$9.830.301,32	15%	$1.474.545,00
06 ReteRenta	$51.738.428,00	2%	$1.034.768,00

Firma Digital:
hEoHv/4DOPDa06JoulfcK9sU3BjpK7bktbbNMf1dIWL3iFYTt87OSU/3330i4k+7FTP43JeWD19CMm++mmDQclXL8wXozOZW201xUFjFMUsrLr+U+Zy
+8rM/dUYxBNfkxRvvg7d8Jz3kgD9nc0ufA33edEBasz9IrcO14NQRQsX76w3/c0vigoMoCW2san2hDSNJYqULyfeg+9BsX4gDDfvTcXHU8VJi/5Xqkc
rP1ThsvC+IcZ0TRNkMZxAGrUUU5rgTlq5CbMLtuj5Pc2eaZJ4Noey0LF5VU+6YdwAMQGe0c6ZZ9IRT1SDDn32VvYqkK5ssAy7a7NRzBJUg+PNi6Q==

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo título es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	4 (Día)	10 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALOR BASICO ACTA DE COSTOS: $ 51.738.428,00

PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	Día	Mes	Año			Firma	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	4	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIO CABALLERO GUERRA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	5	10	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIO CABALLERO GUERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	5	10	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO CABALLERO GUERRA		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5	10	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO CABALLERO GUERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2434 DE 2019 NIT. 901.348.808 - 7

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. Mario José Caballero Guerra (indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ECOAD SUCRE (indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $61´568.729,00 Letras: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.

Correspondiente al acta de costos No. 21 del periodo del primero (01) al treinta (30) de septiembre de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Matricula No. 08202 - 11397 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Matricula No. 08202 - 11397 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

Firma: N/A
Nombre:
Matricula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Matricula No. 08202 - 11397 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2434 DE 2019

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	X	21	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1249019 de 2019	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $0,00
No. COMPROMISO	194820 de 2020	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $0,00
No. COMPROMISO	139521 de 2021	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $61.568.729,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO
					TOTAL ACTA $61.568.729,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
NOMBRE: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2434 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

CONSULTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: MARIO CABALLERO GUERRA

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 - 2019; 2005 - 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

No. De Orden	Cantidad	CONCEPTO	Año 2019 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Año 2020 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Año 2021 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prim Regio
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 4.886.000,00	$ 320.000,00	1,00	$ 5.206.000,00	$ 5.293.000,00	$ 350.000,00	12,00	$ 67.716.000,00	$ 5.616.000,00	$ 370.000,00	12,00	$ 71.832.000,00	$ 5.959.000,00	$ 370.0
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.404.000,00	$ 285.000,00	1,00	$ 3.689.000,00	$ 3.720.000,00	$ 300.000,00	12,00	$ 48.240.000,00	$ 3.949.000,00	$ 320.000,00	12,00	$ 51.228.000,00	$ 4.192.000,00	$ 320.0
		PERSONAL AUXILIAR														
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.116.000,00		1,00	$ 1.116.000,00	$ 1.185.000,00		12,00	$ 14.220.000,00	$ 1.260.000,00		12,00	$ 15.120.000,00	$ 1.290.000,00	
4	1	Conductor	$ 1.278.000,00		1,00	$ 1.278.000,00	$ 1.360.000,00		12,00	$ 16.320.000,00	$ 1.448.000,00		12,00	$ 17.376.000,00	$ 1.480.000,00	
N1	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo					$ 1.600.000,00				$ 1.656.000,00					
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.291.000,00				$ 146.496.000,00				$ 155.556.000,00		
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40		
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 27.098.400,00				$ 351.590.400,00				$ 373.334.400,00		

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

No.	Cantidad	CONCEPTO	Año 2019 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Año 2020 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Año 2021 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unid
		OTROS COSTOS DIRECTOS														
		VIATICOS														
5	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	Dia	5,00	$ 1.000.000,00	$ 260.000,00	Dia	10,00	$ 2.600.000,00	$ 269.000,00	Dia	10,00	$ 2.690.000,00	$ 269.000,00	Dia
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 4.770.000,00	Mes	1,00	$ 9.540.000,00	$ 5.056.000,00	Mes	12,00	$ 121.344.000,00	$ 5.359.000,00	Mes	12,00	$ 128.616.000,00	$ 5.456.000,00	Me
		OTROS COSTOS														
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc.; para la realización de obras menores con mano de obra de las trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 47.073.892,00	Global S/comprobante	1,00	$ 47.073.892,00	$ 5.393.280,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.393.280,00	$ 5.716.877,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.716.877,00	$ 3.534.936,00	Glot S/compr
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	Mes (S/comprobante)		$ -	$ 3.000.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	Me (S/compr
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 1.272.000,00	$ 1.348.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 16.176.000,00	$ 1.429.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 17.148.000,00	$ 1.514.000,00	Me (s/compr
10	1	Dotación de oficina	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 560.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.720.000,00	$ 560.000,00	Me (s/compr
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías etc.	$ 195.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 195.000,00	$ 225.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 2.700.000,00	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.000.000,00	$ 250.000,00	Me (s/compr
12	1	Comunicaciones	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 250.000,00	$ 300.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.600.000,00	$ 330.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.960.000,00	$ 330.000,00	Me (s/compr
13	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 550.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.600.000,00	$ 550.000,00	Me (s/compr
14	1	Peajes	$ 400.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 400.000,00	$ 460.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 5.520.000,00	$ 500.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.000.000,00	$ 500.000,00	Me (s/compr
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60.630.892,00				$ 172.713.280,00				$ 183.560.877,00		
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	$ 256.167,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 256.167,00	$ 3.258.440,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.258.440,00	$ 3.453.947,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.453.947,00	$ 2.135.691,00	Global (NO MODIFICA la propue pagará comprob
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.113.000,00	Global	1,00	$ 3.113.000,00	$ 5.450.000,00	Global	1,00	$ 5.450.000,00	$ 5.550.000,00	Global	1,00	$ 5.550.000,00	$ 5.620.000,00	Glot
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ -	Unidad		$ -	$ 9.500,00	Unidad	2.000	$ 19.000.000,00	$ 9.700,00	Unidad	2.000	$ 19.400.000,00	$ 9.700,00	Und
18	1	Videos	$ -	Unidad		$ -	$ 2.500.000,00	Unidad	2,00	$ 5.000.000,00	$ 2.550.000,00	Unidad	2,00	$ 5.100.000,00	$ 2.600.000,00	Und
		Ajuste por Acta de modificación														
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B')				$ 3.369.167,00				$ 32.708.440,00				$ 33.603.947,00		
		Valor total básico (G) = (A) + (B) + (B')				$ 91.098.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.224,00		
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -				$ -				$ -		
		Subtotal costos basicos (E) = (C) + (D)				$ 91.098.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.224,00		
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 17.308.707,00				$ 105.832.303,00				$ 112.175.853,00		
	102.19	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G)				$ -	$ 137.450,00	Mes		$ -				$ -		
		VALOR DE LA ADMINISTRACION 2,5% H=(G*2,5%)				$ -	$ 3.436,00	Mes		$ -				$ -		
		VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 19% I= (H*19%)				$ -				$ -				$ -		
		VALOR BASICO SUBTOTAL J=E+G+H				$ 91.098.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.224,00		
		VALOR IVA SUBTOTAL K=E+I				$ 17.308.707,00				$ 105.832.303,00				$ 112.175.853,00		
		Costo Total = (J) + (K)				**$ 108.407.166,00**				**$ 662.844.423,00**				**$ 702.575.077,00**		

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES (SEPTIEMBRE DE 2021)	ACUMULADO
	$ 4.811.500,00	$ 95.988.900,00

(Información tomada del formato MINFRA-INAN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoria).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L**

Saldo básico por ejecutar: $ 639.566.083,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Consultor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Consultoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los costos, los que en ella intervinieron.

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ ZAMUDIO
Representante Legal (S) o su apoderado
Interventoria
C.C. 79.150.916 de Bogotá D.C.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. «Subdirección Financiera»
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

TURA VIAL
PÚBLICA

CODIGO	MINFRA-INAN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	2
FECHA	4 (Día)	10 (Mes)	2021 (Año)

ACTA No. 21 — VALOR BÁSICO ACTA: $ 51.738.428,00 — PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses segun contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.914.190.244,00 (Segun contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.914.190.244,00

22		ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 de fecha 01/07/2021								PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
				Año 2019		Año 2020		Año 2021		Año 2022					
l Dedicación rso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
7,00	$ 44.303.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 67.320.990,00	12,00	$ 71.532.000,00	7,00	$ 44.303.000,00	1,00	$ 5.986.000,00	20,93	$ 121.194.990,00
7,00	$ 31.584.000,00			0,00	$ -	11,35	$ 45.027.000,00	12,00	$ 51.228.000,00	7,00	$ 31.584.000,00	1,00	$ 4.269.000,00	20,20	$ 83.448.000,00
7,00	$ 9.030.000,00			0,00	$ -	9,70	$ 11.494.500,00	12,00	$ 15.120.000,00	7,00	$ 9.030.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	18,70	$ 22.834.500,00
7,00	$ 10.360.000,00			0,00	$ -	11,67	$ 15.871.200,00	12,00	$ 17.376.000,00	7,00	$ 10.360.000,00	1,00	$ 1.448.000,00	19,83	$ 27.686.880,00
						4,29	$ 6.864.000,00	12,00	$ 19.872.000,00			1,00	$ 1.666.000,00	13,29	$ 21.768.000,00
	$ 95.277.000,00				$ -		$ 146.577.690,00		$ 175.128.000,00		$ 95.277.000,00		$ 14.619.000,00		$ 276.932.370,00
	2,40				2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		$ 2,40
	$ 228.664.800,00				$ -		$ 351.786.456,00		$ 421.027.200,00		$ 228.664.800,00		$ 35.085.000,00		$ 664.637.588,00

22		ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 de fecha 01/07/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 de fecha 01/07/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 de fecha 01/07/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 de fecha 01/07/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
l Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
10,00	$ 2.600.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.080.000,00	10,00	$ 2.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,00	$ 70.370.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 120.669.867,00	12,00	$ 128.616.000,00	7,00	$ 76.370.000,00	1,00	$ 10.718.000,00	20,93	$ 217.131.867,00
1,00	$ 3.534.936,00			0,00	$ -	0,09	$ -	1,00	$ 112.434.275,00	1,00	$ 3.534.936,00	0,03	$ 3.373.028,00	0,25	$ 31.481.597,00
1,00	$ 3.200.000,00					0,00	$ -	1,00	$ 3.200.000,00	1,00	$ 3.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,00	$ 10.598.000,00			0,00	$ -	11,70	$ 15.771.000,00	12,00	$ 17.148.000,00	7,00	$ 10.598.000,00	1,00	$ 1.429.000,00	20,70	$ 28.632.000,00
7,00	$ 3.920.000,00			0,00	$ -	9,49	$ 4.988.000,00	12,00	$ 6.720.000,00	7,00	$ 3.920.000,00	1,00	$ 560.000,00	18,40	$ 9.928.000,00
7,00	$ 1.750.000,00			0,00	$ -	2,94	$ 661.500,00	8,41	$ 2.102.500,00	7,00	$ 1.750.000,00	0,58	$ 145.000,00	7,07	$ 1.694.000,00
7,00	$ 2.310.000,00			0,00	$ -	3,85	$ 1.156.200,00	8,68	$ 2.864.400,00	7,00	$ 2.310.000,00	0,98	$ 316.800,00	7,78	$ 2.453.100,00
7,00	$ 3.850.000,00			0,00	$ -	7,00	$ 3.640.000,00	12,00	$ 6.600.000,00	7,00	$ 3.850.000,00	0,00	$ -	15,00	$ 8.040.000,00
7,00	$ 3.500.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 3.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	$ 111.632.936,00				$ -		$ 146.787.167,00		$ 281.765.175,00		$ 111.632.936,00		$ 16.541.828,00		$ 299.361.184,00
1,00	$ 2.135.691,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.453.947,00	1,00	$ 2.135.691,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,00	$ 5.620.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.550.000,00	1,00	$ 5.620.000,00	0,02	$ 111.000,00	0,02	$ 111.000,00
2,00	$ 19.400.000,00					0,20	$ 1.900.000,00	2,00	$ 19.400.000,00	2,00	$ 19.400.000,00	0,00	$ -	0,37	$ 3.549.000,00
1,00	$ 2.600.000,00					0,40	$ 1.000.000,00	2,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 2.600.000,00	0,00	$ -	0,79	$ 1.994.500,00
									$ (1.353.001)						
	$ 29.755.691,00				$ -		$ 2.900.000,00		$ 33.502.594,00		$ 29.755.691,00		$ 111.000,00		$ 5.654.500,00
	$ 370.053.427,00				$ -		$ 501.473.623,00		$ 736.294.969,00		$ 370.053.427,00		$ 51.738.428,00		$ 969.653.352,00
	$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	$ 370.053.427,00				$ -		$ 501.473.623,00		$ 736.294.969,00		$ 370.053.427,00		$ 51.738.428,00		$ 969.653.352,00
	$ 70.310.151,00				$ -		$ 95.279.988,00		$ 139.899.044,00		$ 70.310.151,00		$ 9.830.301,00		$ 175.528.489,00
	$ -				$ -	4,40	$ 804.780,00	6,00	$ 824.700,00		$ -		$ -		$ 96.144,00
	$ -				$ -	4,40	$ 15.118,00	6,00	$ 20.616,00		$ -		$ -		$ 1.654,00
	$ -				$ -		$ 2.672,00		$ 3.917,00		$ -		$ -		$ 314,00
	$ 370.053.427,00				$ -		$ 502.093.521,00		$ 737.140.285,00		$ 370.053.427,00		$ 51.738.428,00		$ 969.721.150,00
	$ 70.310.151,00				$ -		$ 95.282.860,00		$ 139.899.961,00		$ 70.310.151,00		$ 9.830.301,00		$ 184.234.451,00
	$ 440.363.578,00				$ -		$ 597.376.381,00		$ 877.040.246,00		$ 440.363.578,00		$ 61.568.729,00		$ 1.153.955.601,00

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No: 08202 - 11397 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 2434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 21 Valor basico: $ 51.738.428,00 Período: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Valor Incluido Iva: $ 61.568.729,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ			$ 59.604.785,00	**$ 59.604.785,00**
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 1.963.944,00	**$ 1.963.944,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 61.568.729,00**	**$ 61.568.729,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 6.494.523,00	**$ 5.457.583,00**
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 20.133.022,00	**$ 16.918.506,00**
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 31.189.298,00	**$ 26.209.494,00**
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 57.816.843,00**	**$ 48.585.583,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLÍVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 3.751.886,00	**$ 3.152.845,00**
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 3.751.886,00**	**$ 3.152.845,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

(Firma)
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

(Firma)
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 08202 - 11397 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	4 (Día)	10 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060
VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92´538.159	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.986.000,00	$ 5.986.000,00	$ 416.700,00	$ 239.500,00	$ 1.017.800,00	$ 239.500,00	$ -	$ -
2	MARIA ESTHELA LASTRE LASTRE	32´908.342	INGENIERA AUXILIAR	$ 4.269.000,00	$ 4.269.000,00	$ 297.200,00	$ 170.800,00	$ 725.900,00	$ 170.800,00	$ -	$ -
3	YEISY RAMOS HERRERA	1.100´550.915	SECRETARIA	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	$ 87.700,00	$ 50.400,00	$ 201.600,00	$ 50.400,00	$ -	$ -
	YORYINA JIMENEZ	1.005´525.582		$ -	$ 908.526,00	$ -	$ 36.400,00	$ 145.400,00	$ -	$ -	$ -
4	CARMELO ANTONIO RODRIGUEZ VARELA	92´512.731	CONDUCTOR	$ 1.448.000,00	$ 1.448.000,00	$ 100.800,00	$ 58.000,00	$ 231.700,00	$ 58.000,00	$ -	$ -
N1	MARIA TEHERAN	1101´819.235	INSPECTOR SST	$ 1.656.000,00	$ 1.656.000,00	$ 115.300,00	$ 66.300,00	$ 265.000,00	$ 66.300,00	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 14.619.000,00	$ 15.527.526,00	$ 1.017.700,00	$ 621.400,00	$ 2.587.400,00	$ 585.000,00	$ -	$ -

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79´150.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 08202 - 11397 ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 4 (Día) 10 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404 VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060 VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$108.410.602,00
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$662.840.987,00
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$702.575.077,00
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$440.363.578,00
			TOTAL			$1.914.190.244,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1249019 de 20-12-2019 No.194820 de 17-02-2020 No.139521 de 11-02-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						$0,00	$1.473.826.686,00		$1.914.190.244,00		
1	ene-20	$36.968.643,00	$7.024.042,00	$43.992.685,00	$0,00	$0,00	$1.429.833.981,00	$43.992.685,00	$1.870.197.559,00	23504 DE 19/03/2020	
2	feb-20	$41.840.150,00	$7.949.629,00	$49.789.779,00	$0,00	$0,00	$1.380.044.202,00	$93.782.464,00	$1.820.407.780,00	23510 DE 19/03/2020	
3	mar-20	$41.273.200,00	$7.841.908,00	$49.115.108,00	$0,00	$0,00	$1.330.929.094,00	$142.897.572,00	$1.771.292.672,00	27231 DE 16/04/2020	
4	abr-20	$41.289.700,00	$7.845.043,00	$49.134.743,00	$0,00	$0,00	$1.281.794.351,00	$192.032.315,00	$1.722.157.929,00	36626 DE 29/05/2020	
5	may-20	$40.611.700,00	$7.716.223,00	$48.327.923,00	$0,00	$0,00	$1.233.466.428,00	$240.360.238,00	$1.673.830.006,00	44499 DE 1/07/2020	
6	jun-20	$40.556.200,00	$7.705.678,00	$48.261.878,00	$0,00	$0,00	$1.185.204.550,00	$288.622.116,00	$1.625.568.128,00	49633 DE 18/07/2020	
7	jul-20	$43.211.200,00	$8.210.128,00	$51.421.328,00	$0,00	$0,00	$1.133.783.222,00	$340.043.444,00	$1.574.146.800,00	66093 DE 16/09/2020	
8	ago-20	$43.258.100,00	$8.219.039,00	$51.477.139,00	$0,00	$0,00	$1.082.306.083,00	$391.520.583,00	$1.522.669.661,00	75020 DE 15/10/2020	
9	sep-20	$45.851.857,00	$8.705.799,00	$54.557.656,00	$0,00	$0,00	$1.027.748.427,00	$446.078.239,00	$1.468.112.005,00	81514 DE 06/11/2020	
10	oct-20	$43.688.900,00	$8.300.891,00	$51.989.791,00	$0,00	$0,00	$975.758.636,00	$498.068.030,00	$1.416.122.214,00	90898 DE 03/12/2020	
11	nov-20	$41.175.680,00	$7.823.379,00	$48.999.059,00	$0,00	$0,00	$926.759.577,00	$547.067.089,00	$1.367.123.155,00	95954 DE 15/12/2020	
12	dic-20	$41.780.950,00	$7.938.381,00	$49.719.331,00	$0,00	$0,00	$877.040.246,00	$596.786.420,00	$1.317.403.824,00	97918 DE 18/12/2020	
13	ene-21	$48.352.600,00	$9.186.994,00	$57.539.594,00	$0,00	$0,00	$819.500.652,00	$654.326.014,00	$1.259.864.230,00	18574 DE 08/03/2021	
14	feb-21	$48.476.841,00	$9.204.086,00	$57.680.927,00	$0,00	$0,00	$761.819.725,00	$712.006.941,00	$1.202.183.303,00	31241 DE 15/04/2021	
15	mar-21	$48.736.500,00	$9.259.935,00	$57.996.435,00	$0,00	$0,00	$703.823.290,00	$770.003.376,00	$1.144.186.868,00	34832 DE 26/04/2021	
16	abr-21	$76.752.369,00	$14.582.950,00	$91.335.319,00	$0,00	$0,00	$612.487.971,00	$861.338.695,00	$1.052.851.549,00	43777 DE 24/05/2021	
17	may-21	$48.505.300,00	$9.216.007,00	$57.721.307,00	$0,00	$0,00	$554.766.664,00	$919.060.002,00	$995.130.242,00	49547 DE 10/06/2021	
18	jun-21	$47.379.576,00	$9.002.119,00	$56.381.695,00	$0,00	$0,00	$498.384.969,00	$975.441.697,00	$938.748.547,00	64613 DE 26/07/2021	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 4 (Día) 10 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060
VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$108.410.602,00
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$662.840.987,00
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$702.575.077,00
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$440.363.578,00
			TOTAL			$1.914.190.244,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1249019 de 20-12-2019 No.194820 de 17-02-2020 No.139521 de 11-02-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
19	jul-21	$47.934.456,00	$9.107.547,00	$57.042.003,00	$0,00	$0,00	$441.342.966,00	$1.032.483.700,00	$881.706.544,00	76321 DE 25/08/2021	
20	ago-21	$50.338.800,00	$9.564.372,00	$59.903.172,00	$0,00	$0,00	$381.439.794,00	$1.092.386.872,00	$821.803.372,00	86766 DE 21/09/2021	
21	sep-21	$51.738.428,00	$9.830.301,00	$61.568.729,00	$0,00	$0,00	$319.871.065,00	$1.153.955.601,00	$760.234.643,00	N.A.	EN TRÁMITE
TOTALES		$969.721.150,00	$184.234.451,00	$1.153.955.601,00	$0,00	$0,00	$319.871.065,00	$1.153.955.601,00	$760.234.643,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R.L (S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: MARIO JOSE ORQUELERO GUERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 08202 - 11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

NOMINA MENSUAL MES: SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2021 ***CONTRATO: 2434 DE 2019*** ***OBJETO:*** **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO MES	PRIMAS REGIONAL	TOTAL	FIRMA
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92.538.159	ING. RESIDENTE	$ 5.616.000	30	$ 5.616.000	$ 370.000	$ 5.986.000	
2	MARIA ESTHELA LASTRE LASTRE	32.908.342	ING. AUXILIAR	$ 3.949.000	30	$ 3.949.000	$ 320.000	$ 4.269.000	
3	MARIA JOSÉ TEHERAN GUERRA	1.101.819.235	INSPECTOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 1.656.000	30	$ 1.656.000	$ -	$ 1.656.000	
4	YEISY RAMOS HERRERA	1.100.550.915	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.260.000	30	$ 1.260.000	$ -	$ 1.260.000	
5	CARMELO ANTONIO RODRIGUEZ VARELA	92.512.731	CONDUCTOR	$ 1.448.000	30	$ 1.448.000	$ -	$ 1.448.000	
TOTAL				**$ 13.929.000**		**$ 13.929.000**	**$ 690.000**	**$ 14.619.000**	

Nombre : MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal o su Apoderado
Matricula No. N.A.

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

047-1-165-2021

San Marcos, 07 de septiembre de 2021

Ingeniero
MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Director Territorial
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
Calle 38 No. 9 – 111, Av. Troncal de Occidente
Sincelejo - Sucre

Referencia: **CONTRATO No. 2434 DE 2019. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2.**

Asunto: **Costos de Implementación del Protocolo de Bioseguridad**

Respetado Ingeniero

En atención al contrato de la referencia, teniendo en cuenta la situación presentada a nivel mundial y las medidas preventivas y de mitigación adoptadas por el Gobierno Nacional para reducir la exposición y contagio por la enfermedad COVID-19, el CONSORCIO ECOAD SUCRE, identificado con NIT. N°901.348.808 – 7, no siendo ajeno a lo acontecido, manifiesta que asume los costos generados en la implementación del Protocolo de Bioseguridad, y que garantiza su efectivo cumplimiento durante la ejecución de las actividades del Contrato N°2434 de 2019 en el mes de septiembre de 2021.

Cordialmente,

MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal Suplente
Elaboró: JAOM

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

Octubre 04 de 2021

Ingeniero:
MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sincelejo – Sucre

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2434 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2, CONSORCIO ECOAD SUCRE,** el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2434 de 2019 cuyo objeto es la; *"ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2".*

Atentamente,

MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor del Contrato **No.2434 de 2019**, **MARIO JOSE CABALLERO GUERRA**, con Tarjeta Profesional No. 08202-11397 ATL, certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **CONSORCIO ECOAD SUCRE**, identificado con NIT No.901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es **"Administración Vial de las carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Modulo 1 Grupo 2",** que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al mes de septiembre de 2021.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo a los cinco (05) días del mes de octubre de 2021.

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
T.P No.08202-11397 ATL
Supervisor del Contrato