	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 3309 del 29 de octubre de 2021; Artículo 5°, Numeral 4°.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE


NIT. 901.348.808 - 7

Valor: $52.791.851.00 Letras: (CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta Parcial de Costos No.24 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMNISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Factura No. ESUC22.

Con cargo al Registro Presupuestal número 139521 del 2021.

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: 

Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Fecha: Sincelejo, diciembre de 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 122059 16/12/2021 03:22:04 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 15627

CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764016715097
Fecha 20/08/2021 - 20/08/2022
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC16 al ESUC100

Departamento	Fecha		
Bogotá	16	12	2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESUC22

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	16/12/2021 18:12:08
Dirección:	CRA 59 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Enero 16 del 2022	**Hora emisión:**	13:12:06	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	16/01/2022				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 24CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EN DESARROLLO DEL CONTRATO002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consorciados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion.	C62	$44.362.900,00	$44.362.900,00

SON: (CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS)
CUFE: b0c0476e5b6518162b76972af83c185a863df00b5793a3931303eb0f058187e57b16bac060e8e401dfb963b4055991e2

NOTAS:
#$24-02-00;002434 DE 2019;mcaballero@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$44.362.900,00
IVA	$8.428.951,00
TOTAL:	$52.791.851,00
RETEIVA:	$1.264.343,00
RETERENTA:	$887.258,00
NETO FACTURA:	$50.640.250,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$44.362.900,00	19,00%	$8.428.951,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$8.428.951,00	15%	$1.264.343,00
06 ReteRenta	$44.362.900,00	2%	$887.258,00

Firma Digital: fH/gHk36tpiJ/7eQPHyRgS+JvAgr8S9y8J5yaejhlhRba5+4RWlkPLbNpPZdKC0UQXtEDjOukCyl/5FDzaDCnSt8YDAQFhOWPZYsTsktjZ1sqezGTQ6X6WAE63Q02CF5JiScrttwEGfsFWXsqIZOCmyXSS63/GgvUx/c9XpOc2grqbwtxtzlij7bn2Awibgz32RuWyNBmXcd+6RloAp1O36veboA6GBVzC/olktKJC/4tZ6BmlVYPlWgxuZZE+F6pYYvKOk962fDKo3LcwmCwVYcQV8i5ifXGp218idIP5wsLqvlDXD4qyLwtceL4U5Stdme6wPlqp4GE7vFlSXq6g==

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2434 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2.

CONSULTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: MARIO CABALLERO GUERRA

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 - 2019; 2005 - 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S., - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

No. De Orden	Cantidad	CONCEPTO	Año 2019 Costo Mensual	Año 2019 Prima Regional	Año 2019 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Año 2019 Valor Total	Año 2020 Costo Mensual	Año 2020 Prima Regional	Año 2020 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Año 2020 Valor Total	Año 2021 Costo Mensual	Año 2021 Prima Regional	Año 2021 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Año 2021 Valor Total	Año 2022 Costo Mensual	Año 2022 Prima Regional	Año 2022 Total Dedica Recurso (Hor Mes)
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 4.883.000,00	$ 320.000,00	1,00	$ 5.208.000,00	$ 5.293.000,00	$ 350.000,00	12,00	$ 67.716.000,00	$ 5.616.000,00	$ 370.000,00	12,00	$ 71.832.000,00	$ 5.959.000,00	$ 370.000,00	7,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.404.000,00	$ 285.000,00	1,00	$ 3.689.000,00	$ 3.720.000,00	$ 300.000,00	12,00	$ 48.240.000,00	$ 3.949.000,00	$ 320.000,00	12,00	$ 51.228.000,00	$ 4.192.000,00	$ 320.000,00	7,00
		PERSONAL AUXILIAR															
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.116.000,00		1,00	$ 1.116.000,00	$ 1.185.000,00		12,00	$ 14.220.000,00	$ 1.260.000,00		12,00	$ 15.120.000,00	$ 1.290.000,00		7,00
4	1	Conductor	$ 1.278.000,00		1,00	$ 1.278.000,00	$ 1.360.000,00		12,00	$ 16.320.000,00	$ 1.448.000,00		12,00	$ 17.376.000,00	$ 1.480.000,00		7,00
N1	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo					$ 1.600.000,00				$ 1.656.000,00						
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.291.000,00				$ 146.496.000,00				$ 155.556.000,00			
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40			
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 27.098.400,00				$ 351.590.400,00				$ 373.334.400,00			

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

No.	Cantidad	CONCEPTO	Año 2019 Costo	Año 2019 Unidad	Año 2019 Total Dedicación Recurso	Año 2019 Valor Total	Año 2020 Costo	Año 2020 Unidad	Año 2020 Total Dedicación Recurso	Año 2020 Valor Total	Año 2021 Costo	Año 2021 Unidad	Año 2021 Total Dedicación Recurso	Año 2021 Valor Total	Año 2022 Costo	Año 2022 Unidad	Año 2022 Total Dedica Recurso
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
5	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	Dia	5,00	$ 1.000.000,00	$ 250.000,00	Dia	10,00	$ 2.500.000,00	$ 260.000,00	Dia	10,00	$ 2.600.000,00	$ 260.000,00	Dia	10,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 4.770.000,00	Mes	1,00	$ 9.540.000,00	$ 5.056.000,00	Mes	12,00	$ 121.344.000,00	$ 5.359.000,00	Mes	12,00	$ 128.616.000,00	$ 5.455.000,00	Mes	7,00
		OTROS COSTOS															
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 47.073.892,00	Global S/comprobante	1,00	$ 47.073.892,00	$ 5.393.280,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.393.280,00	$ 5.716.877,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.716.877,00	$ 3.534.936,00	Global S/comprobante	1,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	Mes (S/comprobante)		$ -	$ 3.000.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 1.272.000,00	$ 1.345.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 16.176.000,00	$ 1.428.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 17.148.000,00	$ 1.514.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00
10	1	Dotación de oficina	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 560.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.720.000,00	$ 560.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00
11	1	Papeleria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias,etc.	$ 195.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 195.000,00	$ 225.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 2.700.000,00	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.000.000,00	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00
12	1	Comunicaciones	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 250.000,00	$ 300.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.600.000,00	$ 330.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.960.000,00	$ 330.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00
13	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 550.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.600.000,00	$ 550.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00
14	1	Peajes	$ 400.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 400.000,00	$ 460.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 5.520.000,00	$ 500.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.000.000,00	$ 500.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60.630.892,00				$ 172.713.280,00				$ 183.560.877,00			
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
15	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo	$ 256.167,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 256.167,00	$ 3.258.440,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.258.440,00	$ 3.453.947,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.453.947,00	$ 2.135.691,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.113.000,00	Global	1,00	$ 3.113.000,00	$ 5.450.000,00	Global	1,00	$ 5.450.000,00	$ 5.550.000,00	Global	1,00	$ 5.550.000,00	$ 5.620.000,00	Global	1,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ -	Unidad		$ -	$ 9.500,00	Unidad	2,00	$ 19.000.000,00	$ 9.700,00	Unidad	2,00	$ 19.400.000,00	$ 9.700,00	Unidad	2,00
18	1	Videos	$ -	Unidad		$ -	$ 2.600.000,00	Unidad	2,00	$ 5.000.000,00	$ 2.550.000,00	Unidad	2,00	$ 5.100.000,00	$ 2.600.000,00	Unidad	1,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B')				$ 3.369.167,00				$ 32.708.440,00				$ 33.503.947,00			
		Valor total básico (C) = (A) + (B) + (B')				$ 91.098.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.224,00			
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -				$ -				$ -			
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 91.098.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.224,00			
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 17.308.707,00				$ 105.832.303,00				$ 112.175.853,00			
	102.1P	IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G)				$ -	$ 137.450,00	Mes		$ -				$ -			
		VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN 2,5% H=(G*2,5%)				$ -	$ 3.436,00	Mes		$ -				$ -			
		VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 19% I= (H*19%)				$ -				$ -				$ -			
		VALOR BASICO SUBTOTAL J=E+G+H				$ 91.098.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.224,00			
		VALOR IVA SUBTOTAL K=E+H				$ 17.308.707,00				$ 105.832.303,00				$ 112.175.853,00			
		Costo Total = (J) + (K)				$ 108.407.166,00				$ 662.844.423,00				$ 702.575.077,00			

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES (DICIEMBRE DE 2021)	ACUMULADO
	$ 4.129.119,00	$ 109.816.719,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Saldo básico por ejecutar: $ 495.933.983,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Consultor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Consultoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: MAURICIO GOMEZ CARREÑO
Representante Legal (S) o su Apoderado
Interventoría
C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-5-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA		12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

ACTA No. 24 VALOR BÁSICO ACTA: $ 44.362.900,00 PERIODO: DICIEMBRE DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]
Indicar con una X

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(En meses según las prórrogas las suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2018
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.914.190.244,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.914.190.244,00

	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 de fecha 01/07/2021								PRESENTE ACTA		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	
			Año 2019		Año 2020		Año 2021		Año 2022					
Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
44.303.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 67.329.990,00	12,00	$ 71.832.000,00	7,00	$ 44.303.000,00	1,00	$ 5.986.000,00	23,93	$ 139.152.990,00
31.584.000,00			0,00	$ -	11,35	$ 45.027.000,00	12,00	$ 51.228.000,00	7,00	$ 31.584.000,00	0,50	$ 2.134.500,00	22,70	$ 94.120.500,00
9.030.000,00			0,00	$ -	9,70	$ 11.494.500,00	12,00	$ 15.120.000,00	7,00	$ 9.030.000,00	1,00	$ 1.260.000,00	21,70	$ 26.814.500,00
10.360.000,00			0,00	$ -	11,67	$ 15.671.200,00	12,00	$ 17.376.000,00	7,00	$ 10.360.000,00	1,00	$ 1.448.000,00	22,83	$ 32.030.880,00
					4,29	$ 6.864.000,00	12,00	$ 18.872.000,00			1,00	$ 1.656.000,00	16,29	$ 26.736.000,00
95.277.000,00				$ -		$ 146.577.690,00		$ 175.428.000,00		$ 95.277.000,00		$ 12.484.500,00		$ 318.654.870,00
2,40				2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		$ 2,40
228.964.800,00				$ -		$ 351.786.456,00		$ 421.077.200,00		$ 228.964.800,00		$ 29.962.800,00		$ 764.771.688,00

	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 de fecha 01/07/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 de fecha 01/07/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 de fecha 01/07/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 de fecha 01/07/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
2.660.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.080.000,00	10,00	$ 2.660.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 2.080.000,00
76.370.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 120.669.867,00	12,00	$ 128.616.000,00	7,00	$ 76.370.000,00	1,00	$ 10.718.000,00	23,93	$ 249.285.867,00
3.534.936,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 112.434.275,00	1,00	$ 3.534.936,00	0,00	$ -	0,25	$ 31.481.597,00
3.200.000,00					0,00	$ -	1,00	$ 3.200.000,00	1,00	$ 3.200.000,00	0,00	$ -	0,03	$ 96.000,00
10.598.000,00			0,00	$ -	11,70	$ 15.771.600,00	12,00	$ 17.148.000,00	7,00	$ 10.598.000,00	1,00	$ 1.429.000,00	23,70	$ 32.919.600,00
3.920.000,00			0,00	$ -	9,40	$ 4.888.000,00	12,00	$ 6.720.000,00	7,00	$ 3.920.000,00	1,00	$ 560.000,00	21,40	$ 11.608.000,00
1.750.000,00			0,00	$ -	2,94	$ 661.500,00	8,41	$ 2.102.500,00	7,00	$ 1.750.000,00	0,27	$ 67.500,00	8,26	$ 1.991.500,00
2.310.000,00			0,00	$ -	3,85	$ 1.156.200,00	8,88	$ 2.864.400,00	7,00	$ 2.310.000,00	0,47	$ 155.100,00	9,15	$ 2.905.200,00
3.850.000,00			0,00	$ -	7,00	$ 3.640.000,00	12,00	$ 6.600.000,00	7,00	$ 3.850.000,00	0,91	$ 500.500,00	17,73	$ 9.541.500,00
3.500.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 3.500.000,00	0,00	$ -	0,16	$ 80.000,00
111.632.936,00				$ -		$ 146.787.167,00		$ 281.765.175,00		$ 111.632.936,00		$ 13.430.100,00		$ 341.989.264,00
2.135.691,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.453.947,00	1,00	$ 2.135.691,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5.620.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.550.000,00	1,00	$ 5.620.000,00	0,00	$ -	0,02	$ 111.000,00
19.400.000,00					0,20	$ 1.900.000,00	2,00	$ 19.400.000,00	2,00	$ 19.400.000,00	0,10	$ 970.000,00	0,47	$ 4.519.000,00
2.600.000,00					0,40	$ 1.000.000,00	2,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 2.600.000,00	0,00	$ -	0,79	$ 1.994.500,00
								$ (1.353,00)						
29.755.691,00				$ -		$ 2.900.000,00		$ 33.502.594,00		$ 29.755.691,00		$ 970.000,00		$ 6.624.500,00
370.053.427,00				$ -		$ 501.473.623,00		$ 736.294.969,00		$ 370.053.427,00		$ 44.362.900,00		$ 1.113.385.452,00
-				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
370.053.427,00				$ -		$ 501.473.623,00		$ 736.294.969,00		$ 370.053.427,00		$ 44.362.900,00		$ 1.113.385.452,00
70.310.151,00				$ -		$ 95.279.988,00		$ 139.896.044,00		$ 70.310.151,00		$ 8.428.951,00		$ 202.837.588,00
-				$ -	4,40	$ 604.780,00	6,00	$ 824.700,00		$ -		$ -		$ 68.144,00
-				$ -	4,40	$ 15.118,00	6,00	$ 20.616,00		$ -		$ -		$ 1.654,00
-				$ -		$ 2.672,00		$ 3.917,00		$ -		$ -		$ 314,00
370.053.427,00				$ -		$ 502.093.521,00		$ 737.140.285,00		$ 370.053.427,00		$ 44.362.900,00		$ 1.113.453.250,00
70.310.151,00				$ -		$ 95.282.860,00		$ 139.899.961,00		$ 70.310.151,00		$ 8.428.951,00		$ 211.543.550,00
440.363.578,00				$ -		$ 597.376.381,00		$ 877.040.246,00		$ 440.363.578,00		$ 52.791.851,00		$ 1.324.996.800,00

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 68202 - 11397 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 12 (Día) / 12 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 44.382.900,00

PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIO CABALLERO GUERRA	MARIO JOSE CABALLERO GUERRA Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA	
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR		12	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIO CABALLERO GUERRA	MARIO JOSE CABALLERO GUERRA Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		12	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO CABALLERO GUERRA	MARIO JOSE CABALLERO GUERRA Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		12	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO CABALLERO GUERRA	MARIO JOSE CABALLERO GUERRA Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019 NIT. 901.348.808 - 7

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE. MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. Mario José Caballero Guerra (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ECOAD SUCRE (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de: $52'791.851,00 Letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA

Correspondiente al acta de costos No. 24 del periodo del mes de diciembre de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Firma:
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Matrícula No. 08202 - 11397 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Firma:
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Matrícula No. 08202 - 11397 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Firma:
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Matrícula No. 08202 - 11397 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2434 DE 2019

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	X	24	DICIEMBRE DE 2021
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1249019 de 2019	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO	194820 de 2020	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO	139521 de 2021	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$52.791.851,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$52.791.851,00

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
NOMBRE: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 2434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2.

Acta N°: 24 Valor basico: $ 44.362.900,00 Período: DICIEMBRE DE 2021

Valor Incluido Iva: $ 52.791.851,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ			$ 51.107.876,00	**$ 51.107.876,00**
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 1.683.975,00	**$ 1.683.975,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 52.791.851,00**	**$ 52.791.851,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 5.568.702,00	**$ 4.679.581,00**
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 17.262.976,00	**$ 14.506.702,00**
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 26.743.134,00	**$ 22.473.223,00**
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 49.574.812,00**	**$ 41.659.506,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLÍVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 3.217.039,00	**$ 2.703.394,00**
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 3.217.039,00**	**$ 2.703.394,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

(Firma)
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

(Firma) MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Nombre: **MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 08202 - 11397 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA		12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060
VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92'538.159	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.986.000,00	$ 5.986.000,00	$ 416.700,00	$ 239.500,00	$ 1.017.800,00	$ 239.500,00	$ -	$ -
2	CARLOS MIGUEL HERRERA HERNANDEZ	92'098.893	INGENIERO AUXILIAR	$ 2.134.500,00	$ 2.134.500,00	$ 148.588,00	$ 85.401,00	$ 362.929,00	$ 85.401,00	$ -	$ -
3	YEISY RAMOS HERRERA	1.100'550.915	SECRETARIA	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	$ 87.700,00	$ 50.400,00	$ 201.600,00	$ 50.400,00	$ -	$ -
	YORYINA JIMENEZ	1.005'525.582		$ -	$ 908.526,00	$ -	$ 36.400,00	$ 145.400,00	$ -	$ -	$ -
4	CARMELO ANTONIO RODRIGUEZ VARELA	92'512.731	CONDUCTOR	$ 1.448.000,00	$ 1.448.000,00	$ 100.800,00	$ 58.000,00	$ 231.700,00	$ 58.000,00	$ -	$ -
N1	MARIA TEHERAN	1101'819.235	INSPECTOR SST	$ 1.656.000,00	$ 1.656.000,00	$ 115.300,00	$ 66.300,00	$ 265.000,00	$ 66.300,00	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 12.484.500,00	$ 13.393.026,00	$ 869.088,00	$ 536.001,00	$ 2.224.429,00	$ 499.601,00	$ -	$ -

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Firma
Nombre: **MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 08202 - 11397 ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

FECHA: 12 (Día) (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404 VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060 VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$108.410.602,00
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$662.840.987,00
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$702.575.077,00
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$440.363.578,00
			TOTAL			$1.914.190.244,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1249019 de 20-12-2019 No.194820 de 17-02-2020 No.139521 de 11-02-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						$0,00	$1.473.826.666,00		$1.914.190.244,00		
1	ene-20	$36.968.643,00	$7.024.042,00	$43.992.685,00	$0,00	$0,00	$1.429.833.981,00	$43.992.685,00	$1.870.197.559,00	23504 DE 19/03/2020	
2	feb-20	$41.840.150,00	$7.949.629,00	$49.789.779,00	$0,00	$0,00	$1.380.044.202,00	$93.782.464,00	$1.820.407.780,00	23510 DE 19/03/2020	
3	mar-20	$41.273.200,00	$7.841.908,00	$49.115.108,00	$0,00	$0,00	$1.330.929.094,00	$142.897.572,00	$1.771.292.672,00	27231 DE 16/04/2020	
4	abr-20	$41.289.700,00	$7.845.043,00	$49.134.743,00	$0,00	$0,00	$1.281.794.351,00	$192.032.315,00	$1.722.157.929,00	36626 DE 29/05/2020	
5	may-20	$40.611.700,00	$7.716.223,00	$48.327.923,00	$0,00	$0,00	$1.233.466.428,00	$240.360.238,00	$1.673.830.006,00	44499 DE 1/07/2020	
6	jun-20	$40.556.200,00	$7.705.678,00	$48.261.878,00	$0,00	$0,00	$1.185.204.550,00	$288.622.116,00	$1.625.568.128,00	49633 DE 18/07/2020	
7	jul-20	$43.211.200,00	$8.210.128,00	$51.421.328,00	$0,00	$0,00	$1.133.783.222,00	$340.043.444,00	$1.574.146.800,00	66093 DE 16/09/2020	
8	ago-20	$43.258.100,00	$8.219.039,00	$51.477.139,00	$0,00	$0,00	$1.082.306.083,00	$391.520.583,00	$1.522.669.661,00	75020 DE 15/10/2020	
9	sep-20	$45.851.857,00	$8.705.799,00	$54.557.656,00	$0,00	$0,00	$1.027.748.427,00	$446.078.239,00	$1.468.112.005,00	81514 DE 06/11/2020	
10	oct-20	$43.688.900,00	$8.300.891,00	$51.989.791,00	$0,00	$0,00	$975.758.636,00	$498.068.030,00	$1.416.122.214,00	90898 DE 03/12/2020	
11	nov-20	$41.175.680,00	$7.823.379,00	$48.999.059,00	$0,00	$0,00	$926.759.577,00	$547.067.089,00	$1.367.123.155,00	95954 DE 15/12/2020	
12	dic-20	$41.780.950,00	$7.938.381,00	$49.719.331,00	$0,00	$0,00	$877.040.246,00	$596.786.420,00	$1.317.403.824,00	97918 DE 18/12/2020	
13	ene-21	$48.352.600,00	$9.186.994,00	$57.539.594,00	$0,00	$0,00	$819.500.652,00	$654.326.014,00	$1.259.864.230,00	18574 DE 08/03/2021	
14	feb-21	$48.476.841,00	$9.204.086,00	$57.680.927,00	$0,00	$0,00	$761.819.725,00	$712.006.941,00	$1.202.183.303,00	31241 DE 15/04/2021	
15	mar-21	$48.736.500,00	$9.259.935,00	$57.996.435,00	$0,00	$0,00	$703.823.290,00	$770.003.376,00	$1.144.186.868,00	34832 DE 26/04/2021	
16	abr-21	$76.752.369,00	$14.582.950,00	$91.335.319,00	$0,00	$0,00	$612.487.971,00	$861.338.695,00	$1.052.851.549,00	43777 DE 24/05/2021	
17	may-21	$48.505.300,00	$9.216.007,00	$57.721.307,00	$0,00	$0,00	$554.766.664,00	$919.060.002,00	$995.130.242,00	49547 DE 10/06/2021	
18	jun-21	$47.379.576,00	$9.002.119,00	$56.381.695,00	$0,00	$0,00	$498.384.969,00	$975.441.697,00	$938.748.547,00	64613 DE 26/07/2021	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: (Día) | (Mes) 12 | (Año) 2021

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404 VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

SECTOR: GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PR0+0000 - PR91+0060 VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$108.410.602,00
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$662.840.987,00
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$702.575.077,00
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	$440.363.578,00
			TOTAL			$1.914.190.244,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1249019 de 20-12-2019 No.194820 de 17-02-2020 No.139521 de 11-02-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
19	jul-21	$47.934.456,00	$9.107.547,00	$57.042.003,00	$0,00	$0,00	$441.342.966,00	$1.032.483.700,00	$881.706.544,00	76321 DE 25/08/2021	
20	ago-21	$50.338.800,00	$9.564.372,00	$59.903.172,00	$0,00	$0,00	$381.439.794,00	$1.092.386.872,00	$821.803.372,00	86766 DE 21/09/2021	
21	sep-21	$51.738.428,00	$9.830.301,00	$61.568.729,00	$0,00	$0,00	$319.871.065,00	$1.153.955.601,00	$760.234.643,00	95135 DE 12/10/2021	
22	oct-21	$50.813.300,00	$9.654.527,00	$60.467.827,00	$0,00	$0,00	$259.403.238,00	$1.214.423.428,00	$699.766.816,00	111002 DE 23/11/2021	
23	nov-21	$48.555.900,00	$9.225.621,00	$57.781.521,00	$0,00	$0,00	$201.621.717,00	$1.272.204.949,00	$641.985.295,00	116933 DE 06/12/2021	
24	dic-21	$44.362.900,00	$8.428.951,00	$52.791.851,00	$0,00	$0,00	$148.829.866,00	$1.324.996.800,00	$589.193.444,00	N.A.	EN TRÁMITE
TOTALES		$1.113.453.250,00	$211.543.550,00	$1.324.996.800,00	$0,00	$0,00	$148.829.866,00	$1.324.996.800,00	$589.193.444,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
RL (S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
Interventoría
C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Firma
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 08202 - 11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Supervisor del Contrato No. **2434 de 2019**, MARIO CABALLERO GUERRA con Tarjeta Profesional No. 08202-11397 ATL certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **CONSORCIO ECOAD SUCRE** identificado con Nit. 901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es "**Administración Vial de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Módulo 1 Grupo 2**", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al período del mes de diciembre de 2021.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo, en el mes de diciembre de 2021.

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

MARIO CABALLERO GUERRA
T.P. No. 08202-11397 ATL.
Supervisor del Contrato de Consultoría

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

Diciembre de 2021

Ingeniero:
MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sincelejo – Sucre

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2434 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2, CONSORCIO ECOAD SUCRE,** el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el periodo de diciembre de 2021, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2434 de 2019 cuyo objeto es la; *"ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2".*

Atentamente,

MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia