SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmnunez MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 10/08/2022 12:00:00 a. m.

Numero:	1863622	Fecha Registro:	2022-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	242422
Valor Inicial:	55.205.409,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	55.205.409,00	Saldo x Ordenar:	55.205.409,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	5.559.517,00	Valor Neto:	49.645.892,00			Valor IVA:	6.814.309,00	Nro. Cdp:	79622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	65936

Identificacion:	901348808	Razon Social:	CONSORCIO ECOAD SUCRE			Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	044389799	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Numero:	1972522	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
Numero:	ESUC31	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-08-10		

12-21 SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO				
						Total:	55.205.409,00	0,00	55.205.409,00	55.205.409,00

Objeto:	CON 2434/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No 31, PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2022. RADICADO 84683

00 GESTION GENERAL DE PAC		9-1 INVERSION PROPIOS CSF		2022-08-12	Generada	55.205.409,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.814.309,00	15,000 %	1.322.146,00	1.322.146,00
2-01-05-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	43.564.111,00	0,500 %	217.821,00	217.821,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	46.391.100,00	2,000 %	927.822,00	927.822,00
2-03-30-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	46.391.100,00	0,500 %	231.956,00	231.956,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800037371	MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2.826.989,00	0,600 %	16.962,00	16.962,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	43.564.111,00	3,000 %	1.306.923,00	1.306.923,00
2-03-75-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	43.564.111,00	1,000 %	435.641,00	435.641,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	43.564.111,00	1,500 %	653.462,00	653.462,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	23.500.662,00	1,000 %	235.007,00	235.007,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	4.893.524,00	0,650 %	31.808,00	31.808,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	15.169.925,00	1,000 %	151.699,00	151.699,00
2-03-13-01 PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	NIT 890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	2.826.989,00	1,000 %	28.270,00	28.270,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 3309 del 29 de octubre de 2021; Artículo 5°, Numeral 4°.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT. 901.348.808 - 7

Valor: $55.205.409.00 Letras: (CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta Parcial de Costos No.31 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMNISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Factura No. ESUC22.

Con cargo al Registro Presupuestal número 242422 de 2022.

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: _____

Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Fecha: Sincelejo, agosto 10 de 2022.

CxP: 1972522

Ob: 1863622

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 84683 10/08/2022 09:34:38 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 10506

CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764016715097
Fecha 20/08/2021 - 20/08/2022
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC16 al ESUC100

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° ESUC31
Bogotá	09	08	2022		

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	09/08/2022 17:53:35
Dirección:	CRA 59 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 09 del 2022	**Hora emisión:**	17:53:34	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	09/09/2022				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 31CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022, EN DESARROLLO DEL CONTRATO002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consorciados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion.	C62	$46.391.100,00	$46.391.100,00

SON: (CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS)
CUFE: c48838d441188ca023d53ba520b38deffb5758c0f49d93eb101f6be005dacde4897ad61d07609d7b4f04ff898c1b4414

NOTAS:
#S24-02-00;002434 DE 2019;mcaballero@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$46.391.100,00
IVA	$8.814.309,00
TOTAL:	$55.205.409,00
RETEIVA:	$1.322.146,00
RETERENTA:	$927.822,00
NETO FACTURA:	$52.955.441,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$46.391.100,00	19,00%	$8.814.309,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$8.814.309,00	15%	$1.322.146,00
06 ReteRenta	$46.391.100,00	2%	$927.822,00

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.

Firma Digital: LBu8iVAORbHRsmr5DAwXmj2j8VbEEka1zFYncf2ZloTb7opiERiHTbUzSWk1JHdav2+K5OLfePL1X199UQttTESIPgcGUY0z4lzj55nZ51EuQl9MC41
OpFVSENV9LO2TuhiOwtbS7I+4o8U5FQqakwzWYvL2i3K7UyFdYUPiOm5cNTI5CXfZwEbWNrKDChcyq07KzyU90aWXpw18A2A+K71xAdm+dLztk3woR
O0h4JI7biFrEvzmjuXekvBxAJFbax34xcaOD5bvlL3p1jfZUBqyugya8PW8gFVT9BUFuW5LfeBQqhLfPBipNqg3/RU/kVBRciOCXn+CSBE3Q3A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.534-0

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 002434 DE 2019

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	X	31	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1249019 de 2019	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO 194820 de 2020	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO 139521 de 2021	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO 242422 de 2022	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$55.205.409,00
			TOTAL ACTA	$55.205.409,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
NOMBRE: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 002434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 31 Valor basico: $ 46.391.100,00 Periodo: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

Valor Incluido Iva: $ 55.205.409,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ			$ 53.444.445,00	$ 53.444.445,00
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 1.760.964,00	$ 1.760.964,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 55.205.409,00**	**$ 55.205.409,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 5.823.294,00	$ 4.893.524,00
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 18.052.211,00	$ 15.169.925,00
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 27.965.787,00	$ 23.500.662,00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 51.841.292,00**	**$ 43.564.111,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLÍVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 3.364.117,00	$ 2.826.989,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 3.364.117,00**	**$ 2.826.989,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

(Firma)
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

(Firma)
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 08202 - 11397 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 05/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 46.391.100,00
PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	08/08/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	08/08/2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	08/08/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	08/08/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2434 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE NIT. 901.348.608 - 7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ECOAD SUCRE

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 55.205.409,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 31 (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No 08202 - 11397 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma 08/08/2022
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No 08202 - 11397 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma 08/08/2022
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre
Matrícula profesional No
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula Profesional No 08202 - 11397 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma 08/08/2022

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora Interventoría y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 09/06/2022 (DIA / Mes / AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO EDIAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: JULIO 2022

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACH, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0000 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 7455CA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATO DE OBRA No: 2007 DE 2019 2005 DE 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S A S - ETASAMAR S A S - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S A S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1240019	C-2401-0003-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N 002434	$ 108.410.602,00	$ -
2020	194820	C-2401-0003-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N 002434	$ 662.840.957,00	$ -
2021	139521	C-2401-0003-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N 002434	$ 707.575.072,00	$ -
2022	242422	C-2401-0003-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N 002434	$ 443.363.378,00	$ 241.371.495,00
		TOTAL				$ 1.914.190.244,00	$ 241.371.495,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ -		$ 1.914.190.244,00	$ 1.914.190.244,00		
1	ene-20	$ 36.668.643,00	$ 7.024.042,00	$ 43.992.685,00	$ -	$ 43.992.685,00	$ -	1240019 DE 20/12/2019	$ 1.870.197.559,00	$ 1.870.197.559,00	23504 DE 19/03/2020	
2	feb-20	$ 41.840.150,00	$ 7.949.629,00	$ 93.782.464,00	$ -	$ 49.789.779,00	$ -	1240019 DE 20/12/2019	$ 1.820.407.780,00	$ 1.820.407.780,00	23510 DE 19/03/2020	
3	mar-20	$ 41.273.200,00	$ 7.841.908,00	$ 143.897.572,00	$ -	$ 49.115.108,00	$ -	1240019 DE 20/12/2019 194820 DE 17/02/2020	$ 1.771.292.672,00	$ 1.771.292.672,00	27231 DE 16/04/2020	* Con el Registro N°1240019, se efectua pago por: $14.625.138,00 * Con el Registro N°194820, se efectua pago por: $34.456.970,00
4	abr-20	$ 41.269.700,00	$ 7.845.643,00	$ 192.032.315,00	$ -	$ 49.134.743,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.722.157.929,00	$ 1.722.157.929,00	36526 DE 29/05/2020	
5	may-20	$ 40.611.700,00	$ 7.716.223,00	$ 240.360.238,00	$ -	$ 48.327.923,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.673.830.006,00	$ 1.673.830.006,00	44499 DE 1/07/2020	
6	jun-20	$ 40.556.200,00	$ 7.705.678,00	$ 288.622.116,00	$ -	$ 48.261.878,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.625.568.128,00	$ 1.625.568.128,00	49833 DE 15/07/2020	
7	jul-20	$ 43.211.200,00	$ 8.210.128,00	$ 340.043.444,00	$ -	$ 51.421.328,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.574.146.800,00	$ 1.574.146.800,00	66060 DE 18/08/2020	
8	ago-20	$ 43.256.100,00	$ 8.219.039,00	$ 391.520.583,00	$ -	$ 51.477.139,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.522.669.661,00	$ 1.522.669.661,00	75020 DE 15/10/2020	
9	sep-20	$ 45.851.857,00	$ 8.705.798,00	$ 446.078.238,00	$ -	$ 54.557.655,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.468.112.005,00	$ 1.468.112.005,00	81514 DE 06/11/2020	
10	oct-20	$ 43.668.900,00	$ 8.300.891,00	$ 498.068.000,00	$ -	$ 51.969.791,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.416.122.214,00	$ 1.416.122.214,00	90898 DE 03/12/2020	
11	nov-20	$ 41.175.660,00	$ 7.823.378,00	$ 547.067.059,00	$ -	$ 48.999.059,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.367.123.155,00	$ 1.367.123.155,00	95854 DE 15/12/2020	
12	dic-20	$ 41.780.900,00	$ 7.938.381,00	$ 596.786.420,00	$ -	$ 49.719.331,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.317.403.824,00	$ 1.317.403.824,00	97918 DE 18/12/2020	
13	ene-21	$ 48.352.800,00	$ 9.186.984,00	$ 654.326.014,00	$ -	$ 57.539.564,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.259.864.230,00	$ 1.259.864.230,00	16574 DE 08/03/2021	
14	feb-21	$ 48.476.841,00	$ 9.204.006,00	$ 712.006.941,00	$ -	$ 57.680.927,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.202.183.303,00	$ 1.202.183.303,00	31241 DE 15/04/2021	
15	mar-21	$ 48.736.500,00	$ 9.259.935,00	$ 770.003.376,00	$ -	$ 57.996.435,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.144.186.868,00	$ 1.144.186.868,00	34832 DE 26/04/2021	
16	abr-21	$ 76.752.369,00	$ 14.582.950,00	$ 861.338.695,00	$ -	$ 91.335.319,00	$ -	194820 DE 17/02/2020 139521 DE 11/02/2021	$ 1.052.851.549,00	$ 1.052.851.549,00	43777 DE 24/05/2021	* Con el Registro N°194820, se efectua pago por: $1.248.213,00 * Con el Registro N°139521, se efectua pago por: $40.087.106,00
17	may-21	$ 49.505.300,00	$ 9.316.007,00	$ 918.060.002,00	$ -	$ 57.721.307,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 995.130.242,00	$ 995.130.242,00	49547 DE 19/06/2021	
18	jun-21	$ 47.379.376,00	$ 9.002.119,00	$ 975.441.697,00	$ -	$ 56.381.695,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 938.748.547,00	$ 938.748.547,00	64613 DE 26/07/2021	
19	jul-21	$ 47.834.456,00	$ 9.107.547,00	$ 1.032.483.700,00	$ -	$ 57.042.003,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 881.706.544,00	$ 881.706.544,00	76321 DE 25/08/2021	
20	ago-21	$ 50.938.800,00	$ 9.564.372,00	$ 1.092.386.872,00	$ -	$ 59.903.172,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 821.803.372,00	$ 821.803.372,00	86766 DE 21/09/2021	
21	sep-21	$ 51.736.428,00	$ 9.830.391,00	$ 1.153.955.801,00	$ -	$ 61.568.729,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 760.234.643,00	$ 760.234.643,00	95135 DE 12/10/2021	
22	oct-21	$ 50.813.300,00	$ 9.654.527,00	$ 1.214.423.428,00	$ -	$ 60.467.827,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 699.766.816,00	$ 699.766.816,00	111002 DE 23/11/2021	
23	nov-21	$ 48.559.900,00	$ 9.225.621,00	$ 1.272.204.949,00	$ -	$ 57.781.521,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 641.985.295,00	$ 641.985.295,00	116833 DE 06/12/2021	
24	dic-21	$ 44.382.900,00	$ 8.428.951,00	$ 1.324.996.800,00	$ -	$ 52.791.851,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 589.193.444,00	$ 589.193.444,00	123059 DE 16/12/2021	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPMINTA-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 09/09/2022 (Día/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002434 DE 2019 — INTERVENTOR: CONSORCIO ECDAO SUCRE

MES INFORME MENSUAL: JULIO 2022 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACH, CÓDIGO 74GA, DEL PR0+0000 AL PR91+0000 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, DEL PR0+0000 AL PR9+0024

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 DE 2019 2565 DE 2019 — CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. ; EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	124301	C-3401-0003-16-0-3401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 164.440.002,00	$ -
2020	124620	C-3401-0003-16-0-3401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 842.940.681,00	$ -
2021	139521	C-3401-0003-16-0-3401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 282.575.077,00	$ -
2022	242422	C-3401-0003-16-0-3401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 443.363.576,00	$ 241.371.466,00
		TOTAL				$ 1.914.199.244,00	$ 241.371.466,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.914.199.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
25	ene-22	$ 51.137.588,00	$ 9.719.142,00	$ 1.388.850.530,00	$ -	$ 80.053.730,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 528.339.714,00	$ 528.339.714,00	20918 DE 04/03/2022	
26	feb-22	$ 50.511.200,00	$ 9.597.128,00	$ 1.448.958.858,00	$ -	$ 60.108.328,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 468.231.386,00	$ 468.231.386,00	25292 DE 15/03/2022	
27	mar-22	$ 45.487.032,00	$ 8.642.536,00	$ 1.500.088.426,00	$ -	$ 54.129.568,00	$ -	139521 DE 11/02/2021 242422 DE 16/02/2022	$ 414.101.818,00	$ 414.101.818,00	36440 DE 11/04/2022	* Con el Registro N°139521, se efectua pago por: $27.867.808,00 * Con el Registro N°242422, se efectua pago por: $26.261.760,00
28	abr-22	$ 45.721.556,00	$ 8.687.096,00	$ 1.553.117.078,00	$ -	$ 62.028.652,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 352.073.166,00	$ 352.073.166,00	49227 DE 13/05/2022	
29	may-22	$ 50.501.300,00	$ 9.652.247,00	$ 1.612.570.625,00	$ -	$ 60.453.547,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 301.619.619,00	$ 301.619.619,00	58413 DE 06/06/2022	
30	jun-22	$ 50.828.700,00	$ 9.619.453,00	$ 1.672.818.778,00	$ -	$ 60.248.153,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 241.371.466,00	$ 241.371.466,00	72774 DE 13/07/2022	
31	jul-22	$ 46.391.100,00	$ 8.814.309,00	$ 1.729.024.187,00	$ -	$ 55.205.409,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 186.166.057,00	$ 186.166.057,00	N.A.	
TOTALES		$ 1.452.131.726,00	$ 276.892.461,00	$ 1.729.024.187,00	$ -	$ 1.729.024.187,00	$ -		$ 186.166.057,00	$ 186.166.057,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse antes o ser cacheadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Consultoría	$ 1.452.131.726,00	$ 276.892.461,00	$ 1.729.024.187,00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 1.452.131.726,00	$ 276.892.461,00	$ 1.729.024.187,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: [illegible]
R.L. [illegible]
C.C. No.: 79.150.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: MARIO JOSÉ CASTRO CONTRERAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202 - 11597 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor y Dirección Territorial

Instituto Nacional de Vías

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
APÉNDICE, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	INT-PL-MN-04-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	05/04/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL EL CAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: — SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 02424 DE 2019 — INTERVENTOR: CONSORCIO ECDAD SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO 2022 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACH, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR11+0018 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 7405A, DEL PR0+0000 AL PR3+0004

CONTRATO DE OBRA No: 2003 DE 2019, 2005 DE 2019 — CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES Y DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S

NOMBRE ARL: ARL SURA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE - COMFASUCRE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	% SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Pensión de Pensionado	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92.538.158	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.329.000,00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 %	CONSORCIO ECDAD SUCRE	$ 6.329.000,00	$ 440.500,00	V	EPS VIRTUAL SAS	84363077/86	$ 253.200,00	PORVENIR	84363077/86	$ 1.076.100,00	$ 253.200,00	$ -	$ -	
2	FANIO ALEXIS	1.102.819.918	INGENIERO AUXILIAR	$ 4.512.000,00	100	CONSORCIO ECDAD SUCRE	$ 4.512.000,00	$ 314.100,00	V	NUEVA EPS	84363077/86	$ 180.500,00	COLPENSIONES	84363077/86	$ 767.200,00	$ 180.500,00	$ -	$ -	
3	YISETH ARABIA BLANQUISETH	1.104.426.313	SECRETARIA	$ 1.290.000,00	100	CONSORCIO ECDAD SUCRE	$ 1.290.000,00	$ 89.800,00	V	NUEVA EPS	84363077/86	$ 51.600,00	PORVENIR	84363077/86	$ 204.400,00	$ 64.100,00	$ -	$ -	Se retiro el 31 de julio de 2022
	YORTINA JIMENEZ	1.006.925.682		$ -	0	CONSORCIO ECDAD SUCRE	$ 1.000.000,00	$ -		NUEVA EPS	84363077/86	$ 40.000,00	PORVENIR	84363077/86	$ 160.000,00	$ -	$ -	$ -	Incapacidad (Presenta Accidente Cerebrovascular isquemico)
4	CARMELO ANTONIO RODRIGUEZ VANEGA	92.572.721	CONDUCTOR	$ 1.480.000,00	100	CONSORCIO ECDAD SUCRE	$ 1.480.000,00	$ 103.800,00	V	NUEVA EPS	84363077/86	$ 59.200,00	PORVENIR	84363077/86	$ 234.800,00	$ 59.200,00	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 13.611.000,00															

El Interventor adjunta la certificación de NOVEDADES: NA — si da fue se refiere la NRO 5 del presente formato

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (INCLUIDO los ESTUDIANTES), MONTAJE auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Esto es requisito el pago del personal efectivamente ejecutado e informado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no sea tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la información del personal adjunto contratado/cedido, los cuales deben corresponder con la información presentada en la nómina presentada cuando aplique y por la verificación efectuada por la Supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente contratado y se cumpla con el objeto del contrato.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" los motivos que sustenta y soportes suficientes la lógica y procedimiento de esta situación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y parafiscales correspondientes de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y vinculados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas (o prestación de servicios) asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de sus contratistas de prestación de servicios, el monto liquidado/pagado a los mismos y el respectivo pago de la seguridad social del mes vid de conformidad con la normatividad vigente y la actividad prestada del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (1) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CACERES
Rl. (C6) CONSORCIO ECDAD SUCRE
C.C. No. 79.152.136 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: MARIO JOSE BARRAZA MENDOZA
Subdirector del Centro de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202-113871 BL

*Nota: Incluir nombre de empresa, Unión o Nombre de Ruta.
Cargo: Interventor, Director, Residente

ECG INGENIERIA SAS

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

03 de agosto de 2022

Ingeniero:
MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sincelejo – Sucre

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2434 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2, CONSORCIO ECOAD SUCRE,** el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el periodo del primero (1) al treinta y uno (31) de julio de 2022, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2434 de 2019 cuyo objeto es la; "*ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2*".

Cordialmente,

MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal Suplente
Elaboró: JAOM

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Supervisor del Contrato No. **2434 de 2019**, MARIO CABALLERO GUERRA con Tarjeta Profesional No. 08202-11397 ATL certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **CONSORCIO ECOAD SUCRE** identificado con Nit. 901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es "**Administración Vial de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Módulo 1 Grupo 2**", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al período del 1 al 31 de julio de 2022.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo, el día 8 de agosto de 2022.

MARIO J. CABALLERO GUERRA
T.P. No. 08202-11397 ATL.
Supervisor del Contrato de Consultoría

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 0004 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO COVAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MARIO JOSÉ CABALLERO CUDRIA

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - CTASAMAR S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. CONTRATO DE OBRA No: 2007 DE 2019, 2009 DE 2019

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	AÑO 2019 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	AÑO 2020 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	AÑO 2021 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	P
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 4.888.000,00	$ 320.000,00	1,00	$ 5.208.000,00	$ 5.293.000,00	$ 300.000,00	12,00	$ 67.716.000,00	$ 5.616.000,00	$ 370.000,00	12,00	$ 71.832.000,00	$ 5.958.000,00	$
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.464.000,00	$ 285.000,00	1,00	$ 3.689.000,00	$ 3.720.000,00	$ 300.000,00	12,00	$ 48.240.000,00	$ 3.949.000,00	$ 320.000,00	12,00	$ 51.228.000,00	$ 4.192.000,00	$
		PERSONAL ADUANA														
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretario	$ 1.116.000,00		1,00	$ 1.116.000,00	$ 1.185.000,00		12,00	$ 14.220.000,00	$ 1.260.000,00		12,00	$ 15.120.000,00	$ 1.290.000,00	
4	1	Conductor	$ 1.278.000,00		1,00	$ 1.278.000,00	$ 1.360.000,00		12,00	$ 16.320.000,00	$ 1.448.000,00		12,00	$ 17.376.000,00	$ 1.480.000,00	
N1	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo					$ 1.800.000,00				$ 1.656.000,00				$ 1.740.000,00	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.291.000,00				$ 146.496.000,00				$ 156.556.000,00		
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40		
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 27.098.400,00				$ 351.590.400,00				$ 375.734.400,00		

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

No.	Cantidad	CONCEPTO	AÑO 2019 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	AÑO 2020 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	AÑO 2021 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
		VARIOS													
5	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	Día	5,00	$ 1.000.000,00	$ 250.000,00	Día	10,00	$ 2.500.000,00	$ 260.000,00	Día	10,00	$ 2.600.000,00	$ 260.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													
6	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 4.770.000,00	Mes	1,00	$ 9.540.000,00	$ 5.056.000,00	Mes	12,00	$ 121.344.000,00	$ 5.259.000,00	Mes	12,00	$ 126.816.000,00	$ 5.455.000,00
		OTROS COSTOS													
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, madera para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 47.073.662,00	Global S/comprobante	1,00	$ 47.073.662,00	$ 5.393.280,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.393.280,00	$ 5.718.877,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.718.877,00	$ 3.534.936,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	Mes (S/comprobante)		$ -	$ 3.000.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 1.272.000,00	$ 1.348.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 16.176.000,00	$ 1.429.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 17.148.000,00	$ 1.514.000,00
10	1	Dotación de oficina	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 560.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.720.000,00	$ 560.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	$ 195.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 195.000,00	$ 225.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 2.700.000,00	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.000.000,00	$ 250.000,00
12	1	Comunicaciones	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 250.000,00	$ 300.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.600.000,00	$ 330.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.960.000,00	$ 330.000,00
13	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 560.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.600.000,00	$ 560.000,00
14	1	Peajes	$ 400.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 400.000,00	$ 460.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 5.520.000,00	$ 500.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.000.000,00	$ 500.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60.650.662,00				$ 172.713.280,00				$ 183.560.877,00	
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO													
15	1	Interventoría imagenes, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	$ 250.167,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta)	1,00	$ 250.167,00	$ 3.258.440,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta)	1,00	$ 3.258.440,00	$ 3.453.947,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta)	1,00	$ 3.453.947,00	$ 2.135.691,00
16	1	Señales temporales (incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.113.000,00	Global	1,00	$ 3.113.000,00	$ 5.450.000,00	Global	1,00	$ 5.450.000,00	$ 5.550.000,00	Global	1,00	$ 5.550.000,00	$ 5.620.000,00
17	1000	Plegables (1000 bimestrales)	$ -	Unidad		$ -	$ 9.500,00	Unidad	2,00	$ 19.000.000,00	$ 9.700,00	Unidad	2,00	$ 19.400.000,00	$ 9.700,00
18	1	Videos	$ -	Unidad		$ -	$ 2.500.000,00	Unidad	2,00	$ 5.000.000,00	$ 2.550.000,00	Unidad	2,00	$ 5.100.000,00	$ 2.600.000,00
		Ajuste por Acta de modificación													
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B*)				$ 3.363.167,00				$ 32.708.440,00				$ 35.503.947,00	
		+ Valor total básico (C) = (A) + (B1 + B)				$ 91.099.456,00				$ 557.013.120,00				$ 560.368.224,00	
		+ Provisión para imprevistos y fuerza mayor (D)				$ -				$ -				$ -	
		+ Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 91.099.456,00				$ 557.013.120,00				$ 560.368.224,00	
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 17.308.707,00				$ 105.832.300,00				$ 112.175.853,00	
	102,19*	IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G)				$ -	$ 137.450,00	Mes		$ -				$ -	
		VALOR DE CAADMINISTRACION 2,5% PH(G*2,5%)				$ -	$ 3.436,00	Mes		$ -				$ -	
		VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION (IVA*=(F*19%)				$ -				$ -				$ -	
		+ VALOR BÁSICO SUBTOTAL=E+G+H				$ 91.099.456,00				$ 557.013.120,00				$ 560.368.224,00	
		+ VALOR IVA SUBTOTAL=F+I				$ 17.308.707,00				$ 105.832.300,00				$ 112.175.853,00	
		Costo Total = (J) + (K)				$ 108.407.186,00				$ 662.844.423,00				$ 672.544.077,00	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presente Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 46.391.400,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: NA

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 55.205.400,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo s
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del interventor de la normatividad vigente relacionada con
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: [redacted]
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
C.C. No. 79.150.818 de Bogotá D.C.

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copia: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

CÓDIGO		
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1 de 1	
FECHA	05/08/2022 (Día / Mes / Año)	

DIRECCIÓN TERRITORIAL: EUCRE

ACTA No. 31 / ACTA FINAL

VALOR BÁSICO ACTA: $ 46.361.100,00

PERÍODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 1.914.190.244,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 1.914.190.244,00

AÑO 2022			ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 21/07/2022								PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
					AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022					
ma Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (HM) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
370.000,00	7,00	$ 44.203.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 57.320.960,00	12,00	$ 71.832.000,00	9,85	$ 61.074.850,00	1,00	$ 8.329.000,00	30,93	$ 183.455.960,00
320.000,00	7,00	$ 31.584.000,00			0,00	$ -	11,35	$ 45.027.000,00	11,35	$ 49.023.500,00	8,86	$ 40.054.800,00	1,00	$ 4.512.000,00	29,00	$ 122.248.500,00
	7,00	$ 9.020.000,00			0,00	$ -	9,70	$ 11.494.500,00	12,00	$ 15.120.000,00	9,85	$ 12.445.500,00	1,00	$ 1.280.000,00	28,70	$ 35.644.500,00
	7,00	$ 10.360.000,00			0,00	$ -	11,67	$ 15.671.200,00	11,16	$ 15.150.680,00	9,85	$ 14.282.000,00	1,00	$ 1.480.000,00	29,83	$ 42.360.880,00
						$ -	4,29	$ 8.664.000,00	12,00	$ 19.872.000,00	5,13	$ 8.972.370,00	0,00	$ -	21,42	$ 35.708.370,00
		$ 95.277.000,00				$ -		$ 146.577.660,00		$ 172.077.180,00		$ 136.829.520,00		$ 13.611.000,00		$ 419.448.240,00
		2,40				2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40
		$ 228.664.800,00				$ -		$ 351.786.456,00		$ 412.985.232,00		$ 328.470.048,00		$ 32.666.400,00		$ 1.006.675.776,00

AÑO 2022			ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 21/07/2022								PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
					AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022					
Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
Día	10,00	$ 2.600.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.080.000,00	8,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 2.080.000,00
Mes	7,00	$ 78.370.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 120.609.857,00	12,00	$ 129.618.000,00	9,85	$ 105.281.500,00	1,00	$ 10.910.000,00	30,93	$ 325.855.857,00
Global (comprobante	1,00	$ 3.534.895,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 31.481.597,00	1,00	$ 27.364.732,00	0,00	$ -	0,43	$ 32.117.895,00
Mes (comprobante	1,00	$ 3.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 66.000,00	1,00	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	0,03	$ 66.000,00
Mes (comprobante)	7,00	$ 10.580.000,00			0,00	$ -	11,70	$ 15.771.600,00	12,00	$ 17.145.000,00	9,85	$ 14.610.100,00	1,00	$ 1.514.000,00	30,70	$ 43.517.600,00
Mes (comprobante)	7,00	$ 3.920.000,00			0,00	$ -	9,40	$ 4.886.000,00	12,00	$ 6.720.000,00	9,85	$ 5.404.000,00	1,00	$ 560.000,00	28,40	$ 15.526.000,00
Mes (comprobante)	7,00	$ 1.750.000,00			0,00	$ -	2,94	$ 681.500,00	5,22	$ 1.200.000,00	5,50	$ 1.375.000,00	0,18	$ 45.000,00	10,78	$ 2.618.500,00
Mes (comprobante)	7,00	$ 2.310.000,00			0,00	$ -	3,85	$ 1.156.200,00	5,30	$ 1.740.000,00	5,75	$ 1.656.600,00	0,44	$ 145.200,00	12,17	$ 3.901.800,00
Mes (comprobante)	7,00	$ 3.850.000,00			0,00	$ -	7,00	$ 3.640.000,00	10,73	$ 5.901.500,00	9,37	$ 5.005.000,00	0,91	$ 500.500,00	24,10	$ 13.045.000,00
Mes (comprobante)	7,00	$ 3.500.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,91	$ 505.000,00	0,10	$ 50.000,00	0,41	$ 205.000,00
		$ 111.832.895,00				$ -		$ 146.787.157,00		$ 196.122.097,00		$ 164.751.932,00		$ 13.724.700,00		$ 436.765.852,00
Global (NO EDIFICABLE	1,00	$ 2.135.091,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Global	1,00	$ 5.520.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 111.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,02	$ 111.000,00
Unidad	2,00	$ 19.400.000,00					0,20	$ 1.900.000,00	0,14	$ 2.819.000,00	0,23	$ 970.000,00	0,00	$ -	0,47	$ 4.519.000,00
Unidad	1,00	$ 2.000.000,00					0,40	$ 1.000.000,00	1,80	$ 984.500,00	0,80	$ 980.000,00	0,00	$ -	0,79	$ 1.964.500,00
		$ 29.755.891,00				$ -		$ 2.900.000,00		$ 3.724.500,00		$ 1.950.000,00		$ -		$ 6.614.500,00
		$ 370.053.427,00				$ -		$ 501.473.623,00		$ 611.831.329,00		$ 485.186.985,00		$ 46.361.100,00		$ 1.452.053.826,00
		$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		$ 370.053.427,00				$ -		$ 501.473.623,00		$ 611.831.329,00		$ 485.186.985,00		$ 46.361.100,00		$ 1.452.053.826,00
		70.310.151,00				$ -		$ 95.279.668,50		$ 116.248.646,00		$ 94.006.006,00		$ 8.814.309,00		$ 267.186.429,00
		$ -				$ -	0,05	$ 21.660,50	0,05	$ 34.240,00	0,05	$ -		$ -		$ 55.144,00
		$ -				$ -	0,05	$ 707,00	0,05	$ 857,00	0,05	$ -		$ -		$ 1.564,00
		$ -				$ -		$ 151,00		$ 183,00		$ 12.568,00		$ -		$ 334,00
		$ 370.053.427,00				$ -		$ 501.595.240,50		$ 611.866.870,00		$ 485.186.985,00		$ 46.361.100,00		$ 1.452.131.726,00
		70.310.151,00				$ -		$ 95.280.139,50		$ 116.248.211,00		$ 94.006.654,00		$ 8.814.309,00		$ 275.302.461,00
		$ 440.363.578,00				$ -		$ 596.766.419,99		$ 728.115.181,00		$ 579.288.644,00		$ 55.205.409,00		$ 1.727.024.187,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deberán corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
Consultoría	$ 46.361.100,00	$ 8.814.309,00	$ 55.205.409,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 46.361.100,00	$ 8.814.309,00	$ 55.205.409,00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

iguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

a nómina electrónica cuando aplique.

Firma

Nombre: ADRIAN JOSÉ CABALLERO GUERRA

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No. 08202 - 11597 ATL