Personería de Fusagasugá #CreeEnTi

ACTA No. 002

CIUDAD	FUSAGASUGA	**FECHA PRESENTE ACTA**		30	12	2022			
	INICIO			SUSPENSION					
	REINICIO			PRORROGA					
	ADICION			MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO		X	LIQUIDACION					
	PAGO UNICO			OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL								
Contrato No.	087 - 2022	**Fecha de Suscripción del Contrato**		27	12	2022			
Objeto	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA**								
Plazo de Ejecución	DOS (02) DIAS HÁBILES	**Fecha Acta de Inicio**	27	12	2022	**Fecha de Terminación**	28	12	2022
Fecha de Suspensión			**Nueva Fecha de Terminación**						
Valor del Contrato	VALOR DEL SERVICIO: $ 23.389.800 VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 23.389.800) M/CTE, INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.								
Valor de la Adición	VALOR DE LA ADICIÓN $ 1.587.400 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.								
Nombre del Contratista	**ANGIE PAOLA ACOSTA GÓMEZ C.C. No. 1.152.456.250**								
Supervisor	**DR. FERNANDO AUGUSTO MARTINEZ CÓMBITA**								
Interventor	N/A								
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso		

Proyectó y elaboró: Patricia Pinto/ Revisó: Dr. Fernando Augusto Martínez C. /
Original: Destinatario – Copia: 1 archivo. /

Personería de Fusagasugá
#CreeEnTi

En el Municipio de Fusagasugá, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), se reunieron en la Personería Municipal de Fusagasugá, la señora **ANGIE PAOLA ACOSTA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.152.456.250, en** calidad de Contratista, y el Doctor **FERNANDO AUGUSTO MARTINEZ CÓMBITA** Supervisor, con el fin de realizar el **PAGO UNICO - LIQUIDACIÓN** del CONTRATO No. 087- 2022, teniendo en cuenta que se cumplió con el objeto del mismo:

No. ACTA	PERIODO	ACTA ANTERIOR	VALOR DEL SERVICIO	VALOR TOTAL DEL ACTA	SALDO
	VALOR DEL CONTRATO-INICIO				$23.389.800
2 ADICIÓN CONTRATO 087-22		$ 1.587.400			$24.977.200
3 PAGO UNICO LIQUIDACIÓN	Del 27 de diciembre de 2022 al 28 de diciembre de 2022	$24.977.200	$24.977.200	$24.977.200	$ 0

No siendo más el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los 30 días del mes de Diciembre de 2022

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre NA	Nombre **FERNANDO AUGUSTO MARTINEZ CÓMBITA**	Nombre **ANGIE PAOLA ACOSTA**	Nombre NA
Firma:	Firma:	Firma: Angie Paola Acosta	Firma:

Proyectó y elaboró: Patricia Pinto/ Revisó: Dr. Fernando Augusto Martínez C. /
Original: Destinatario – Copia: 1 archivo. /