DocuSign Envelope ID: D9C2E7CF-B06A-48B1-B4D6-3D970D134784

SOCINGS.A.S.

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

CÓDIGO	FT-OB-012
VERSIÓN	2
FECHA	18/10/2018
PAGINA	1 DE 1

ACTA No. 8

TIPO DE CONTRATO: Estudios, diseño y obra **CONTRATO No.**

OBJETO: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

CONTRATISTA : SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA - SOCING S.A.S.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

En el municipio de cucuta, a los dos (2) dias del mes de Mayo del año 2023 se reunieron Natalia Margarita Charris SIlva Representante legal del Contratista y Nidia Esperanza Rojas Obando Representante Legal de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		SALDOS	
			CANTIDADES MOD 1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA 8	ACUMULADO TOTAL	ACTA 8	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.1	Localizacion y replanteo	M2	4,849.23	$ 3,165.00	$ 15,347,813	27.63	3,663.97	$ 87,448.95	$ 11,509,016.10	1,185.26	$ 3,751,347.90
2.1	Demolición de pavimento existente	M2	4,249.23	$ 21,154.00	$ 89,888,211	31.51	3,358.01	$ 666,562.54	$ 70,368,675.23	891.22	$ 18,852,973.65
3.1	Excavacion mecanica sin clasificar	M3	2,151.48	$ 12,789.00	$ 27,515,278	10.31	2,360.57	$ 131,854.59	$ 30,057,475.14	-209.09	-$ 2,674,052.01
4.1	Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	-	$ 101,684.00	$ -		-	$ -	$ -	-	$ -
4.2	Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	973.27	$ 116,355.00	$ 113,244,831	73.39	730.90	$ 8,539,293.45	$ 76,504,576.05	242.37	$ 28,200,961.35
4.3	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	23,150.74	$ 9,604.00	$ 222,339,707	2,872.94	17,183.82	$ 27,591,715.76	$ 137,441,691.52	5,966.92	$ 57,306,299.68
4.4	Corte de Pavimento	ML	2,762.30	$ 5,225.00	$ 14,433,018	450.74	2,029.04	$ 2,355,116.50	$ 8,246,617.50	733.26	$ 3,831,283.50
4.5	Sellado de Juntas	ML	2,762.30	$ 9,456.00	$ 26,120,309	450.74	1,874.16	$ 4,262,197.44	$ 13,459,859.52	888.14	$ 8,398,251.84
5.1	Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	1,910.66	$ 2,213.00	$ 4,228,291		-	$ -	$ -	1,910.66	$ 4,228,290.58
5.2	Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos	M2	1,371.30	$ 24,837.00	$ 34,058,978		-	$ -	$ -	1,371.30	$ 34,058,978.10
6.1	Retiro de Escombros	M3	3,915.97	$ 27,874.00	$ 109,153,748	21.04	4,180.08	$ 586,468.96	$ 115,929,080.96	-264.11	-$ 7,361,802.14
NP	ITEMS NO PREVISTOS						-	$ -	$ -	-	$ -
NP1	Mano de Obra para Sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado de 20 x 20 cms incluye formaleta metálica y distanciadores	ML	1249.29	$ 23,785.00	$ 29,714,363	156.06	577.46	$ 3,711,887.10	$ 10,022,999.00	671.83	$ 15,979,476.55
NP2	Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15 mts)	UND	19.00	$ 170,691.00	$ 3,243,129	1.00	23.00	$ 170,691.00	$ 3,755,202.00	-4.00	-$ 682,764.00
NP3	Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	306.49	$ 16,144.00	$ 4,947,975		91.50	$ -	$ 1,477,176.00	214.99	$ 3,470,798.56
NP4	Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	UND	160.00	$ 14,893.00	$ 2,382,880		54.00	$ -	$ 804,222.00	106.00	$ 1,578,658.00
NP5	Suministro e instalación de tuberia alcantarillado de 6"	ML	53.00	$ 85,561.00	$ 4,534,733		7.00	$ -	$ 598,927.00	46.00	$ 3,935,806.00
NP6	Suministro e instalación accesorios de alcantarillado de 6"	UND	7.00	$ 98,733.00	$ 691,131		-	$ -	$ -	7.00	$ 691,131.00
NP8	Suministro e Instalacion de recebo arenoso	M3	979.38	$ 113,004.00	$ 110,674,343	23.40	1,247.92	$ 2,644,293.60	$ 138,375,658.08	-268.54	-$ 30,345,808.24
NP9	Excavacion manual	M3	61.48	$ 46,776.00	$ 2,875,788	1.94	21.66	$ 90,745.44	$ 922,422.72	39.82	$ 1,862,620.32
NP11	Corte de concreto	ML	1366.54	$ 7,451.00	$ 10,182,090	-	634.04	$ -	$ 4,724,232.04	732.50	$ 5,457,857.50
NP12	Demolición sardinel	ML	1129.29	$ 15,759.00	$ 17,796,481		843.40	$ -	$ 13,291,140.60	285.89	$ 4,505,340.51
NP13	Demolicion de concreto e=0.10 mts	M2	20.00	$ 19,687.00	$ 393,740		-	$ -	$ -	20.00	$ 393,740.00
NP14	Base estabilizada con cemento 6%	M3	727.38	$ 271,247.00	$ 197,299,643	50.30	629.51	$ 13,643,724.10	$ 157,108,974.87	97.87	$ 26,546,943.89
NP15	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	4849.23	$ 14,088.00	$ 68,315,952	20.62	3,579.33	$ 290,494.56	$ 50,135,106.48	1,269.90	$ 17,890,351.20
NP16	Conformacion y Compactacion de subrasante	M2	4849.23	$ 5,739.00	$ 27,829,740	20.62	3,579.33	$ 118,338.18	$ 20,423,436.69	1,269.90	$ 7,287,966.59
SUBTOTAL					**$ 1,137,212,172**			**$ 64,890,832.17**	**$ 865,156,489.43**		**$ 207,164,850.40**
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1	$ 10,511,500.00	$ 10,511,500	0.11	0.82	$ 1,156,265.00	$ 7,463,165.00	0.18	$ 1,892,070.00
	COMPONENTE SST	GLB	1	$ 18,584,000.00	$ 18,584,000	0.11	0.82	$ 2,044,240.00	$ 13,194,640.00	0.18	$ 3,345,120.00
	COMPONENTE SIG	GLB	1	$ 6,300,000.00	$ 6,300,000	0.11	0.82	$ 693,000.00	$ 4,473,000.00	0.18	$ 1,134,000.00
	DIAGNOSTICO IVA 19% INCLUIDO	GLB	1	$ 27,706,770.00	$ 27,706,770	0.43	1.43	$ 11,874,330.00	$ 27,706,770.00	-0.43	-$ 11,874,330.00
VALOR TOTAL					**$ 1,200,314,442**			**$ 80,658,667.17**	**$ 917,994,064.43**		**$ 201,661,710.40**

DocuSign Envelope ID: D9C2E7CF-B06A-48B1-B4D6-3D970D134784

SOCINGS.A.S.	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO	FT-OB-012
		VERSIÓN	2
		FECHA	18/10/2018
		PAGINA	1 DE 1

ACTA No. 8

TIPO DE CONTRATO: Estudios, diseño y obra — **CONTRATO No.**

OBJETO: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

CONTRATISTA : SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA - SOCING S.A.S.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Nota 1: se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye IVA

Nota 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

DESCRIPCION	
ADMINISTRACION	23%
IMPREVISTO	1%
UTILIDAD	6%
IVA/UTILIDAD	19%
TOTAL A.I.U.	30%

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**800,209,628**	**V/R ANTICIPO:**	
V/R ADICIONES:	400,104,814	**% ANTICIPO :**	**0%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	1,200,314,442	**% RETEGARANTIA :**	**0%**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta N°1		16,624,062.00	1.38%		$ 1,183,690,380	1.38%
2	Acta N°2		73,638,898.00	6.13%		$ 1,110,051,482	7.52%
3	Acta N°3		83,168,285.00	6.93%		$ 1,026,883,197	14.45%
4	Acta N°4		121,147,180.09	10.09%		$ 905,736,016.91	24.54%
5	Acta N°5		155,426,808.69	12.95%		$ 750,309,208.2	37.49%
6	Acta N° 6		226,846,123.59	18.90%		$ 523,463,084.6	56.39%
7	Acta N° 7		241,142,707.06	20.09%		$ 282,320,377.6	76.48%
8	Acta N° 8		80,658,667.17	6.72%		$ 201,661,710.4	83.20%
	TOTAL		**998,652,731.60**	**83.20%**		**201,661,710.40**	**83.20%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: DEL 10/03/2023 AL 09/04/2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de Mayo 2023

Elaboró
CONTRATISTA:
DocuSigned by:
Firma:
Nombre: Natalia Margarita Charris Silva
REP. LEGAL
DF18BE44DFE545E...

Aprobó
INTERVENTOR:
Firma:
Nombre: Nidia Esperanza Rojas Obando
REP. LEGAL

Avaló
APOYO A LA SUPERVSION POR EL CONTRATANTE:
Firma:
Nombre: Lesby Yohana Lazaro Areanas

Avaló
SUPERVISOR POR EL CONTRATANTE:
Firma:
Nombre: Guzmán Eduardo Perez Gomez