Quindio
Republica de Colombia

**LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CUENTAS CONTRATOS DE CONSULTORIA**
**DIRECCION VIAL Y SOCIAL**
**PROCESO:** ACTAS DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DE CONSULTORÍA
**Dependencia: Departamento del Quindio**
**PERIODO REPORTADO** 1/101/2023 AL 31/01/2023

Ultima acualización
2/05/2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORÍA N°** | 010 de 2022 | | | **DEPARTAMENTO: QUINDIO** | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO". MÓDULO 4: REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000 AL K13+200" | | | **LUGAR DE EJECUCION, MUNICIPIO:** | |
| | | | | PIJAO | |
| | | | | **CRONOLOGIA DEL CONTRATO** | |
| | | | | INICIO: | **1/11/2022** |
| | | | | SUSPENSIÓN: | |
| | | | | REINICIO: | |
| | | | | PRORROGA | |
| NUMERO y VALOR CERTIFICADO DE DISP PRESUPUESTAL: | 2065 | $ 1.570.898.034 | | TERMINACION: | **30/09/2022** |
| NUMERO y VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL: | | | | | |
| VALOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: | **$** | **1.570.716.418** | | | |
| VALOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: | | | | | |
| PLAZO: | **10** | **MESES** | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | ACINCO INGENIERIA SAS | | | | |
| CC o NIT DEL CONTRATISTA: | 901230477-4 | | | | |

**PERIODO REPORTADO** 1/01/2023 AL 31/01/2023

**DOCUMENTOS REQUERIDOS**

| | CONTRATO DE CONSULTORÍA | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acta de supervisión | | | | |
| 2 | Estampillas (Pro Desarrollo y Pro Desarrollo) | | | | |
| 3 | Factura (actas parciales) o cuenta de cobro (anticipo) por el valor del acta. | x | | | |
| 4 | Certificado de pago, formato MIPG F-INF-23 | | | x | |
| 5 | Certificacion bancaria original de la cuenta donde se consignarán los recursos. | x | | | |
| 6 | Solicitud escrita en original y firmada por el contratista, donde se solicita de manera expresa la consignación en la cuenta bancaria con los datos del la misma, el concepto y valor a consignar. | x | | | |
| 7 | Planillas de seguridad social para el caso de personas naturales. (contratista, personal Minimo y personal de auxiliar)<br>Para el caso de personas jurídicas: Certificación del pago de la seguridad social firmada por el Representante Legal, Contador o Revisor Fiscal en caso de estar obligados, con copia de la cédula, certificado de vigencia y tarjeta profesional correspondiente. | x | | | |
| 8 | Copia del Rut (personas naturales y jurídicas) | x | | | |
| 9 | Copias de Acta de Inicio, formato MIPG F-JUR-44 | x | | | |
| 10 | Copia de actas de Suspensión y de reinicio. | | | x | |
| 11 | Copia de otrosies y/o modificatorios al contrato. | | | x | |
| 12 | Informe de consultoría y/o interventoria según lista de chequeo "Informes de interventoría". | x | | | |
| 13 | Informe de actividades de consultoría y/o interventoria formato MIPG F-INF-42 | x | | | |
| 14 | Plan de inversión del Anticipo | | | X | |
| 15 | Comprobantes de pago, paz y salvo de Sena y parafiscales, del equipo de trabajo y personal auxiliar. | X | | | |
| 16 | Acta de Recibo final de consultoría | | | x | |
| 17 | Polizas actualizadas a la fecha del acta final | x | | | |
| 18 | Proyecto de Acta de liquidación de contrato de consultoría formato MIPG F-JUR-49. (digital e impreso) | | | x | |
| 19 | | | | | |

**SI LA CUENTA NO SE ENCUENTRA CON LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA SEÑALADA, NO SERÁ TRAMITADO Y SERÁ DEVUELTO PARA LOS AJUSTES RESPECTIVOS.**

OBSERVACIONES GENERALES.

NOMBRE REVISOR: | FIRMA | **FECHA REVISIÓN:**

GOBERNACION DE QUINDIO

**ACTA DE COSTOS**

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 31/01/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - DIRECCION OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL

**ACTA No.** 3 **ALOR BÁSICO ACTA:** $ 67.946.175 **PERIODO:** 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 010 -2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO", MÓDULO 4: REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000 AL K13+200"

INTERVENTOR: ACINCO INGENIERIA S.A.S - EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO-B.I.C

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA

CONTRATISTA: CONSORCIO ELEVERDE CONTRATO DE OBRA No.: 006-2022

PLAZO INICIAL: 1 ~~1~~ 2 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año)

PLAZO ACUMULADO: 3 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2022 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.570.716.418,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.570.716.418,00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. de fecha No. ___ | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| 1 | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoría | $ 7.000.000 | | 11,00 | $ 77.000.000 | | | | | 1,00 | $ 7.000.000,00 | 2,30 | $ 16.100.000,00 |
| | 2 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.000.000 | | 11,00 | $ 88.000.000 | | | | | 1,00 | $ 4.000.000,00 | 2,33 | $ 9.320.000,00 |
| | 1 | Asesor 1. Ingeniero Civil con especialización en geotecnia | $ 5.950.000 | | 5,50 | $ 32.725.000 | | | | | 0,50 | $ 2.975.000,00 | 1,00 | $ 5.950.000,00 |
| | 1 | Asesor 2 Ingeniero Civil con especialización en pavimentos | $ 5.950.000 | | 5,50 | $ 32.725.000 | | | | | 0,50 | $ 2.975.000,00 | 1,00 | $ 5.950.000,00 |
| | 1 | Asesor 3. Ingeniero Civil con Especialización en Hidráulica | $ 5.950.000 | | 3,85 | $ 22.907.500 | | | | | | | | |
| | 1 | Asesor 4. Ingeniero Civil con Especializacion en estructuras | $ 5.950.000 | | 3,85 | $ 22.907.500 | | | | | | | | |
| | 1 | Profesional PGIO | $ 4.000.000 | | 10,00 | $ 40.000.000 | | | | | | | | |
| 2 | | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Gestor social | $ 2.600.000 | | 10,00 | $ 26.000.000 | | | | | 1 | $ 2.600.000,00 | 2,00 | $ 5.200.000,00 |
| | 2 | Inspector SISO | $ 2.500.000 | | 10,00 | $ 50.000.000 | | | | | 1 | $ 2.500.000,00 | 2,00 | $ 5.000.000,00 |
| | 1 | Topógrafo | $ 2.800.000 | | 6,00 | $ 16.800.000 | | | | | | | | |
| 3 | | **PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Cadenero | $ 1.400.000 | | 6,00 | $ 16.800.000 | | | | | | | | |
| 4 | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Auxiliar Administrativo | $ 1.600.000 | | 6,00 | $ 9.600.000 | | | | | 0,67 | $ 1.072.000,00 | 0,67 | $ 1.072.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 435.465.000 | | | | | | $ 23.122.000,00 | | $ 48.592.000,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | 2,10 | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 914.476.500** | | | | | | **$ 48.556.200,00** | | **$ 102.043.200,00** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. de fecha No. ___ | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| 5 | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | Transporte | $ 6.300.000 | Mes | 100% | $ 69.300.000 | | | | | 1,00 | $ 6.300.000,00 | 1,37 | $ 8.631.000,00 |
| 6 | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA** | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | Arriendo oficina | $ 850.000 | Mes | 100% | $ 9.350.000 | | | | | 1,00 | $ 850.000,00 | 1,33 | $ 1.130.500,00 |
| | 11 | Alquiler de equipo de computo (4 equipos de computo +1 impresora) | $ 2.400.000 | Mes | 100% | $ 26.400.000 | | | | | 1,00 | $ 2.400.000,00 | 2,33 | $ 5.592.000,00 |
| | 11 | Mobiliario de oficina (4 unidades de escritorio, 4 sillas, 2 archivadores, 1 mueble silla) | $ 2.000.000 | Mes | 100% | $ 22.000.000 | | | | | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 1,33 | $ 2.660.000,00 |
| | 11 | Servicios Públicos | $ 415.000 | Mes | 100% | $ 4.565.000 | | | | | 0,70 | $ 290.400,00 | 0,81 | $ 336.879,00 |
| | 10 | Equipo de Topografía | $ 2.100.000 | Und | 100% | $ 21.000.000 | | | | | | | | |
| 7 | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 150 | Granulometría (INV-E123) | $ 84.500 | Und | 100% | $ 12.675.000 | | | | | | | | |
| | 150 | Límite Líquido (INV-E125) E Índice de Plasticidad (INV-E125 Y E126) | $ 75.700 | Und | 100% | $ 11.355.000 | | | | | | | | |
| | 150 | Equivalente de Arena (F-133) | $ 89.100 | Und | 100% | $ 13.365.000 | | | | | | | | |
| | 23 | Prueba CBR Método I (material granular. Incluye Proctor) (E-148, E-142, NTC 2122) | $ 368.000 | Und | 100% | $ 8.464.000 | | | | | | | | |
| | 17 | Índice de Colapso (E-157) | $ 264.400 | Und | 100% | $ 4.494.800 | | | | | | | | |
| | 8 | Densidad seca Máxima (E-142) | $ 94.100 | Und | 100% | $ 752.800 | | | | | | | | |
| | 8 | Contenido de sales solubles (E-158) | $ 119.500 | Und | 100% | $ 956.000 | | | | | | | | |
| | 5 | Módulo de Rotura en vigas de concreto NTC 2871 | $ 40.100 | Und | 100% | $ 200.500 | | | | | | | | |
| | 5 | Ensayo de Resistencia a la compresión incofinaca (INV-410) | $ 39.100 | Und | 100% | $ 195.500 | | | | | | | | |

| | | GOBERNACION DE QUINDIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|---|
| | | ACTA DE COSTOS | VERSIÓN | 1 |
| | | | PÁGINA | |

FECHA: 31/01/2023 (Día / Mes / Año)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 270 | Ensayo de Resistencia a la compresion (NTC-673) | $ 14.000 | Und | 100% | $ 3.780.000 | | | | | | | | | | |
| | 28 | Prueba de CBR de Campo INV-E-169 | $ 124.700 | Und | 100% | $ 3.491.600 | | | | | | | | | | |
| | 28 | Densidad en el terreno, con densimetro nuclear (Mínimo 4 densidades por visita) | $ 376.400 | Und | 100% | $ 10.539.200 | | | | | | | | | | |
| | 84 | Análisis Granulométrico de los Agregados extraídos de mezclas asfálticas (Gradación al residuo | $ 68.000 | Und | 100% | $ 5.712.000 | | | | | | | | | | |
| | 84 | Contenido de asfalto en mezclas mediante extracción con centrífuga inv-732 | $ 135.000 | Und | 100% | $ 11.340.000 | | | | | | | | | | |
| | 112 | Gravedad especifica Bulk, Densidad, Estabilidad y Flujo de mezclas asfálticas empleando el | $ 55.500 | Und | 100% | $ 6.216.000 | | | 2 de 2 | | | | | | | |
| | 140 | Densidad de capas de concreto asfáltico en el terreno, con densimetro nuclear (Mínimo 4 | $ 90.300 | Und | 100% | $ 12.642.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | OTROS COSTOS (TRIBUTARIOS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Estampilla Pro- Desarrollo | $ 23.465.418 | Und | 100% | $ 23.465.418 | | | | | | 5.15% | $ 1.207.932,00 | 10,26% | $ 2.407.867,58 | |
| | 1 | Estampilla Pro-Hospital | $ 23.465.418 | Und | 100% | $ 23.465.418 | | | | | | 5.15% | $ 1.207.932,00 | 10,26% | $ 2.407.867,58 | |
| | 1 | Estampilla Procultura | $ 11.732.709 | Und | 100% | $ 11.732.709 | | | | | | 5.15% | $ 603.966,00 | 10,26% | $ 1.203.933,79 | |
| | 1 | Estampilla Pro-Deporte | $ 29.331.773 | Und | 100% | $ 29.331.773 | | | | | | 5.15% | $ 1.509.915,03 | 10,26% | $ 3.009.834,53 | |
| | 1 | Adulto Mayor | $ 35.198.127 | Und | 100% | $ 35.198.127 | | | | | | 5.15% | $ 1.811.898,00 | 10,26% | $ 3.611.801,37 | |
| | 1 | Estampilla Pro Universidad | $ 23.465.418 | Und | 100% | $ 23.465.418 | | | | | | 5.15% | $ 1.207.932,00 | 10,26% | $ 2.407.867,58 | |
| | | Subtotal Costos Tributarios | | | | $ 146.659.863 | | | | | | | $ 7.549.575,03 | | $ 15.048.172,43 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (sin tributarios) | | | | $ 258.794.400 | | | | | | | $ 11.840.400,00 | | $ 18.350.179,00 | |
| | | * SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C (sin tributarios) | | | | $ 1.173.270.900 | | | | | | | $ 60.396.600,00 | | $ 120.393.379,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * VALOR TOTAL BASICO | | | | $ 1.319.929.783 | | | | | | | $ 67.946.175,03 | | $ 135.442.551,43 | |
| | | * IVA = 19% * (E) = (F) | | | | $ 250.786.656 | | | | | | | $ 12.909.773,00 | | $ 25.734.084,77 | |
| | | * TOTAL | | | | $ 1.570.716.439 | | | | | | | $ 80.855.948,00 | | $ 161.176.636,00 | |
| | | * | | | | | | | | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 80.855.948 (Incluir el valor incluido IVA)

**VALOR EN LETRAS:** OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta quienes en ella intervinieron.

Firma:
**JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoria
Matricula Profesional No.: 19202 36985 CAUCA

Firma:
**LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No.: 6320 2215519

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA BIC identificado(a) con NIT 9012304774 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 384070587 desde el 1 de Febrero de 2019, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 15 de Febrero de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

Pijao Q, 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No. 01-
REEMBOLSABLES ACTA No.1
LA GOBERNACION DEL QUINDIO NIT. 890001639:1
DEBE A:
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC - NIT.901230477-4

| | |
|---|---|
| **LA SUMA DE:** | $ 67.946.175,03 |
| **IVA:** | $ 12.909.773 |
| **TOTAL** | $ 80.855.948 |

**SON**: OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C

**POR CONCEPTO DE** Costos Rembolsables debidamente legalizados del Contrato 010-2022, cuyo objeto. INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO". MÓDULO 4: REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000 AL K13+200.

Agradecemos que el pago se realice EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 384070587 DEL BANCO DE BOGOTA nombre DE ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC

**JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ**
**C.C.12.978.220**
Apoderado ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC

Bogotá D.C., enero 10 de 2023

Señores
**GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO**

**Referencia:** Contrato de Interventoría No. 010 de 2022

**Asunto:** Poder especial.

Cordial saludo.

**JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.816.621, en calidad de representante legal de ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC, identificado con NIT No. 901.230.477-4, parte contratista para la ejecución del contrato de Interventoría No. 010 de 2022, suscrito con el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, cuyo objeto consiste en: *"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. MÓDULO 4: REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000 AL K13+200"* mediante el presente documento, manifiesto de manera formal al DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, que otorgo poder amplio, especial y suficiente al Director de Interventoría, el ingeniero JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ, identificado con Cédula de ciudadanía No. 12.978.226 de Pasto, para que en nombre de ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC, suscriba los siguientes documentos contractuales:

(i) Análisis de Precios Unitarios- APUs, Contractuales y No previstos
(ii) Cuadros de Control Financiero.
(iii) Actas de Recibo Parcial de Obra.
(iv) Actas de Pago de Interventoría.
(v) Actas de proyección de obra (balance, mayores y menores cantidades)

Quien otorga,

**JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA**
C.C. No. 52.816.621
Representante Legal
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC

Acepto,

**JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ**
C.C. No. 12.978.226
Director de Interventoría
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 860059851 | 6 | A C I PROYECTOS S A | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 7 156 10 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7460460 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-01 | 2023-02 | 1915216816 | 9446838509 | E | 2023/02/13 | 2023/02/13 | BANCOLOMBIA | 0 | $769,232,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,380,000 | $3,010,800 | | | $18,380,000 | $735,200 | | | $18,380,000 | $735,200 | | | $18,380,000 | $1,279,400 | | $0 | $0 | $5,760,600 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO S (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,380,000 | $3,010,800 | | | $18,380,000 | $735,200 | | | $18,380,000 | $735,200 | | | $18,380,000 | $1,279,400 | | $0 | $0 | $5,760,600 |
| Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (6 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,380,000 | $3,010,800 | | | $18,380,000 | $735,200 | | | $18,380,000 | $735,200 | | | $18,380,000 | $1,279,400 | | $0 | $0 | $5,760,600 |
| 1 | CC | 24811601 | AMAYA ALBA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $2,600,000 | $416,000 | EPS018 | 30 | $2,600,000 | $104,000 | CCF43 | 30 | $2,600,000 | $104,000 | | 30 | $2,600,000 | $181,000 | 30 | $0 | $0 | $805,000 |
| 2 | CC | 24989802 | ARDILA JOHANA | X | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 21 | $1,120,000 | $179,200 | EPS018 | 21 | $1,120,000 | $44,800 | CCF43 | 21 | $1,120,000 | $44,800 | | 21 | $1,120,000 | $78,000 | 21 | $0 | $0 | $346,800 |
| 3 | CC | 7551122 | MERCHAN GUSTAVO | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | $359,200 |
| 4 | CC | 33815432 | MIRANDA SANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS041 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF43 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | | 30 | $2,500,000 | $174,000 | 30 | $0 | $0 | $774,000 |
| 5 | CC | 33376316 | SEPULVEDA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS005 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF43 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | | 30 | $4,000,000 | $278,400 | 30 | $0 | $0 | $1,238,400 |
| 6 | CC | 12978226 | VITERI JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $7,000,000 | $1,190,000 | EPS010 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | CCF43 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | | 30 | $7,000,000 | $487,200 | 30 | $0 | $0 | $2,237,200 |
| **Total** | **Afiliados( 6)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,380,000 | $3,010,800 | | | $18,380,000 | $735,200 | | | $18,380,000 | $735,200 | | | $18,380,000 | $1,279,400 | | $0 | $0 | $5,760,600 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 860059851 | 6 | A C I PROYECTOS S A | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 7 156 10 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7460460 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-01 | 2023-02 | 1915216816 | 9446838509 | E | 2023/02/13 | 2023/02/13 | BANCOLOMBIA | 0 | $769,232,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $3,010,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $1,375,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $640,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $995,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $1,279,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | $1,279,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $735,200 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 6 | $735,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 6 | $735,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $326,400 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $100,000 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 2 | $148,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $160,000 |
| TOTAL | | | | 6 | $5,760,600 |



2023/02/13 04:34 PM

Enlínea

Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | [redacted]e Aportante | [redacted]al Principal | Direccion | Ciud[redacted]epartamento | Teléfono [redacted] | [redacted]onerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79413241 | | ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 45 # 66 A 16 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2217717 | Si |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-12 | 2022-12 | 1858067277 | 9445362010 | I | 2023/01/11 | 2023/01/11 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $1,225,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $3,960,000 | $633,600 | | | $3,960,000 | $495,000 | | | $0 | $0 | | | $3,960,000 | $96,500 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | $3,960,000 | $633,600 | | | $3,960,000 | $495,000 | | | $0 | $0 | | | $3,960,000 | $96,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | $3,960,000 | $633,600 | | | $3,960,000 | $495,000 | | | $0 | $0 | | | $3,960,000 | $96,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 79413241 | ALVAREZ JOSE | 230301 | 30 | $3,960,000 | $633,600 | EPS017 | 30 | $3,960,000 | $495,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $3,960,000 | $96,500 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $3,960,000 | $633,600 | | | $3,960,000 | $495,000 | | | $0 | $0 | | | $3,960,000 | $96,500 | | $0 | $0 |



2023/01/11 10:21 AM

en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | [redacted]se Aportante | [redacted]sal Principal | Direccion | Ciud[redacted]epartamento | Teléfono [redacted]onerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79413241 | | ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 45 # 66 A 16 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2217717 SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-12 | 2022-12 | 1858067277 | 9445362010 | I | 2023/01/11 | 2023/01/11 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $1,225,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $633,600 | $0 | $0 | $633,600 |
| PORVENIR | Z30301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $633,600 | $0 | $0 | $633,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $96,500 | $0 | $0 | $96,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $96,500 | $0 | $0 | $96,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $495,000 | $0 | $0 | $495,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $495,000 | $0 | $0 | $495,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $1,225,100 | $0 | $0 | $1,225,100 |



2023/01/11 10:21 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830142937 | 6 | DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 45 # 66 A - 16 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2217717 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-01 | 2023-02 | 1915532162 | 9446847797 | E | 2023/02/09 | 2023/02/13 | BANCO CAJA SOCIAL | 4 | $2,136,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados) | | | | | | $4,040,000 | $646,400 | | | $5,200,000 | $650,000 | | | $5,200,000 | $208,000 | | | $5,200,000 | $362,100 | | $5,200,000 | $260,000 |
| **Centro de Trabajo: NIVEL 5 ( 3 Afiliados)** | | | | | | **$4,040,000** | **$646,400** | | | **$5,200,000** | **$650,000** | | | **$5,200,000** | **$208,000** | | | **$5,200,000** | **$362,100** | | **$5,200,000** | **$260,000** |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 3 Afiliados) | | | | | | $4,040,000 | $646,400 | | | $5,200,000 | $650,000 | | | $5,200,000 | $208,000 | | | $5,200,000 | $362,100 | | $5,200,000 | $260,000 |
| 1 | CC | 79413241 | ALVAREZ JOSE | 230301 | 30 | $1,320,000 | $211,200 | EPS017 | 30 | $1,320,000 | $165,000 | CCF21 | 30 | $1,320,000 | $52,800 | 14-23 | 30 | $1,320,000 | $91,900 | 30 | $1,320,000 | $66,000 |
| 2 | CC | 51809726 | GONZALEZ MARTHA | 230301 | 30 | $2,720,000 | $435,200 | EPS017 | 30 | $2,720,000 | $340,000 | CCF21 | 30 | $2,720,000 | $108,800 | 14-23 | 30 | $2,720,000 | $189,400 | 30 | $2,720,000 | $136,000 |
| 3 | CC | 41792691 | PEÑA PATRICIA | | 0 | $0 | $0 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF21 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| **Total** | | | **Afiliados( 3)** | | | **$4,040,000** | **$646,400** | | | **$5,200,000** | **$650,000** | | | **$5,200,000** | **$208,000** | | | **$5,200,000** | **$362,100** | | **$5,200,000** | **$260,000** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830142937 | 6 | DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 45 # 66 A - 16 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2217717 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2023-01 | 2023-02 | 1915532162 | 9446847797 | E | 2023/02/09 | 2023/02/13 | BANCO CAJA SOCIAL | 4 | $2,136,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $646,400 | $3,100 | $0 | $649,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $646,400 | $3,100 | $0 | $649,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $362,100 | $1,800 | $0 | $363,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 3 | $362,100 | $1,800 | $0 | $363,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $208,000 | $1,000 | $0 | $209,000 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 3 | $208,000 | $1,000 | $0 | $209,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $650,000 | $3,100 | $0 | $653,100 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 2 | $505,000 | $2,400 | $0 | $507,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $145,000 | $700 | $0 | $145,700 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $156,000 | $800 | $0 | $156,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 3 | $156,000 | $800 | $0 | $156,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $104,000 | $500 | $0 | $104,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 3 | $104,000 | $500 | $0 | $104,500 |
| TOTAL | | | | 3 | $2,126,500 | $10,300 | $0 | $2,136,800 |

Bogotá, 01 de Febrero de 2023

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL**

**DE**

**ACINCO INGENIEROS SAS**

**CERTIFICA**

Que la entidad **ACINCO INGENIERÍA S.A.S –BIC-** identificada con Nit 901.230.477 en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 862 de 2013, y de acuerdo a los plazos establecidos por la ley, certifico que: la empresa a la fecha de la expedición de la certificación y durante los últimos seis meses ha cumplido con todas sus obligaciones y se encuentra a paz y salvo con los aportes realizados al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, salarios, prestaciones sociales, liquidaciones.

Por otra parte certifico que la empresa en referencia se encuentra beneficiada por la exoneración pactada en el artículo 114 -1 del Estatuto Tributario, por lo tanto excluida de la obligación de realizar los pagos de parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF.

En relación al Pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), la empresa se encuentra exonerada del aporte, teniendo en cuenta que la actividad corresponde a interventoría.

Cordialmente,

**JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA**
**C.C 52.816.621**
**Representante Legal**

Bogotá, 01 de Febrero de 2023

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL**

**DE**

**ACINCO INGENIEROS SAS –BIC-**

**CERTIFICA**

Que la entidad **ACINCO INGENIERÍA S.A.S –BIC-** identificada con Nit 901.230.477 en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 862 de 2013, y de acuerdo a los plazos establecidos por la ley, certifico que: la empresa a la fecha de la expedición de la certificación y durante los últimos seis meses ha cumplido con todas sus obligaciones y se encuentra a paz y salvo con los aportes realizados al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, salarios, prestaciones sociales, liquidaciones.

Por otra parte certifico que la empresa en referencia se encuentra beneficiada por la exoneración pactada en el artículo 114 -1 del Estatuto Tributario, por lo tanto excluida de la obligación de realizar los pagos de parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF.

En relación al Pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la industria de la Construcción (FIC), la empresa se encuentra exonerada del aporte, teniendo en cuenta que la actividad corresponde a interventoría.

Cordialmente,

Christian H.

**CHRISTIAN CAMILO HERNANDEZ MENDOZA**
**T.P. 261310-T**
**REVISOR FISCAL ACINCO INGENIERIA S.A.S – BIC-**
**MIEMBRO DE ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.019.074.588**

**HERNANDEZ MENDOZA**

APELLIDOS

**CHRISTIAN CAMILO**

NOMBRES

Christian Camilo Hernandez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-SEP-1992**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.69** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**24-SEP-2010 BOGOTA D.C**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00266176-M-1019074588-20101118 **0024**80645A 2 35702923

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 261310-T



CHRISTIAN CAMILO
HERNANDEZ MENDOZA
C.C. 1019074688
RES. INSCRIPCION 677 DEL 09/08/2019
FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA

273691

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

291367

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 8 E B 4 9 2 4 7 A 0 0 0 B 6 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CHRISTIAN CAMILO HERNANDEZ MENDOZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019074588 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 261310-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14885612581

(415)7707212489984(8020) 000001488561258 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 3 0 4 7 7 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC -

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | ACINCO INGENIERIA S.A.S - BIC - |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 7 156 10 P 31 TO KRYSTAL

42. Correo electrónico contabilidadimpuestos@aciproyectos.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 7 4 6 0 4 6 0 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 8 1 1 0 9 | 7 0 2 0 | 2 0 1 8 1 1 0 9 | | 7 1 1 1 | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

| Obligados aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código | 55. Forma / 56. Tipo / Servicio / 57. Modo / 58. CPC |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 29 / 14 : 58: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SARMIENTO GARCIA JHULIANA ANDREA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885612581

(415)7707212489984(8020) 000001488561258 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 3 0 4 7 7 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 |
| 72. Número | | 0 0 3 |
| 73. Fecha | 2 0 1 8 1 1 0 9 | 2 0 2 0 1 2 2 8 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 8 1 1 1 4 | 2 0 2 1 0 3 3 1 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 3 0 3 6 4 9 4 | 0 0 0 3 0 3 6 4 9 4 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 4 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 8 1 1 0 9 | |
| 81. Hasta | 2 1 1 8 1 1 0 9 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 8 | 2 0 1 8 1 1 1 4 | | - |
| 2 | 7 9 | 2 0 1 8 1 1 1 4 | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| 1 | ARCO HOLDING GROUP CORP | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

ARCO HOLDING GROUP CORP

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885612581

(415)7707212489984(8020) 000001488561258 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 3 0 4 7 7 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

| | 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 8 1 1 0 9 | Cédula de Ciudadani 1 3 | 5 2 8 1 6 6 2 1 | | | SARMIENTO | GARCIA | JHULIANA | ANDREA | | | |
| 2 | REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 8 1 1 0 9 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 8 0 4 2 3 0 3 5 | | | HERNANDEZ | CARDENAS | DANIEL | EDUARDO | | | |
| 3 | REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 8 1 1 0 9 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 9 7 8 8 7 1 0 | | | CALDERON | BARON | JORGE | ALBERTO | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

**Formulario del Registro Único Tributario**
**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones**

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885612581

(415)7707212489984(8020) 000001488561258 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 3 0 4 7 7 | 4 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 8 0 4 2 3 0 3 5 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ | CARDENAS | DANIEL | EDUARDO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 8 1 1 0 9 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 5 2 8 1 6 6 2 1 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SARMIENTO | GARCIA | JHULIANA | ANDREA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 8 1 1 0 9 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 7 9 6 9 5 5 0 1 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BARRETO | OBREGON | ALEJANDRO | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 8 1 1 0 9 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 1 5 6 9 3 4 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BARRERO | ULLOA | SANDRA | PATRICIA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 8 1 1 0 9 | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 9 7 8 8 7 1 0 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CALDERON | BARON | JORGE | ALBERTO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 8 1 1 0 9 | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885612581

(415)7707212489984(8020) 000001488561258 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 3 0 4 7 7 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 2 0 7 8 5 5 7 1 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BARRETO | CASTAÑO | JUAN | MANUEL |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 8 1 1 0 9 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**

Página 6 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885612581

(415)7707212489984(8020) 000001488561258 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 3 0 4 7 7 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 1 9 0 7 4 5 8 8 | | 2 6 1 3 1 0 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ | MENDOZA | CHRISTIAN | CAMILO |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 8 3 0 0 6 8 1 1 0 | 6 | ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS |

135. Fecha de nombramiento: 2022 11 08

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 1 0 1 6 2 8 5 0 | | 2 7 5 2 7 9 T |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CRUZ | BUITRAGO | SINDY | MILENA |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 8 3 0 0 6 8 1 1 0 | 6 | ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS |

147. Fecha de nombramiento: 2022 04 13

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 8 6 1 9 9 8 | | 1 7 3 9 1 6 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GAMBA | AMAYA | BIBIANA | |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento: 2022 11 01

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

| | FORMATO | Código: F-JUR-44 |
|---|---|---|
| | Acta de Inicio | Versión: 06<br>Fecha: 15/04/2016 |
| | | Página 1 de 1 |

# CONTRATO DE CONSULTORÍA N°010 de 2022

El día uno (01) de noviembre de dos mil veintidós (2022), se reunieron los funcionarios: **LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA** Director de Infraestructura Vial y Social de la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, en calidad de Supervisor y el Contratista **ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC** – representado por **JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA**, con el fin de dar inicio al **Contrato de Consultoría N°010 de 2022**, cuyo objeto contractual es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". MÓDULO 4: REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000 AL K13+200

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | MES (11), DIA (01), AÑO (2022) |
| FECHA DE TERMINACIÓN | MES (09), DIA (30), AÑO (2023) |

Se firma en Armenia Q., a los un (01) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).

**JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA**
Representante de
ACINCO INGENIERIA S.A.S
EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC
Contratista

**LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA**
Director de Infraestructura Vial
Secretaría de Aguas e Infraestructura
Supervisor

Preparó parte técnica: José Orlando Gutiérrez Velasco - Profesional Universitario G-04 SAID
Revisó: José Álvaro Pimentel - Director Jurídica SAID
Aprobó: Luis Felipe Zuluaga Puerta – Director Vial y Social SAID

ACINCO ingeniería

Área/Proyecto: INTERVENTRORIA VIAL PIJAO
Radicado No. SAL-23-002141
2023-02-04 02:43:15 p. m.

Bogotá D.C., 4 de febrero de 2023

Ingeniero
Luis Felipe Zuluaga Puerta.
Director de Infraestructura Vial.
Gobernación del Quindio
Calle 20 #13-22
vialysocial@gobernacionquindio.gov.co
QUINDIO - ARMENIA

Asunto: Informe mensual de Interventoría No. 3

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 010 de 2022 - INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO". MÓDULO 4: REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000 AL K13+200

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, la Interventoría ACINCO INGENIERIA S.A.S en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se permite hacer entrega del Informe mensual de Interventoría No. 3 versión 00, en medio físico y digital, correspondiente al periodo comprendido desde el 01 al 31 de enero de 2022.

Cualquier inquietud o complemento que se requiera, por favor nos comunica.

Cordialmente,

GOBERNACION DEL QUINDIO Cons. R-883
Vigencia: 2023 - Número de Radicación: R-883
Fecha de Radicación: 07/02/2023-07:09 AM
Persona o entidad: CINCO INGENIERIA
Destinatarios: SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
Usuario Radicador: KATHERINE RESTREPO RAMIREZ
Radicador: KATHERINE RESTREPO RAMIREZ- GESTION DOCUMENTAL

**Jose Fernando Viteri Muñoz**
**Director De Interventoría**

Folios:
Anexo: 2
Nombre anexos: INFORME MENSUAL No. 3 ENERO 2023.pdf
ANEXOS: Digital

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
4/02/2023 2:43:15 p. m.

Copia a terceros:
Juan Sebastian Bedoya Lopez - Profesional Lenguaje Escrito Maria Brigida Serafveda Consolidado
Aprobó: Jose Fernando Viteri Muñoz

# DISEÑOS GEOTÉCNICOS S.A.S

**INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN ESTABILIDAD DE TALUDES, FUNDACIONES Y PAVIMENTOS**


Bogotá D.C. febrero 22 de 2023
JPV-118-1370A-23

Señores
**ACI PROYECTOS**
**Atn. Ing. LUIS FERNANDO VITERI**
Directora de Interventoría

Ref.: Asesoría de Pavimentos para la Interventoría de las Obras de Mejoramiento de la vía Pulí - San Juan de Río Seco.

Asunto: Informe de actividades desarrolladas Enero de 2023

Respetado Ingeniero VITERI:

En el marco del desarrollo del contrato de la referencia, se remite el informe de actividades desarrolladas en el mes de enero de 2023; con el fin de llevar a cabo el trámite de la facturación respectiva.

**Componente de Geotecnia:**

Se llevó a cabo un comité técnico el día 11 de enero de 2023, el cual contó con la participación del Consultor de la Entidad, con el fin de atender las inquietudes y observaciones planteadas por La Interventoría a los sitios críticos contemplados en el alcance del contrato 006 de 2022.

Así mismo se dio atención a las inquietudes presentadas en el desarrollo de las obras.

Con gusto atenderemos cualquier aclaración al respecto de los conceptos emitidos en el presente documento. Sin otro particular suscribo,

Cordialmente,

F.D.

**JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO**
Especialista fundaciones avanzadas
Msc. en Geotecnia
T.P No 25202- 37165 CND



Carrera 57C No. 128 - 06, Teléfono: 712 62 02 Celular: 314 491 15 84 - 3125849024
www.disgeotec.com e-mail: disgeotec@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia (América del Sur)

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023**

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:**<br>ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC<br>**REPRESENTANTE LEGAL:**<br>Jhuliana Andrea Sarmiento | **NIT/CÉDULA:**<br>901230477-4 | **CORREO DEL CONTRATISTA:**<br>info@aciproyectos.com |
| **INTERVENTOR/SUPERVISOR:**<br>Luis Felipe Zuluaga Puerta<br>***REPRESENTANTE LEGAL:*** | **NIT/CÉDULA:**<br>9.727.553 | **CORREO DEL INTERVENTOR/SUPERVISOR**<br>vialysocial@gobernacionquindio.gov.co |
| **CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA:**<br>Consultoría – No.010-2022- 07/10/2022 | | **TELÉFONO:**<br>(601)7460460 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE – PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA – CARNICEROS (COD.40QN09), MUNICIPIO DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO". MODULO 4: REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE – PIJAO (COD.40QN03- K0+000 AL K13+200 | | |
| **PERÍODO DEL INFORME: 01 ENERO DEL 2023 AL 31 DE ENERO 2023** | | |
| **SITIO DE EJECUCION:** MODULO 4: REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE – PIJAO (COD.40QN03- K0+000 AL K13+200 | | |

## 1. VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRATISTA:

**Periodo:** del 01 de Enero al 31 de Enero de 2023

El suscrito JHULIANA ANDREA SARMIENTO en condición de Representante Legal, de la empresa ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC, identificada con Nit 901230477-4, me permito certificar que se ha efectuado el pago por Concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud (EPS), pensiones (AFP), riesgos laborales (ARL), Cajas de Compensación Familiar (CCF), de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere; durante los últimos tres (3) meses.

Igualmente certifico que la empresa ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC, esta exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de acuerdo a lo establecido en la resolución 312 de febrero de 2019 Artículo 3° Estándares Mínimos Para Empresas, Empleadores Y Contratantes Con Diez (10) o Menos Trabajadores

## 2. VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRATISTA:

| Nombre(s) | Salud | Pensión | ARL | No. Planilla | Mes |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ | Sura | Colpensiones | sura | 9446838509 | Enero 2023 |
| MARIA BRICEIDA SEPULVEDA COMEZAQUIRA | Sanitas | Porvenir | sura | 9446838509 | Enero 2023 |
| ALBA NANCY AMAYA HURTADO | S.O.S | Protección | sura | 9446838509 | Enero 2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA PATRICIA MIRANDA GUTIERRES | Nueva Eps | Protección | sura | 9446838509 | Enero 2023 |
| GUSTAVO ALONSO MERCHAN JARAMILLO | Sura | Colpensiones | sura | 9446838509 | Enero 2023 |
| MARTHA GONZALEZ CELIS | Famisanar | Porvenir | Positiva | 9446847797 | Enero 2023 |
| JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO | Famisanar | Porvenir | Positiva | 9446847797 | Enero 2023 |
| JOHANA ROCIO ARDILA ARIZA | S.O.S | Protección | sura | 9446838509 | Enero 2023 |

## 3. INFORMACIÓN DEL PERSONAL

| Personal - cargo | % dedicación | Período del informe | Meses de Participación | Tipo de vinculación | Contratante |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ | 100% | ENERO 2023 | 11 MESES | Empleado | ACINCO INGENIERIA S.A.S. |
| MARIA BRICEIDA SEPULVEDA COMEZAQUIRA | 100% | ENERO 2023 | 11 MESES | Empleado | ACINCO INGENIERIA S.A.S. |
| ALBA NANCY AMAYA HURTADO | 100% | ENERO 2023 | 11 MESES | Empleado | ACINCO INGENIERIA S.A.S. |
| SANDRA PATRICIA MIRANDA GUTIERRES | 100% | ENERO 2023 | 11 MESES | Empleado | ACINCO INGENIERIA S.A.S. |
| GUSTAVO ALONSO MERCHAN JARAMILLO | 100% | ENERO 2023 | 11 MESES | Empleado | ACINCO INGENIERIA S.A.S. |
| MARTHA GONZALEZ CELIS | 50% | ENERO 2023 | 11 MESES | OPS | ACINCO INGENIERIA S.A.S. |
| JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO | 50% | ENERO 2023 | 11 MESES | OPS | ACINCO INGENIERIA S.A.S. |
| JOHANA ARCIO ARDILA ARIZA | 100% | ENERO 2023 | 11 MESES | Empleado | ACINCO INGENIERIA S.A.S. |

## 4. INGRESO BASE DE COTIZACION DEL PERSONAL.

| Personal - cargo | Tarifa Mensual | Factor Multiplicador | Sueldo oferta económica con factor multiplicador | IBC (ingreso base cotización) |
|---|---|---|---|---|
| JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ | 7.000.000 | 2.1 | 14.700.000 | 7.000.000 |
| MARIA BRICEIDA SEPULVEDA COMEZAQUIRA | 4.000.000 | 2.1 | 8.400.0000 | 4.000.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALBA NANCY AMAYA HURTADO | 2.600.000 | 2.1 | 5.460.000 | 2.600.000 |
| SANDRA PATRICIA MIRANDA GUTIERRES | 2.500.000 | 2.1 | 5.250.000 | 2.500.000 |
| MARTHA GONZALEZ CELIS | 5.950.000 | 2.1 | 12.495.000 | 2.720.000 |
| JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO | 5.950.000 | 2.1 | 12.495.000 | 1.320.000 |
| JOHANA ROCIO ARDILA ARIZA | 1.600.0000 | 2.1 | 3.360.000 | 1.120.000 |

**5. VALOR PAGADO SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL.**

**Periodo:** del 01 Enero al 31 de Enero de 2023

| Nombre-Cargo | Salud | Pensión | ARL | No. Planilla | Mes |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ | 280.000 | 1.190.000 | 487.200 | 9446838509 | ENERO |
| MARIA BRICEIDA SEPULVEDA COMEZAQUIRA | 160.000 | 640.000 | 278.400 | 9446838509 | ENERO |
| ALBA NANCY AMAYA HURTADO | 104.000 | 416.000 | 181.000 | 9446838509 | ENERO |
| SANDRA PATRICIA MIRANDA GUTIERREZ | 100.000 | 400.000 | 174.000 | 9446838509 | ENERO |
| GUSTAVO ALONSO MERCHAN JARAMILLO | 46.400 | 185.600 | 80.800 | 9446838509 | ENERO |
| MARTHA GONZALEZ CELIS | 340.000 | 435.200 | 189.400 | 9446847797 | ENERO |
| JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO | 165.000 | 211.200 | 91.900 | 9446847797 | ENERO |
| JOHANA ROCIO ARDILA ARIZA | 44.800 | 179.200 | 78.000 | 9446838509 | ENERO |

**BALANCE FINANCIERO CONTRATO 010 de 2022 - INTERVENTORIA**

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | VALOR EJECUTADO | VALOR PAGADO | SALDO CONTRACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 1.570.716.418,00 | $ 10.675.193 | $ 0 | $ 1.570.716.418 |
| ANTICIPO | | | N.A | N.A |
| ACTA N°1 | | $ 10.675.193 | $ 10.675.193 | $ 1.560.041.225 |
| ACTA N°2 | | $ 69.645.495 | $ 69.645.495 | $ 1.490.395.730 |
| ACTA N°3 | | $ 80.855.948 | $ 80.855.948 | $ 1.409.539.732 |
| TOTAL | $ 1.570.716.418,00 | $ 161.176.636 | $ 161.176.636 | $ 1.409.539.782 |

## 6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO.

Seguimiento del programa de inversiones. El programado acumulado del 3.25%, muestra un ejecutado del 0.61%, para un atraso del 2.8%, que proyectaría un presunto incumplimiento del contrato. La interventoría realizo el seguimiento a la demolición de las losas en concreto en el costado derecho desde el 12+272.11 a k12+109.90 CD

La interventoría revisó plan de inspección y ensayos y el plan de gerencia para revisión de la Interventoría mediante comunicado SAL-23-000496 del 11 de enero de 2023

La Interventoría mediante comunicado SAL-23-000145 envió la aprobación a la hoja de vida de la residente. Ingeniera Dolly Guerrero enviada por el Contratista mediante comunicado CE-026-22 del 09 de diciembre de 2022,
La Interventoría mediante comunicados No. SAL-22-022747 del 24 de diciembre y No.SAL-22-022957 del 28 de diciembre, solicitó la entrega de los parafiscales del personal del proyecto. La Interventoría mediante comunicado SAL-23-000142 del 04 de enero de 2022 solicitó la documentación de la maquinaria y equipos que se usaran en obra.

La interventoría realizo mesa de trabajo con el Consultor a fin de aclarar las observaciones a los estudios y diseños enviadas por el Contratista mediante comunicado CE-029-22

La interventoría envió comunicado SAL-22-023068 para dar respuesta comunicado S.A.IS.V.82.145.01-02262 Requerimiento por inicio de actividades de seguimiento, vigilancia y control a la ejecución del contrato de Obra N°006 de 2022, Tramite Finalizado, enviado por la Gobernación del Quindío.

La Interventoría mediante comunicado SAL-23-000155 del 04 d enero de 2023, remitió oficio enviado por la personería OFICIO PP-2023-003 del 3/01/2023, donde se solicita información técnica y suspensión del proceso de fundición de losas, hasta que no haya una verificación por parte de dicha entidad.

La interventoría realizó el recorrido de identificación de los puntos a intervenir mediante mejoramiento de la estructura existente.

La interventoría hizo el seguimiento a la instalación de estructura de soporte para instalación de la valla del proyecto.

Se realizó la revisión y aprobación de las actas de vecindad del punto 20
El 11 de enero del 2023 la interventoria realizó reunión con la Veeduría del proyecto y el Personero del municipio de Pijao con el objetivo de socializar el alcance del proyecto y atender las inquietudes expresadas.

Se realizó seguimiento a las actividades de descapote y limpieza a mano en los puntos 19 y 20 K11+020 y K11+120, respectivamente y se dejaron observados.
Se realizó el seguimiento a la localización de muros y trinchos en los puntos 19 y 20

El 12 de enero del 2023 se realizó por parte de la interventoría la revisión y seguimiento al buzón de sugerencia en la Personería Municipal de Pijao, no se evidencio PQRs. Previo a la aprobación y visto bueno de la supervisión en el comité técnico número 7 del 12 de enero del 2023, el Contratista realizó el 14 de enero del 2023 a las 8:30 am en la emisora Cordillera Estéreo la emisión radial para dar a conocer el inicio de obra.

La Interventoría una vez revisado el comunicado CE-038-23 del 11 de enero de 2023 aprobó el programa de obra y el flujo de caja, mediante comunicado SAL-23-001008 del 19 de enero de 2023

El 18 de enero del 2023 la interventoría realizó recorrido con el objetivo de reconocer los 20 puntos críticos del proyecto, se contó con la presencia de actores institucionales tales como integrantes del concejo municipal, Personero, Veedores, Supervisión del proyecto, Secretario de Infraestructura del Departamento, delegado de la Alcaldía de Pijao, Gestión del riesgo y gestora social, Directores de obra, ingenieros residentes y profesionales sociales, residentes, SST Contratista e Interventoría.

El Contratista entregó las pólizas del contrato actualizadas, de acuerdo con el acta de inicio, mediante comunicado CE-039-23 DEL 13 DE ENERO DE 2023. La Interventoría mediante comunicado No.SAL-23-000869 del 17 de enero de 2023, realizo la devolución, ya que deben ser actualizadas de acuerdo con el otrosí firmado, relacionado con el cambio del Representante Legal.

La Interventoría realizo apremio al Contratista mediante comunicado SAL-23-001012, por falta de implementación del programa de gerencia de proyectos.

La Interventoría realizó a solicitud de las planillas de pago de los trabajadores mediante comunicados SAL-23-000797 del 16 de enero de 2023.

La Interventoría realizó a solicitud de la instalación de los baños mediante comunicado SAL-23-000766 del 16 de enero de 2023.

La Interventoría realizó a solicitud de la instalación del punto SAU mediante comunicado SAL-23-000884 del 17 de enero de 2023.

La Interventoría reviso el balance y acta de obra No. 1, la cual no ha sido radicada para trámite a la gobernación, por inconvenientes en el área administrativa del consorcio ELEVERDE. El contratista informa hará la gestión necesaria radiación.

| Compromisos Contractuales | Actividades Realizadas | Productos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. | Requerimiento al contratista | SAL-23-000046 del 2/01/2023, Apremio actualización de pólizas. SAL-23-000589 del 12/01/2023, solicitud informes de obra. SAL-23-001012 del 19/01/2023 Apremio, presunto incumplimiento | En el seguimiento efectuado el Contratista entrego la información de control , parcialmente |
| 2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación. | Gestión Contractual | Informe mensual No. 3 | Conminación al Contratista a cumplir con el contrato y entregar información |
| 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y demás Documentos del proceso. | Revisión de documentación contractual. | Informe mensual No. 3, actas de reunión. SAL-23-001012 del 19/01/2023 Apremio, presunto incumplimiento | Se continua requiriendo al Contratista, la entrega de la información de control del contrato. |
| 4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones | Registro documentado | Informe mensual No. 3 y comunicados. | Seguimiento Apremio al contratista. |
| 5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. | Revisión registro del contrato | Reg. 7825 del 25/10/2022 | Documento contractual |
| 6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad. | Aprobación documentada del personal con oficio. | Requerimientos con oficio al Contratista – Reg. Informe mensual 3. | En el seguimiento realizado el contratista no presento información de personal completa |
| 7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la ejecución del contrato. | Seguimiento contractual | Requerimientos con oficio al Contratista – Reg. Informe mensual 3. Para el mes de enero se tuvo un total de 33 personas, discriminado de la siguiente manera: mano de obra calificada 14 -mano de obra no calificada 19, de los cuales 19 personas pertenecen al municipio de pijao, se cuenta con 4 mujeres como auxiliares viales que pertenecen al municipio de pijao. | Supervisión previa en frentes de obra. |
| 8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. | Seguimiento contractual | Recepción de hojas de vida en el SAU | Seguimiento a la contratación de la mano de obra local. |
| 9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. | Seguimiento contractual | Seguimiento durante el plazo del contrato – comunicado propuesta contractual del Rep. Legal | |
| 10. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero | Cambio del representante. Legal | Otro si modificatorio de enero 23 de 2023 – Gobernación del Quindío. | Nuevo R.L Alfonso Carlos González Vellojin y nueva dirección en Armenia. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. | Apremios al Contratista | Apremio, presunto incumplimiento | Comunicados registrados en informe No 3. SAL-23-001012 del 19/01/2023 |
| 12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). | Seguimiento | Se hizo entrega de dotación y EPP al personal para el desarrollo de las actividades en campo. | En el seguimiento realizado. El contratista no ha entregado la información de los soportes soporte. |
| 13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en liquidación o quiebra la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas. | Se informara al presentarse alguna novedad al respecto | Una vez se registre una novedad | Una vez se registre una novedad |
| 14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. | Seguimiento contractual | Se verifica el cumplimiento de los pagos a la seguridad social de todo el personal. | Se verifico planillas de pago seguridad social del personal. |
| 15. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a *[15] días hábiles*. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Información del personal clave evaluable" y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje | Cambio de la Residente de Obra | Revisión de hoja de la vida de la residente de obra | Aprobada por la Interventoría |
| 16. El interventor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional | Seguimiento contractual | El contratista no ha presentado el protocolo de bioseguridad. | Seguimiento y verificación. |
| 17. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. | Seguimiento en la vinculación de personal | Cumplimiento el 100% del personal. | En la verificación de la mano de obra del personal se evidencia cumplimiento por parte del contratista |
| 18. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista debe acreditar durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de las obligaciones | Seguimiento en la vinculación de personal | Se verifica mes a mes el cumplimiento de los pagos a la | Se realizó verificación y control |

| | | | |
|---|---|---|---|
| con el sistema de Seguridad Social Integral de salud, riesgos laborales, pensión y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. | | seguridad social de todo el personal del proyecto. | |
| 20. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en todo caso cuando así lo requiera el funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato. Se debe incluir registro fotográfico del desarrollo de la obra. | Elaboración de información contractual | Informe MENSUAL No. 3 | Recolección y evidencias para elaboración del informe |
| 21. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas. | Seguimiento contractual | Informe No.3 | En el seguimiento efectuado el contratista no presentó informes en enero de 2023 |
| 1. Ejercer control y vigilancia a las actividades desarrolladas durante la ejecución al contrato de obra cuyo objeto es: "CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO". MÓDULO 4: REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03) -K0+000 AL K13+200."... "y entregar a entera satisfacción de la supervisión del contrato las obras correspondientes | Seguimiento contractual para cumplimiento de la meta física de 13.2km | Informe mensual No. 3. | La ejecución en enero fue mínima. |
| 2. Presentar un informe mensual al supervisor del contrato, sobre las actividades realizadas en razón del contrato y teniendo en cuenta el cronograma de actividades concertado. Estos deben estar de acuerdo a los formatos establecidos en el Manual de Contratación del Departamento, los cuales deben estar acompañados de registro fotográfico y de los medios de verificación que correspondan. | Se elaboró el informe mensual | Informe mensual No.3 | En la verificación efectuada el contratista no entrego los formatos de seguimiento. |
| 3. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución del objeto contractual. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podrá realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que está reemplazando. | . Cambio de la Residente de Obra | Cambio de la Ing. Residente de Obra, aprobada por la Interventoría | Aprobada por la Interventoría |
| 4. Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato en los términos establecidos para tal fin. | | Se revisaron las pólizas y se solicitó al contratista ajustarlas a la fecha de inicio del contrato. | Corresponde a Etapa precontractual |
| 5. Concertar con el supervisor el cronograma y plan de trabajo teniendo en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos: Objetivo, Actividad, Metas, Logros esperados, | Plan de cargas interventoría | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Responsables, lugar, fecha y dejar evidencia de cada una de las actividades realizadas, el cual deberá ser presentado al Supervisor de la interventoría, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio | | | |
| 6. Cumplir con las condiciones de calidad y las normas de seguridad establecidas por la ley. | Seguimiento contractual | SAL-23-000525 del 11/01/2023, solicitud Ensayos laboratorio | Seguimiento contractual en curso. |
| 7. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes referentes al medio ambiente. | Seguimiento contractual | Registros documentados una vez se apruebe el PAGA | En el seguimiento no ha subsanado las observaciones |
| 8. Apoyar al Departamento del Quindío en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato | Seguimiento contractual de obra | Registros documentados una vez se genere la novedad | |
| 9. Revisar que los comprobantes de pago realizados por el contratista de obra, demuestren el cumplimiento de las obligaciones del constructor frente al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) si hay lugar a ello | Seguimiento contractual | El contratista hizo entrega de las planillas de pago de la seguridad social integral correspondiente al mes de enero de 2023. | Revisión y verificación de las planillas de seguridad social . |
| 10. Acompañar y validar las reuniones de socialización y concertación establecidas en las actividades de la interventoría, del contrato de obra y demás que se requieran, aportando los medios de verificación que soporten dichas actividades. | | En enero no se hicieron reuniones de socialización | La reunión de inicio se llevó a cabo el 21 de diciembre del 2022, por lo tanto no aplica para este periodo |
| 11. Realizar verificación de todas las circunstancias que puedan afectar su ejecución y velar por que se ejecuten las obras en los términos de ley establecidos, al igual que los cronogramas establecidos | Seguimiento contractual una vez inicien las actividades preliminares y de obra | Comunicados registrados en informe No 3.<br>Apremio, presunto incumplimiento | Oficio SAL-23-001012 del 19/01/2023 |
| 12. Informar al Departamento del Quindío cualquier cambio en la persona que representa al contratista de obra en la ejecución y administración del mismo, a quien deben dirigirse las notificaciones y comunicaciones | Cambio del representante legal | Otro si modificatorio de enero 23 de 2023 – Gobernación del Quindío. | Nuevo R.L Alfonso Carlos González Vellojin y nueva dirección en Armenia. |
| 13. Consultar con el Departamento a través del Supervisor, las inquietudes que se presenten con relación a la ejecución del contrato | | SAL-23-001642- 27/01/2023, comunicado a la Gobernación del presunto incumplimiento al contrato y se solicita contemplar el inicio del trámite de sanción MULTAS | |
| 14. Dar a conocer al Departamento del Quindío, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones | | SAL-23-001642- 27/01/2023, comunicado a la Gobernación del presunto incumplimiento al contrato y se solicita contemplar el inicio del trámite de sanción MULTAS | |
| 15. En caso de ser necesaria, la incorporación, modificación, supresión o aclaración de alguno de los ítems de las actividades de la consultoría, el contratista deberá presentar al supervisor un | No se presentaron | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| informe detallado que incluya su análisis, previa ejecución de las actividades, el cual deberá ser puesto en conocimiento de la entidad para su estudio y considerar la aprobación. | | | |
| 16. Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que se puedan presentar y determinar los mecanismos y procedimiento pertinentes que permitan prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la ejecución de la consultoría, buscando siempre, mantener el equilibrio económico del contrato. | Se presentan nuevos sitios críticos no incluidos en la consultoría | Se requiere la incorporación de nueva consultoría de sitios críticos | Se requiere un ajuste en la consultoria |
| 17. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en todo caso cuando así lo requiera el funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato. | | Informe mensual No. 3 | |
| 18. Convocar y asistir a las reuniones de Comité de seguimiento y verificación de las entregas parciales y finales de los contratos de obra pública. | | Se han realizado comité de obra semanal, con su registro documentado de acta. | No se han realizado reuniones de entrega parcial y/o final |
| 19. Informar al supervisor del contrato de forma inmediata, si se presenta circunstancias que puedan afectar la ejecución de la consultoría. | Comunicado informando la situación del contrato. | SAL-23-001642- 27/01/2023, comunicado a la Gobernación del presunto incumplimiento al contrato y se solicita contemplar el inicio del trámite de sanción MULTAS | En el seguimiento el contratista no ha entregado los informes para ser incorporados al mensual de la Interventoría. |
| 20. Realizar el control y seguimiento técnico, de la consultoría, velando por que se cumpla en todo con la ejecución de las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas y demás que se requieran para garantizar su ejecución. | Seguimiento contractual | Registros documentados. Informe 3 | Recolección y evidencias para elaboración del informe |
| 21. Suscribir con el contratista los informes parciales y los informes finales, verificando que se encuentren al día los paz y salvo por todo concepto de cada uno de los profesionales y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de obra. | Seguimiento contractual | SAL-23-000589-solicitud de informes de obra | Requerimiento al contratista, está atrasado con la información |
| 22. Suministrar la información necesaria para proyectar y suscribir las actas parciales y finales, como requisito previo al pago correspondiente | | Radicado No. SAL-23-001410 del 25/01/2023. REQUERIMIENTO, entrega de actas de obra 1 y 2, meses de noviembre y diciembre de 2022 | |
| 23. El interventor deberá entregar a entera satisfacción del Departamento la totalidad de los documentos, producto de las obligaciones consignadas en los estudios previos y en los alcances técnicos, debidamente identificados y referenciados; medio físico y digital, toda previa aprobación del supervisor del contrato. | Elaboración de informe mensual | Informe mensual No.3 | Evidencias de las labores ejecutadas. |
| 24. Proyectar el acta de liquidación del contrato de obra, dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente. | En este informe N/A | | Al final del contrato |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 y obligaciones de carácter general, administrativo y técnico, y demás disposiciones aplicables para los Interventores, contenidas en el Decreto 1060 del 30 de diciembre 2016 "Por medio del cual se expide manual de contratación para el Departamento del Quindío" y demás normas que regulen la materia. | Obligación contractual durante la ejecución del contrato | Informe mensual No. 3, actas de comité y demás documentos radicados. | La interventoría ha entregado la documentación pertinente |
| 26. En caso de requerirse en desarrollo del contrato suspensión, adición, y/o prorroga del mismo, el contratista deberá radicar la respectiva solicitud a la Entidad con diez (10) días de anticipación a la fecha de terminación del contrato, para su para su estudio y considerar la aprobación | | | No se presentaron, suspensiones, adiciones, y/o prorrogas del contrato |
| 27. Verificar que el contratista de obra de cumplimiento de lo establecido en la Resolución 472 de marzo 05 de 2017 por el Ministerio del Medio Ambiente, referente al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición. Para ello, deberá solicitar al contratista, certificados que constaten el buen manejo y disposición de los materiales y escombros que resulten de las actividades de obra. | Verificación del cumplimiento establecido. | Se cuenta con el certificado de escombrera.<br><br>El contratista no ha presentado soporte de transporte y disposición del material de escombros y demolición. | En el seguimiento efectuado el contratista no ha subsanado las observaciones del PAGA |
| 28. Realizar acompañamiento y seguimiento al proceso socialización del proyecto al inicio, ejecución y culminación de la obra con la comunidad en general y las entidades involucradas. | | Para este periodo no aplica ya que la reunión de inicio se realizó el 21 de diciembre del 2022 | |
| 29. Apoyar a la entidad en la proyección de respuestas de los P.Q.R (peticiones, quejas y reclamos) que se generen durante el desarrollo de la obra. | Seguimiento a recepción de PQR | Se recepción 1 PQR por parte de contratista, en el cual se encuentra gestión de cierre | Está en tramite |
| 30. Conforme a lo establecido en el concurso de méritos numerales 9.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA *OBRA del pliego* tipo, la Interventoría dará cumplimiento dentro de los términos establecidos a la revisión y aprobación de los referidos documentos entregados por el Contratista de Obra. | Requerimiento al contratista | Oficio SAL-23-000589 | solicitud informes de obra |
| 31. Verificar el cumplimiento del compromiso adquirido por el Contratista de Obra mediante la suscripción del paquete Formato 7 – Factor de calidad de los pliegos tipo, Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra a utilizar en obra, en caso que aplique | Apremio presunto incumplimiento | SAL-23-001012 del 19/01/2023. | El factor de calidad le otorgo 19 puntos en su propuesta al contratista de obra |
| 32. El contratista deberá implementar un Protocolo de Bioseguridad para la prevención y contención del COVID 19, durante la ejecución de la interventoría, el cual debe ser aprobado por la ARL del contratista. | Seguimiento contractual | El contratista no ha presentado el protocolo de bioseguridad y a la fecha no lo ha implementado | En contratista no ha iniciado actividades. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| calidad de los pliegos tipo, Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra a utilizar en obra, en caso que aplique | | | propuesta al contratista de obra |
| 32. El contratista deberá implementar un Protocolo de Bioseguridad para la prevención y contención del COVID 19, durante la ejecución de la interventoría, el cual debe ser aprobado por la ARL del contratista. | Seguimiento contractual | El contratista no ha presentado el protocolo de bioseguridad y a la fecha no lo ha implementado | En contratista no ha iniciado actividades. |
| 33. Verificar por parte del contratista de la obra el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, PMA, durante las distintas etapas del Proyecto (construcción, operación y cierre de obra), el cual debe ser aprobado por la interventoría. | Verificación de cumplimiento | SAL-22-022329 del 20/12/2020 | Se envían observaciones del PAGA. |
| 34. Verificar por parte del contratista de la obra el cumplimento de RCD Residuos de Construcción y Demolición que se generan durante el desarrollo de la obra | Verificación de cumplimiento | Se cuenta con el certificado de escombrera.<br><br>El contratista no ha presentado soporte de transporte y disposición del material RCD. | SAL-22-022329 del 20/12/2020 |
| 35. Verificar que el contratista de la obra cumpla con la elaboración e implementación de los protocolos de bioseguridad, para la prevención y contención del COVID 19, durante las distintas etapas de la obra (construcción, operación y cierre de obra), el cual debe estar aprobado por la ARL del contratista de la obra. | | El contratista no ha presentado el protocolo de bioseguridad, ni el soporte de la implementación del mismo | En contratista no ha iniciado actividades. |


**JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ**
**Director de Interventoría**
**NIT- 901230477-4**
**Carrera 6 #5-41 Pijao.**
**Nro. Teléfono Bogotá (1)7460460**

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.01.05 16:17:45 -05:00

Código de Seguridad: SdHf8X4zctjYcACi3cgwkA==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1 Y 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

| No. PÓLIZA | 8-100028041 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 22189968 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 05/01/2023 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BUCARAMANGA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DIAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 08/09/2022 | 24:00 Horas Del | 30/08/2028 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO ELEVERDE | No. DOC. IDENTIDAD | 901.613.948-6 |
| DIRECCIÓN | CL 35 8 A 04 | TELÉFONO | 3042489034 |
| ASEGURADO | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | No. DOC. IDENTIDAD | 890.001.639-1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 20 N 13 22 | TELÉFONO | 7417700 |
| BENEFICIARIO | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | No. DOC. IDENTIDAD | 890.001.639-1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 20 N 13 22 | TELÉFONO | 7417700 |

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 01/11/2022 AL CONTRATO DE OBRA NO.006 DE 2022.
FECHA DE INICIO: MES (11), DIA (1), AÑO (2022)
FECHA DE TERMINACION: MES (08), DIA (30), AÑO (2023)

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONITNUNA VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.06 de 2022 , CUYO OBJETO ES

EL OBJETO DEL CONTRATO ES CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03),

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADAS | VALOR PRIMAS |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 01/11/2022 | 24:00 Horas Del 02/03/2024 | 3.454.661.336,00 | 0,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 01/11/2022 | 24:00 Horas Del 30/08/2026 | 2.590.996.002,00 | 0,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 30/08/2023 | 24:00 Horas Del 30/08/2028 | 3.454.661.336,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 9.500.318.674,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 0,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 0,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 0,00 |

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/01/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCONTRARAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6D - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | 8-100028841 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 22189968 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 05/01/2023 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BUCARAMANGA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 08/09/2022 | 24:00 Horas Del | 30/08/2028 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". MÓDULO 4: REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000 AL K13+200

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 901229947 (PART. 70,0000 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901144628 (PART. 25,0000 %)
INTEGRANTE 3 - NIT: 800118159 (PART. 5,0000 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ELEVERDE)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISA - ARP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.01.05 16:25:42 -05:00

Código de Seguridad: 0An513rxt08B3cAYH7LOSA==


COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 69 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO


ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSRA000000027-0001

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. PÓLIZA | 8-100006482 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 22189970 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 05/01/2023 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BUCARAMANGA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 08/09/2022 | 24:00 Horas Del | 30/08/2023 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO ELEVERDE | No. DOC. IDENTIDAD | 901.613.948-6 |
| DIRECCIÓN | CL 35 8 A 04 | TELÉFONO | 3042489034 |
| ASEGURADO | CONSORCIO ELEVERDE | No. DOC. IDENTIDAD | 901.613.948-6 |
| DIRECCION | CL 35 8 A 04 | TELÉFONO | 3042489034 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | . | TELÉFONO | |

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 01/11/2022 AL CONTRATO DE OBRA NO.006 DE 2022.
FECHA DE INICIO: MES (11), DIA (1), AÑO (2022)
FECHA DE TERMINACION: MES (08), DIA (30), AÑO (2023)

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONITNUNA VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.06 DE 2022 , CUYO OBJETO ES EL OBJETO DEL CONTRATO ES CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CÓRDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA, EN EL

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADAS | VALOR PRIMAS |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 431,832,667.00 | 863,665,334.00 | 863.665.334,00 | 0,00 |
| PATRONAL | 259,099,600.00 | 259,099,600.00 | 259.099.600,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 259,099,600.00 | 259,099,600.00 | 259.099.600,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 259,099,600.00 | 259,099,600.00 | 259.099.600,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 863.665.334,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 0,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 0,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 0,00 |

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

| COMPAÑIA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/01/2023

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2853600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | 8-100006482 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 22189970 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 05/01/2023 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BUCARAMANGA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 08/09/2022 | 24:00 Horas Del | 30/08/2023 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". MÓDULO 4: REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE - PIJAO (CQD.40QN03) - K0+000 AL K13+700

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 901229947 (PART. 70,0000 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901144628 (PART. 25,0000 %)
INTEGRANTE 3 - NIT: 800118159 (PART. 5,0000 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ELEVERDE)
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A GOBERNACION DEL QUINDIO COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ELEVERDE, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE GOBERNACION DEL QUINDIO
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A GOBERNACION DEL QUINDIO COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

(PLO)- CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL

LA COBERTURA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: SOLO TENDRÁ ALCANCE A LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS Y POR HECHOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS LABORES QUE SE DETERMINAN EN EL CONTRATO. OPERARÁ EN EXCESO DE SU COBERTURA DE AUTOMÓVILES, CONTRATADA POR CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS. SE EXCLUYE DE ESTA COBERTURA, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS JUNTO CON LAS DEMÁS EXCLUSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CLAUSULADO GENERAL DE MUNDIAL DE SEGUROS S.A DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SE EXCLUYEN LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES.

CONTRATISTAS/SUBCONTRATISTAS: OPERA EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE RC DE LOS CONTRATISTAS SUBCONTRATISTAS Y SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE LOS MISMOS ASÍ COMO LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA

DEDUCIBLES:

| AMPARO | DEDUCIBLES |
|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV |
| PATRONAL | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAISA - AFF

INVERACTIVOS S.A.S

# CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS CELEBRADO ENTRE

# ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC E INVERACTIVOS S.A.S.

## No. INV- 356-22

## CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| **ARRENDADOR:** | **INVERACTIVOS S.A.S.** |
| **NIT:** | **900.318.273-5** |
| **DOMICILIO:** | **BOGOTÁ D.C.** |
| **DIRECCION:** | **Carrera 7 156 -10 Piso 31 Torre Krystal** |
| **ARRENDATARIO:** | **ACINCO INGENIERIA S.A.S** |
| **NIT:** | **901.230.477-4** |
| **DOMICILIO:** | **BOGOTÁ** |
| **DIRECCIÓN:** | **CRA 7 N° 156-10 Piso 31** |
| **PLAZO:** | **9 MESES** |
| **FECHA:** | **20 DE DICIEMBRE DE 2022** |
| **VALOR:** | **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.700.000) MÁS IVA, POR CADA VEHÍCULO ALQUILADO** |

**EL ARRENDADOR** da en arriendo **AL ARRENDATARIO UNA** (1) Toyota Hilux, para ser usada en el Proyecto **Interventoría Vial Pijao CO S42.** El detalle del o los vehículos quedará registrado en (las) acta (s) de entrega. El valor del canon se liquidará mensualmente de acuerdo a un acta que se hará mensualmente la cual estará autorizada por el ordenador del gasto del proyecto.

Entre las partes, han convenido celebrar un Contrato de Alquiler de Vehículos que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas, por las normas del Derecho Civil, Comercial o las normas supletivas que regulen la materia.

**PRIMERA – OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR:** a) Proporcionar los vehículos descritos en las condiciones generales, en perfecto estado mecánico y de funcionamiento, b) Suministrar inmediatamente otro vehículo de las mismas condiciones, si por cualquier circunstancia el vehículo que **EL ARRENDADOR** suministró no estuviere mecánicamente apto para prestar el servicio de manera continua. c) Cumplir estrictamente todas las normas y reglamentos de seguridad industrial existentes y que se apliquen al servicio que presta,

reguladas en todo por el Código Nacional de Transporte y normas especiales adoptadas por el Ministerio de Transportes o la Secretaría de la Movilidad, las que **EL ARRENDADOR** declara conocer expresamente. d) Entregar **AL ARRENDATARIO** fotocopia auténtica de los documentos que acrediten la propiedad del Vehículo que se alquila, e) Mantener vigente el seguro obligatorio contra lesiones a terceros. f) Mantener vigente el seguro todo riesgo del vehículo. g) Dar aviso a la aseguradora que ampare el riesgo general del vehículo (todo riesgo), sobre la destinación del mismo y la zona en que será arrendado, para lo cual debe allegar la certificación de la aseguradora en la que manifieste conocer el hecho. h) Efectuar a su costa, las reparaciones a que haya lugar para mantener en perfecto estado el vehículo, los lubricantes, repuestos, llantas y mantenimiento general. i) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El vehículo se entregará al **ARRENDATARIO** en la ciudad de Bogotá y el **ARRENDATARIO** deberá devolver dicho vehículo, al finalizar este acuerdo contractual, en la misma ciudad. **SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO:** a) Pagar al **ARRENDADOR** oportunamente el valor pactado. b) Informar al **ARRENDADOR** sobre cualquier daño o accidente que sufra el vehículo. c) Asumir los costos de combustible, peajes y salarios, prestaciones sociales y seguridad social del conductor. d) Mantener un botiquín (que debe contener como mínimo los elementos exigidos por las autoridades que regulan el tránsito y transporte), equipo de carretera y extintor e) Cubrir el 100% de los gastos que se generan por deducibles en caso de reclamación al seguro por daño o pérdida del vehículo. f) En caso de accidente deberá enviarle a **El ARRENDADOR** la información y documentación que se considere necesaria, teniendo en cuenta que la administración de los siniestros es ejecutada por la compañía de seguros de **El ARRENDADOR TERCERA.- RESPONSABILIDADES POR DAÑOS:** a) **El ARRENDATARIO** será responsable y en consecuencia está obligado a cubrir los gastos o pérdida alguna a **EL ARRENDADOR**, en caso de deterioro, daños o hurtos menores que pueda sufrir el vehículo objeto del presente contrato y que no sean cubiertos por la póliza de seguros. B) **EL ARRENDATARIO** no será responsable y en consecuencia no está obligado a cubrir gasto o pérdida alguna a **EL ARRENDADOR**, en caso de deterioro, daño o hurto mayor del vehículo objeto del presente Contrato. **CUARTA.- DURACIÓN.** La duración del contrato se encuentra definida de acuerdo con lo descrito en el plazo del contrato, sin embargo cualquiera de las partes podrá darlo por terminado mediante comunicación escrita, que debe ser recibida por la parte o su representante, con una antelación no menor de cinco (5) días a la fecha en que pretenda darse por terminado el contrato, sin que se genere indemnización alguna a favor de las partes. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El contrato se prorrogará, por un periodo igual al inicialmente pactado, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. **QUINTA.- FORMA DE PAGO. EL ARRENDATARIO** se obliga a pagar el valor del alquiler de los vehículos con previa presentación de la cuenta de cobro o factura respectiva, que cumpla con todas las exigencias legales para hacerla valer y recibo a satisfacción del servicio por el supervisor del contrato, en la que se defina el número de vehículos y el tiempo en días de servicio para cada caso. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para el efecto la factura o cuenta de cobro debe ser presentada dentro del mismo mes de la prestación del servicio, si hay lugar a alguna observación y/o cambio del periodo proyectado, este ajuste se realizara el siguiente mes, los pagos se realizarán 30 días calendario posterior a la radicación de la factura o cuenta de cobro con todos los soportes necesarios. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Cuando el servicio no sea prestado efectivamente, convienen las partes en que se prorrateé el valor mensual acordado y se descuenten los días en que no se preste el servicio efectivamente. **SEXTA. INCREMENTO:**

INVERACTIVOS S.A.S

Vencido el primer año de vigencia del presente contrato y así sucesivamente cada año, al precio mensual del arrendamiento se le realizara un aumento automático igual al 100% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor (I.P.C.) certificado por el DANE, o la entidad del estado que la reemplace, en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en el que se deba efectuar el reajuste del canon. Incremento automático que aceptan desde ahora las personas que garantizan este contrato, sin necesidad de notificación alguna. **SÉPTIMA INCUMPLIMIENTO**. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en este Contrato, **EL ARRENDATARIO** podrá darlo por terminado inmediatamente **AL ARRENDADOR** sin que medie indemnización alguna y sin necesidad de requerimiento alguno, con el solo aviso por escrito. **OCTAVA. GARANTÍAS. El ARRENDADOR** tomará con una compañía de seguros debidamente establecida en Colombia, un seguro de todo riesgo a favor de **EL ARRENDADOR. PARÁGRAFO PRIMERO:** El **ARRENDADOR** se compromete a mantener vigente el seguro durante toda la ejecución del contrato y su incumplimiento acarreará la responsabilidad individual a su cargo. Además se comprometerá a no revocar sin el consentimiento del **ARRENDATARIO**. **PARAGRAFO SEGUNDO:** La garantía todo riesgo que se constituya, deberá contener por lo menos los siguientes amparos correspondientes a la responsabilidad civil extracontractual: 1. Por daños a bienes de terceros SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000) M/CTE. 2. Por muerte o lesión a una persona SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000) M/CTE. 3. Por muerte o lesión a dos o más personas MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) M/CTE. **NOVENA. GASTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO.** Los gastos que represente la legalización del presente Contrato, incluidos el impuesto de timbre, serán a cargo de **EL ARRENDADOR. DECIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL**. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá. De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, a los Veinte (20) días del mes de Diciembre de 2022.

**ARRENDADOR**
**SANDRA PATRICIA BARRERO U.**
**Representante Legal**
**INVERACTIVOS S.A.S**

**ARRENDATARIO**
**Representante Legal**
**ACINCO INGENIERIA S.A.S**

| | | |
|---|---|---|
| ACINCO ingeniería | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** | |
| | **PROCESO: ACTA DE COSTOS** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VIA CORDOBA CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". MÓDULO 4: REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000 AL K13+200** |

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Rio-Verde-Pijao, Quindío

FECHA: 31 ENERO 2023

CONTRATO : CONTRATO DE OBRA No 010 DE 2022

DIRECCIÓN: Vía Río Verde, Pijao

UNIDAD: 1 - TOYOTA PLACA GKY 253 - CONDUCTOR: Gustavo Alonso Merchan

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO




**TRANSPORTE INTERVENTORIA**



**TRANSPORTE INTERVENTORIA**

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | JOSE FERNANDO VITERI |
| **Cargo:** | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
| **Entidad:** | INTERVENTORIA ACINCO INGENIERIA S.A.S |

**CONTRATO**

**ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CELEBRADO ENTRE**

**ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA**

**DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC Y ANDREA MEJIA GALLEGO**

CO: S42

CONTRATO No. GTI – QUINDIO-010-22-126

| | |
|---|---|
| **ARRENDATARIO:** | **ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC** |
| **NIT:** | **901.230.477-4** |
| **DOMICILIO:** | **CARRERA 7 No. 156-10 PISO 31. BOGOTA D.C.** |
| **ARRENDADOR:** | **ANDREA MEJIA GALLEGO** |
| **C.C:** | **24.605.323 de Circasia** |
| **DOMICILIO:** | **CL 2 NORTE 12 36 CS 505 CLINICA UNINORTE, ARMENIA, QUINDIO** |
| **DIRECCIÓN DEL INMUEBLE:** | **CARRERA 6 TERRENO. AVENIDA OLAYA HERRERA. PIJAO, QUINDIO** |
| **FECHA INICIO:** | **21 de diciembre de 2022** |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | **21 de septiembre de 2023** |
| **PRECIO DE CANON:** | **NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($900.000)** |

Además de las anteriores estipulaciones, las partes de común acuerdo conviene las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO**: Mediante el presente contrato, el arrendador se obliga a conceder al arrendatario el goce del inmueble urbano ubicado en **el municipio de PIJAO, QUINDIO, CARRERA 6 TERRENO. AVENIDA OLAYA HERRERA. PIJAO, QUINDIO** destinado a uso de oficina y parqueadero en el primer piso de la misma dirección, requerido para el contrato de interventoría No. 010 de 2022 "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO". MÓDULO 4: REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000 AL K13+200" con los demás elementos que figuran en inventario separado firmado por las partes, y el arrendatario, a pagar por este goce el canon o renta estipulado. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El inmueble consta de los servicios de: Agua, energía y gas. **SEGUNDA.-**

**CONTRATO**

**ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CELEBRADO ENTRE**

**ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA**

**DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC Y ANDREA MEJIA GALLEGO**

CO: S42

CONTRATO No. GTI – QUINDIO-010-22-126

**PAGO, OPORTUNIDAD Y SITIO**: El arrendatario se obliga a pagar al arrendador por el goce del inmueble y demás elementos el precio o canon descrito en el encabezado del contrato, pago a los primeros cinco (5) días calendario mes vencido, realizado mediante transferencia bancaria a la cuenta reportada por EL ARRENDADOR a su nombre. El ARRENDATARIO se obliga a pagar el valor del inmueble, con previa presentación de la cuenta de cobro o factura respectiva que cumpla con todas las exigencias legales para hacerla valer. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Para el efecto la factura o cuenta de cobro debe ser presentada previo a la iniciación del periodo, los pagos se realizaran de manera anticipada posterior a la radicación de la factura o cuenta de cobro con todos los soportes necesarios (RUT, Copia del Contrato y Copia de la cedula de ciudadanía) **TERCERO.- DESTINACIÓN**: El arrendatario se compromete a darle al inmueble el uso para oficinas, y no podrá darle otro uso, ni ceder, ni transferir el arrendamiento sin la autorización escrita del arrendador. El incumplimiento de esta obligación dará derecho al arrendador para dar por terminado este contrato y exigir la entrega del inmueble. **CUARTA. RECIBO Y ESTADO**: El arrendatario declara que ha recibido el inmueble objeto de este contrato en buen estado, conforme al inventario que se adjunta, el cual hace parte de este contrato; en el mismo se determinan los servicios, cosas y usos conexos. El arrendatario se obliga a la terminación del contrato a devolver al arrendador el inmueble en el mismo estado que lo recibió, salvo si el arrendador acepta las modificaciones o adecuaciones que se hubiesen realizado. **QUINTA.-REPARACIONES**. El arrendatario tendrá a su cargo las reparaciones locativas a que se refiere la ley y no podrá realizar otras sin el consentimiento escrito del arrendador. **SEXTA.- OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS PARTE:** a) Del arrendador: 1. El arrendador hará entrega material del inmueble al arrendatario a los veintiún (21) días del mes de diciembre del año (2022), en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, y pondrá a su disposición los servicios, cosas y usos conexos convertidos en el presente contrato, mediante inventario, del cual se hará al arrendatario, así como copia del contrato con firmas originales. 2. Mantendrá el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Librará al arrendatario de toda turbación en el goce del inmueble. b) Del arrendatario: 1. Pagar al arrendador en el lugar y en el término convenido en la cláusula segunda del presente contrato, el precio del arrendamiento. 2. Gozar del inmueble según los términos y espíritu de este contrato. 3. Velar y cuidar por las conservaciones del inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daño o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su propia culpa, efectuar oportunamente y

por su cuenta las reparaciones o sustituciones del caso. 4. Restituir el inmueble a la terminación del contrato, en el estado en que le fue entregado a disposición del arrendador. 5. No hacer mejoras al inmueble distintas de las locativas, sin autorización del arrendador. Si las hiciere serán de propiedad del arrendador. 5. El pago oportuno de los servicios de agua, energía y gas por cuenta del arrendatario, a partir de la fecha de entrega del inmueble hasta la finalización del presente acuerdo. 6. Prohibiciones especiales: no se permite almacenar en el inmueble material ni equipo de construcción pesada, con excepción de los correspondientes a equipos de medición topográfica. **SEPTIMA.- TERMINACION DEL CONTRATO**: Son causales de terminación unilateral del contrato, las de ley especialmente las siguientes: I. Por parte del arrendador: 1) La no cancelación por parte del arrendatario del precio del canon y reajustes dentro del término estipulado del mismo. 2) La no cancelación de los servicios públicos que ocasione la desconexión o pérdida del servicio, o del pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario. 3) El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble, o el cambio de destinación del inmueble sin consentimiento expreso del arrendador. 4) Las mejoras, cambios y ampliaciones que se hagan al inmueble sin autorización expresa del arrendador o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del arrendatario. 5) El arrendador, con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de la ley 820 de 2003 podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante las prórrogas, con previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de treinta (30) días. Cumplidas estas condiciones el arrendatario estará obligado a restituir el inmueble. 6) El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas invocada de las siguientes causales especiales de restitución, previo aviso escrito al arrendatario a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor a treinta (30) días a la referida fecha de vencimiento; a) Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitare ocuparlo para su propia habitación; b) Cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación; c) Cuando haya de entregarse el cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa; d) La plena voluntad de dar por terminado el contrato. De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. II. Por parte del arrendatario: 1) La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción premeditada del arrendador. 2) El arrendatario podrá dar por terminado

**CONTRATO**

**ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CELEBRADO ENTRE**

**ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA**

**DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC Y ANDREA MEJIA GALLEGO**

CO: S42

CONTRATO No. GTI – QUINDIO-010-22-126

unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, con previo aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de treinta (30) días a la fecha en que pretenda darse por terminado el contrato, sin que se genere indemnización alguna a favor de las partes. **OCTAVA.- MORA:** Cuando el arrendatario incumpliere el pago de la renta en la oportunidad, lugar y forma acordada en la cláusula segunda, el arrendador podrá hacer cesar el arriendo y exigir judicial o extrajudicialmente la restitución del inmueble. **NOVENA.- PRORROGA**: El presente contrato se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por término inicial, siempre que cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo, y, que el arrendatario, se venga a los reajustes de la renta autorizada por la ley. **DECIMA.** GASTOS:- Los gastos que causen la firma del presente contrato serán a cargo del arrendatario. **DECIMA PRIMERA**- DOMICILIO CONTRACTUAL- Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá. En constancia de lo anterior, se firma por la partes el día dieciséis (16) del mes de diciembre del año 2022.

**ARRENDADOR**

**ANDREA MEJIA GALLEGO**

C.C. 24.605.323 de Circasia

**ARRENDATARIO**

**ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC**

Nit 901.230.477-4

| | | |
|---|---|---|
| ACINCO ingeniería | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** | |
| | **PROCESO: ACTA DE COSTOS** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VIA CORDOBA CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". MÓDULO 4: REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000 AL K13+200** |

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Rio-Verde-Pijao, Quindío


FECHA: 31 ENERO 2023

CONTRATO : CONTRATO No 010 DE 2022

DIRECCIÓN: Vía Río Verde, Pijao

UNIDAD:1- CRA 6 NRO 5-41

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**ARRENDO OFICINA DE INTERVENTORIA**




**ARRENDO OFICN INTERVENTORIA**

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | JOSE FERNANDO VITERI |
| **Cargo:** | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
| **Entidad:** | INTERVENTORIA ACINCO INGENIERIA S.A.S |

| | | |
|---|---|---|
| ACINCO ingeniería | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** | |
| | **PROCESO: ACTA DE COSTOS** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VIA CORDOBA CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". MÓDULO 4: REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000 AL K13+200** |

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Rio-Verde-Pijao, Quindío


FECHA: 31 ENERO DE 2023

CONTRATO : CONTRATO No 010 DE 2022

DIRECCIÓN: Vía Río Verde, Pijao

UNIDAD:4 EQUIPOS DE COMPUTO-1 IMPRESORA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO




**EQUIPO DE OFICNA INTERVENTORIA**



**EQUIPO DE OFICINA INTERVENTORIA**

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | JOSE FERNANDO VITERI |
| **Cargo:** | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
| **Entidad:** | INTERVENTORIA ACINCO INGENIERIA S.A.S |

| ACINCO ingeniería | REGISTRO FOTOGRÁFICO | |
|---|---|---|
| | **PROCESO: ACTA DE COSTOS** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VIA CORDOBA CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". MÓDULO 4: REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000 AL K13+200** |

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Rio-Verde-Pijao, Quindío

FECHA: 31 ENERO DE 2023

CONTRATO : CONTRATO No 010 DE 2022


TOTAL DEDICACIÒN: 100%

UNIDAD: 4 ESCRITORIOS - 4 SILLAS-2 ARCHIVADORES-1 MUEBLE SILLA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**MOBILIARO DE OFICINA**



**MOBILIARIO DE OFICINA**

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | JOSE FERNANDO VITERI |
| **Cargo:** | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| **Entidad:** | INTERVENTORÍA ACINCO INGENIERIA S.A.S |

# COMPROBANTE PARA PAGO POR CONCEPTOS

**DOCUMENTO EQUIVALENTE** **43506642**

**Fecha de emisión:** 25/01/2023

## DATOS DEL CLIENTE

**Número de Usuario:** 21618-6
**Nombre:** PE?A MELIDA
**Dirección:** CRA 6 5 41 - PIJAO
**Barrio:** CENTRO
**Teléfono:**

**Cédula/NIT:** 24987352
**Municipio:** PIJAO

## DIRECCIÓN REPARTO ESPECIAL

**Ruta de lectura:** 15 - 13160370420

| Código Cargo | Descripción del Concepto | Cantidad | Valor Unitario | Valor Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumo Activa | 16 | $744.1313 | $11,906 |
| 91 | Reconexion | | | $15,142 |
| 303 | Subsi. Transf Nacion | | | -$7,144 |
| 526 | Variable Aprovechable | | | $3,094 |
| 646 | Intereses Mes | | | $74 |
| 707 | Subsidio Aseo | | | -$33,415 |
| 816 | Alumbrado Publico C | | | $7,040 |
| 819 | Iva Duplicado Factura | | | $173 |
| 873 | Cargo Fijo Aseo | | | $17,776 |
| 874 | Cargo Variable Aseo | | | $26,866 |
| 980 | Duplicado Factura | | | $910 |
| | **TOTAL A PAGAR** | | | **$42,422** |

**Fecha Vencimiento:** 27/01/2023

**Observación:** usuaria solicia duplicado se le informa sobre el costo de $1.200

Ningún funcionario de EDEQ S.A. ESP, está autorizado para realizar cobros o recibir dinero por concepto alguno. Esta factura se asemeja para todos los efectos a un titulo valor según Ley 1231 de julio 17/2008.

Estimado cliente: Exprese sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S al apartado aéreo No. 1212 de Medellín.

Línea Ética EDEQ: Denuncie conductas ilegales o antiéticas al email: contactotransparente@epm.com.co. EDEQ velará por la reserva de la información del denunciante.

Jorge I. Grisales S.
GERENTE GENERAL
JORGE IVÁN GRISALES SALAZAR

edeq | Grupo·epm

**EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.**
edeq grupo epm @edeqgrupoepm
@edeqgrupoepm edeq grupo epm
www.edeq.com.co

¡DENUNCIA! AYÚDANOS A PROTEGER EL SISTEMA ELÉCTRICO
Línea gratuita: 01 8000 910 115
Celular: 115 /Fijo: 034 746 4300

Número de Usuario: 21618-6
Nombre: PE?A MELIDA
Dirección: CRA 6 5 41 - PIJAO
Comprobante No: 11784467
Valor: 42,422
Fecha de Vencimiento: 27/01/2023

Ref: 21618

(415)7707229253257(8020)02161866(3900)0000042422(96)20230127

Fecha y Hora de impresión
17/01/2023 - 9:26:50a. m.

# EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO
# EPQ S.A. E.S.P

en tu vida
Nit. 800063823-7

Dirección: Carrera 14 N° 22-30 Teléfono: (57)(6) 7441774
**www.epq.gov.co**

CRA CREG Vigilado Superservicios

MATRÍCULA **132029**

NOMBRE USUARIO MELIDA PE?A IDENTIFICACIÓN 0

DIRECCIÓN INMUEBLE CRA 6? N? 5-41

CÓDIGO RUTEO 0001 - 052750 - 0001 CÓDIGO CATASTRAL 010000480006000

USO / ESTRATO RESIDENCIAL / 1

MUNICIPIO PIJAO CICLO 01

**FACTURA N. 2212132029**
Número para pago por medios electrónicos

| | |
|---|---|
| PERIODO LIQUIDACIÓN | DICIEMBRE/22 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 2022-12-31 |
| FECHA DE PAGO OPORTUNO | 2023-01-26 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2023-01-30 |
| FACTURAS VENCIDAS | 2 |
| **TOTAL A PAGAR** | **4.940** |

## INFORMACIÓN DE MEDICIÓN - ACUEDUCTO

| Marca de Medidor | Tipo de Medidor | Diámetro | Número de Medidor |
|---|---|---|---|
| METREX | METREX | 1/2 | |

| Nota Lectura | Lectura Anterior | Lectura Actual | Consumo M³ | Promedio M³ |
|---|---|---|---|---|
| Promedio | 2.680 | 2.681 | 1 | 0 |

**Periodo de Consumo Acueducto**
Desde : 2022-11-13 Hasta : 2022-12-10

**Histórico de Consumos M³**

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

## INFORMACIÓN DE MEDICIÓN - GAS

| Marca de Medidor | Tipo de Medidor | Diámetro | Número de Medidor |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Nota Lectura | Lectura Anterior | Lectura Actual | Consumo M³ | Factor Correción | Consumo Corregido | Promedio M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 109.50 | 109.50 | 0,00 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |

**Periodo de Consumo Gas**
Desde : 2022-11-01 Hasta : 2022-11-30

**Histórico e Consumos M³**

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

## LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

| Rangos | Consumo | Vlr m3 | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 - 13 | 1 | 1.018,52 | 1.019 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| CARGO FIJO ACUEDUCTO | 7.516 |
| SUBSIDIO CARGO FIJO - ACUEDUCTO | -5.261 |
| CONSUMO ACUEDUCTO | 1.019 |
| SUBSIDIO CONSUMO ACUEDUCTO | -713 |
| FINANCIACIÓN COVID | 56 |
| INT. DE MORA | 12 |

Total Mes: Saldo en Mora: 2.311
TOTAL ACUEDUCTO 4.940

## LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

| Rangos | Consumo | Vlr m3 | Valor |
|---|---|---|---|

| Concepto | Valor |
|---|---|

Total Mes: Saldo en Mora:
TOTAL ALCANTARILLADO

## LIQUIDACIÓN GAS

| Rangos | Consumo | Vlr m³ | Valor |
|---|---|---|---|
| 0.01 - 7.26 | 0,00 | 6.473,72 | 0 |

| Concepto | Valor |
|---|---|

Total Mes: Saldo en Mora:
TOTAL GAS

## FINANCIACIONES

| Concepto | Cuotas Pactadas | Cuotas Faltantes | Valor Cuota | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| FINANCIACIÓN COVID | 8/36 | 8 | 56 | 420 |

GERENTE

| | |
|---|---|
| VALOR FACTURA | 4.940 |
| VALOR PAGADO | 0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **4.940** |

Imp. Ediciones Álvarez Nit. 4.565.261-5 Tel: 320 6696314

---

**FACTURA N° 2212132029**

CÓDIGO USUARIO 132029 MUNICIPIO PIJAO

(415)7709998606104(8020)2212132029(3900)0000004940(96)20230128

| | |
|---|---|
| PERIODO LIQUIDACIÓN | DICIEMBRE/22 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 2022-12-31 |
| PAGO OPORTUNO | 2023-01-26 |
| FECHA SUSPENSIÓN | 2023-01-30 |
| FACTURAS VENCIDAS | 2 |
| **TOTAL A PAGAR** | **4.940** |

Expiración de Sesión: 0:9:47

# Ver Pago de Proveedores Colombia

Utilice esta página para ver detalles de un Pago de Proveedores Colombia. Las acciones que están disponibles dependen del estado de pago y de sus privilegios de usuario.

Versión Imprimible Ayuda

Ver Historial de Pago

## Información de Pago

| | |
|---|---|
| **Cuenta Originadora** | 0384070587 - DDA0587 - $ |
| **Fecha de Pago** | 07/02/2023 |
| **Frecuencia** | Una Sola Vez |
| **Estado** | Procesado |
| **Número de Transacción** | 18181693 |
| **Código de Motivo de Devolución/Descripción** | Procesado |

## Beneficiarios

Items por página 10

| Nombre<br>ID | ID del Banco<br>Nombre del Banco | Número de Cuenta<br>Tipo de Cuenta | Monto | Número de Factura | Estado<br>Prenotificación Vencida | Adenda | Estado de Beneficiario | Código de Motivo de Devolución/Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLENIALS NETWORK SAS<br>9013773911 | 007<br>BANCOLOMBIA | 06900002620<br>Cuenta de Ahorros | $280.000,00 | 0000000570 | Activo | SERV INTERNET | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |

**Total de Beneficiarios** 1
**Total de Beneficiarios Procesados** 1
**Total de Beneficiarios Pendientes** 0

**Monto Total** $280.000,00
**Total de Beneficiarios Devueltos** 0

Items por página 10

Cancelar



© 2021 Banco de Bogota | Todos los Derechos Reservados