# MUNICIPIO DE YARUMAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



140-08

Yarumal, mayo 23 de 2023

Señores
**OFICINA DE CONTRATACION**
Municipio de Yarumal

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA SA-SI-001-2023 CUYO OBJETO REALIZAR LAS REAPARACIONES LOCATIVAS A LA SEDE ROSENDA TORRES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL.**

Asunto: **AMPLIACION DE PLAZO**

Cordial saludo,

Actualmente la administración municipal tiene suscrito el contrato de la referencia con Leonardo Favio Correa con cedula de ciudadania 15.326.333, cuyo plazo de finalización es el 05 de junio de 2023, el contratista presentó solicitud de ampliación de plazo por 45 dias , contando con fecha de terminacion el 20 de Julio de 2023.

Por lo anterior, esta supervisión después de revisada la documentación presentada avala realizar la ampliación al contrato hasta el 20 de Julio de 2023

Se adjunta documentos presentados por las partes para dicha solicitud.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

**LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO**
Secretario de Infraestructura

| | | |
|---|---|---|
| Firma: Jennifer Correa Romero | Firma: | Firma: |
| Proyectó: Jennifer Correa Romero | Aprobó: Lucas Edilson Muñoz Moreno | Aprobó: Lucas Edilson Muñoz Moreno |
| Cargo: Profesional de apoyo | Cargo: Secretario de Infraestructura | Cargo: Secretario de Infraestructura |
| Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas. | | |