INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Atención y Tratamiento _____

FECHA INFORME:

Día ___31. Mes _07. Año _2019

CONTRATO N° 003

FECHA FIRMA: Día _29__. Mes 03. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VÍVERES Y RANCHO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y E.R.E DE SABANALARGA – ATLANTICO VIGENCIA 2.019.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día __29_. Mes __03. Año ____2019___.

AVANCE CONTRATO:

Días ____122_.

Porcentaje __40%__.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí ___X_.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

EL Contratista no entrega oportunamente, los pedidos, motivo por el cual se lean hechos los llamados de atención por el incumplimiento, sin embargo ha realizado las entregas

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí __X_.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __x. Sí ___.
_____ EL Contratista a entrego oportunamente, los pedidos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Hizo entrega de tres pedidos, pero no oportunos, en las fechas solicitadas
Entrega de cuenta de cobro 13-14
Entrega de parafiscales

VIVIANA JUNCO MARTINEZ
C.C. No. 45506678
ENCARGADA ATENCION Y TRATAMIENTO

: