ACTA DE INICIO DE OBRA
CONTRATO No. 223 de 2022

Fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2022

Objeto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA". "OPTIMIZACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**Valor:** MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE M/CTE ($1.345.420.412) **Valor Anticipo** (40%): QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($538.168.164,80) M/CTE. **Nombre de Aseguradora:** Seguros del Estado S.A **CUMPLIMIENTO:** 61-44-101046818 **RESPONSABILIDAD CIVIL:** 61-40-101017314 **Fecha Aprobación Póliza:** 27 de diciembre de 2022 **FVPC:** 22 de abril de 2028.

OBRAS ESPECIFICAS	ZONA	MUNICIPIO	VALOR	Valor total	INTERVENTOR
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA"	NORTE	TELLO	$ 644.32*.401	$1.345.420.412	MARTINICA COMPANY S.A.S R.L. JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
"OPTIMIZACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	VARIAS	Zona rural del Departamento del Huila (Centro poblado la Jagua del municipio de Garzón; la laguna del Municipio de Pitalito; vereda el Tobo del municipio de Timaná; vereda el Líbano del municipio de Suaza; vereda Vega de oriente del Municipio de Campoalegre; vereda naranjal del municipio de Timana.)	$701.099.011		

Convenios: Resolución Departamento No 419 de 2022 y Resolución Departamento No 411 de 2022	
Contratista: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S	**NIT.** 900.410.655-8
Representante Legal: GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL	**CC.** 12.193.284 de Garzón
Plazo: Cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha del acta de	**Fecha Final:** 27 DE ABRIL DE 2023

inicio. Previa legalización del contrato, el contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (04) meses más. El acta de inicio del contrato de obra deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio del contratista de interventoria.

Los suscritos, establecen como fecha de iniciación de labores correspondientes al contrato cel que la presente acta hace referencia, el día 28 de diciembre de 2022.

Firmas: CONTRATISTAS E INTERVENTORES RELACIONADOS CON EL PROYECTO.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S **R.L.** GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL	CONTRATISTA	NIT. 900.410.655-8 C.C. 12.193.284 de Garzón	Calle 46 No 16 – 24 Of. 705 Neiva CEL: 3214846766 8641841
MARTINICA COMPANY S.A.S **R.L.** JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS	CONTRATISTA	NIT. 901.557.884-3 **C.C.** 1.075.257.921 de Neiva	Calle 48 a No. 18 b – 37 NEIVA 3133530952

MARTINICA COMPANY S.A.S
R.L JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS **Interventor**

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
R.L. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contratista

V.o.B. Ofna
Supervisor delegado

Nota: El original de la presente acta debe enviarse a la Oficina de Contratación y copia a Subgerencia Tecnica Y Operativa de Aguas del Huila. El contratista debe anexar a esta acta, Acta de Compromisos de Contratistas según la obra.