GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
GREMSAD

Radicado No: 20231130209032
Asunto: ref- contrato de obra
Fecha: 17/05/2023 12:00 - Radicador: AFLOREZ
Destino: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Popayán, 17 de mayo de 2023

INGENIERO
**LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO**
Profesional Universitario
Secretaria De Infraestructura

**REFERENCIA:** CONTRATO DE OBRA No. 20221800026367 DE DICIEMBRE 2022 cuyo objeto es: "OBRAS DE REPOSICION Y/O MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LOS BARRIOS URBANIZACION YANACONAS, SAN FRANCISCO, VILLA ELENA Y MOSCOPAN DE LA CIUDAD DE POPAYÁN"

**Asunto:** Solicitud adicional en tiempo y cuantía

Cordial saludo,

En atención a los diseños entregados por el ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. y considerando que en estos se presentan unos ajustes a las cantidades inicialmente planteadas dentro del presupuesto de obra, lo que implica unas mayores cantidades de obra en los frentes de los barrios San Francisco y Urbanización Yanaconas, solicito de la manera más atenta se adicione el contrato en CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ( $51.517.182,00). Y adicional a esto, y con el fin de ejecutar las actividades adcionales solicito se adicione el contrato de obra en tres (3) meses y así cumplir con el objeto contractual.

Se adjunta balance de obra.

Sin otro en particular, me es grato suscribirme.

GREMSAD
NIT:901.529.039-7

**DIEGO ARMANDO LÓPEZ GONZÁLEZ**
C.C. 1.062.074.859 de Páez, Cauca
R/L: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO S.A.S.