telemedellín aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. 0192-19

CONTRATANTE: **ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**

CONTRATISTA: **ALEJANDRO ARANGO BETANCUR**

CC **1.017.164.665-4**

OBJETO: **EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA RESUMEN INFORMATIVO.**

VALOR: **VEINTICUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS ML ($ 24.100.000)**

PLAZO: **DESDE EL SIETE (07) DE FEBRERO HASTA EL DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2019**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **07 DE FEBRERO DE 2019**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **59.4%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TER 2441	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/02/18	2019/03/13	$ 946.689
AMVA 7003	INSTITUCIONAL AREA METROPÓLITANA	2019/02/19	2019/03/15	$ 1.559.976
SSS 9018	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/02/21	2019/03/15	$ 1.375.264
METPRED 15	PREDIAL	2019/02/22	2019/02/28	$ 1.125.198
SSS 9150	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/03/18	2019/04/12	$ 1.375.264
TER 2489	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/03/18	2019/04/18	$ 1.136.027
AMVA 7084	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/03/18	2019/04/12	$ 1.559.976
SSS 9348	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/04/15	2019/05/10	$ 1.375.264
AMVA 7170	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/04/15	2019/05/17	$ 1.559.976
ITM 1322	INSCRIPCIONES 2019 -2	2019/04/24	2019/05/10	$ 750.144
AMVA 7255	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/05/20	2019/06/14	$ 1.559.976

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MOD.	ADICIÓN	VALOR $	PLAZO	FECHA	JUSTIFICACIÓN
1	Prorroga	$	2019-10-31	2019-05-28	Se proyecta para los próximos meses ordenación de cuñas, menciones en vivo, patrocinios de secciones y productos especiales de diferentes campañas en el programa Resumen Informativo.

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó certificado de emisión de pauta expedido por la emisora y audios (CD), donde se escucha la pauta con referencia a la campaña del área Metropolitana, durante el periodo de mayo- junio 2019, allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio AMVA 7255, dada por la Agencia y Central de Medios de Telemedellin

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 24.100.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 9.776.246
Valor Ejecutado	$ 14.323.754

El presente informe se suscribe el día 28 de junio de 2019

ARBELÁEZ MEDINA MARIA CLARA

DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS