ACTA DE INICIO

CONTRATO	*CONTRATO DE OBRA No. 200-2023*
CONTRATISTA	*UNION TEMPORAL REPARCHEO PUERTO ASIS* *NIT. 901.703.124* *R/L: LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA*
INTERVENTORIA	*INGENIO OBRAS SAS* *NIT. 901433795* *R/L: WILLIAM OSWALDO RODRIGUEZ SALAZAR*
OBJETO	MEJORAMIENTO VÍA URBANA MEDIANTE REPARCHEO SOBRE LA CALLE 13 ENTRE CARRERA 18 Y CARRERA 20, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.
VALOR	*TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS PESOS ($ 324.762.106) M/CTE.*
PLAZO	*TRES (03) MESES*
FECHA DE INICIO	*23 DE MAYO 2023.*
FECHA DE TERMINACIÓN	*22 DE AGOSTO DE 2023.*

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Puerto Asís (Putumayo), a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año 2023, se reunieron el ingeniero ***PABLO ALBERTO GIRALDO,*** *Secretario de Infraestructura Municipal, supervisor del convenio, el ingeniero* ***WILLIAM OSWALDO RODRIGUEZ,*** *representante legal de* ***INGENIO OBRAS SAS,*** *en calidad de interventoría y el ingeniero* **LUIS EDUARDO GALLEGO,** representante legal de **UNION TEMPORAL REPARCHEO PUERTO ASIS,** identificado con NIT. 901.703.124, en calidad de contratista de obra, *con el fin de celebrar la presenta Acta de Inicio del* ***CONTRATO DE OBRA 200-2023.***

La presente Acta se firma en consideración a dar Inicio a: **MEJORAMIENTO VÍA URBANA MEDIANTE REPARCHEO SOBRE LA CALLE 13 ENTRE CARRERA 18 Y CARRERA 20, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.**

Para constancia se firma en Puerto Asís, por quienes en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2023.

WILLIAM OSWALDO RODRIGUEZ ***R/L:*** *INGENIO OBRAS SAS* *Interventoría*	**LUIS EDUARDO GALLEGO** **R/L:** UNION TEMPORAL REPARCHEO PUERTO ASIS *Contratista de obra*
PABLO ALBERTO GIRALDO BECERRA *Secretario de Infraestructura Municipal* *Supervisor*	

Proy.	*JHAN CARLOS QUINTERO*	*Apoyo Técnico Secretaria de Infraestructura*	