CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	:	039 de 03 de marzo de 2022
OBJETO	:	INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER
CONTRATISTA	:	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR(INTERVENTOR)	:	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
VALOR FISCAL	:	**$ 1.117.976.046,00**
PLAZO	:	13 MESES
FECHA DE INICIO	:	28 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	:	27 DE MAYO DE 2023

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO

En Bucaramanga, a los veintitres (23) días del mes de mayo de 2023, se reunieron en la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: **IVAN JOSE VARGAS CARDENAS**, Secretario de Infraestructura, **PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA**, Supervisor(Interventor) de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga y **JORGE GÓMEZ FALLA,** Contratista, con el fin de acordar la Suspensión del Contrato:

CONSIDERANDO:

1. El 28/03/2022 se inició la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 29 de 2022 antes identificado con fecha de terminación el 27/01/2023.

2. Que el 27/02/2023 se da aprobación para el adicional de 3 meses al contrato de Obra Pública No. 29 de 2022 con nueva fecha de terminación 27/05/2022.

3. En fecha 17/05/2023 se recibió comunicación del Contratista, solicitando suspender el plazo del Contrato, a partir del 20/05/2023, manifestando como razones:

   a) Según programación de obra, se hace necesario adelantar las obras urbanísticas en la zona norte del Parque Ferrocarriles.

   b) Que según RAD DADEP 1912- Ficha Predial_Predios Propiedad del Municipio, esta zona norte, es un predio que no pertenece al Municipio de Bucaramanga, para lo cual se ha solicitado a la entidad respectiva (Policía Nacional), a fin de poder ejecutar las intervenciones de obra que se requieren

   c) Que se tiene conocimiento verbal, que dicha aprobación de intervención se encuentra en proceso ante la entidad correspondiente.

   d) Para la culminación de las obras, es necesario obtener las autorizaciones respectivas, por lo cual se solicita comedidamente la entrega de los permisos o en defecto la suspensión de las obras, hasta tanto esta situación sea superada.

Powered by CamScanner

FECHA DEL A
No. DE CO
CONVE
TIP
C

ACUERDAN:

1. Suspender el plazo de la ejecución del contrato No 039 de 2022 desde 20/05/2023, hasta 10/06/2023 y/o hasta que las mismas sean superadas.

Firman la presente acta los que en ella intervienen.

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Supervisor
Secretaría de Infraestructura

JORGE GÓMEZ FALLA
Contratista
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
Representante Legal

IVAN JÓSE VARGAS CÁRDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal.

Powered by CamScanner