CONTRATO No.1402 DE 2022.
OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y DE TRASLADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ARCHIVÍSTICOS TALES COMO: LA ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ARCHIVOS MISIONALES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS (ORIP) SELECCIONADAS POR LA SNR Y LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PRESENTE ESTUDIO DIVIDO EN AGRUPACIONES (AGRUPACIÓN 2).

ACTIVIDADES DETALLADAS ENTREGAS

1. **PROYECCIÓN:** 26 de mayo al 30 de junio de 2023

2. **JUSTIFICACIÓN:** El proyecto esta ejecutado en un 83% y para poder culminarlo se debe entregar el producto terminado de 788,97 metros lineales, lo que equivale a 2400 cajas y 21302 carpetas que contienen 170.416 expedientes aproximadamente.

3. **PROCESOS PARA EJECUTAR:**

1. El día 15 de junio se recibe las unidades de almacenamiento (cajas y carpetas)
2. Se realiza el cambio de unidad de almacenamiento (caja) del 15 al 22 de junio
3. Se realiza el cambio de unidad de conservación (carpeta), en ella se unifican los expedientes hasta completar 200 folios aproximadamente. del 15 al 22 de junio
4. Revisión y visto bueno por parte de la Supervisión. 21 al 23 de junio
5. Se puntea con la base de datos y se complementa la información y se asigna la caja y carpeta final al expediente, en el software automáticamente se cambia el inventario, hoja de control sticker de caja y de carpeta.21 al 28 junio.
6. Se realiza el proceso de digitalización con todas sus etapas. 21 al 28 de junio
7. Impresión de la hoja de control por matricula y se anexa al expediente. 21 al 28 de junio
8. Rotulación de las unidades de almacenamiento y unidades de conservación. 21 al 28
9. Revisión y visto bueno por parte de la Supervisión. 24 al 30 de junio.

PROCESO	TIPO DE EXPEDIENTE	CANTIDAD	METROS	ENTREGA INTERVENTORIA
ORGANIZACIÓN	MATRICULAS	788	262.6	16/06/2023
		788	262.6	20/06/2023
		788	262.6	22/06/2023
DIGITALIZACIÓN	MATRICULAS	788	262.6	20/06/2023
		788	262.6	22/06/2023
		788	262.6	28/06/2023
FUID HOJA DE CONTROL ROTULACIÓN Y REALMACENAMIENTO	MATRICULAS	788	262.6	20/06/2023
		788	262.6	22/06/2023
		788	262.6	28/06/2023
METADATA	ENTREGA PARCIA			12/06/2023
METADATA	ENTREGA FINAL			30/06/2023