CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 22001293-H4
CLASE DE CONTRATO	OBRA.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA Nit : 900264111-7
OBJETO	23500C1671 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES INCLUYENDO SEÑALIZACIÓN
VALOR	$ 375.460.115Incluido IVA sobre la utilidad.
ADICION	$ 120.000.000Incluido IVA sobre la utilidad.
VALOR FINAL	$ 495.460.115 Incluido IVA sobre la utilidad.
PLAZO	Hasta EL día 23 de diciembre de 2022.
SUSPENSION:	19 de diciembre de 2022.
REINICIO:	15 de febrero de 2023.
PLAZO FINAL	Hasta el 25 de febrero de 2023
CDP	12822 de 17 de agosto de 2022.
RP	101222 de 20 de octubre de 2022.
CDP ADICION	17822 de 15 de Noviembre de 2022
RP ADICION	114022 de 23 de Noviembre de 2022
FECHA LEGALIZACIÓN	27 de octubre de 2022.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.

En la ciudad de (Palmira (V), el (15/02/2023),se reunieron con el fin de suscribir el acta de levantamiento de la suspensión temporal del plazo de ejecución del presente contrato "23500C1671 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES INCLUYENDO SEÑALIZACIÓN"; **VÍCTOR MANUEL RENGIFO** con cedula **No. 16.888.958** expedida en Florida (Valle del Cauca) obrando en calidad de representante legal del contratista **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA Nit : 900264111-7 MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ** como Supervisor con el propósito de efectuar el reinicio de la suspensión, de las obras el Contrato No. **22001293-H4**.

CONSIDERACIONES

Se dan por superados los motivos que originaron la solicitud de suspensión, expuestos en documento *2. Solicitud de Ampliación Plazo de Suspensión.*

ACUERDOS

- Levantar la suspensión temporal del plazo de ejecución del presente contrato, a partir del 15 de febrero de 2023.
- La nueva fecha de finalización del presente contrato es el 25 de febrero de 2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de levantamiento de Suspensión por los que en ella intervinieron.

VICTOR MANUEL RENGIFO.
Construcciones Y Mantenimientos Vicmar
Contratista.

VoBo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional Occidente.
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL