	CUBIKO S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO	CONTRATO No	No. 2022-007
		RAD: INT-INFAN-CUB-2023-074	
		MUNICIPIO DE ARMENIA	
FORMATO COMUNICACIÓN		FECHA	25-05-2023 REV:00259661

Bogotá, 25 de mayo de 2023

Señores:
ALCALDIA DE ARMENIA
Atn. Ing. Jorge Galvis
Supervisor del contrato
Ciudad

REF: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO"

ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022-007.

Cordial saludo,

En atención a nuestras obligaciones contractuales y al correcto seguimiento y cumplimiento del objeto principal, derivada del contrato de Interventoría N° 2022-007, amparados en la Ley 80 de 1993 y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, esta interventoría se permite solicitar a la entidad la ampliación de la suspensión del contrato de interventoría No. 2022-007 dado a que no se ha superado lo que dio inicio a la misma; por lo anterior se solicita la ampliación de la suspensión hasta el 09 de junio del 2023. De manera atenta se sugiere celeridad y gestión por parte de la entidad, para con la presente solicitud, pues de no hacerse, se estaría corriendo con el posible riesgo de que esta interventoría no logre cumplir con sus obligaciones contractuales y el contrato no llegue a un feliz término.

Es de aclarar que el contrato de obra N° 2022-004 no puede reiniciarse si el contrato de interventoría N°2022-007 está suspendido, por lo anterior se adjunta como anexo la solicitud de ampliación de la suspensión del contratista de obra.

Atentamente,

CUBIKO S.A.S
Arq. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
Representante Legal
Esp. Gerencia de proyectos
PROYECTO: Camila Castellanos – Seguimiento Contrato
VoBo: Arq. CAROLINA SANABIRA - REPRESENTANTE LEGAL
C/C: COPIA CARPETA CONTRATO
Anexos: 0

CARRERA 10 No 18-44 Oficina 1101 – Bogotá
Teléfono: (1)7041562 Fax: 7495933
Mail: cubikosas2022@hotmail.com