Alcaldía Municipal de **Chinchiná** | CONSTRUVENDO REALIDADES

Chinchiná Caldas, 19 de mayo de 2023

Doctora.
LINA CARMENZA CASTAÑO ARISTIZABAL
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Alcaldía Municipal
Chinchiná Caldas

Ref. OTROSÍ al Contrato Electrónico de Obra Nro. 339 del 2023 derivado del proceso C.M.C 025-2023

Cordial Saludo,

Atendiendo a la solicitud realizada por el funcionario **ALBERTO URIBE VARÓN**, Jefe de la Oficina de Infraestructura en calidad de supervisor del Contrato Electrónico de Obra Nro. 339 del 2023 celebrado entre la **ADMINISTRACION MUNICIPAL** y el Señor **MARLON STEVEEN RINCÓN OSORIO,** persona natural, mayor de edad e identificada con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.851.058 expedida en Manizales - Caldas, cuyo objeto corresponde a *"DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL COWORKING DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA"*, me permito **AUTORIZAR** la suscripción del **OTROSÍ** del Contrato en referencia.

En mérito de lo anterior, por favor sírvase actuar conforme la autorización concedida.

Atentamente,

EDUARDO ANDRÉS GRISALES LOPEZ
Alcalde Municipal

Proyectó. Leidy Viviana Ortiz Carvajal – Arquitecta
Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura

OTROSÍ NÚMERO 01 AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA PUBLICA C.M.C 025-339-2023

Entre los suscritos a saber, **EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ** mayor de edad y vecino del municipio de Chinchiná, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.086.281 expedida en Manizales Caldas, obrando en nombre y representación legal del **MUNICIPIO DE CHINCHINA** en calidad de Alcalde Municipal, según consta en el acta de posesión protocolizada mediante Escritura Pública Nro. 1007 del treinta (30) de Diciembre de 2019, quien en adelante se denominara **EL MUNICIPIO** y **MARLON STEVEEN RINCÓN OSORIO,** persona natural, mayor de edad e identificada con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.851.058 expedida en Manizales – Caldas, quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA** y declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma electrónica del presente documento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, ni conflicto de intereses consagrados en la Constitución y la Ley; hemos convenido celebrar el presente OTROSÍ al Contrato Electrónico de Obra Pública C.M.C 025-339-2023, previas las siguientes:

I. CONSIDERACIONES

- Que el día veintiuno (21) de Abril de 2023, el municipio de Chinchiná Caldas suscribió con el CONTRATISTA electrónicamente mediante la plataforma transaccional SECOP II el Contrato Electrónico de Obra Pública C.M.C 025-339-2023, cuyo objeto corresponde a: *"DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL COWORKING DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA".*

- Que el contrato electrónico en la Sección 1 – INFORMACION GENERAL, establece como fecha de terminación del contrato el día veinticinco (25) de Mayo de 2023.

- Que la Sección 3 – BIENES Y SERVICIOS del contrato electrónico define el valor en la suma de **VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($22.257.804,oo).**

- Que la fecha de inicio de ejecución de las obligaciones contractuales corresponde como lo evidencia el contrato electrónico en la Sección 1 – INFORMACIÓN GENERAL al día veinticinco (25) de Abril de 2023.

- Que, mediante documento de justificación fechado del día diecinueve (19) de Mayo de 2023, suscrito por el funcionario **ALBERTO URIBE VARON** – Jefe de Oficina de Infraestructura en calidad de Supervisor del Contrato, solicitó ante el Ejecutivo Municipal **PRORROGAR** el **PLAZO** y **ADICIONAR** en **VALOR** el contrato electrónico, con fundamento en lo expuesto en el documento de justificación que hace parte integral del presente OTROSÍ.

  Que el Supervisor, manifiesta que lo precedente implica realizar una:

  - **PRORROGA** al **PLAZO** de ejecución contractual por el término de DIEZ (10) días calendario.

  - **ADICION** en **VALOR** por la suma de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($10.222.196,oo).**

- Que el Alcalde Municipal, mediante documento radicado en la Oficina Asesora Jurídica el día veinticuatro (24) de Mayo de 2023, **AUTORIZO** la proyección del **OTROSÍ** del Contrato de referencia, en el sentido indicado y con base en el documento de justificación suscrito por el Jefe de Oficina de Infraestructura en calidad de Supervisor del Contrato.

Que en virtud de lo consagrado por la ley 80 de 1993, Artículo 40, inciso segundo, *"(...) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales";* fines que a la luz de lo estipulado por la misma norma (Artículo 3) busca el cumplimiento de los cometidos estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, las partes acuerdan de manera voluntaria y libre celebrar el presente OTROSÍ Nro.01 al Contrato Electrónico de Obra Pública C.M.C 025-399-2023, y por lo tanto;

II. RESUELVEN

CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓNESE el **VALOR** del Contrato Electrónico de Obra Pública C.M.C 025-339-2023 por la suma de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($10.222.196,oo).**

CLAUSULA SEGUNDA. Consecuencia de la adición, **MODIFÍQUESE** la Sección 3 *"BIENES Y SERVICIOS"* del Contrato Electrónico de Obra Pública C.M.C 025-339-2023, la cual deberá ascender a la suma **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($32.480.000,oo)**.

CLAUSULA TERCERA. MODIFÍQUESE la **CLÁUSULA SEGUNDA – *VALOR*** del clausulado complementario adjunto al Contrato Electrónico de Publica C.M.C 025-339-2023 en la Sección 5 – *"DOCUMENTOS DEL CONTRATO",* la cual quedara así:

"SEGUNDA. VALOR: *El valor del Contrato asciende a la totalidad del presupuesto oficial, esto es, por la suma de* ***TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($32.480.000,oo)*** *incluido AIU y todos los impuestos, tasas, y demás erogaciones que acarree la ejecución contractual."*

CLAUSULA CUARTA. PRORROGAR el **PLAZO** de ejecución del Contrato Electrónico de Obra Pública C.M.C 025-339-2023 por el termino de diez (10) días calendario contados desde el día siguiente de la terminación del plazo inicial dispuesto para la ejecución contractual y hasta el día cuatro (04) de Junio de 2023.

CLÁUSULA QUINTA. Consecuencia de la prórroga, **MODIFÍQUESE** la Sección 1 – *"INFORMACIÓN GENERAL"* del contrato electrónico**,** la cual quedara así:

Duración del contrato: 40 días

Fecha de terminación del contrato: 04/06/2023 11:59 PM

Tiempo adiciones en días: 10 días

CLÁUSULA SEXTA. Consecuencia de la prórroga, **MODIFÍQUESE** la **CLÁUSULA SEXTA – *PLAZO DEL EJECUCION*** del clausulado complementario adjunto a los

documentos del Contrato Electrónico de Obra Pública C.M.C 025-339-2023 en la Sección 5, la cual quedara así:

"SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: *El plazo para la ejecución de las obligaciones contractuales, será de CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del inicio electrónico del contrato en la plataforma transaccional SECOP II previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución".*

CLAUSULA SEPTIMA. EL CONTRATISTA se compromete a tramitar dentro del término de aprobación del presente OTROSI a través de la plataforma transaccional SECOP II, ante la compañía aseguradora los respectivos anexos de modificación de los amparos constituidos mediante la Garantía Única Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual, ampliando las vigencias y el valor asegurado según corresponda.

CLÁUSULA OCTAVA. El presente documento se perfecciona con la firma electrónica.

CLÁUSULA NOVENA. Las demás cláusulas del Contrato Electrónico de Obra Pública C.M.C 025-339-2023, quedan vigentes en cuanto no se opongan a la presente modificación.

Dado en el municipio de Chinchiná Caldas, en el mes de Mayo de 2023.

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
NIT-890.801.133-8
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ACTA: 18/05/2023

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

ACTA No. 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: "DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL COWORKING DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA".

CONTRATISTA: MARLON STEVEEN RINCON OSORIO
SUPERVISOR ALBERTO URIBE VARON - JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 025-339-2023
FECHA DE INICIO: 25/04/2023
PLAZO FINAL: 25/05/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO			(+) Mayores Cantidades		(-) Menores Cantidades		CONDICIONES FINALES	
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL
1	**Suministro e instalación de mesa en tubería redonda C.R 1/2"" calibre 18, con recubrimiento en pintura electrostática, color de superficie duna o similar, superficie según las medidas de la ficha, con una altura total de 0.86 m.**				$ 660.801	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.1	TABLEX LAMINA DE ALTA PRESION TABLEX, COLOR DUNA O SIMILAR	M2	1,55	$ 104.321	$ 161.698	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.2	TUBERÍA REDONDA C.R 1/2"" CALIBRE 18, INCLUYE SOLDADURA Y TORNILLOS	ML	4,75	$ 77.680	$ 368.980	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3	PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO	UND	1	$ 20.123	$ 20.123	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	**Suministro e instalación de mesa en tubería redonda C.R 1/2"" calibre 18, con recubrimiento en pintura electrostática, color de superficie duna o similar, superficie según las medidas de la ficha, con una altura total de 0.69 m.**				$ 629.481	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.1	TABLEX LAMINA DE ALTA PRESION TABLEX, COLOR DUNA O SIMILAR	M2	1,55	$ 104.321	$ 161.698	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.2	TUBERÍA REDONDA C.R 1/2"" CALIBRE 18, INCLUYE SOLDADURA Y TORNILLOS	ML	5,75	$ 77.680	$ 446.660	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.3	PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO	UND	1	$ 20.123	$ 20.123	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	**Suministro e instalación de puff con esqueleto en madera maciza recubrimiento de tela pana con proceso anti manchas o similar color amarillo mostaza, gris, naranja,con agarradera y con una superficie de 0,38 m x 0,38 m y una altura total de 0,33 m.**				$ 4.137.744	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.1	MDF 18MM, INCLUYE SELLANTE Y TORNILLOS	M2	24	$ 83.450	$ 2.002.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.2	TELA PANA / ANTI MANCHAS, COLOR AMARILLOS	M2	24	$ 73.506	$ 1.764.144	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.3	AGARRADERA EN TELA PANA (DOBLE COSTURA) ANTI MANCHAS, COLOR AMARILLOS	UND	20	$ 18.540	$ 370.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	**Suministro e instalación de estantería en tubería rectangular C.R 1"" calibre 18, con recubrimiento en pintura electrostática, con un ancho total de 3,53 m y una altura total de 2,75 m.**				$ 1.741.389	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.1	TUBERIA RECTANGULAR C.R 1" CALIBRE 18, INCLUYE SOLDADURA.	ML	141,19	$ 9.890	$ 1.396.389	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2	PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO	UND	1	$ 345.000	$ 345.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	**Suministro e instalación de cajón en Tablex, color bellota o similar, laminado de alta presión, con un ancho de 0,56 m, una altura 0,37m y una profundidad de 0,40 m.**				$ 1.273.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1	TABLEX LAMINA DE ALTRA PRESION, COLOR BELLOTA O SIMILARES INCLUYE TORNILLOS Y SELLANTE	M2	11	$ 115.800	$ 1.273.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	**Suministro e instalación de mesa en tubería rectangular C.R 1"" calibre 18, con recubrimiento en pintura electrostática, con una superficie Tablex, color duna o similar, laminado de alta presión de 0,55 m x 3,77 m y una altura total de 0.83 m**				$ 600.169	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1	TUBERIA RECTANGULAR C.R 1" CALIBRE 18, INCLUYE SOLDADURA.	ML	25,35	$ 9.890	$ 250.712	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.2	PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO	UND	1	$ 78.654	$ 78.654	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.3	TABLEX LAMINA DE ALTRA PRESION, COLOR DUNA O SIMILARES INCLUYE TORNILLOS Y SELLANTE	M2	2,1	$ 128.954	$ 270.803	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	**Suministro e instalación de mesa en tubería rectangular C.R 1"" calibre 18, con recubrimiento en pintura electrostática, con una superficie Tablex, color duna o similar, laminado de alta presión de 0,65 m x 1,81 m y una altura total de 0.83 m.**				$ 303.686	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1	TUBERIA RECTANGULAR C.R 1" CALIBRE 18, INCLUYE SOLDADURA.	ML	11,35	$ 9.890	$ 112.252	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2	PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO	UND	1	$ 36.690	$ 36.690	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3	TABLEX LAMINA DE ALTRA PRESION, COLOR DUNA O SIMILARES INCLUYE TORNILLOS Y SELLANTE	M2	1,2	$ 128.954	$ 154.745	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	**Suministro e instalación de mesa, con una superficie según las medidas de la ficha, Tablex, color bellota o similar, laminado de alta presión con una altura total de 0.69 m.**				$ 614.610	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.1	TABLEX LAMINA DE ALTRA PRESION, COLOR BELLOTA O SIMILARES INCLUYE TORNILLOS Y SELLANTE	M2	4,5	$ 136.580	$ 614.610	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	**Suministro e instalación de mesa, con una superficie según las medidas de la ficha, Tablex, color bellota o similar, laminado de alta presión con una altura total de 0.38 m.**				$ 184.383	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.1	TABLEX LAMINA DE ALTRA PRESION, COLOR BELLOTA O SIMILARES INCLUYE TORNILLOS Y SELLANTE	M2	1,35	$ 136.580	$ 184.383	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	**Suministro e instalación de puff con esqueleto en madera maciza recubrimiento de tela pana con proceso anti manchas o similar color amarillo mostaza, gris, naranja,con agarradera y con una superficie de 0,38 m x 0,38 m y una altura total de 0,33 m.**				$ 3.268.896	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.1	MDF 18MM, INCLUYE SELLANTE Y TORNILLOS	M2	17	$ 102.390	$ 1.740.630	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.2	TELA PANA / ANTI MANCHAS, COLOR AMARILLO MOSTAZA, GRIS, NARANJA	M2	17	$ 84.560	$ 1.437.520	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3	AGARRADERA EN TELA PANA (DOBLE COSTURA) ANTI MANCHAS, COLOR AMARILLOS	UND	4	$ 22.687	$ 90.748	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	**Suministro e instalación de silla con esqueleto en madera maciza recubrimiento de tela pana con proceso anti manchas o similar color amarillo mostaza, gris, naranja, con una superficie según las medidas de la ficha.(Ver pag 17).**				$ 1.484.405	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.1	MDF 18MM, INCLUYE SELLANTE Y TORNILLOS	M2	7,96	$ 101.980	$ 811.761	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.2	TELA PANA / ANTI MANCHAS, COLOR AMARILLO MOSTAZA, GRIS, NARANJA	M2	7,96	$ 84.503	$ 672.644	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	**Suministro e instalación de silla con esqueleto en madera maciza recubrimiento de tela pana con proceso anti manchas o similar color amarillo mostaza, gris, naranja, con una superficie según las medidas de la ficha (Ver pag 18).**				$ 857.822	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.1	MDF 18MM, INCLUYE SELLANTE Y TORNILLOS	M2	4,6	$ 101.980	$ 469.108	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.2	TELA PANA / ANTI MANCHAS, COLOR AMARILLO MOSTAZA, GRIS, NARANJA	M2	4,6	$ 84.503	$ 388.714	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
NIT-890.801.133-8
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ACTA: 18/05/2023

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

ACTA No. 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: "DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL COWORKING DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA".

CONTRATISTA: MARLON STEVEEN RINCON OSORIO
SUPERVISOR ALBERTO URIBE VARON - JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 025-339-2023
FECHA DE INICIO: 25/04/2023
PLAZO FINAL: 25/05/2023

	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO			(+) Mayores Cantidades		(-) Menores Cantidades		CONDICIONES FINALES	
				CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL
	13	**Suministro e instalación de silla con esqueleto en madera mecha revestimiento de tela pana con proceso anti manchas o similar color amarillo mostaza, gris, naranja, con una superficie según las medidas de la ficha (Ver pag 16).**				$ 311.450	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	13.1	TABLEX LAMINA DE ALTRA PRESION, COLOR BELLOTA O SIMILARES INCLUYE TORNILLOS Y SELLANTE	M2	2,5	$ 124.580	$ 311.450	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	14	**Suministro e instalación de cajón en Tablex, color bellota o similar, laminado de alta presión, superficie según las medidas de la ficha y una altura total de 0,56 m.**				$ 178.149	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	14,1	TABLEX LAMINA DE ALTRA PRESION, COLOR BELLOTA O SIMILARES INCLUYE TORNILLOS Y SELLANTE	M2	1,43	$ 124.580	$ 178.149	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	15	**Suministro e instalación de letrero con luces led color blanco.**				$ 985.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS EN ACRILICO CON LUCES LED DE COLOR BLANCO	M2	1	$ 985.600	$ 985.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ITEMS COMPLEMENTARIOS										
	4.1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE, TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2	27,63	$ 14.626		27,63	$ 401.353,38				$ 401.353,38
	4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA ELEVACION DE CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	350,78	$ 15.223		350,78	$ 5.339.851,78				$ 5.339.851,78
	4.3	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION, CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2	14,83	$ 125.881		14,83	$ 1.866.185,83				$ 1.866.185,83
	4.4	INSTALACION CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2	27,63	$ 20.643		27,63	$ 570.366,09				$ 570.366,09

COSTO DIRECTO		$ 17.121.388	$ 8.177.757,08	$ -	$ 8.177.757,08
ADMINISTRACION	25,00%	$ 4.280.347	ADMINISTRACION	20,00%	$ 1.635.551,42
IMPREVISTOS	0,00%	$ -	IMPREVISTOS	0,00%	$ -
UTILIDAD	5,00%	$ 856.069	UTILIDAD	5,00%	$ 408.887,85
COSTO TOTAL		$ 22.257.804			$ 10.222.196

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO FINAL DE OBRA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 22.257.804
ADICION DE VALOR:	$ 10.222.196
VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO:	$ 32.480.000
MAYORES CANTIDADES (+)	$ 8.177.757
MENORES CANTIDADES (-)	$ -
VALOR BALANCEADO DEL CONTRATO	$ 32.480.000

Firma

MARLON STEVEEN RINCON OSORIO
Representante Legal
Contratista

V.B.
MUNICIPIO DE CHINCHINA
Secretaría de Planeación e Infraestructura
Supervisión

Copias: Contratista y Supervisión

CÜBICO
Diseño & Construcción

ARQ. MARLON STEVEEN RINCON OSORIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEMS NO PREVISTOS

	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	Actividad	M2			14.526
NP1	CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,35	25.470	8.915
	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	Equipos	UND	0,12	7.665	920
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0151	138.578	2.093
	TALADRO ROTO PERCUTOR	Equipos	DIA	0,025	15.345	384
	ANDAMIO COLGANTE	Equipos	DIA	0,1	2.411	241
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,2	2.679	536
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,372	1.402	522
	TELERA 20 CM X 4 CM X 3 M.	Insumo	M	0,1	9.145	915

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA EN PERFILERIA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	Actividad	KG			15.223
NP2	CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	0,1	37.426	3.743
	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	Equipos	UND	0,05	7.665	383
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0015	138.578	208
	EQUIPO DE SOLDADURA	Equipos	HR	0,01	34.643	346
	COMPRESOR	Equipos	HR	0,01	48.225	482
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1	2.679	268
	ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR	Insumo	GAL	0,015	64.674	970
	ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR	Insumo	GAL	0,015	93.779	1.407
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,1	1.402	140
	PERFIL IPE A-36	Insumo	KG	1	3.868	3.868
	SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O SIMILAR.	Insumo	KG	0,3	11.360	3.408

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	Actividad	M2			125.881
NP3	CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,35	25.470	8.915
	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	Equipos	UND	0,12	7.665	920
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0151	138.578	2.093
	TALADRO ROTO PERCUTOR	Equipos	DIA	0,025	15.345	384
	ANDAMIO COLGANTE	Equipos	DIA	0,1	2.411	241
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,2	2.679	536
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,372	1.402	522
	LAMINA POLICARBONATO 6MM TRANSP ALVEOLAR	Insumo	UND	0,12	866.514	103.982
	REMATE U 6X20 10MM POLICARB LATERAL-FINAL LAMINA	Insumo	UND	0,2	14.999	3.000
	CINTALAUMINIO INDUSTRIAL SELLO POLICARBONATO 32M	Insumo	UND	0,03	99.981	2.999
	SILICONA TUBO 280 ML	Insumo	UND	0,01	11.817	118
	TELERA 20 CM X 4 CM X 3 M.	Insumo	M	0,1	9.145	915

	INSTALACION CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	Actividad	M2			20.543
NP4	CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,35	25.470	8.915
	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	Equipos	UND	0,12	7.665	920
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0151	138.578	2.093
	TALADRO ROTO PERCUTOR	Equipos	DIA	0,025	15.345	384
	ANDAMIO COLGANTE	Equipos	DIA	0,1	2.411	241
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,2	2.679	536
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,372	1.402	522
	REMATE U 6X20 10MM POLICARB LATERAL-FINAL LAMINA	Insumo	UND	0,2	14.999	3.000
	CINTALAUMINIO INDUSTRIAL SELLO POLICARBONATO 32M	Insumo	UND	0,03	99.981	2.999
	SILICONA TUBO 280 ML	Insumo	UND	0,01	11.817	118
	TELERA 20 CM X 4 CM X 3 M.	Insumo	M	0,1	9.145	915

MARLON STEVEEN RINCON OSORIO
C.C. 1.053.851.058 de Manizales
Arquitecto
T.P. A19432020
Contratista.