MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
INSPECCIÓN GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
GRUPO PLANEACIÓN

Nro. GS-2023-- 006007 - / INGER – PLANE – 29.25

Bogotá D.C., 03 MAY 2023

Señores
PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S
Calle 17 #65B-99 edificio soluzona
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud viabilidad de prorroga y adición

En atención a la terminación, el próximo 30 de mayo de 2023, del contrato de arrendamiento Nro PN DIRAF 06-1-10206-22, cuyo objeto es el ***"ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL"*** y teniendo las responsabilidades administrativas dentro de mi función como supervisor del mismo, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a la representación legal de la firma *PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S*, se informe por escrito a esta supervisión del contrato en mención, si por parte de esa firma se considera viable y se acepta una prórroga y adición del contrato por un periodo tres meses, adicionales a la fecha final de ejecución del contrato actual.

Lo anterior, por favor responderlo mediante comunicación escrita al correo electrónico sebastian.garcia@correo.policia.gov.co y así adelantar los trámites correspondientes respectivos, ante la ordenación del gasto.

Atentamente,

Mayor **SEBASTIÁN MAURICIO GARCÍA PINTO**
Supervisor del contrato PN DIRAF No.06-1-10206-22

Elaborado por: MY Sebastián Mauricio García Pinto
Revisado por: MY Sebastián Mauricio García Pinto
Fecha de elaboración: 14/04/2023
Ubicación: Y:\Documentos \Comunicados Oficiales

Calle 17 65B-99 Edificio Soluzona, Bogotá
Teléfonos (1)5803390 Ext. 89032
inger.plane@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
INSPECCIÓN GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
GRUPO DE PLANEACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Nro. GS-2023- 00603 2INGER – PLANE – 29.25

Bogotá D.C., 04 MAY 2023

Señora Coronel
DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS
Directora Logística y Financiero
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá, D.C.

Asunto: solicitud programación y expedición certificación Plan de Compras

Teniendo en cuenta la solicitud de adicion y prorroga número uno para el contrato PN DIRAF No.06-1-10206-22, que tiene por objeto ***ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL"***, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, tenga bien ordenar a quien corresponda se programe y expida la Certificación de Plan de Compras por concepto de servicio inmobiliarios Inspección General en la cuenta 000k, así:

CLASIFICACIÓN UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	OBJETO
80131500	Servicios de Gestión, Servicios profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	Servicios Inmobiliarios	Alquiler y arrendamiento de propiedades y edificios	"ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL"

UNIDAD	RUBRO	VIGENCIA	MESES	CANON MENSUAL	VALOR VIGENCIA
000k	02-02-02-007-002	2023	3 meses (Junio, Julio y Agosto)	$476.776.000,00	$1.430.328.000,00

Es importante resaltar, que la documentación correspondiente para la adición número uno, será entregada el día 4 de mayo de la presente vigencia ante la DILOG, para adelantar el trámite correspondiente.

Atentamente,

Mayor **SEBASTIÁN MAURICIO GARCÍA PINTO**
Supervisor del contrato PN DIRAF No.06-1-10206-22

Elaborado por: SI Maribel Perdomo
Revisado por: MY. Sebastián Mauricio García Pinto
Fecha de elaboración: 03/05/2023
Ubicación: Comunicaciones oficiales

Calle 17 # 65 B – 99 Edificio Soluzona
Teléfonos 5159023
insge.plane@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

PROVALOR
PROYECTOS CON VALOR

ST Manbell
04/05/2023
09:00.

Bogotá D.C., Mayo 3 de 2023.

Mayor;
SEBASTIÁN MAURICIO GARCÍA PINTO
Jefe de Planeación Inspección General
Ciudad.

REFERENCIA: Respuesta al comunicado INGER-PLANE-29.25- GS 2023-006007


Respetado Mayor,

Por medio de la presente nos permitimos confirmar la viabilidad y autorización, para la prórroga y adición del contrato de arrendamiento DIFAF 06-1-10206-22, por un periodo de tres meses, adicionales a la ejecución del contrato citado.

Quedo atenta a cualquier comentario sobre el particular.

Cordialmente,

Diana Marcela Espitia Maldonado
Directora Administrativa
PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
INSPECCIÓN GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
GRUPO PLANEACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Firma:
Recibido por: Jazmin Avila
Sigla unidad o dependencia: GUGO
Fecha: 04-05-23 Hora: 11:10
Radicado Nro.

Nro. GS-2023-E006034-/ INGER – PLANE – 29.25

Bogotá D.C., 04 MAY 2023

Señora coronel
DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá, D.C.

Asunto: solicitud autorización prorroga y adición

En atención a la ejecución del contrato PN DIRAF No.06-1-10206-22, *"cuyo objeto es el arrendamiento de unas instalaciones para el funcionamiento de unas dependencias de la Policía Nacional"*, el cual culmina el 30 de mayo de la presente vigencia, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, tenga a bien autorizar a esta supervisión de contrato la prórroga y adición al contrato antes referenciado, por los aspectos que pongo a consideración y que son necesarios desde la óptica administrativa y presupuestal que se tiene de momento para este propósito, así.

En la actualidad, la asignación presupuestal para la vigencia 2023 es de $ 3.337.430.000 (tres mil trescientos treinta y siete millones cuatrocientos treinta mil pesos), lo que permite la cobertura al faltante de los meses del año 2023, es decir (junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre), en el entendido que el contrato actual está con fecha de finalización el 30 de mayo, con un canon mensual de arrendamiento por un valor de $ 476.775.714.

Es importante resaltar, que el contrato PN-DIRAF-No.06-1-10206-22, fue firmado el día 19 de diciembre de la vigencia 2022 por valor de $ 2.590.482.933,29, dejando un presupuesto de 206.602.933,29 para cubrir 13 días del mes de diciembre 2022 y $ 2.383.880.000 para inicios del año 2023, es decir, (enero , febrero , marzo, abril y mayo), fecha en que finaliza el actual contrato.

En vista que no se han aprobado vigencias futuras y la capacidad para adición del contrato vigente es de $1.430.328.000, equivalente al 50% del total adjudicado, solicito se autorice prorrogar y adicionar tres meses seguidos a la fecha límite de la ejecución actual del del contrato; a esperas que una vez culmine el tiempo de prórroga y adición, ya se hayan aprobado vigencias futuras y permita aperturar un nuevo proceso con el apalanque que se encuentra disponible, previa verificación matemática de presupuesto disponible de para cubrir el resto de 2023, ($ 1.907.102.000), que sería el saldo disponible después de la posible adición; que sirve como apalanque de la vigencia

futura 2024, una vez sea aprobada, garantizando la estadía de las unidades que en la actualidad confluyen en el edificio soluzona, ubicado en la calle 17 # 65b-99, (UNIPEP, Inspección General y Responsabilidad Profesional, Región de Policía Número 1, REMSA y otras unidades adscritas que funcionan en este complejo con alguna de sus dependencias como lo es PORNALSAR, seguridad y salud en el trabajo de la DITAH.

Atentamente,

Mayor **SEBASTIÁN MAURICIO GARCÍA PINTO**
Supervisor del contrato PN DIRAF No.06-1-10206-22.

Anexo: solicitud realizada al contratista, respuesta de aceptación del contratista, solicitud expedición de certificado plan de compras

Elaborado por: MY Sebastián Mauricio García Pinto
Revisado por: MY Sebastián Mauricio García Pinto
Fecha de elaboración: 4/05/2023
Ubicación: Y:\Documentos \Comunicados Oficiales

Calle 17 65B-99 Edificio Soluzona, Bogotá
Teléfonos (1)5803390 Ext. 89032
inger.plane@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

Código: 1DE-FR-0033	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fecha: 13-08-2021	CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Versión: 3	

POLICIA NACIONAL

FECHA 4/05/2023

CERTIFICADO No. 404

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO_____	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DILOF	INGER	000K	6	80131500	SERVICIOS INMOBILIARIOS	02-02-02-007-02	ADICIÓN AL CONTRATO PN DIRAF No. 06-1-10206-22 CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL	476.776.000,00	3	1.430.328.000,00				
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones Nota Solicitud GS-2023-006032-INGER del 04-05-2023								TOTAL	3	1.430.328.000	-	-	-	-

No. SISCO 481736

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN 1.430.328.000,00

Teniente JOSÉ DARIÉN MUÑOZ DIAZ
Implementador de Planeación

Teniente Coronel CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA
Jefe de Planeación

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos Mayor Sebastian Ramirez Garcia P.

Cargo Jefe de Planeacion

Unidad INGER.