Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 31 DE MARZO DE 2019

Informe de supervisión correspondiente al mes de MARZO del año 2019, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	CAPITAN
Nombre y apellidos	JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA
C.C.	79.749.407
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO LOGISTICO
Unidad de dependencia	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Correo electrónico	JOHN.MALDONADO@CORREO.POLICIA.GOV.CO
Teléfono	3115786352 - 3505560915

2. Información del Contrato

Tipo de Contrato	COMPRAVENTA	
Contrato No.	202-1-2018	
Unidad	HOCEN	
Objeto	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA, UROLOGIA, OFTALMOLOGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA NUCLEAR, GINECO-OBSTETRICIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL BOGOTA" (GRUPO 3 ITEMS 6 Y 15).	
Valor	$ 137.414.400,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inició	Fecha Terminación
28/02/2019	**23/11/2018**	**28/02/2019**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
LUZ MARIA ESPINOSA MORENO	43.505.953	OPIMED SAS	830.062.565-6

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
40718	11-07-2018	$ 3.832.517.992,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
161618	19/11/2018	$ 137.414.400,00

5. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

En el mes de Marzo se realizó el pago de la factura radicada por la empresa.

6. Actividades de Control

Año	Mes Pago	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2019	MARZO	$ 137.414.400,00		
	TOTAL	$ 137.414.400,00		
	SALDO	$ 0,00		

7. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARS, Etc.	X		NINGUNA

8. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio Y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga	1	28/12/2018		DOS (MESES)	PRORROGA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

9. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
LIBERTY SEGUROS S.AS		**2987398 703322**	**19/11/2018**	**$158.026.560,00**
Amparo	%	Valor	Fecha Inició	Fecha Terminación
Cumplimiento	**30**	**$41.224.320,00**	**19/11/2018**	**30/06/2019**
Calidad del servicio	**50**	**$41.224.320,00**	**19/11/2018**	**31/12/2019**

Salarios y prestaciones sociales	5	$6.870.720,00	19/11/2018	31/12/2021
Calidad del bien	50	$68.707.200,00	19/11/2018	19/11/2021
Responsabilidad civil extracontractual	400 smlv	$312.496.800,00	19/11/2018	31/12/2018

Información de Póliza Prorroga 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
LIBERTY SEGUROS S.AS		2987398 703322	04/01/2019	$158.026.560,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inició	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	$41.224.320,00	19/11/2018	30/08/2019
Calidad del servicio	50	$41.224.320,00	19/11/2018	28/02/2020
Salarios y prestaciones sociales	5	$6.870.720,00	19/11/2018	28/02/2022
Calidad del bien	50	$68.707.200,00	19/11/2018	19/11/2021
Responsabilidad civil extracontractual	400 smlv	$312.496.800,00	19/11/2018	31/12/2018

Nota: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

10. Porcentaje de ejecución a fecha 31 del mes de Marzo de 2019, es de (100%)

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Se realizó el pago de la factura al contratista.

Capitán. JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA
C.C. 79.749.407

ANEXO No. 1
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			ENTREGAS REGISTRADAS						BIENES Y/O O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR			PORCENTAJE DE EJECUCION	OBSERVACIONES
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCION	No. FACTURA	VALOR	ACTA - RECIBO A SATISFACCION	VALOR ACTA - RECIBO A SATISFACCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA, UROLOGIA, OFTALMOLOGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA NUCLEAR, GINECO-OBSTETRICIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL BOGOTA" (GRUPO 3 ITEMS 6 Y 15).	$ 137.414.400,00	1	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA, UROLOGIA, OFTALMOLOGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA NUCLEAR, GINECO-OBSTETRICIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL BOGOTA" (GRUPO 3 ITEMS 6 Y 15).	40406	$ 72.500.000,00	13/02/19	$ 72.500.000,00				100%	SE REALIZO EL PAGO EL DIA 20/03/19
			1	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA, UROLOGIA, OFTALMOLOGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA NUCLEAR, GINECO-OBSTETRICIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL BOGOTA" (GRUPO 3 ITEMS 6 Y 15).	40405	$ 64.914.400,00	13/02/19	$ 64.914.400,00				100%	