1-Fecha trámite de pago	30/01/2023	Número de Pago:	20
Valor de pago solicitado	($) 4.329.535.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012 – 023-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	ENLACE LOGISTICO DOTHAQ SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.236.558.1	SAP (acreedor) : 800051693
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS.FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER LOS ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA Y ATRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA, ENTRE OTRAS	
Orden o Pedido ERP SAP	No4100141072 – 4100141099 – 4100141631 – 4100141748 - 4100141742	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 823	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)**630.000.000.00**
	+ Valor Adiciones	($)140.000.000.00 + 50.000.000.00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)**820.000000.00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 003 JOLAN 2022-	
Fecha de legalización del contrato	21/12/2022	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	2.28 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _140.000.000.00 VIGENCIAS FUTURAS – 50.000.000.00_____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha __28/02/2023_____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	BQ - 100055927	($) **535.500.000.00**	28/12/2022	31/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

Carol Cata
31/01/2023
5:00pm

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria BANCO COLOMBIA		
	N° 4420000017541	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9445783972	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 01/2023	$121..100.00	
	Periodo Pensión 12/2022	$483.800.00	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐ X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/01/2023	($)4.329.535.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No DO 499 – DO 502 – DO 503 – DO 504 – DO506	13,20,25/01/2023	($)4.329.535.00	2 – 6 – 10 – 14 – 18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-83 – 84 – 85 – 86 - 87	13,20.25/01/2023	($)4.329.535.00	5 – 9 – 13 – 17 - 21
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)		N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 : 5000577679 – 5000577823 – 5000579177 – 5000579466 - 5000579455	20,25/01/2023		4 – 8 – 12 – 15 - 20
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No.012-023-2022 suscrito ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No DO 499 – DO 502 – DO 503 – DO 504 – DO506	X	13,20,25/01/2023	2 – 6 – 10 – 14 – 18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 83 – 84 – 85 – 86 - 87	X	13,20,25/01/2023	5 – 9 – 13 – 17 - 21
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000577679 – 5000577823 – 5000579177 – 5000579466 - 5000579455	X	20,25/01/2023	4 – 8 – 12 – 15 - 20
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/01/2023	22
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/01/2023	23

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: Marcela Vergara Mariño					
	Cargo/Dependencia: Técnico para apoyo seguridad y defensa clase I		Extensión			
	Firma Marcela V.M					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Leysa Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Cardenal					
	Cargo Coord Contrato					
	Firma					

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
TITULO		Código: GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 8	2020

Contrato No. 012-023 -2022 _____ No. Registro Presupuestal/Fecha 823

Nombre Contratista: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS 3/01/2023

Presupuesto con cargo a ALFM SI X

Plazo de Ejecucion:_____ 28/02/2023

Celebrado(s) con: _____ CONTRATO INTER 0003 ARC JOLAN 2022

SUMINISTROS DE VIVERES SECOS.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo	Saldo por amortizar del	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar	
Valor de Contrato							**630.000.000,00**	**315.000.000,00**
ADICION VIGENCIAS FUTURAS	140.000.000,00						770.000.000,00	
ADICION	50.000.000,00						820.000.000,00	
Pago anticipo(si aplica)								
							630.000.000,00	
								45.000.000,00
			Numero de tramite de pago # 1					
DO - 290							630.000.000,00	
	A-05-01-01- 002-01 - 02	22/07/2022			992.528,00	992.528,00	629.007.472,00	
DO - 309								
	A-05-01-01 - 000-01 -01	25/07/2022			101.577,00	101.577,00	628.905.895,00	
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	25/07/2022			171.870,00	171.870,00	628.734.025,00	
	A-05-01-01 - 002-03 -02	25/07/2022			12.560,00	12.560,00	628.721.465,00	
	A-05-01-01 - 002-03 -05	25/07/2022			19.450,00	19.450,00	628.702.015,00	
	A-05-01-01 - 002-03 -06	25/07/2022			30.684,00	30.684,00	628.671.331,00	
	A-05-01-01 - 002-03 -09	25/07/2022			1.314,00	1.314,00	628.670.017,00	
DO - 310								
	A-05-01-01 - 000-01 -01	25/07/2022			109.869,00	109.869,00	628.560.148,00	
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	25/07/2022			68.748,00	68.748,00	628.491.400,00	
	A-05-01-01 - 002-03 -09	25/07/2022			1.752,00	1.752,00	628.489.648,00	
	A-05-01-01 - 002-01 -05	25/07/2022			173.300,00	173.300,00	628.316.348,00	
DO - 311								
	A-05-01-01 - 000-01 -01	25/07/2022			310.950,00	310.950,00	628.005.398,00	
	A-05-01-01 - 000-01 -02	25/07/2022			446.736,00	446.736,00	627.558.662,00	
	A-05-01-01 - 000-01 -03	25/07/2022			464.073,00	464.073,00	627.094.589,00	
	A-05-01-01 - 000-01 -05	25/07/2022			38.400,00	38.400,00	627.056.189,00	
	A-05-01-01 - 000-01 -07	25/07/2022			181.950,00	181.950,00	626.874.239,00	
	A-05-01-01 - 000-02 -03	25/07/2022			110.148,00	110.148,00	626.764.091,00	
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	25/07/2022			393.830,00	393.830,00	626.370.261,00	
	A-05-01-01 - 002-03 -02	25/07/2022			63.532,00	63.532,00	626.306.729,00	
	A-05-01-01 - 002-03 -04	25/07/2022			148.000,00	148.000,00	626.158.729,00	
	A-05-01-01 - 002-03 -05	25/07/2022			48.625,00	48.625,00	626.110.104,00	
	A-05-01-01 - 002-03 -06	25/07/2022			106.285,00	106.285,00	626.003.819,00	
	A-05-01-01 - 002-03 -07	25/07/2022			21.040,00	21.040,00	625.982.779,00	
	A-05-01-01 - 002-03 -08	25/07/2022			69.640,00	69.640,00	625.913.139,00	
	A-05-01-01 - 002-03 -09	25/07/2022			4.818,00	4.818,00	625.908.321,00	
	A-05-01-01 - 002-01 -01	25/07/2022			1.803.960,00	1.803.960,00	624.104.361,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01- 002-01 - 02				992.528,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -01				522.396,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -02				446.736,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -03				464.073,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -05				38.400,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -07				181.950,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-02 -03				110.148,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-02 -N/A				634.448,00			

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -02				76.092,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -04				148.000,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -05				68.075,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -06				136.969,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -07				21.040,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -08				69.640,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -09				7.884,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -05				173.300,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -01				1.803.960,00		
TOTAL TRAMITE				5.895.639,00			
				Numero de tramite de pago:# 2			
DO - 312							624.104.361,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	27/07/2022			26.166,00	26.166,00	624.078.195,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	27/07/2022			42.698,00	42.698,00	624.035.497,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	27/07/2022			19.907,00	19.907,00	624.015.590,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	27/07/2022			16.440,00	16.440,00	623.999.150,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	27/07/2022			224.979,00	224.979,00	623.774.171,00
DO - 315							
	A-05-01-01 - 002-01 -01	29/07/2022			21.600,00	21.600,00	623.752.571,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02				26.166,00		
	A-05-01-01 - 000-01 -03				42.698,00		
	A-05-01-01 - 000-01 -05				19.907,00		
	A-05-01-01 - 000-02 -03				16.440,00		
	A-05-01-01 - 002-01 -01				246.579,00		
TOTAL TRAMITE				351.790,00			
				Numero de tramite de pago # 3			
DO - 347							623.752.571,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022			1.835.040,00	1.835.040,00	621.917.531,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	02/08/2022			1.492.400,00	1.492.400,00	620.425.131,00
DO - 355							
	A-05-01-01 - 002-01 -01	05/08/2022			1.143.840,00	1.143.840,00	619.281.291,00
DO - 357							95.997.205,00
	A-05-01-01 - 000-01 -01	05/08/2022			157.548,00	157.548,00	619.123.743,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	05/08/2022			84.130,00	84.130,00	619.039.613,00
	A-05-01-01 - 002-01 -05	05/08/2022			173.300,00	173.300,00	618.866.313,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	05/08/2022			45.832,00	45.832,00	618.820.481,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	05/08/2022			50.064,00	50.064,00	618.770.417,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	05/08/2022			48.625,00	48.625,00	618.721.792,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	05/08/2022			54.344,00	54.344,00	618.667.448,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	05/08/2022			13.730,00	13.730,00	618.653.718,00
DO - 358							
	A-05-01-01 - 000-01 -01	05/08/2022			207.300,00	207.300,00	618.446.418,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	05/08/2022			54.850,00	54.850,00	618.391.568,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	05/08/2022			657.600,00	657.600,00	617.733.968,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	05/08/2022			112.875,00	112.875,00	617.621.093,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	05/08/2022			291.750,00	291.750,00	617.329.343,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	05/08/2022			101.895,00	101.895,00	617.227.448,00
	A-05-01-01 - 002-03 -08	05/08/2022			208.920,00	208.920,00	617.018.528,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	05/08/2022			84.534,00	84.534,00	616.933.994,00
DO - 362							
	A-05-01-01 - 002-01 -05	09/08/2022			5.504.184,00	5.504.184,00	611.429.810,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	09/08/2022			2.859.600,00	2.859.600,00	608.570.210,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	09/08/2022			972.500,00	972.500,00	607.597.710,00
DO - 365							
	A-05-01-01 - 000-01 -01	16/08/2022			43.533,00	43.533,00	607.554.177,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	16/08/2022			58.286,00	58.286,00	607.495.891,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	16/08/2022			122.709,00	122.709,00	607.373.182,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	16/08/2022			67.144,00	67.144,00	607.306.038,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	16/08/2022			79.502,00	79.502,00	607.226.536,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	16/08/2022			93.160,00	93.160,00	607.133.376,00

	A-05-01-01 - 002-01 -05	16/08/2022	21.842,00	21.842,00	606.509.330,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	16/08/2022	208.036,00	208.036,00	606.301.294,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	16/08/2022	47.660,00	47.660,00	606.253.634,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	16/08/2022	75.658,00	75.658,00	606.177.976,00
	A-05-01-01 - 002-03 -04	16/08/2022	63.556,00	63.556,00	606.114.420,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	16/08/2022	13.615,00	13.615,00	606.100.805,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	16/08/2022	68.161,00	68.161,00	606.032.644,00
	A-05-01-01 - 002-03 -07	16/08/2022	8.416,00	8.416,00	606.024.228,00
	A-05-01-01 - 002-03 -08	16/08/2022	55.712,00	55.712,00	605.968.516,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	16/08/2022	8.938,00	8.938,00	605.959.578,00
	A-05-01-01 - 002-04 -04	16/08/2022	40.753,00	40.753,00	605.918.825,00
DO - 367					
	A-05-01-01 - 000-01 -02	16/08/2022	700.341,00	700.341,00	605.218.484,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	16/08/2022	641.068,00	641.068,00	604.577.416,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	16/08/2022	249.910,00	249.910,00	604.327.506,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	16/08/2022	384.696,00	384.696,00	603.942.810,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	16/08/2022	4.914.990,00	4.914.990,00	599.027.820,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	16/08/2022	221.960,00	221.960,00	598.805.860,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	16/08/2022	438,00	438,00	598.805.422,00
DO - 369					
	A-05-01-01 - 000-01 -02	17/08/2022	557.540,00	557.540,00	598.247.882,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	17/08/2022	930.981,00	930.981,00	597.316.901,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	17/08/2022	509.650,00	509.650,00	596.807.251,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	17/08/2022	246.600,00	246.600,00	596.560.651,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	17/08/2022	5.564.553,00	5.564.553,00	590.996.098,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	17/08/2022	114.960,00	114.960,00	590.881.138,00
DO - 366					
	A-05-01-01 - 000-01 -02	16/08/2022	936.315,00	936.315,00	589.944.823,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	16/08/2022	649.460,00	649.460,00	589.295.363,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	16/08/2022	612.951,00	612.951,00	588.682.412,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	16/08/2022	420.864,00	420.864,00	588.261.548,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	16/08/2022	5.468.634,00	5.468.634,00	582.792.914,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	16/08/2022	85.600,00	85.600,00	582.707.314,00
DO - 372					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	17/08/2022	1.515.363,00	1.515.363,00	581.191.951,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	17/08/2022	713.266,00	713.266,00	580.478.685,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	17/08/2022	810.036,00	810.036,00	579.668.649,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	17/08/2022	249.910,00	249.910,00	579.418.739,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	17/08/2022	445.891,00	445.891,00	578.972.848,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	17/08/2022	438.948,00	438.948,00	578.533.900,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	17/08/2022	5.039.079,00	5.039.079,00	573.494.821,00
	A-05-01-01 - 002-01 -02	17/08/2022	68.739,00	68.739,00	573.426.082,00
	A-05-01-01 - 002-01 -05	17/08/2022	522.772,00	522.772,00	572.903.310,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	17/08/2022	588.692,00	588.692,00	572.314.618,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	17/08/2022	106.600,00	106.600,00	572.208.018,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	17/08/2022	76.001,00	76.001,00	572.132.017,00
	A-05-01-01 - 002-03 -04	17/08/2022	451.400,00	451.400,00	571.680.617,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	17/08/2022	583.500,00	583.500,00	571.097.117,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	17/08/2022	8.296.240,00	8.296.240,00	562.800.877,00
	A-05-01-01 - 002-03 -07	17/08/2022	41.320,00	41.320,00	562.759.557,00
	A-05-01-01 - 002-03 -08	17/08/2022	111.424,00	111.424,00	562.648.133,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	17/08/2022	63.072,00	63.072,00	562.585.061,00
	A-05-01-01 - 002-04 -04	17/08/2022	163.012,00	163.012,00	562.422.049,00
DO - 377					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	23/08/2022	103.650,00	103.650,00	562.318.399,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	23/08/2022	108.751,00	108.751,00	562.209.648,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	23/08/2022	106.544,00	106.544,00	562.103.104,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	23/08/2022	14.116,00	14.116,00	562.088.988,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	23/08/2022	71.610,00	71.610,00	562.017.378,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	23/08/2022	82.200,00	82.200,00	561.935.178,00

	A-05-01-01 - 002-01 -01	23/08/2022	431.280,00	431.280,00	561.503.898,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	23/08/2022	229.160,00	229.160,00	561.274.738,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	23/08/2022	248.706,00	248.706,00	561.026.032,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	23/08/2022	92.268,00	92.268,00	560.933.764,00
	A-05-01-01 - 002-03 -04	23/08/2022	18.872,00	18.872,00	560.914.892,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	23/08/2022	155.600,00	155.600,00	560.759.292,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	23/08/2022	115.065,00	115.065,00	560.644.227,00
	A-05-01-01 - 002-03 -07	23/08/2022	41.700,00	41.700,00	560.602.527,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	23/08/2022	3.504,00	3.504,00	560.599.023,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -01		2.027.394,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -02		4.566.899,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -03		3.260.798,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -05		1.703.681,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -07		735.983,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-02 -03		2.324.068,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -01		24.962.126,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -02		106.233,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -05		6.222.098,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-02 -N/A		1.494.240,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -01		3.375.441,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -02		293.991,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -04		533.828,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -05		2.065.590,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -06		8.635.705,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -07		91.436,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -08		376.056,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -09		174.216,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-04 -04		203.765,00		
TOTAL TRAMITE			63.153.548,00		
			Numero de tramite de pago # 4		
DO - 331					560.599.023,00
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	453.987,00	453.987,00	560.145.036,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	02/08/2022	43.880,00	43.880,00	560.101.156,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022	1.115.040,00	1.115.040,00	558.986.116,00
	A-05-01-01 - 002-01 -05	02/08/2022	327.630,00	327.630,00	558.658.486,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022	802.060,00	802.060,00	557.856.426,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022	42.640,00	42.640,00	557.813.786,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022	23.840,00	23.840,00	557.789.946,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022	291.750,00	291.750,00	557.498.196,00
	A-05-01-01 - 002-03 -07	02/08/2022	83.400,00	83.400,00	557.414.796,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	126.537,00	126.537,00	557.288.259,00
	A-05-01-01 - 002-04 -04	02/08/2022	122.259,00	122.259,00	557.166.000,00
DO - 332					
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022	2.101.472,00	2.101.472,00	555.064.528,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	2.628,00	2.628,00	555.061.900,00
DO - 333					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	207.300,00	207.300,00	554.854.600,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	02/08/2022	119.350,00	119.350,00	554.735.250,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022	119.150,00	119.150,00	554.616.100,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022	12.560,00	12.560,00	554.603.540,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022	97.250,00	97.250,00	554.506.290,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	9.968,00	9.968,00	554.496.322,00
DO - 334					
	A-05-01-01 - 000-01 -02	02/08/2022	179.635,00	179.635,00	554.316.687,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	02/08/2022	253.876,00	253.876,00	554.062.811,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	02/08/2022	109.685,00	109.685,00	553.953.126,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022	1.719.261,00	1.719.261,00	552.233.865,00
	A-05-01-01 - 002-01 -05	02/08/2022	327.630,00	327.630,00	551.906.235,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022	789.660,00	789.660,00	551.116.575,00

	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022	15.402,00	15.402,00	**551.101.173,00**
DO - 335					
	A-05-01-01 - 000-01 -02	02/08/2022	91.700,00	91.700,00	**551.009.473,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -03	02/08/2022	137.930,00	137.930,00	**550.871.543,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -05	02/08/2022	35.290,00	35.290,00	**550.836.253,00**
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022	114.580,00	114.580,00	**550.721.673,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	438,00	438,00	**550.721.235,00**
DO - 336					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	155.475,00	155.475,00	**550.565.760,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -02	02/08/2022	126.066,00	126.066,00	**550.439.694,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -03	02/08/2022	92.630,00	92.630,00	**550.347.064,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -07	02/08/2022	119.350,00	119.350,00	**550.227.714,00**
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022	44.592,00	44.592,00	**550.183.122,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022	112.875,00	112.875,00	**550.070.247,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	45.483,00	45.483,00	**550.024.764,00**
DO - 337					
	A-05-01-01-000-02 - 03	02/08/2022	65.760,00	65.760,00	**549.959.004,00**
	A-05-01-01-002-01 - 01	02/08/2022	159.996,00	159.996,00	**549.799.008,00**
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022	267.640,00	267.640,00	**549.531.368,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022	17.056,00	17.056,00	**549.514.312,00**
	A-05-01-01- 002-03-06	02/08/2022	15.342,00	15.342,00	**549.498.970,00**
	A-05-01-01- 002-03-09	02/08/2022	876,00	876,00	**549.498.094,00**
DO - 338					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	207.300,00	207.300,00	**549.290.794,00**
	A-05-01-01 - 002-01 -05	02/08/2022	109.210,00	109.210,00	**549.181.584,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022	97.250,00	97.250,00	**549.084.334,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	24.552,00	24.552,00	**549.059.782,00**
	A-05-01-01 - 002-04 -04	02/08/2022	40.753,00	40.753,00	**549.019.029,00**
DO - 339					
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022	1.329.578,00	1.329.578,00	**547.689.451,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022	41.450,00	41.450,00	**547.648.001,00**
DO - 340					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	78.326,00	78.326,00	**547.569.675,00**
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022	448.830,00	448.830,00	**547.120.845,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022	90.300,00	90.300,00	**547.030.545,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022	60.295,00	60.295,00	**546.970.250,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	3.449,00	3.449,00	**546.966.801,00**
DO - 341					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	234.978,00	234.978,00	**546.731.823,00**
	A-05-01-01-000-01-07	02/08/2022	118.970,00	118.970,00	**546.612.853,00**
	A-05-01-01-002-01-02	02/08/2022	49.992,00	49.992,00	**546.562.861,00**
	A-05-01-01-002-01-05	02/08/2022	131.052,00	131.052,00	**546.431.809,00**
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022	171.870,00	171.870,00	**546.259.939,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022	35.745,00	35.745,00	**546.224.194,00**
	A-05-01-01-002-03-02	02/08/2022	25.894,00	25.894,00	**546.198.300,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022	38.900,00	38.900,00	**546.159.400,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -06	02/08/2022	61.137,00	61.137,00	**546.098.263,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -07	02/08/2022	10.330,00	10.330,00	**546.087.933,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	17.492,00	17.492,00	**546.070.441,00**
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -01		**1.337.366,00**		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -02		**397.401,00**		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -03		**484.436,00**		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -05		**144.975,00**		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-07		**401.550,00**		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02 - 03		**65.760,00**		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-02 -N/A		**2.145.810,00**		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -01		**6.918.769,00**		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-02		**49.992,00**		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-05		**895.522,00**		

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -01		417.766,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -02		119.146,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -05		585.445,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -06		76.479,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -07		93.730,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -09		231.423,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-04 -04		163.012,00		
TOTAL TRAMITE			14.528.582,00		
			Numero de tramite de pago # 5		
DO - 342					546.070.441,00
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	207.300,00	207.300,00	545.863.141,00
	A-05-01-01-002-01-05	02/08/2022	163.815,00	163.815,00	545.699.326,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022	343.740,00	343.740,00	545.355.586,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022	53.300,00	53.300,00	545.302.286,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022	7.701,00	7.701,00	545.294.585,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022	145.875,00	145.875,00	545.148.710,00
	A-05-01-01 - 002-03-08	02/08/2022	41.784,00	41.784,00	545.106.926,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	23.825,00	23.825,00	545.083.101,00
	A-05-01-01 - 002-04 -04	02/08/2022	122.259,00	122.259,00	544.960.842,00
DO - 346					544.960.842,00
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	74.628,00	74.628,00	544.886.214,00
	A-05-01-01-000-01-07	02/08/2022	42.065,00	42.065,00	544.844.149,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022	37.160,00	37.160,00	544.806.989,00
	A-05-01-01-002-01-05	02/08/2022	54.605,00	54.605,00	544.752.384,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022	78.690,00	78.690,00	544.673.694,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022	23.840,00	23.840,00	544.649.854,00
	A-05-01-01 - 002-03 -07	02/08/2022	24.792,00	24.792,00	544.625.062,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	12.211,00	12.211,00	544.612.851,00
DO - 350					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	41.460,00	41.460,00	544.571.391,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	02/08/2022	54.307,00	54.307,00	544.517.084,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	02/08/2022	13.840,00	13.840,00	544.503.244,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	02/08/2022	37.672,00	37.672,00	544.465.572,00
	A-05-01-01-000-01-07	02/08/2022	14.556,00	14.556,00	544.451.016,00
	A-05-01-01-000-02 - 03	02/08/2022	49.320,00	49.320,00	544.401.696,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022	45.832,00	45.832,00	544.355.864,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022	287.259,00	287.259,00	544.068.605,00
	A-05-01-01-002-01-02	02/08/2022	52.876,00	52.876,00	544.015.729,00
	A-05-01-01-002-01-05	02/08/2022	54.605,00	54.605,00	543.961.124,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022	26.213,00	26.213,00	543.934.911,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022	50.198,00	50.198,00	543.884.713,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022	5.835,00	5.835,00	543.878.878,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	02/08/2022	7.671,00	7.671,00	543.871.207,00
	A-05-01-01 - 002-03 -07	02/08/2022	20.660,00	20.660,00	543.850.547,00
	A-05-01-01 -002-03-08	02/08/2022	27.856,00	27.856,00	543.822.691,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	27.538,00	27.538,00	543.795.153,00
DO - 354					
	A-05-01-01 - 000-01 -02	05/08/2022	710.104,00	710.104,00	543.085.049,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	05/08/2022	671.396,00	671.396,00	542.413.653,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	05/08/2022	444.275,00	444.275,00	541.969.378,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	05/08/2022	331.130,00	331.130,00	541.638.248,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	05/08/2022	146.248,00	146.248,00	541.492.000,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	05/08/2022	1.314,00	1.314,00	541.490.686,00
	A-05-01-01 - 002-04 -04	05/08/2022	81.506,00	81.506,00	541.409.180,00
DO 343					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	313.304,00	313.304,00	541.095.876,00
	A-05-01-01-002-01-05	02/08/2022	262.104,00	262.104,00	540.833.772,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022	31.242,00	31.242,00	540.802.530,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022	194.500,00	194.500,00	540.608.030,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	02/08/2022	135.860,00	135.860,00	540.472.170,00

	A-05-01-01 -002-03-08	02/08/2022			139.280,00	139.280,00	**540.332.890,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022			876,00	876,00	**540.332.014,00**
DO 345							
	A-05-01-01 - 000-01 -02	02/08/2022			56.588,00	56.588,00	**540.275.426,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -03	02/08/2022			25.792,00	25.792,00	**540.249.634,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -05	02/08/2022			21.264,00	21.264,00	**540.228.370,00**
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022			231.411,00	231.411,00	**539.996.959,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022			20.725,00	20.725,00	**539.976.234,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022			48.625,00	48.625,00	**539.927.609,00**
	A-05-01-01 -002-03-08	02/08/2022			348.200,00	348.200,00	**539.579.409,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022			1.906,00	1.906,00	**539.577.503,00**
DO 371							
	A-05-01-01 - 000-01 -01	17/08/2022			757.822,00	757.822,00	**538.819.681,00**
	A-05-01-01-000-01-07	17/08/2022			245.545,00	245.545,00	**538.574.136,00**
	A-05-01-01 - 002-01 -01	17/08/2022			2.053.120,00	2.053.120,00	**536.521.016,00**
	A-05-01-01-002-01-05	17/08/2022			873.680,00	873.680,00	**535.647.336,00**
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	17/08/2022			296.659,00	296.659,00	**535.350.677,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -01	17/08/2022			172.450,00	172.450,00	**535.178.227,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -02	17/08/2022			59.179,00	59.179,00	**535.119.048,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -05	17/08/2022			243.125,00	243.125,00	**534.875.923,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -06	17/08/2022			20.379,00	20.379,00	**534.855.544,00**
	A-05-01-01 -002-03-08	17/08/2022			27.856,00	27.856,00	**534.827.688,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	17/08/2022			32.968,00	32.968,00	**534.794.720,00**
	A-05-01-01 - 002-04 -04	17/08/2022			81.506,00	81.506,00	**534.713.214,00**
DO 378							
	A-05-01-01 - 000-01 -01	25/08/2022			312.127,00	312.127,00	**534.401.087,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -02	25/08/2022			668.980,00	668.980,00	**533.732.107,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -03	25/08/2022			810.345,00	810.345,00	**532.921.762,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -05	25/08/2022			426.840,00	426.840,00	**532.494.922,00**
	A-05-01-01-000-01-07	25/08/2022			7.278,00	7.278,00	**532.487.644,00**
	A-05-01-01-000-02 - 03	25/08/2022			345.240,00	345.240,00	**532.142.404,00**
	A-05-01-01 - 002-01 -01	25/08/2022			3.302.385,00	3.302.385,00	**528.840.019,00**
	A-05-01-01- 002-01-02	25/08/2022			181.221,00	181.221,00	**528.658.798,00**
	A-05-01-01- 002-01-05	25/08/2022			260.668,00	260.668,00	**528.398.130,00**
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	25/08/2022			277.621,00	277.621,00	**528.120.509,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -01	25/08/2022			73.371,00	73.371,00	**528.047.138,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -02	25/08/2022			46.174,00	46.174,00	**528.000.964,00**
	A-05-01-01- 002-03-4	25/08/2022			37.000,00	37.000,00	**527.963.964,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -05	25/08/2022			106.975,00	106.975,00	**527.856.989,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -06	25/08/2022			14.464,00	14.464,00	**527.842.525,00**
	A-05-01-01 -002-03-08	25/08/2022			27.856,00	27.856,00	**527.814.669,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	25/08/2022			18.550,00	18.550,00	**527.796.119,00**
	A-05-01-01 - 002-04 -04	25/08/2022			40.753,00	40.753,00	**527.755.366,00**
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -01		**1.706.641,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -02		**1.489.979,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -03		**1.521.373,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -05		**930.051,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-07		**309.444,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02 - 03		**394.560,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -01		**6.242.465,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01- 002-01-02		**234.097,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002 -01-05		**1.669.477,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-02 -N/A		**1.188.790,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -01		**325.334,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -02		**239.059,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01- 002-03-4		**37.000,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -05		**744.935,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -06		**178.374,00**				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 -002-03-08		**612.832,00**				

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -09		119.188,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-04 -04		326.024,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -07		45.452,00					
TOTAL TRAMITE				18.315.075,00				95.997.205,00
				Numero de tramite de pago # 6				
DO 368								527.755.366,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	17/08/2022			1.011.165,00	1.011.165,00		526.744.201,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	17/08/2022			494.450,00	494.450,00		526.249.751,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	17/08/2022			541.922,00	541.922,00		525.707.829,00
	A-05-01-01-000-02 - 03	17/08/2022			537.040,00	537.040,00		525.170.789,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	17/08/2022			64.200,00	64.200,00		525.106.589,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	17/08/2022			8.170.529,00	8.170.529,00		516.936.060,00
DO 374								
	A-05-01-01 - 000-01 -02	18/08/2022			1.315.004,00	1.315.004,00		515.621.056,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	18/08/2022			770.692,00	770.692,00		514.850.364,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	18/08/2022			880.398,00	880.398,00		513.969.966,00
	A-05-01-01-000-02 - 03	18/08/2022			986.400,00	986.400,00		512.983.566,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	18/08/2022			85.600,00	85.600,00		512.897.966,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	18/08/2022			9.983.469,00	9.983.469,00		502.914.497,00
DO 376								
	A-05-01-01 - 000-01 -02	22/08/2022			423.580,00	423.580,00		502.490.917,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	22/08/2022			553.593,00	553.593,00		501.937.324,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	22/08/2022			405.419,00	405.419,00		501.531.905,00
	A-05-01-01-000-02 - 03	22/08/2022			219.200,00	219.200,00		501.312.705,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	22/08/2022			85.600,00	85.600,00		501.227.105,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	22/08/2022			5.584.143,00	5.584.143,00		495.642.962,00
DO 381								
	A-05-01-01 - 000-01 -02	30/08/2022			249.890,00	249.890,00		495.393.072,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	30/08/2022			148.490,00	148.490,00		495.244.582,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	30/08/2022			192.727,00	192.727,00		495.051.855,00
	A-05-01-01-000-02 - 03	30/08/2022			246.600,00	246.600,00		494.805.255,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	30/08/2022			1.576.260,00	1.576.260,00		493.228.995,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -02				2.999.639,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -03				1.967.225,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -05				2.020.466,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02 - 03				1.989.240,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-02 -N/A				235.400,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -01				25.314.401,00			
			34.526.371,00					
				Numero de tramite de pago # 7				
DO 385	A-05-01-01-002-01-005				185.657,00	185.657,00		493.043.338,00
	A-05-01-01-002-02				274.992,00	274.992,00		492.768.346,00
	A-05-01-01-002-03-009				876,00	876,00		492.767.470,00
DO 386	A-05-01-01-000-01 -002				782.095,00	782.095,00		491.985.375,00
	A-05-01-01-000-01 -003				607.723,00	607.723,00		491.377.652,00
	A-05-01-01-000-01 -005				520.030,00	520.030,00		490.857.622,00
	A-05-01-01-000-02-003				624.172,00	624.172,00		490.233.450,00
	A-05-01-01-002-01-001				8.605.442,00	8.605.442,00		481.628.008,00
	A-05-01-01-002-02				85.600,00	85.600,00		481.542.408,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005				185.657,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02				274.992,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009				876,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -002				782.095,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003				607.723,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -005				520.030,00			

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003				624.172,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001				8.605.442,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02				85.600,00			
				11.686.587,00				
				Numero de tramite de pago # 8				
DO-387	A-05-01-01-000-01-001				1.110.513	1.110.513		480.431.895,00
	A-05-01-01-000-01-002				126.920	126.920		480.304.975,00
	A-05-01-01-000-01-003				35.032	35.032		480.269.943,00
	A-05-01-01-000-01-007				390.728	390.728		479.879.215,00
	A-05-01-01-000-02-003				213.720,00	213.720		479.665.495,00
	A-05-01-01-002-01-001				3.018.394,00	3.018.394		476.647.101,00
	A-05-01-01-002-01-005				1.048.416,00	1.048.416		475.598.685,00
	A-05-01-01-002-02				593.164,00	593.164		475.005.521,00
	A-05-01-01-002-03-001				833.276,00	833.276		474.172.245,00
	A-05-01-01-002-03-002				154.808,00	154.808		474.017.437,00
	A-05-01-01-002-03-004				38.240,00	38.240		473.979.197,00
	A-05-01-01-002-03-005				597.115,00	597.115		473.382.082,00
	A-05-01-01-002-03-006				489.789,00	489.789		472.892.293,00
	A-05-01-01-002-03-007				140.488,00	140.488		472.751.805,00
	A-05-01-01-002-03-008				334.272,00	334.272		472.417.533,00
	A-05-01-01-002-03-009				191.933,00	191.933		472.225.600,00
	A-05-01-01-002-04				163.012,00	163.012		472.062.588,00
DO 391	A-05-01-01-000-01-001				207.300,00	207.300,00		471.855.288,00
	A-05-01-01-000-01-002				145.103,00	145.103,00		471.710.185,00
	A-05-01-01-000-01-003				336.792,00	336.792,00		471.373.393,00
	A-05-01-01-000-01-005				3.529,00	3.529,00		471.369.864,00
	A-05-01-01-000-02-003				246.600,00	246.600,00		471.123.264,00
	A-05-01-01-002-01-001				1.089.855,00	1.089.855,00		470.033.409,00
	A-05-01-01-002-01-005				346.600,00	346.600,00		469.686.809,00
	A-05-01-01-002-02				401.410,00	401.410,00		469.285.399,00
	A-05-01-01-002-03-001				140.712,00	140.712,00		469.144.687,00
	A-05-01-01-002-03-002				13.968,00	13.968,00		469.130.719,00
	A-05-01-01-002-03-005				106.975,00	106.975,00		469.023.744,00
	A-05-01-01-002-03-006				38.355,00	38.355,00		468.985.389,00
	A-05-01-01-002-03-007				16.528,00	16.528,00		468.968.861,00
	A-05-01-01-002-03-008				27.856,00	27.856,00		468.941.005,00
	A-05-01-01-002-03-009				53.850,00	53.850,00		468.887.155,00
	A-05-01-01-002-04				81.506,00	81.506,00		468.805.649,00
DO 399								
	A-05-01-01-000-01 -002				463.403,00	463.403,00		468.342.246,00
	A-05-01-01-000-01 -003				261.785,00	261.785,00		468.080.461,00
	A-05-01-01-000-01 -005				159.595,00	159.595,00		467.920.866,00
	A-05-01-01-000-02-003				164.400,00	164.400,00		467.756.466,00
	A-05-01-01-002-01-001				2.383.781,00	2.383.781,00		465.372.685,00
	A-05-01-01-002-02				107.000,00	107.000,00		465.265.685,00
DO 400	A-05-01-01-000-01-001				1.018.238,00	1.018.238,00		464.247.447,00
	A-05-01-01-000-01-002				478.714,00	478.714,00		463.768.733,00
	A-05-01-01-000-01-003				467.215,00	467.215,00		463.301.518,00
	A-05-01-01-000-01-005				419.092,00	419.092,00		462.882.426,00
	A-05-01-01-000-01-007				181.950,00	181.950,00		462.700.476,00
	A-05-01-01-000-02-003				328.800,00	328.800,00		462.371.676,00
	A-05-01-01-002-01-001				3.155.875,00	3.155.875,00		459.215.801,00
	A-05-01-01-002-01-005				739.756,00	739.756,00		458.476.045,00
	A-05-01-01-002-02				274.992,00	274.992,00		458.201.053,00

	A-05-01-01-002-03-001				279.050,00	279.050,00		457.922.003,00
	A-05-01-01-002-03-002				70.329,00	70.329,00		457.851.674,00
	A-05-01-01-002-03-004				296.000,00	296.000,00		457.555.674,00
	A-05-01-01-002-03-005				340.375,00	340.375,00		457.215.299,00
	A-05-01-01-002-03-006				161.738,00	161.738,00		457.053.561,00
	A-05-01-01-002-03-007				41.700,00	41.700,00		457.011.861,00
	A-05-01-01-002-03-008				111.424,00	111.424,00		456.900.437,00
	A-05-01-01-002-03				18.396,00	18.396,00		456.882.041,00
DO 403	A-05-01-01-000-01-001				954.309,00	954.309,00		455.927.732,00
	A-05-01-01-000-01-002				26.500,00	26.500,00		455.901.232,00
	A-05-01-01-000-01-003				35.778,00	35.778,00		455.865.454,00
	A-05-01-01-000-01-005				75.512,00	75.512,00		455.789.942,00
	A-05-01-01-000-01-007				397.226,00	397.226,00		455.392.716,00
	A-05-01-01-000-02-003				540.328,00	540.328,00		454.852.388,00
	A-05-01-01-002-01-001				190.331,00	190.331,00		454.662.057,00
	A-05-01-01-002-01-005				98.289,00	98.289,00		454.563.768,00
	A-05-01-01-002-02				866.679,00	866.679,00		453.697.089,00
	A-05-01-01-002-03-001				102.215,00	102.215,00		453.594.874,00
	A-05-01-01-002-03-002				140.038,00	140.038,00		453.454.836,00
	A-05-01-01-002-03-005				429.845,00	429.845,00		453.024.991,00
	A-05-01-01-002-03-006				144.640,00	144.640,00		452.880.351,00
	A-05-01-01-002-03-007				78.508,00	78.508,00		452.801.843,00
	A-05-01-01-002-03-008				445.696,00	445.696,00		452.356.147,00
	A-05-01-01-002-03-009				231.137,00	231.137,00		452.125.010,00
DO 404	A-05-01-01-000-01-001				414.600,00	414.600,00		451.710.410,00
	A-05-01-01-000-01 -005				88.110,00	88.110,00		451.622.300,00
	A-05-01-01-000-02-003				548,00	548,00		451.621.752,00
	A-05-01-01-002-01-001				30.825,00	30.825,00		451.590.927,00
	A-05-01-01-002-01-005				218.420,00	218.420,00		451.372.507,00
	A-05-01-01-002-02				275.144,00	275.144,00		451.097.363,00
	A-05-01-01-002-03-002				68.118,00	68.118,00		451.029.245,00
	A-05-01-01-002-03-005				128.370,00	128.370,00		450.900.875,00
	A-05-01-01-002-03-008				69.640,00	69.640,00		450.831.235,00
	A-05-01-01-002-03-009				25.139,00	25.139,00		450.806.096,00
DO 406	A-05-01-01-000-01 -002				744.659,00	744.659,00		450.061.437,00
	A-05-01-01-000-01 -003				661.067,00	661.067,00		449.400.370,00
	A-05-01-01-000-01 -005				487.105,00	487.105,00		448.913.265,00
	A-05-01-01-000-02-003				690.480,00	690.480,00		448.222.785,00
	A-05-01-01-002-01-001				4.824.585,00	4.824.585,00		443.398.200,00
	A-05-01-01-002-02				107.000,00	107.000,00		443.291.200,00
DO 405								
	A-05-01-01-000-01-001				424.965,00	424.965,00		442.866.235,00
	A-05-01-01-000-01-002				99.953,00	99.953,00		442.766.282,00
	A-05-01-01-000-01-003				115.620,00	115.620,00		442.650.662,00
	A-05-01-01-000-01-007				36.170,00	36.170,00		442.614.492,00
	A-05-01-01-000-02-003				274.000,00	274.000,00		442.340.492,00
	A-05-01-01-002-01-005				184.221,00	184.221,00		442.156.271,00
	A-05-01-01-002-02				271.245,00	271.245,00		441.885.026,00
	A-05-01-01-002-03-002				33.795,00	33.795,00		441.851.231,00
	A-05-01-01-002-03-005				272.300,00	272.300,00		441.578.931,00
	A-05-01-01-002-03-007				41.320,00	41.320,00		441.537.611,00
	A-05-01-01-002-03-009				2.190,00	2.190,00		441.535.421,00
	A-05-01-01-002-04				122.259,00	122.259,00		441.413.162,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001		4.129.925,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-002		2.085.252,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003		1.913.289,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-007		1.006.074,00					

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003		2.458.876,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001		14.693.646,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -005		2.281.359,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02		2.896.634,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001		1.355.253,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002		481.056,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-004		334.240,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005		1.874.980,00						
SUBTOTAL X RUBRO			834.522,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-007		318.544,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008		988.888,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009		504.249,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04		366.777,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03		18.396,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005		1.587.286,00						
TOTAL TRAMITE	40.129.246,00								
Numero de tramite de pago # 09									
DO 413								441.413.162,00	
	A-05-01-01-000-01-005	29/09/2022			159.990,00	159.990,00		441.253.172,00	
SUBTOTAL X RUBRO									
TOTAL TRAMITE	159.990,00								
Numero de tramite de pago # 10									
DO 417								441.253.172,00	
	A-05-01-01-000-01-002	13/10/2022			207.163,00	207.163,00		441.046.009,00	COMEDOR
	A-05-01-01-000-01-003	13/10/2022			137.740,00	137.740,00		440.908.269,00	COMEDOR
	A-05-01-01-000-01-005	13/10/2022			203.800,00	203.800,00		440.704.469,00	COMEDOR
	A-05-01-01-000-02-003	13/10/2022			32.880,00	32.880,00		440.671.589,00	COMEDOR
	A-05-01-01-002-01-001	13/10/2022			1.720.230,00	1.720.230,00		438.951.359,00	COMEDOR
	A-05-01-01-002-02	13/10/2022			64.200,00	64.200,00		438.887.159,00	COMEDOR
DO 418									
	A-05-01-01-000-01-002	13/10/2022			387.818,00	387.818,00		438.499.341,00	COMEDOR
	A-05-01-01-000-01-003	13/10/2022			45.556,00	45.556,00		438.453.785,00	COMEDOR
	A-05-01-01-000-01-005	13/10/2022			380.935,00	380.935,00		438.072.850,00	COMEDOR
	A-05-01-01-000-02-003	13/10/2022			131.520,00	131.520,00		437.941.330,00	COMEDOR
	A-05-01-01-002-01-001	13/10/2022			700.693,00	700.693,00		437.240.637,00	COMEDOR
	A-05-01-01-002-02	13/10/2022			42.800,00	42.800,00		437.197.837,00	COMEDOR
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-002				594.981,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-003				183.296,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-005				584.735,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003				164.400,00				

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001				2.420.923,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02				107.000,00				
TOTAL TRAMITE	4.055.335,00								
Numero de tramite de pago # 11									
DO 419								437.197.837,00	
	A-05-01-01-000-01-002	19/10/2022			542.334,00	542.334,00		436.655.503,00	JOLA
	A-05-01-01-000-01-003	19/10/2022			714.963,00	714.963,00		435.940.540,00	JOLA
	A-05-01-01-000-01-005	19/10/2022			204.452,00	204.452,00		435.736.088,00	JOLA
	A-05-01-01-000-02-003	19/10/2022			328.800,00	328.800,00		435.407.288,00	JOLA
	A-05-01-01-002-01-001	19/10/2022			3.941.105,00	3.941.105,00		431.466.183,00	JOLA
	A-05-01-01-002-02	19/10/2022			180.830,00	180.830,00		431.285.353,00	JOLA
	A-05-01-01-002-03-009	19/10/2022			438,00	438,00		431.284.915,00	JOLA
DO 424									
	A-05-01-01-000-01-001	19/10/2022			621.900,00	621.900,00		430.663.015,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-000-01-007	19/10/2022			115.278,00	115.278,00		430.547.737,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-000-02-003	19/10/2022			164.400,00	164.400,00		430.383.337,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-01-001	19/10/2022			2.562.196,00	2.562.196,00		427.821.141,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-01-002	19/10/2022			6.249,00	6.249,00		427.814.892,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-01-005	19/10/2022			382.235,00	382.235,00		427.432.657,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-02	19/10/2022			171.870,00	171.870,00		427.260.787,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-03-005	19/10/2022			194.500,00	194.500,00		427.066.287,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-03-008	19/10/2022			69.640,00	69.640,00		426.996.647,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-03-009	19/10/2022			71.394,00	71.394,00		426.925.253,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-04-004	19/10/2022			122.259,00	122.259,00		426.802.994,00	OPERACIONALES
DO 426									
	A-05-01-01-000-01-002	19/10/2022			485.915,00	485.915,00		426.317.079,00	COMEDOR
	A-05-01-01-000-01-003	19/10/2022			447.820,00	447.820,00		425.869.259,00	COMEDOR
	A-05-01-01-000-01-005	19/10/2022			368.710,00	368.710,00		425.500.549,00	COMEDOR
	A-05-01-01-000-02-003	19/10/2022			493.200,00	493.200,00		425.007.349,00	COMEDOR
	A-05-01-01-002-01-001	19/10/2022			2.404.261,00	2.404.261,00		422.603.088,00	COMEDOR
	A-05-01-01-002-02	19/10/2022			42.800,00	42.800,00		422.560.288,00	COMEDOR
DO 427									
	A-05-01-01-000-01-001	19/10/2022			310.950,00	310.950,00		422.249.338,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-000-01-002	19/10/2022			73.284,00	73.284,00		422.176.054,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-000-01-003	19/10/2022			23.852,00	23.852,00		422.152.202,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-000-01-005	19/10/2022			38.181,00	38.181,00		422.114.021,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-000-01-007	19/10/2022			18.195,00	18.195,00		422.095.826,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-01-001	19/10/2022			449.827,00	449.827,00		421.645.999,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-01-002	19/10/2022			49.992,00	49.992,00		421.596.007,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-01-005	19/10/2022			491.445,00	491.445,00		421.104.562,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-02	19/10/2022			57.290,00	57.290,00		421.047.272,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-03-001	19/10/2022			45.150,00	45.150,00		421.002.122,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-03-002	19/10/2022			14.304,00	14.304,00		420.987.818,00	OPERACIONALES

	A-05-01-01-002-03-005	19/10/2022			229.510,00	229.510,00		420.758.308,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-03-007	19/10/2022			37.188,00	37.188,00		420.721.120,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-03-008	19/10/2022			696.400,00	696.400,00		420.024.720,00	OPERACIONALES
	A-05-01-01-002-03-009	19/10/2022			1.314,00	1.314,00		420.023.406,00	OPERACIONALES
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-002	19/10/2022			1.101.533,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-003	19/10/2022			1.186.635,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-005	19/10/2022			611.343,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	19/10/2022			986.400,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	19/10/2022			9.357.389,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02	19/10/2022			452.790,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009	19/10/2022			73.146,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	19/10/2022			932.850,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-007	19/10/2022			133.473,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-002	19/10/2022			56.241,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005	19/10/2022			873.680,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001	19/10/2022			45.150,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002	19/10/2022			14.304,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	19/10/2022			424.010,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-007	19/10/2022			37.188,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008	19/10/2022			766.040,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	19/10/2022			122.259,00				
TOTAL TRAMITE	17.174.431,00								
Numero de tramite de pago # 12									
DO 429								420.023.406,00	
	A-05-01-01-000-01-001	24/10/2022			2.060.562,00	2.060.562,00		417.962.844,00	JOLA
	A-05-01-01-000-01-002	24/10/2022			495.773,00	495.773,00		417.467.071,00	JOLA
	A-05-01-01-000-01-003	24/10/2022			755.027,00	755.027,00		416.712.044,00	JOLA
	A-05-01-01-000-01-005	24/10/2022			177.054,00	177.054,00		416.534.990,00	JOLA
	A-05-01-01-000-01-007	24/10/2022			255.773,00	255.773,00		416.279.217,00	JOLA
	A-05-01-01-000-02-003	24/10/2022			636.228,00	636.228,00		415.642.989,00	JOLA
	A-05-01-01-002-01-001	24/10/2022			3.979.854,00	3.979.854,00		411.663.135,00	JOLA
	A-05-01-01-002-01-002	24/10/2022			156.225,00	156.225,00		411.506.910,00	JOLA
	A-05-01-01-002-01-005	24/10/2022			1.495.610,00	1.495.610,00		410.011.300,00	JOLA
	A-05-01-01-002-02	24/10/2022			596.044,00	596.044,00		409.415.256,00	JOLA
	A-05-01-01-002-03-001	24/10/2022			424.413,00	424.413,00		408.990.843,00	JOLA
	A-05-01-01-002-03-002	24/10/2022			103.705,00	103.705,00		408.887.138,00	JOLA
	A-05-01-01-002-03-004	24/10/2022			95.000,00	95.000,00		408.792.138,00	JOLA
	A-05-01-01-002-03-005	24/10/2022			822.735,00	822.735,00		407.969.403,00	JOLA
	A-05-01-01-002-03-006	24/10/2022			196.581,00	196.581,00		407.772.822,00	JOLA
	A-05-01-01-002-03-007	24/10/2022			22.726,00	22.726,00		407.750.096,00	JOLA
	A-05-01-01-002-03-008	24/10/2022			236.776,00	236.776,00		407.513.320,00	JOLA
	A-05-01-01-002-03-009	24/10/2022			19.579,00	19.579,00		407.493.741,00	JOLA

	A-05-01-01-002-04-004	24/10/2022			81.506,00	81.506,00		407.412.235,00	JOLA
DO 430									
	A-05-01-01-000-01-002	26/10/2022			179.635,00	179.635,00		407.232.600,00	
	A-05-01-01-000-01-003	26/10/2022			57.205,00	57.205,00		407.175.395,00	
	A-05-01-01-000-01-005	26/10/2022			112.070,00	112.070,00		407.063.325,00	
	A-05-01-01-000-02-003	26/10/2022			328.800,00	328.800,00		406.734.525,00	
	A-05-01-01-002-01-001	26/10/2022			3.508.890,00	3.508.890,00		403.225.635,00	
	A-05-01-01-002-02	26/10/2022			128.400,00	128.400,00		403.097.235,00	
DO 431									
	A-05-01-01-000-01-003	27/10/2022			34.600,00	34.600,00		403.062.635,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	24/10/2022			2.060.562,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-002	24/10/2022			675.408,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-003	24/10/2022			846.832,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-005	24/10/2022			289.124,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-007	24/10/2022			255.773,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	24/10/2022			965.028,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	24/10/2022			7.488.744,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-002	24/10/2022			156.225,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005	24/10/2022			1.495.610,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02	24/10/2022			724.444,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001	24/10/2022			424.413,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002	24/10/2022			103.705,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-004	24/10/2022			95.000,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	24/10/2022			822.735,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-006	24/10/2022			196.581,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-007	24/10/2022			22.726,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008	24/10/2022			236.776,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009	24/10/2022			19.579,00				38.190.537,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	24/10/2022			81.506,00				
TOTAL TRAMITE	16.960.771,00								
Numero de tramite de pago # 13									
DO- 439	A-05-01-01-002-01-005	4/11/2022			29.827.500,00	29.827.500,00		373.235.135,00	
DO-445	A-05-01-01-000-01-001	5/11/2022			1.346.200,00	1.346.200,00		371.888.935,00	
	A-05-01-01-000-01-002	5/11/2022			399.035,00	399.035,00		371.489.900,00	
	A-05-01-01-000-01-003	5/11/2022			644.837,00	644.837,00		370.845.063,00	
	A-05-01-01-000-01-005	5/11/2022			140.977,00	140.977,00		370.704.086,00	
	A-05-01-01-000-01-007	5/11/2022			181.950,00	181.950,00		370.522.136,00	

	A-05-01-01-000-02-003	5/11/2022			342.027,00	342.027,00	370.180.109,00
	A-05-01-01-000-04	5/11/2022			229.124,00	229.124,00	369.950.985,00
	A-05-01-01-002-01-001	5/11/2022			3.483.387,00	3.483.387,00	366.467.598,00
	A-05-01-01-002-01-005	5/11/2022			1.039.800,00	1.039.800,00	365.427.798,00
	A-05-01-01-002-02	5/11/2022			1.015.161,00	1.015.161,00	364.412.637,00
	A-05-01-01-002-03-001	5/11/2022			160.675,00	160.675,00	364.251.962,00
	A-05-01-01-002-03-002	5/11/2022			31.541,00	31.541,00	364.220.421,00
	A-05-01-01-002-03-004	5/11/2022			211.200,00	211.200,00	364.009.221,00
	A-05-01-01-002-03-005	5/11/2022			858.540,00	858.540,00	363.150.681,00
	A-05-01-01-002-03-006	5/11/2022			195.108,00	195.108,00	362.955.573,00
	A-05-01-01-002-03-008	5/11/2022			112.000,00	112.000,00	362.843.573,00
	A-05-01-01-002-03-009	5/11/2022			10.582,00	10.582,00	362.832.991,00
	A-05-01-01-002-04-004	5/11/2022			81.506,00	81.506,00	362.751.485,00
DO-446	A-05-01-01-000-01-002	8/11/2022			64.005,00	64.005,00	362.687.480,00
	A-05-01-01-000-01-003	8/11/2022			60.500,00	60.500,00	362.626.980,00
	A-05-01-01-000-02-003	8/11/2022			623.000,00	623.000,00	362.003.980,00
	A-05-01-01-000-04	8/11/2022			490.980,00	490.980,00	361.513.000,00
	A-05-01-01-002-01-001	8/11/2022			476.010,00	476.010,00	361.036.990,00
	A-05-01-01-002-04-004	8/11/2022			490.050,00	490.050,00	360.546.940,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	1.346.200					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-002	463.040					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-003	705.337					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-005	140.977					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-007	181.950					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	965.027					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-04	720.104					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	3.959.397					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005	30.867.300					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02	1.015.161					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001	160.675					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002	31.541					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-004	211.200					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	858.540					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-006	195.108					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008	112.000					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009	10.582					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	571.556					
		42.515.695					
TOTAL TRAMITE	42.515.695,00						
Numero de tramite de pago # 14							
DO 450	A-05-01-01-000-01-002	11/11/2022			85.340,00		360.461.600,00

	A-05-01-01-000-01 -003	11/11/2022			45.375,00			360.416.225,00
	A-05-01-01-000-02-003	11/11/2022			373.800,00			360.042.425,00
	A-05-01-01-000-04	11/11/2022			981.960,00			359.060.465,00
	A-05-01-01-002-01-001	11/11/2022			952.020			358.108.445,00
	A-05-01-01-002-04-004	11/11/2022			980.100			357.128.345,00
DO 452	A-05-01-01-000-01-001	11/11/2022			1.866.570,00			355.261.775,00
	A-05-01-01-000-01 -002	11/11/2022			1.106.422,00			354.155.353,00
	A-05-01-01-000-01 -003	11/11/2022			1.450.274,00			352.705.079,00
	A-05-01-01-000-01 -005	11/11/2022			217.664,00			352.487.415,00
	A-05-01-01-000-01 -007	11/11/2022			198.947,00			352.288.468,00
	A-05-01-01-002-01-001	11/11/2022			2.990.226			349.298.242,00
	A-05-01-01-002-01-002	11/11/2022			7.800			349.290.442,00
	A-05-01-01-002-01-005	11/11/2022			464.230			348.826.212,00
	A-05-01-01-002-02	11/11/2022			652.310			348.173.902,00
	A-05-01-01-002-03-001	11/11/2022			318.020,00			347.855.882,00
	A-05-01-01-002-03-002	11/11/2022			62.758,00			347.793.124,00
	A-05-01-01-002-03-004	11/11/2022			211.200,00			347.581.924,00
	A-05-01-01-002-03-005	11/11/2022			993.840,00			346.588.084,00
	A-05-01-01-002-03-006	11/11/2022			112.655,00			346.475.429,00
	A-05-01-01-002-03-007	11/11/2022			64.046,00			346.411.383,00
	A-05-01-01-002-03-008	11/11/2022			98.000,00			346.313.383,00
	A-05-01-01-002-03-009	11/11/2022			225.986,00			346.087.397,00
DO 457	A-05-01-01-000-01 -003	16/11/2022			105.000,00			345.982.397,00
DO 458	A-05-01-01-002-03-005	18/11/2022			29.643.000,00			316.339.397,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -002	1.191.762,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003	1.600.649,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -005	217.664,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -007	198.947,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	1.866.570,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	373.800,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-04	981.960,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	3.942.246,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-002	7.800,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005	464.230,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02	652.310,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001	318.020,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002	62.758,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-004	211.200,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	30.636.840,00						

12.050,00

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-006	112.655,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-007	64.046,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008	98.000,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009	225.986,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	980.100,00						
TOTAL TRAMITE	44.207.543,00							
Numero de tramite de pago # 15								
DO-459	A-05-01-01-002-03-005	19/11/2022			83.640.000,00			232.699.397,00
DO-461	A-05-01-01-000-01 -003	23/11/2022			370.750,00			232.328.647,00
	A-05-01-01-000-02-003	23/11/2022			996.800,00			231.331.847,00
	A-05-01-01-000-04	23/11/2022			981.960,00			230.349.887,00
	A-05-01-01-002-01-001	23/11/2022			317.340,00			230.032.547,00
	A-05-01-01-002-04-004	23/11/2022			1.633.500,00			228.399.047,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003	370.750						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	996.800						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-04	981.960						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	317.340						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	83.640.000						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	1.633.500						
TOTAL TRAMITE	87.940.350,00							
Numero de tramite de pago # 16								
DO 443	A-05-01-01-000-01 -003-001	4/11/2022			1.197.570,00			227.201.477,00
	A-05-01-01-000-01 -003-002	4/11/2022			611.763,00			226.589.714,00
	A-05-01-01-000-01 -003-003	4/11/2022			175.160,00			226.414.554,00
	A-05-01-01-000-01 -003-005	4/11/2022			302.916,00			226.111.638,00
	A-05-01-01-000-01 -003-007	4/11/2022			266.438,00			225.845.200,00
	A-05-01-01-000-02-003	4/11/2022			38.003,00			225.807.197,00
	A-05-01-01-002-01-001	4/11/2022			687.183,00			225.120.014,00
	A-05-01-01-002-01-002	4/11/2022			218.715,00			224.901.299,00
	A-05-01-01-002-01-005	4/11/2022			694.017,00			224.207.282,00
	A-05-01-01-002-02	4/11/2022			1.465.366,00			222.741.916,00
	A-05-01-01-002-03-001	4/11/2022			390.884,00			222.351.032,00
	A-05-01-01-002-03-002	4/11/2022			256.322,00			222.094.710,00
	A-05-01-01-002-03-004	4/11/2022			70.506,00			222.024.204,00
	A-05-01-01-002-03-005	4/11/2022			745.380,00			221.278.824,00
	A-05-01-01-002-03-006	4/11/2022			89.642,00			221.189.182,00

	A-05-01-01-002-03-007	4/11/2022			101.424,00			221.087.758,00
	A-05-01-01-002-03-008	4/11/2022			840.000,00			220.247.758,00
	A-05-01-01-002-03-009	4/11/2022			93.753,00			220.154.005,00
	A-05-01-01-002-04-004	4/11/2022			122.259,00			220.031.746,00
DO-451	A-05-01-01-000-01-001	11/11/2022			6.360,00			220.025.386,00
	A-05-01-01-000-01 -005	11/11/2022			76.362,00			219.949.024,00
	A-05-01-01-000-02-003	11/11/2022			623,00			219.948.401,00
	A-05-01-01-002-01-001	11/11/2022			1.455.780,00			218.492.621,00
	A-05-01-01-002-02	11/11/2022			550.670,00			217.941.951,00
	A-05-01-01-002-03-002	11/11/2022			26.048,00			217.915.903,00
DO-462	A-05-01-01-000-01-001	23/11/2022			164.900,00			217.751.003,00
	A-05-01-01-000-01 -002	23/11/2022			322.052,00			217.428.951,00
	A-05-01-01-000-01 -005	23/11/2022			22.004,00			217.406.947,00
	A-05-01-01-000-01 -007	23/11/2022			14.468,00			217.392.479,00
	A-05-01-01-002-01-001	23/11/2022			518.745,00			216.873.734,00
	A-05-01-01-002-01-002	23/11/2022			37.494,00			216.836.240,00
	A-05-01-01-002-01-005	23/11/2022			290.930,00			216.545.310,00
	A-05-01-01-002-03-004	23/11/2022			8.867,00			216.536.443,00
	A-05-01-01-002-03-006	23/11/2022			23.013,00			216.513.430,00
	A-05-01-01-002-03-008	23/11/2022			28.000,00			216.485.430,00
	A-05-01-01-002-03-009	23/11/2022			1.443,00			216.483.987,00
	A-05-01-01-002-04-004	23/11/2022			81.506,00			216.402.481,00
DO-463	A-05-01-01-000-01-001	23/11/2022			212.000,00			216.190.481,00
	A-05-01-01-002-01-001	23/11/2022			1.486.500,00			214.703.981,00
	A-05-01-01-002-01-005	23/11/2022			235.260,00			214.468.721,00
	A-05-01-01-002-02	23/11/2022			141.170,00			214.327.551,00
	A-05-01-01-002-03-005	23/11/2022			123.000,00			214.204.551,00
	A-05-01-01-002-03-009	23/11/2022			8.955,00			214.195.596,00
	A-05-01-01-002-04-004	23/11/2022			81.506,00			214.114.090,00
DO-464	A-05-01-01-000-02-003	24/11/2022			56.070,00			214.058.020,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -002	322.052						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003-001	1.197.570						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003-002	611.763						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003-003	175.160						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003-005	302.916						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003-007	266.438						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -005	98.366						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -007	14.468						

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	383.260							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	94.696							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	4.148.208							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-002	256.209							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005	1.220.207							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02	2.157.206							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001	390.884							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002	282.370							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-004	79.373							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	868.380							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-006	112.655							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-007	101.424							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008	868.000							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009	104.151							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	285.271							
TOTAL TRAMITE	14.341.027,00								
Numero de tramite de pago # 17									
DO-485	A-05-01-01-000-01 -003	9/12/2022			149.250			213.908.770,00	
	A-05-01-01-000-02-003	9/12/2022			423.640			213.485.130,00	
	A-05-01-01-000-04	9/12/2022			736.470			212.748.660,00	
	A-05-01-01-002-01-001	9/12/2022			158.670			212.589.990,00	
	A-05-01-01-002-04-004	9/12/2022			1.116.225			211.473.765,00	
DO-486	A-05-01-01-002-03-005	6/12/2022			118.326.000			93.147.765,00	214.057.162,00
TOTAL TRAMITE	120.910.255,00								6.847.500,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003				149.250				207.209.662,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003				423.640				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-04				736.470				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001				158.670				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004				1.116.225				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005				118.326.000				
Numero de tramite de pago # 18									
DO-483	A-05-01-01-000-01-001				300.350			92.847.415,00	
	A-05-01-01-000-01 -007				454.675			92.392.740,00	
	A-05-01-01-002-01-001				252.776			92.139.964,00	
	A-05-01-01-002-01-002				257.760			91.882.204,00	
	A-05-01-01-002-01-005				896.316			90.985.888,00	

	A-05-01-01-002-02				409.393		90.576.495,00
	A-05-01-01-002-03-001				146.010		90.430.485,00
	A-05-01-01-002-03-002				143.699		90.286.786,00
	A-05-01-01-002-03-004				8.833		90.277.953,00
	A-05-01-01-002-03-005				314.880		89.963.073,00
	A-05-01-01-002-03-007				62.360		89.900.713,00
	A-05-01-01-002-03-009				31.760		89.868.953,00
DO-484	A-05-01-01-000-01-001				477.000		89.391.953,00
	A-05-01-01-000-01 -002				113.492		89.278.461,00
	A-05-01-01-000-01 -003				33.275		89.245.186,00
	A-05-01-01-000-01 -007				100.362		89.144.824,00
	A-05-01-01-000-02-003				56.070		89.088.754,00
	A-05-01-01-002-01-001				558.154		88.530.600,00
	A-05-01-01-002-01-002				12.498		88.518.102,00
	A-05-01-01-002-01-005				341.127		88.176.975,00
	A-05-01-01-002-02				222.796		87.954.179,00
	A-05-01-01-002-03-001				71.135		87.883.044,00
	A-05-01-01-002-03-002				53.532		87.829.512,00
	A-05-01-01-002-03-005				130.380		87.699.132,00
	A-05-01-01-002-03-007				30.990		87.668.142,00
	A-05-01-01-002-03-009				111.813		87.556.329,00
DO-489	A-05-01-01-000-01-001				3.823.790		83.732.539,00
	A-05-01-01-000-01 -002				617.598		83.114.941,00
	A-05-01-01-000-01 -003				973.353		82.141.588,00
	A-05-01-01-000-01 -005				259.619		81.881.969,00
	A-05-01-01-000-01 -007				1.004.801		80.877.168,00
	A-05-01-01-000-02-003				1.074.052		79.803.116,00
	A-05-01-01-000-04				461.030		79.342.086,00
	A-05-01-01-002-01-001				17.131.497		62.210.589,00
	A-05-01-01-002-01-002				1.082.583		61.128.006,00
	A-05-01-01-002-01-005				2.752.542		58.375.464,00
	A-05-01-01-002-02				3.368.020		55.007.444,00
	A-05-01-01-002-03-001				917.250		54.090.194,00
	A-05-01-01-002-03-002				961.262		53.128.932,00
	A-05-01-01-002-03-004				150.467		52.978.465,00
	A-05-01-01-002-03-005				1.446.480		51.531.985,00
	A-05-01-01-002-03-006				115.065		51.416.920,00
	A-05-01-01-002-03-007				302.586		51.114.334,00
	A-05-01-01-002-03-008				406.000		50.708.334,00
	A-05-01-01-002-03-009				565.693		50.142.641,00
	A-05-01-01-002-04-004				937.319		49.205.322,00

DO-490	A-05-01-01-000-01-001				430.360		48.774.962,00
	A-05-01-01-000-01 -002				51.326		48.723.636,00
	A-05-01-01-000-01 -003				34.358		48.689.278,00
	A-05-01-01-000-01 -005				17.318		48.671.960,00
	A-05-01-01-000-01 -007				36.390		48.635.570,00
	A-05-01-01-000-02-003				195.622		48.439.948,00
	A-05-01-01-002-01-001				399.357		48.040.591,00
	A-05-01-01-002-01-002				26.547		48.014.044,00
	A-05-01-01-002-01-005				675.964		47.338.080,00
	A-05-01-01-002-02				417.150		46.920.930,00
	A-05-01-01-002-03-002				65.472		46.855.458,00
	A-05-01-01-002-03-004				8.833		46.846.625,00
	A-05-01-01-002-03-005				81.180		46.765.445,00
	A-05-01-01-002-03-007				125.100		46.640.345,00
	A-05-01-01-002-03-008				84.000		46.556.345,00
	A-05-01-01-002-03-009				35.938		46.520.407,00
DO-491	A-05-01-01-000-01 -003				269.375		46.251.032,00
	A-05-01-01-000-02-003				847.280		45.403.752,00
	A-05-01-01-000-04				736.470		44.667.282,00
	A-05-01-01-002-04-004				1.116.225		43.551.057,00
DO-493	A-05-01-01-000-01-001				19.080.000		24.471.057,00
	A-05-01-01-000-01 -002				535.817		23.935.240,00
	A-05-01-01-000-01 -003				546.226		23.389.014,00
	A-05-01-01-000-01 -005				204.075		23.184.939,00
	A-05-01-01-000-02-003				619.262		22.565.677,00
	A-05-01-01-000-04				245.490		22.320.187,00
	A-05-01-01-002-01-001				11.516.863		10.803.324,00
	A-05-01-01-002-02				281.250		10.522.074,00
TOTAL TRAMITE	82.625.691,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -002	1.318.233					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003	1.856.587					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -005	481.012					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -007	1.596.228					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	24.111.500					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	2.792.286					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-04	1.442.990					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	29.858.647					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-002	1.379.388					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005	4.665.949					

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02	4.698.609					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001	1.134.395					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002	1.223.965					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-004	168.133					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	1.972.920					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-006	115.065					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-007	521.036					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008	490.000					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009	745.204					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	2.053.544					
Numero de tramite de pago # 19							
DO-495	A-05-01-01-000-01-001				69.960		10.452.114,00
	A-05-01-01-000-01 -002				231.985		10.220.129,00
	A-05-01-01-000-01 -003				934.892		9.285.237,00
	A-05-01-01-000-01 -005				486.402		8.798.835,00
	A-05-01-01-000-04				94.800		8.704.035,00
	A-05-01-01-002-01-001				3.642.139		5.061.896,00
	A-05-01-01-002-01-005				173.300		4.888.596,00
	A-05-01-01-002-02				362.839		4.525.757,00
	A-05-01-01-002-03-002				2.076.091		2.449.666,00
	A-05-01-01-002-03-004				489.268		1.960.398,00
	A-05-01-01-002-03-005				137.760		1.822.638,00
	A-05-01-01-002-03-008				280.000		1.542.638,00
	A-05-01-01-002-03-009				3.367		1.539.271,00
	A-05-01-01-002-04-004				244.518		1.294.753,00
DO-496	A-05-01-01-000-01 -003				225.125		1.069.628,00
	A-05-01-01-000-02-003				560.700		508.928,00
	A-05-01-01-000-04				81.830		427.098,00
	A-05-01-01-002-01-001				317.340		109.758,00
	A-05-01-01-002-04-004				108.900		858,00
TOTAL TRAMITE	10.521.216,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -002	231.985,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003	1.160.017,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -005	486.402,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	69.960,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	560.700,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-04	176.630,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	3.959.479,00					

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005	173.300,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02	362.839,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002	2.076.091,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-004	489.268,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	137.760,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008	280.000,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009	3.367,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	353.418,00						
REINTEGRO				858,00			0,00	
ADICION VIGENCIAS FUTURAS	140.000.000,00						140.000.000,00	
ADICION	50.000.000,00						190.000.000,00	
DO-499								
	A-05-01-01-002-04-004	13/01/2023			653.400,00	653.400,00	189.346.600,00	COMEDOR
	A-05-01-01-000-04- N/A	13/01/2023			327.320,00	327.320,00	189.019.280,00	COMEDOR
DO-502								
	A-05-01-01-000-01 -003	20/01/2023			136.375,00	136.375,00	188.882.905,00	COMEDOR
	A-05-01-01-002-01-001	20/01/2023			317.340,00	317.340,00	188.565.565,00	COMEDOR
	A-05-01-01-000-04- N/A	20/01/2023			327.320,00	327.320,00	188.238.245,00	COMEDOR
	A-05-01-01-002-04-004	20/01/2023			326.700,00	326.700,00	187.911.545,00	COMEDOR
DO-503								
	A-05-01-01-000-01 -003	20/01/2023			121.250,00	121.250,00	187.790.295,00	COMEDOR
	A-05-01-01-000-02-003	20/01/2023			186.900,00	186.900,00	187.603.395,00	COMEDOR
	A-05-01-01-002-04-004	20/01/2023			631.620,00	631.620,00	186.971.775,00	COMEDOR
	A-05-01-01-000-04- N/A	20/01/2023			327.320,00	327.320,00	186.644.455,00	COMEDOR
DO-504								
	A-05-01-01-000-01 -007	20/01/2023			18.195,00	18.195,00	186.626.260,00	
	A-05-01-01-000-02-003	20/01/2023			93.450,00	93.450,00	186.532.810,00	
	A-05-01-01-002-02- N/A	20/01/2023			194.618,00	194.618,00	186.338.192,00	
	A-05-01-01-002-03-002	20/01/2023			7.701,00	7.701,00	186.330.491,00	
	A-05-01-01-002-03-009	20/01/2023			24.050,00	24.050,00	186.306.441,00	
	A-05-01-01-002-01-005	20/01/2023			129.393,00	129.393,00	186.177.048,00	
	A-05-01-01-002-04-004	20/01/2023			40.753,00	40.753,00	186.136.295,00	
DO-506								
	A-05-01-01-000-01-001	25/01/2023			159.000,00	159.000,00	185.977.295,00	
	A-05-01-01-000-01 -007	25/01/2023			18.195,00	18.195,00	185.959.100,00	
	A-05-01-01-002-03-002	25/01/2023			11.920,00	11.920,00	185.947.180,00	
	A-05-01-01-002-03-005	25/01/2023			73.800,00	73.800,00	185.873.380,00	
	A-05-01-01-002-03-007	25/01/2023			20.660,00	20.660,00	185.852.720,00	
	A-05-01-01-002-03-009	25/01/2023			8.955,00	8.955,00	185.843.765,00	
	A-05-01-01-002-01-005	25/01/2023			173.300,00	173.300,00	185.670.465,00	

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	159.000,00					
	A-05-01-01-000-01 -003	257.625,00					
	A-05-01-01-000-01 -007	36.390,00					
	A-05-01-01-000-02-003	280.350,00					
	A-05-01-01-002-02- N/A	194.618,00					
	A-05-01-01-002-01-001	317.340,00					
	A-05-01-01-002-01-005	302.693,00					
	A-05-01-01-002-03-002	19.621,00					
	A-05-01-01-002-03-005	73.800,00					
	A-05-01-01-002-03-007	20.660,00					
	A-05-01-01-002-03-009	33.005,00					
	A-05-01-01-002-04-004	1.652.473,00					
	A-05-01-01-000-04- N/A	981.960,00					
TOTAL TRAMITE	4.329.535,00						
TOTAL					4.329.535,00	4.329.535,00	

Marcela Vergara Mariño
SUPERVISORA CONTRATO

AURORA MOSQUERA SEGURA
GESTION PRESUPUESTO

2,28

ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
NIT 901.236.558-1
CRA 43 Nª 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com

Factura Electronica de venta
No. DO 499

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACIFICO COMEDOR		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 85-38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/01/2023, 15:46
Expedición	13/01/2023, 15:47
Vencimiento	13/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	JUGO DE FRUTA EN BOLSA X150 ML	600.00	915.13	19 %	104,324.37	653,400.00
2	PESCADO (SIERRA) EMPACADO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	20.00	16,366.00	0 %	0.00	327,320.00

A-05-01-01-002-04-01 - 653.400 (remuda leche)
A 05-01-01-000-01 IVA - 327.320

Total items: 2

Rel 5222

Valor en Letras:
Novecientos ochenta mil setecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-13 por $ 980,720.00

Total Bruto	876,395.63
IVA 19%	104,324.37
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**980,720.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029554393 aprobado en 20220531 prefijo DO desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE 54c747143093d7d41860933c4fa7f1deb822b786b6cb518fcb8c05a9e3f58b8fafb72beef6d2e75c179872fc798dad13

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

2

190.000.000

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-27-9:23 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	5223	Fecha Registro:	2023-01-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	823	Nro. Cdp:	823
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	876.395,63	Valor Iva:	104.324,37		Valor Total:	980.720,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	901236558	Razón Social:	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DO 499	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-01-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-023-20233 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000577679
Fecha Documento	20.01.2023
Fecha Contabilización	20.01.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100141072
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO 499

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	600	UND	1.089,0000	653.400
0002	CT01	Comedor BN2	200001863	SIERRA	20	KG	16.366,0000	327.320
							TOTAL	980.720

ELVIA LOCARNO FUENTES

Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES
Fecha: 2023.01.20 12:14:09 -05'00'

Emisor : ELOCARNO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

RANCHO TROPA

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
	1		
	2		
	3	136.375	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * (1)	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		136,375	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * (2)			
	1		
	2		
	4		
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO, ACEITES Y GRASAS * (4)	1	317.340	
	2		
	5		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-04 PESCADO		327.320	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * (5)	4	326.700	
A-05-01-01-003-002	1		
A-05-01-01-003-006	9		

DO 502
1.107.735

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01		
		Fecha	12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:012-023-2022	FECHA DEL CONTRATO: 07/07/2022

OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA ENTRE OTRAS

CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

NIT/CC/CE: 901.236.558-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

13/01/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	83	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA / BAHIA MALAGA		DIRECCION :		BAHIA MALAGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	002 ARC JOLA 2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PESCADO (SIERRA) EMPACAOO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	20	$ 16.366	327.320
2	JUGO DE FRUTAS BOLSA X 150 ML	600	$ 915	549.076
			VR ANTES DE IVA	$ 876.395,63
			VR IVA	104.324,37
			TOTAL	980.720,00

FACTURAS: DO 499

X	ANEXO DEL CONTRAT		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X	
	CUAL? :						

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE



UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR	
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
NIT 901.236.558-1
CRA 43 Nº 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com

Factura Electronica de venta
No. DO 502

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACIFICO COMEDOR		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 85-38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/01/2023, 11:18
Expedición	20/01/2023, 11:18
Vencimiento	19/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	JUGO DE FRUTA EN BOLSA X150 ML	300.00	915.13	19 %	52,162.18	326,700.00
2	PANZA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	20.00	15,867.00	0 %	0.00	317,340.00
3	PESCADO (SIERRA) EMPACADO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	20.00	16,366.00	0 %	0.00	327,320.00
4	BANANO	130.00	700.00	0 %	0.00	91,000.00
5	LIMON MANDARINA-KILO	15.00	3,025.00	0 %	0.00	45,375.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo- Siigo S.A.S Nit: 830.040.145-5

Total items: 5

Rel 5323

Valor en Letras:
Un millón ciento siete mil setecientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-19 por $ 1,107,735.00

Total Bruto	1,055,572.82
IVA 19%	52,162.18
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,107,735.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029554393 aprobado en 20220531 prefijo DO desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE 0652517757 7fa5c425c86b7caca9cf1e38f21a42382c0ed473436298bc4b201774b3dc47d77cf00d1790e238f201f579

6

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-27-9:23 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	5323	**Fecha Registro:**	2023-01-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	823	**Nro. Cdp:**	823
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.055.572,82	**Valor Iva:**	52.162,18	**Valor Total:**	1.107.735,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901236558	**Razón Social:**	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 502	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-01-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-023-20233 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000577823
Fecha Documento	20.01.2023
Fecha Contabilización	20.01.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100141099
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO 502

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	300	UND	1.089,0000	326.700
0002	CT01	Comedor BN2	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	15.867,0000	317.340
0003	CT01	Comedor BN2	200001863	SIERRA	20	KG	16.366,0000	327.320
0004	CT01	Comedor BN2	200001721	BANANO	130	UND	700,0000	91.000
0005	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	15	KG	3.025,0000	45.375
							TOTAL	1.107.735

ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2023.01.20 17:05:32 -05'00'

Emisor : ELOCARNO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01		
		Fecha	12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:012-023-2022	FECHA DEL CONTRATO: 07/07/2022

OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA ENTRE OTRAS

CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

NIT/CC/CE: 901.236.558-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

20/01/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	85	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA / BAHIA MALAGA		DIRECCION :		BAHIA MALAGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	003 ARC JOLA 2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PANZA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	20	$ 15.867	317.340
2	PESCADO (SIERRA) EMPACAOO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	20	$ 16.366	327.320
3	BANANO	130	$ 700	91.000
4	LIMON MANDARINA	15	$ 3.025	45.375
5	JUGO DE FRUTAS BOLSA X 150 ML	300	$ 915	274.538
			VR ANTES DE IVA	$ 1.055.572,82
			VR IVA	52.162,18
			TOTAL	1.107.735,00

FACTURAS: DO 502

X	ANEXO DEL CONTRAT		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS: X
	CUAL? :				

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE


UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR	
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
NIT 901.236.558-1
CRA 43 Nª 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com

Factura Electronica de venta
No. DO 503

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACIFICO COMEDOR		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 85-38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/01/2023, 16:34
Expedición	20/01/2023, 16:36
Vencimiento	19/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO	130.00	700.00	0 %	0.00	91,000.00
2	HUEVO TIPO AA UNIDAD	300.00	623.00	0 %	0.00	186,900.00
3	JUGO DE FRUTA EN BOLSA X150 ML	580.00	915.13	19 %	100,846.89	631,620.00
4	LIMON MANDARINA-KILO	10.00	3,025.00	0 %	0.00	30,250.00
5	PESCADO (SIERRA) EMPACADO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	20.00	16,366.00	0 %	0.00	327,320.00

Total items: 5

Rad # 5423

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y siete mil noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-19 por $ 1,267,090.00

Total Bruto	1,166,243.11
IVA 19%	100,846.89
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,267,090.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT 830.048.145-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029554393 aprobado en 20220531 prefijo DO desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: b1dd94d47ec8beb501558dd9322809b8912ef2d9d9df466d71494d8aa1df0fa01d59e6198f3b5d38e4779f6c75e1e4dd

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No.012-023-2022 suscrito ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No DO 499 – DO 502 – DO 503 – DO 504 – DO506	X	13,20,25/01/2023	2 – 6 – 10 – 14 – 18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 83 – 84 – 85 – 86 - 87	X	13,20,25/01/2023	5 – 9 – 13 – 17 - 21
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000577679 – 5000577823 – 5000579177 – 5000579466 - 5000579455	X	20,25/01/2023	4 – 8 – 12 – 15 - 20
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/01/2023	22
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/01/2023	23

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-27-9:23 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	5423	**Fecha Registro:**	2023-01-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	823	**Nro. Cdp:**	823
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.166.243,11	**Valor Iva:**	100.846,89	**Valor Total:**	1.267.090,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901236558	**Razón Social:**	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 503	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-01-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-023-20233 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000579177
Fecha Documento	25.01.2023
Fecha Contabilización	25.01.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100141631
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO 503

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001721	BANANO	130	UND	700,0000	91.000
0002	CT01	Comedor BN2	200002474	HUEVO AA	300	UND	623,0000	186.900
0003	CT01	Comedor BN2	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	580	UND	1.089,0000	631.620
0004	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	10	KG	3.025,0000	30.250
0005	CT01	Comedor BN2	200001863	SIERRA	20	KG	16.366,0000	327.320
							TOTAL	1.267.090

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2023.01.25 15:01:55 -05'00'

Recibe : Firma : _____

12

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01		
		Fecha	12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:012-023-2022	FECHA DEL CONTRATO: 07/07/2022

OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA ENTRE OTRAS

CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

NIT/CC/CE: 901.236.558-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

20/01/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL 84	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA / BAHIA MALAGA		DIRECCION :	BAHIA MALAGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	003 ARC JOLA 2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HUEVO TIPO AA	300	$ 623	186.900
2	PESCADO (SIERRA) EMPACAOO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	20	$ 16.366	327.320
3	BANANO	130	$ 700	91.000
4	LIMON MANDARINA	10	$ 3.025	30.250
5	JUGO DE FRUTAS BOLSA X 150 ML	580	$ 915	530.773



VR ANTES DE IVA	$	1.166.243,11
VR IVA		100.846,89
TOTAL		1.267.090,00

FACTURAS: DO 503

X	ANEXO DEL CONTRAT		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS: X
	CUAL? :				

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN* COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X] SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. **OBSERVACIONES GENERALES :**				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR	
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

RANCHO TROPA

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
	1		
	2		
	3	121.250	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * (1)	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		121.250	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	186.900	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * (2)			
	1		
	2		
	4		
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO, ACEITES Y GRASAS * (4)	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-04 PESCADO		327.320	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * (5)	4	631.620	
A-05-01-01-003-002	1		
A-05-01-01-003-006	9		

DO 503
1.267.090

ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
NIT 901.236.558-1
CRA 43 Nª 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com

Factura Electronica de venta
No. DO 504

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACIFICO VIVERES OPERACIONALES		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 85-38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/01/2023, 16:43
Expedición	20/01/2023, 16:43
Vencimiento	19/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA 1000CC	11.00	9,884.87	19 %	20,659.39	129,393.00
2	CALDO DE GALLINA CUBO ENTRE 11 Y 12 GRS	50.00	404.20	19 %	3,839.92	24,050.00
3	BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS PACA X 8 UND	1.00	34,246.22	19 %	6,506.78	40,753.00
4	LECHE EN POLVO BOLSA entre 380 a 400 GRS	6.00	14,117.00	0 %	0.00	84,702.00
5	LENTEJA LIBRA	5.00	3,639.00	0 %	0.00	18,195.00
6	VINAGRE BLANCO GALON X 3000 GRS MINIMO	1.00	6,471.43	19 %	1,229.57	7,701.00
7	HUEVO TIPO AA UNIDAD	150.00	623.00	0 %	0.00	93,450.00
8	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA KILO	2.00	28,125.00	0 %	0.00	56,250.00
9	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO KILO	2.00	26,833.00	0 %	0.00	53,666.00

Rd 15523

Total items: 9

Valor en Letras:
Quinientos ocho mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-19 por $ 508,160.00

Total Bruto	475,924.34
IVA 19%	32,235.66
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	508,160.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$
ORDEN DE PEDIDO 129 ARC CALIMA

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. NIT 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029554393 aprobado en 20220531 prefijo DO desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: c203cb5e8ebbda1e4dda59ab0fa3cf25d30181171b2c64ee9ababffef518435d5eea87075d623a51a15c6b78312a2a32

14

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-27-9:23 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	5523	**Fecha Registro:**	2023-01-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	823	**Nro. Cdp:**	823	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	475.924,34	**Valor Iva:**	32.235,66	**Valor Total:**	508.160,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901236558	**Razón Social:**	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DO 504	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-01-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-023-20233 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000579466
Fecha Documento	25.01.2023
Fecha Contabilización	25.01.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100141748
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO 504

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002276	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 L	11	L	9.884,9091	108.734
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	50	UND	404,2000	20.210
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	1	UND	34.246,0000	34.246
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	6	UND	14.117,0000	84.702
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5,0	ZLB	3.639,0000	18.195
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	1	UND	6.471,0000	6.471
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	150	UND	623,0067	93.451
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	2	KG	28.125,0000	56.250
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	2	KG	26.833,0000	53.666
							TOTAL	475.925

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.01.26 18:41:16 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01		
		Fecha	12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:012-023-2022	FECHA DEL CONTRATO: 07/07/2022

OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA ENTRE OTRAS

CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

NIT/CC/CE: 901.236.558-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

20/01/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL B6	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA / BAHIA MALAGA		DIRECCION :	BAHIA MALAGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 005 ARC JOLA 2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACEITE DE PALMA	11	9.885	108.734
2	CALDO DE GALLINA	50	$ 404	20.210
3	BEBIDA GASEODA X 2,5 LITROS	1	$ 34.246	34.246
4	LECHE EN POLVO	6	$ 14.117	84.702
5	LENTEJA	5	$ 3.639	18.195
6	VINAGRE BLANCO	1	$ 6.471	6.471
7	HUEVO TIPO AA	150	$ 623	93.450
8	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	2	$ 28.125	56.250
9	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	2	$ 26.833	53.666

VR ANTES DE IVA	$ 475.924,34
VR IVA	32.236
TOTAL	$ 508.160

FACTURAS: DO 504

X		X	X

[ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR	
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

~~RANCHO TROPA~~ V. Operacionales

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * (1)	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7	18.195	
VALOR TOTAL		18.195	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	93.450	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * (2)		194.618	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1		
	2	7.701	
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	24.050	
VALOR TOTAL		31.751	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO, ACEITES Y GRASAS * (4)	1		
	2		
	5	129.393	
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * (5)	4	40.753	
A-05-01-01-003-002	1		
A-05-01-01-003-006	6		

DO 504
508.160



ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
NIT 901.236.558-1
CRA 43 Nª 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com



Factura Electronica de venta
No. DO 506

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACIFICO JOLA		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 85-38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/01/2023, 17:13
Expedición	25/01/2023, 17:21
Vencimiento	24/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BIDON 20 LITROS	1.00	145,630.25	19 %	27,669.75	173,300.00
2	ARROZ LIBRA	75.00	2,120.00	0 %	0.00	159,000.00
3	AZUCAR LIBRA	30.00	2,342.86	5 %	3,514.29	73,800.00
4	LENTEJA LIBRA	5.00	3,639.00	0 %	0.00	18,195.00
5	PANELA LIBRA	5.00	2,384.00	0 %	0.00	11,920.00
6	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI 250GRS	10.00	1,967.62	5 %	983.81	20,660.00
7	SAL LIBRA	9.00	995.00	0 %	0.00	8,955.00

Rad # 5623

Total items: 7

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-24 por $ 465,830.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$
ORDEN DE PEDIDO 023701-01 ARC CASTILLO Y RADA

Total Bruto	433,662.15
IVA 19%	27,669.75
IVA 5%	4,498.10
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**465,830.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029554393 aprobado en 20220531 prefijo DO desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE 7c4459a12d38a763335e6be2a5da1af77f630ab73d3abed3edaf16cc95b8b969b334086e68d2c38ba29b80b5ec114c37

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

18

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-27-9:23 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	5623	**Fecha Registro:**	2023-01-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	823	**Nro. Cdp:**	823
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	433.662,15	**Valor Iva:**	32.167,85	**Valor Total:**	465.830,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901236558	**Razón Social:**	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 506	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-01-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-023-20233 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000579455
Fecha Documento	25.01.2023
Fecha Contabilización	25.01.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100141742
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO 506

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	1	BID	145.630,0000	145.630
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	75,0	ZLB	2.120,0000	159.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	30	UND	2.342,8667	70.286
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5,0	ZLB	3.639,0000	18.195
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	5,0	ZLB	2.384,0000	11.920
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	10	BOP	1.967,6000	19.676
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	9,0	ZLB	995,0000	8.955
							TOTAL	433.662

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.01.26 18:13:24 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		
		Fecha	12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:012-023-2022	FECHA DEL CONTRATO: 07/07/2022

OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA ENTRE OTRAS

CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

NIT/CC/CE: 901.236.558-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

25/01/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL 87	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO : BUENAVENTURA / BAHIA MALAGA		DIRECCION :	BAHIA MALAGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 003 ARC JOLA 2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACEITE PALMA	1	$ 145.630	145.630
2	ARROZ	75	$ 2.120	159.000
3	AZÚCAR	30	$ 2.343	70.286
4	LENTEJA	5	$ 3.639	18.195
5	PANELA	5	$ 2.384	11.920
6	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	10	$ 1.968	19.676
7	SAL	9	$ 995	8.955
			VR ANTES DE IVA	$ 433.662,15
			VR IVA	28.167,85
			TOTAL	461.830,00

FACTURAS: DO 506

[X] [ ] [X] [X]

[ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR	
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

RANCHO TROPA

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * (1)	1	159.000	
	2		
	3		
	5		
	6		
	7	18.195	
VALOR TOTAL		177.195	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * (2)			
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1		
	2	11.920	
	4		
	5	73.800	
	6		
	7	20.660	
	8		
	9	8.955	
VALOR TOTAL		115.335	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO, ACEITES Y GRASAS * (4)	1		
	2		
	5	173.300	
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * (5)	4		
A-05-01-01-003-002	1		
A-05-01-01-003-006	9		

DO 506
465.830

DOTHA

NIT 901236558-1

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo **DAIRO JOSE DIAZ LLERENA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **72333365** expedida en Barranquilla – Atlántico, en mi condición de representante legal de **ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS**, identificado con **Nit. 901236558-1,** certifico que durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales exigidos por ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo lo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dado en Barranquilla a los (25) día del mes de enero de 2023

Atentamente

DAIRO JOSE DIAZ LLERENA
Representante Legal **ENLACE LOGISTICO DOTHA**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901236558	1	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1877453562	9445783972	E	2023/01/16	2023/01/23	BANCO DAVIVIENDA	7	$742,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$480,000	$3,800	$0	$483,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$480,000	$3,800	$0	$483,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$15,900	$200	$0	$16,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$15,900	$200	$0	$16,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$120,000	$1,100	$0	$121,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$80,000	$700	$0	$80,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$40,000	$400	$0	$40,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$120,000	$1,100	$0	$121,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$400	$0	$40,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$80,000	$700	$0	$80,700
TOTAL				**3**	**$735,900**	**$6,200**	**$0**	**$742,100**

2023/01/23 11:22 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901236558	1	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1877453562	9445783972	E	2023/01/16	2023/01/23	BANCO DAVIVIENDA	7	$742,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$160,000						$40,000	
																				$160,000						$40,000	
																				$160,000						$40,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,000,000	4%	$40,000	

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$320,000						$80,000	
																				$320,000						$80,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,000,000	4%	$40,000	
																				$480,000						$120,000	