BITACORA DE OBRA.

CONTRATO NO: 217 de 2022.

Objeto: Construcción de las obras del plan maestro de acueducto urbano fase 1 del municipio de Suaza en el departamento del huila.

CONTRATISTA DE OBRA
UNION TEMPORAL PMA SUAZA
Representante legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA.

INTERVENTOR
SOLVERING CONSTRUCCIONES S.A.S
Representante legal: MABEL YESENIA SIERRA

CONTRATANTE
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P

SUAZA — HUILA.
2023

Powered by CamScanner

20 – 28 de febrero de 2023

Actividades Realizadas:.

✓ Se realizaron trabajos de localización y replanteo con Topografía para verificar el diseño y abcisado de la linea ✓ de conducción.
Se ejecuto la topografia con (2) ayudantes (1) topografo. Se dejo estancado o abcisado cada 20 m. como se puede verificar en terreno.
Se utilizo un RTK, equipo de topografia para su mayor Precisión.
Se contó contó con el residente de obra en todo el recorrido
llegada de tuberia a obra, Se contó con [illegible] tubos de Reparación PR 160 Biaxial en buen estado, descargados en acopio en la Vereda San calixto enviado por aguas del huila.

Res Obra

01 al 03 de marzo de 2023

Actividades Realizadas:.

✓ Se continua con la localización de la estructura a construir como son tanque de almacenamiento y planta de tratamiento
✓ Se contó con el mismo equipo referenciado anterior.

Res Obra

06 al 10 de marzo de 2023

Actividades Realizadas.

✓ Durante esta semana se recibieron 126 tubos mas de la misma especificación de 8"
✓ Se hizo Recorrido de Verificación con acompañamiento de la esp

Powered by CamScanner