PLAN OPERATIVO Y CRONOGRAMA
CONVENIO 302 de 2023

OBJETO: **"Aunar esfuerzos para implementar la atención psicosocial y la gestión para la atención integral en salud de las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010".**

Fecha de inicio: abril 2023

Fecha de finalización: octubre 2023

FASE	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	2023																																
					ABRIL				MAYO					JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE					
					1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
					02-08	09-15	16-22	23-29	30-06	07-14	15-20	21-27	28-03	04-10	11-17	18-24	25-01	02-08	09-15	16-22	23-29	30-05	06-12	13-19	20-26	27-02	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29-30
ALISTAMIENTO	7.1. ALISTAMIENTO Y ANÁLISIS DE CONTEXTO	7.1.8. DISEÑO DEL PLAN OPERATIVO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	Diseño del Plan Operativo y Cronograma de Actividades	Coordinador General UT Cedavida - Apoyar					x																										
			Diseño de la Estrategia de sistematización	Profesionales de Sistematización UT Cedavida - Apoyar						x	x																								
			Avances en la estrategia de sistematización	Profesionales de Sistematización UT Cedavida - Apoyar								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		7.1.1. SELECCION DEL TALENTO HUMANO	Selección y Contratación del Equipo Coordinador	UT Cedavida - Apoyar				x	x	x																									
			Selección y Contratación del Equipo de Atención Integral	Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar					x	x																									
			Selección y Contratación de promotores integrales	Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar						x	x																								
		7.1.2. ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Carné	UT Cedavida - Apoyar											x																				
			Tarjeta de misión médica	UT Cedavida - Apoyar											x																				
			Chaleco	UT Cedavida - Apoyar											x																				
		7.1.3. MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Entregas de materiales para la implementación de acciones (3)	UT Cedavida - Apoyar									x							x							x							
		7.1.4. ELEMENTOS DE VISIBILIZACIÓN	Entrega de elementos de visibilización	UT Cedavida - Apoyar											x																				
		7.1.5. INSUMOS DE CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES	Entrega de insumos de conectividad y comunicaciones	UT Cedavida - Apoyar								x																							
		7.1.6. INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	Entrega de insumos de seguridad (3)	UT Cedavida - Apoyar									x							x							x							
		7.1.7. INSUMOS DE PROTECCIÓN RURAL	Entrega de insumos de protección rural (2)	UT Cedavida - Apoyar									x										x											
		7.1.9. JORNADA DE FORMACIÓN INICIAL DE EQUIPOS DE ATENCIÓN INTEGRAL	Jornada de formación inicial	Coordinador General UT Cedavida - Apoyar								x																							
		7.1.10. SOCIALIZACION DE LA IMPLEMENTACIÓN	Asamblea comunitaria Cartagena, Turbaco y zonas aledañas (Santa Rosa, Arjona y otros Municipios).	Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar										x																					
			Asamblea comunitaria El Carmen de Bolívar y San Juan de Nepomuceno y zonas aledañas.	Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar										x																					
			Asamble comunitaria Corregimiento de El Salado.	Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar										x																					
			Asamble comunitaria Sincelejo, San Pedro, Morroa, Los Palmitos y municipios aledaños.	Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar										x																					
			Asamblea comunitaria Barranquilla, Soledad y municipios aledaños.	Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar										x																					
		7.1.11. FOCALIZACIÓN DE LAS MUJERES TUTELANTES Y SUS FAMILIAS	Actualización de la focalización y acompañamiento y atención integral.	Asesoras - Equipos de Atención Integral UT Cedavida - Apoyar							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		7.1.12. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE CONTEXTO	Actualización del Documento de análisis del contexto que incluya la Matriz de oferta institucional	Asesoras - Equipos de Atención Integral UT Cedavida - Apoyar									x																						
	7.2. COMPONENTE DE ATENCION INTEGRAL	7.2.1. PROCESO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	Acercamiento y actualización de los planes de atención integral.	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar									P1							P2							P3							
			Desarrollo de los planes de atención integral.	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar									P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3
			Valoración de los planes de atención integral.	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar									P1				P1	P1	P1	P2					P2	P2	P2	P3				P3	P3	P3	
		7.2.3. PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD	Caracterización de salud con enfoque psicosocial a nivel individual y familiar	Asesora de Gestión y Salud - Profesionales de Salud UT Cedavida - Apoyar									P1	P1							P2	P2							P3	P3					
			Educación para la Salud	Asesora de Gestión y Salud - Profesionales de Salud UT Cedavida - Apoyar									P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3
			Gestión para la superación de barreras de acceso para la atención en salud	Asesora de Gestión y Salud - Profesionales de Salud UT Cedavida - Apoyar									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Orientaciones en Salud.	Asesora de Gestión y Salud - Profesionales de Salud UT Cedavida - Apoyar									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

IMPLEMENTACIÓN		7.2.4. PROCESO DE SEGUIMIENTO INTEGRAL	Sesión inicial de seguimiento integral	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar									P1 - I			P1 - II				P2 - I				P2 - II				P3 - I				P3 - II			
			Sesiones para la implementación de acciones	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar									P1 - I	P1 - I	P1 - I	P1 - I / P1 -II	P1 - II	P1 - II	P1 - II	P2 - I	P2 - I	P2 - I	P2 - I	P2 - II	P2 - II	P2 - II	P2 - II	P3 - I	P3 - I	P3 - I	P3 - I	P3 - II	P3 - II	P3 - II	P3 - II
			Sesión de valoración de las acciones implementadas	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar									P1 - I			P1 - I / P1 -II			P1 - II	P2 - I			P2 - I	P2 - II			P2 - II	P3 - I			P3 - I	P3 - II			P3 - II
	7.3. COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES	7.3.1. PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE APOYO SOCIAL DE LAS MUJERES TUTELANTES	Validación de la Red de Apoyo Social de las mujeres tutelantes (**Argenida Torres**).	Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar										x																					
			Diseño metodológico para el fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Argenida Torres**).	Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar											x																				
			Implementación del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Argenida Torres**). (8-10)	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
			Valoración del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Argenida Torres**).	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar																						x	x								
			Validación de la Red de Apoyo Social de las mujeres tutelantes (**Diana Redondo**).	Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar										x																					
			Diseño metodológico para el fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Diana Redondo**).	Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar											x																				
			Implementación del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Diana Redondo**). (8-10)	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
			Valoración del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Diana Redondo**).	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar																						x	x								
			Validación de la Red de Apoyo Social de las mujeres tutelantes (**Juana Cardenas**).	Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar										x																					
			Diseño metodológico para el fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Juana Cardenas**).	Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar											x																				
			Implementación del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Juana Cardenas**). (8-10)	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
			Valoración del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Juana Cardenas**).	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar																						x	x								
			Validación de la Red de Apoyo Social de las mujeres tutelantes (**María Romero**).	Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar										x																					
			Diseño metodológico para el fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**María Romero**).	Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar											x																				
			Implementación del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**María Romero**). (8-10)	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
			Valoración del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**María Romero**).	Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar																						x	x								
		7.3.2. PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDAD COMUNITARIA	Reunión inicial con actores claves.	Asesora Psicosocial - Promotores - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar												x	x																		
			Reuniones para la implementación de acciones. (3)	Asesora Psicosocial - Promotores - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar														x	x	x															
			Encuentro de Integración Salaera.	Asesora Psicosocial - Promotores - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar																	x	x													
			Encuentro de Integración Salaera de cierre.	Asesora Psicosocial - Promotores - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar																										x	x				
			Reunión Final Con Actores Claves.	Asesora Psicosocial - Promotores - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar																											x	x			
		7.3.3. PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL	Acciones de coordinación Sectorial e intersectorial: nivel Nacional y territorial.	Profesional de Articulación Nacional UT Cedavida - Apoyar								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Mesas de salud para la superación de barreras y garantía de la atención integral en salud de las víctimas beneficiarias de la Sentencia T-045. Atlántico (2)	Asesora de Gestión y Salud UT Cedavida - Apoyar												x	x								x	x									
			Mesas de salud para la superación de barreras y garantía de la atención integral en salud de las víctimas beneficiarias de la Sentencia T-045. Bolívar (2)	Asesora de Gestión y Salud UT Cedavida - Apoyar												x	x								x	x									
			Mesas de salud para la superación de barreras y garantía de la atención integral en salud de las víctimas beneficiarias de la Sentencia T-045. Sucre (2)	Asesora de Gestión y Salud UT Cedavida - Apoyar												x	x								x	x									
			Fortalecimiento a la Inspección, vigilancia y control.	Asesora de Gestión y Salud - Profesionalesd de Salud UT Cedavida - Apoyar									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Mesa de participación y Seguimiento de la Sentencia T-045. (2)	Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar															x	x											x	x			
			Apropiación del Protocolo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial para víctimas del conflicto armado.	Profesional de Articulación Nacional - Asesora de Gestión y Salud UT Cedavida - Apoyar									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	7.4. COMPONENTE DE GESTION ESTRATEGICA	7.4.1. PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD	Jornada de formación inicial	Coordinador General UT Cedavida - Apoyar								x																							
			Jornada de fortalecimiento técnico	Coordinador General UT Cedavida - Apoyar																			x	x											
			Jornadas de cuidado emocional	Coordinador General UT Cedavida - Apoyar																	x	x												x	x
		7.4.2. PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Monitoreo	Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Seguimiento	Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Sistematización y Valoración de la atención	Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Guía pedagógica y orientadora sobre la Sentencia T-045 de 2010 y su implementación.	Profesionales en Pedagogía y Diseño UT Cedavida - Apoyar									x	x	x	x	x	x	x	x	x														
CIERRE DEL CONVENIO	CIERRE	FINALIZACION DE INFORMES Y PRODUCTOS	Registro de las acciones de atención integral	Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Informe mensual de ejecución financiera	Coordinadora Financiera UT Cedavida - Apoyar											x				x				x					x				x			
			Entrega de Avances de Productos para revisión por parte del MSPS	Coordinador General UT Cedavida - Apoyar											x				x				x					x				x			
			Entrega de Productos	Coordinador General UT Cedavida - Apoyar											x				x				x					x				x			
			Informes Parciales de Implementación Técnica	Coordinador General UT Cedavida - Apoyar											x				x				x					x				x			
			Informe Final de Implementación Técnica y Financiera.	Equipo Coordinador UT Cedavida -																															x

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES Y PRODUCTOS T045

DESEMBOLSOS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	2023																														
				ABRIL				MAYO					JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				
				1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
				02-08	09-15	16-22	23-29	30-06	07-14	14-20	21-27	28-03	04-10	11-17	18-24	25-01	02-08	09-15	16-22	23-29	30-05	06-12	13-19	20-26	27-02	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29-30
Desembolso No. 1. Correspondiente a $629.281.045	***Avance Producto 1** ***Informes parciales de implementación técnica**	***Documento del Plan Operativo**, cronograma de actividades desarrollado según lineamiento entregado por el Ministerio y Plan de Inversión, el cual deberá ser entregado a más tardar 15 días hábiles posterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. *El Plan de Operativo y cronograma de actividades también deberá contener la fecha de entrega de informes parciales y final, así como la fecha de entrega de avance de los productos y su entrega final, previendo los requisitos pactados para cada desembolso, el cual deberá ser presentado para la aprobación por parte del supervisor designado por el Ministerio de Salud y Protección Social. *El Plan Operativo y cronograma de actividades debe incluir la siguiente información: a. La programación de las acciones territoriales para la implementación de los componentes de atención integral, el desarrollo de capacidades y la gestión estratégica. ***Informes parciales de implementación técnica**. Dichos informes darán cuenta del estado de cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco de los compromisos pactados y de la ejecución técnica y operativa.	Coordinador General UT Cedavida - Apoyar								X																									
Desembolso No. 2. Correspondiente a $880.993.463	***Producto 1** ***Producto 2** ***Avance Producto 3** ***Informes mensuales de ejecución financiera** ***Informes parciales de implementación técnica**	***Producto 1:** Documento del Plan Operativo y cronograma de actividades desarrollado según lineamiento entregado por el Ministerio, el cual deberá ser entregado a más tardar 20 días calendario posterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. El Plan de Operativo y cronograma de actividades también deberá contener la fecha de entrega de informes parciales y final, así como la fecha de entrega de avance de los productos y su entrega final, previendo los requisitos pactados para cada desembolso, el cual deberá ser presentado para la aprobación por parte del supervisor designado por el Ministerio de Salud y Protección Social. El Plan Operativo y cronograma de actividades debe incluir la siguiente información: a. La programación de las acciones territoriales para la implementación de los componentes de atención integral, el desarrollo de capacidades y la gestión estratégica. b. Base de datos, hojas de vida y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado en el marco de la ejecución del convenio, conforme al formato definido por el Ministerio, junto con las hojas de vida del talento humano seleccionado y copia digital firmada de su contrato c. La definición del proceso de sistematización de la experiencia. ***Producto 2.** Documento que contenga la elaboración o actualización del análisis de contexto de los Departamentos, Distritos y Municipios priorizados en los que se implementarán los procesos, el cual contendrá: i) Contexto sociopolítico y económico de los departamentos y municipios priorizados; ii) Determinantes sociales en salud; iii) Conflicto armado y violaciones a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; iv) Atención psicosocial y atención integral en salud a las víctimas del conflicto armado del Salado en el marco de la reparación integral a las víctimas. v) Análisis de la situación en salud. ***Avance Producto 3**. Documento que contenga una guía pedagógica y orientadora sobre la Sentencia T-045 de 2010 y su implementación, orientada a la comunidad y las instituciones. ***Informes mensuales de ejecución financiera de los recursos aportados por las partes**, en el formato establecido por el Ministerio, en el que se detalle como mínimo los siguientes aspectos: 1. El estado de ejecución contable por fuentes y rubros, con los soportes requeridos para la legalización de los mismos y 2. El estado de la contratación y su ejecución, debidamente respaldados con certificación expedida por Representante Legal y/o Revisor Fiscal si hay lugar, de la organización asociada, y digital de los contratos y modificaciones a los mismos que suscriba para dar cumplimiento al objeto del presente convenio. ***Informes parciales de implementación técnica**. Dichos informes darán cuenta del estado de cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco de los compromisos pactados y de la ejecución técnica y operativa.	Coordinador General UT Cedavida - Apoyar											X																						
Desembolso No. 3. Correspondiente a $880.993.463	***Actualización del Producto 2** ***Producto 3.** ***Avance Producto 4.** ***Avance Producto 5.** ***Informes mensuales de ejecución financiera de los recursos aportados por las partes** ***Informes parciales de implementación técnica**	***Actualización del Producto 2.** Documento que contenga la elaboración o actualización del análisis de contexto de los Departamentos, Distritos y Municipios priorizados en los que se implementarán los procesos, el cual contendrá: i) Contexto sociopolítico y económico de los departamentos y municipios priorizados; ii) Determinantes sociales en salud; iii) Conflicto armado y violaciones a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; iv) Atención psicosocial y atención integral en salud a las víctimas del conflicto armado del Salado en el marco de la reparación integral a las víctimas. v) Análisis de la situación en salud. ***Producto 3**. Documento que contenga una guía pedagógica y orientadora sobre la Sentencia T-045 de 2010 y su implementación, orientada a la comunidad y las instituciones. ***Avance Producto 4**. Avance al documento que dé cuenta de la implementación de los componentes de la metodología de atención integral: Frente a este avance se deberá dar cuenta de los avances en el componente de Atención Integral, Desarrollo de Capacidades y Gestión Estratégica, conforme a estructura brindada por el MINISTERIO, especialmente de los procesos de Gestión del Conocimiento y Gestión de la calidad en la implementación de la metodología para el cumplimiento de la Sentencia T-045 de 2010. De igual manera, este producto debe contener como anexos: i) una matriz donde se evidencie como cada una de las acciones del convenio y los productos van dando cumplimiento a las ordenes 2, 3 y 5 de la Sentencia T045 de 2010; y ii) una matriz de base de datos actualizada en la que se encuentre la totalidad de las personas reconocidas en la sentencia y en dónde se detalle la atención integral y seguimiento que se realizó en cada uno de los periodos de atención. ***Avance Producto 5.** Avance en el documento que dé cuenta del proceso de sistematización y valoración de la atención integral brindada a los beneficiarios de la Sentencia T045 de 2010, el cual debe contener: i) El diseño de la sistematización (sentido, fases, técnicas e instrumentos). ***Informes mensuales de ejecución financiera de los recursos aportados por las partes,** en el formato establecido por el Ministerio, en el que se detalle como mínimo los siguientes aspectos: 1. El estado de ejecución contable por fuentes y rubros, con los soportes requeridos para la legalización de los mismos y 2. El estado de la contratación y su ejecución, debidamente respaldados con certificación expedida por Representante Legal y/o Revisor Fiscal si hay lugar, de la organización asociada, y digital de los contratos y modificaciones a los mismos que suscriba para dar cumplimiento al objeto del presente convenio. ***Informes parciales de implementación técnica**. Dichos informes darán cuenta del estado de cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco de los compromisos pactados y de la ejecución técnica y operativa.	Coordinador General UT Cedavida - Apoyar																						X									
Desembolso No. 4. Correspondiente $125.856.208	***Producto 4.** ***Producto 5.** ***Informes mensuales de ejecución financiera de los recursos aportados por las partes** ***Informes parciales de implementación técnica** ***Informe Final de Implementación Técnica y Financiera.**	***Producto 4.** Documento que dé cuenta de la implementación de los componentes de la metodología de atención integral: Atención Integral, Desarrollo de Capacidades y Gestión Estratégica, conforme a estructura brindada por el MINISTERIO. * **Producto 5.** Documento que dé cuenta del proceso de sistematización y valoración de la atención integral brindada a los beneficiarios de la Sentencia T045 de 2010, el cual debe contener: i) El diseño de la sistematización (sentido, fases, técnicas e instrumentos), ii) La consolidación del análisis cualitativo y cuantitativo de la información recopilada en los diferentes componentes: Atención Integral, Desarrollo de Capacidades y Gestión Estratégica; iii) La consolidación del análisis cualitativo y cuantitativo del Instrumento evaluación de resultados de la atención integral, y iv) Las conclusiones del proceso de sistematización en clave del cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T045 de 2010. ***Informes mensuales de ejecución financiera de los recursos aportados por las partes**, en el formato establecido por el Ministerio, en el que se detalle como mínimo los siguientes aspectos: 1. El estado de ejecución contable por fuentes y rubros, con los soportes requeridos para la legalización de los mismos y 2. El estado de la contratación y su ejecución, debidamente respaldados con certificación expedida por Representante Legal y/o Revisor Fiscal si hay lugar, de la organización asociada, y digital de los contratos y modificaciones a los mismos que suscriba para dar cumplimiento al objeto del presente convenio. ***Informes parciales de implementación técnica.** Dichos informes darán cuenta del estado de cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco de los compromisos pactados y de la ejecución técnica y operativa ***Informe Final de Implementación Técnica y Financiera.** El mismo deberá contener los resultados de la ejecución de las actividades los compromisos pactados y de la ejecución financiera de los recursos aportados por las partes, en el que se detallen como mínimo los siguientes aspectos: 1. El estado de ejecución contable por rubros y fuentes. 2. El estado de la contratación, ejecución y actas de liquidación de los contratos derivados si a ello hubiere lugar. 3. Los compromisos adquiridos al finalizar el plazo de ejecución del Convenio que se encuentran pendientes de pago. 4. El reintegro de recursos no ejecutados, debidamente respaldado con Certificación expedida por el área financiera de la Entidad Contratada y los reportes para el seguimiento de la atención psicosocial y atención integral en salud establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos previstos para tal fin por parte de la Oficina de Promoción Social.	oordinador General UT Cedavida - Apoyar																															X