FORMATO DE APROBACIÓN DEL INFORME, CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO

Sincelejo, 23 de mayo de 2023

Señor(a)
TESORERO(A) MUNICIPAL.

El suscrito supervisor del contrato **JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**, CERTIFICA que el contratista cumplió con sus Obligaciones contractuales y **AUTORIZA** la realización del pago que se detalla a continuación:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SA-004-MC-2023	**VALOR CONTRATO $ 444.097.180**
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO: "SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN"	
FECHA DE INICIO	21 de marzo de 2023
DURACION	Hasta 31 de diciembre de 2023
VALOR DEL CONTRATO	**$444.097.180**
ANTICIPO 30%	$0
AMORITIZACIÓN ANTICIPO	$ 0

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO
CONTRATISTA	**LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS**

Descripción Detallada Del Pago			
Concepto de pago	Valor a pagar ($)	Valor ejecutado (Pagos anteriores + Pago Actual)	Saldo por ejecutar (Vlor Cto. - Vlor. Ejecutado)
Acta Parcial N 1 periodo comprendido del 21 de marzo al 20 de abril de 2023	**$127.892.300**	**$127.892.300**	**$ 316.204.880**

Supervisor del Contrato:

FRANCISCO DAZA CORRALES
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Nota: Cada supervisor designado en cada contrato, llevará un registro de los pagos en sus archivos, para llevar un control de los pagos efectuados.

Proyectó: Ceila Suárez, Técnico Adm.

Powered by CamScanner

ACTA PARCIAL N° 01 SEGÚN CONTRATO Nª SA-004-MC-2023 PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO
CONTRATISTA	LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
OBJETO	SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PLAZO	Hasta 31 de diciembre de 2021
VALOR CONTRATO INICAL	$ 444.097.180
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	N° SA-004-MC-2023

En Sincelejo a los veintitrés (23) días del mes de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023), se reunieron en la Oficina Asesora de Comunicaciones del Municipio de Sincelejo **FRANCISCO DAZA CORRALES**, Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, en su calidad de **SUPERVISOR** y **LUZ MARÍA SAMUDIO R/L LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS,** representante legal del contrato antes mencionado, el primero para recibir y el segundo para entregar, con el fin de suscribir Acta parcial N°01 de los servicios prestados entre el 21 de marzo al 20 de abril de 2023 del contrato de prestación de servicios N° **SA-004-MC--2023**, cuyo objeto es; SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Servicios que se prestaron satisfactoriamente.

MOVIMIENTO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO INICIAL	$ 444.097.180
VALOR ACTA PARCIAL N° 01 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023	$ 127.892.300
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 01	$ 127.892.300

FRANCISCO DAZA CORRALES
Supervisor

LUZ MARIA SAMUDIO
R/l Las Mejores Soluciones en Comunicaciones Estratégicas

Proyectó: Celia Suárez Morales-Técnico Adm.

Powered by CamScanner

ACTA PARCIAL N° 01 SEGÚN CONTRATO Nª SA-004-MC-2023 PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO
CONTRATISTA	**LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS**
OBJETO	SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PLAZO	Hasta 31 de diciembre de 2021
VALOR CONTRATO INICAL	**$ 444.097.180**
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**N° SA-004-MC-2023**

En Sincelejo a los veintitrés (23) días del mes de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023), se reunieron en la Oficina Asesora de Comunicaciones del Municipio de Sincelejo **FRANCISCO DAZA CORRALES**, Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, en su calidad de **SUPERVISOR** y **LUZ MARÍA SAMUDIO R/L LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS,** representante legal del contrato antes mencionado, el primero para recibir y el segundo para entregar, con el fin de suscribir Acta parcial N°01 de los servicios prestados entre el 21 de marzo al 20 de abril de 2023 del contrato de prestación de servicios N° **SA-004-MC--2023**, cuyo objeto es; SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Servicios que se prestaron satisfactoriamente.

MOVIMIENTO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO INICIAL	$ 444.097.180
VALOR ACTA PARCIAL N° 01 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023	$ 127.892.300
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 01	$ 127.892.300

FRANCISCO DAZA CORRALES
Supervisor

LUZ MARIA SAMUDIO
R/l Las Mejores Soluciones en Comunicaciones Estratégicas

Proyectó: Ceila Suárez Morales-Técnico Adm.

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL N° 01 SEGÚN CONTRATO Nª SA-004-MC-2023 PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023

1.IDENTIFICACION DEL CONTRATO	
OBJETO	SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CONTRATO N° SA-004-MC-2023.
CONTRATISTA	LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS EU, R/L LUZ MARÍA SAMUDIO
VALOR	$444.097.180
VALOR ADICIONAL (si hay)	
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
PLAZO ADICIONAL (si hay)	
FECHA DE CONTRATO :	16 DE MARZO DE 2023
FECHA ACTA INICIACION	21 DE MARZO 2023
FECHA DEL ACTA FINALIZACION	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10064
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	101195
POLIZA N.	85-44-101120656 Anexo 0. Seguros del Estado S.A
FECHA DE APROBACION DE POLIZA	21 DE MARZO DE 2023

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de Sincelejo, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

2 . DESARROLLO DEL CONTRATO:

Que se me designo como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación adoptado por el municipio, me permito informar el desarrollo correspondiente al contrato referenciado en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL N° 01 SEGÚN CONTRATO N° SA-004-MC-2023 PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023

1.IDENTIFICACION DEL CONTRATO	
OBJETO	SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CONTRATO N° SA-004-MC-2023.
CONTRATISTA	**LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS EU,** R/L LUZ MARÍA SAMUDIO
VALOR	$444.097.180
VALOR ADICIONAL (si hay)	
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
PLAZO ADICIONAL (si hay)	
FECHA DE CONTRATO :	16 DE MARZO DE 2023
FECHA ACTA INICIACION	21 DE MARZO 2023
FECHA DEL ACTA FINALIZACION	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10064
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	101195
POLIZA N.	85-44-101120656 Anexo 0. Seguros del Estado S.A
FECHA DE APROBACION DE POLIZA	21 DE MARZO DE 2023

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de Sincelejo, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

2 . DESARROLLO DEL CONTRATO:

Que se me designo como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación adoptado por el municipio, me permito informar el desarrollo correspondiente al contrato referenciado en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Powered by CamScanner

La alcaldía de Sincelejo bajo la supervisión de la Oficina Asesora de Comunicaciones del municipio de Sincelejo Sucre, celebro el contrato N° SA-004-MC-2023 con LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, con NIT 900196518-9, representada legalmente por LUZ MARÍA SAMUDIO, identificado con C.C 64.559.663 en calidad de contratista, cuyo objeto es: **SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN**, por la suma **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ML ($444.097.180).**

2.1 ACTIVIDADES EVIDENCIADAS:

Preliminares:

Item	¿Cumple?	
contrato de prestación de servicios	Si	
Acta inicio de contrato	Si, de fecha 21 de marzo 2023	
Certificado de disponibilidad presupuestal	Si, No. 10064 de fecha 1 de enero 2023	
Registro Presupuestal	Si, No 101195- de fecha 16 de marzo 2023	
Expediente	Si.	

Informe contratista:

Item	¿Cumple?
Acta de inicio	Si.
Informe de Ejecución del contratista	Si.
Seguridad Social del contratista	Si

Validación Asistencia, entrega de Insumos.

Item	Concepto	Cantidades Contratadas	Ej	Por ejecutar	Valor Total
1.	publicidad radial de 30" de duración con emisión durante los 7 días de la semana en diferentes emisoras y/o espacios noticiosos en emisoras am hasta 4 emisoras	8.500	3.234	5.266	$ 42.042.000

Powered by CamScanner

2. Publicidad de 30" de duración durante los 7 Días de la semana y/o espacios noticiosos En emisoras FM stereo hasta 2 emisoras	1.276	400	876	$ 18.000.000
3. Publicidad televisiva de 30" de duración con Emisión durante los 7 días de la semana en Canales locales, regionales, espacios noticio Sos y/o programación ordinaria hasta 4 Canales de TV	1.300	300	1.000	$ 25.500.000
4. Publicidad móvil en 2 carro vallas - condiciones técnicas de los vehículos: camioneta tipo platón modelo 207 en adelante. - condiciones técnicas de las vallas publicitarias: vallas en impresión digital, banner 12 onzas, brillante de 3 metros de largo por 3 metros de alto, con ojetes, incluye instalación, diseño, full color. - condiciones técnicas estructura: valla metálica de 3 metros de alto por 3 metros de ancho.	120	30	90	$ 13.500.000
5. Publicidad en portales digitales regionales y Locales y/o en redes sociales como Facebook Instagram, con enlace de 15.000 a 20.000 Seguidores hasta 12 portales	3.000	900	2.100	$ 13.650.300
6. Spot en 4 vallas electrónicas	79.411	40.000	39.411	$ 15.200.000
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL Nª 1				$127.892.300
Cumplimiento				**29%**

El contratista cumplió parcialmente con los ítems 1, 2, 3,4, 5 y 6 según el presente informe de supervisión.

CUADRO DE ADICIONALES

Ítem	Concepto	CANTIDADES ADICIONALES	CANTIDADES EJECUTADAS
1.	Publicidad radial de 30" de duración Con emisión durante los 7 días de la	400 cuñas	400 cuñas

Powered by CamScanner

Semana en diferentes emisoras y/o Espacios noticiosos en emisoras AM Hasta 4 emisoras		
2. Publicidad de 30" de duración durante los 7 Días de la semana y/o espacios noticiosos En emisoras FM stereo hasta 2 emisoras	350 cuñas	350 cuñas
` Publicidad televisiva de 30" de duración con Emisión durante los 7 días de la semana en Canales locales, regionales, espacios noticio Sos y/o programación ordinaria hasta 4 Canales de TV	200 comerciales	200 comerciales
4. Spot en 4 vallas electrónicas	2.000 spot	2.000 spot
5. Videos de campañas institucionales de 30" incluye voz en off, musicalización, animación, corrección de color	70 videos	30 videos

1.2. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$444.097.180
VALOR EJECUTADO	**$127.892.300**
SALDO SIN EJECUTAR	**$316.204.880**

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EJECUTADO: 29%

3 . CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista, pago de impuesto y pólizas.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

- De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como interventor o supervisor certifico que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción, habiéndose ejecutado el 29% de lo contemplado en la minuta del proceso, así como los servicios adicionales.

Powered by CamScanner

ANEXOS

1. Registro de audios, videos, fotografías por parte de la supervisión del contrato.
2. Acta Parcial N° 01 del contrato SA-004-MC-2023 periodo comprendido del 21 de marzo al 20 de abril de 2023.
3. Informe de ejecución de actividades del contratista.
4. Pago seguridad social contratista.

Dando así cumplimiento al informe de supervisión del contrato SA-004-MC-2023, Se firma en Municipio de Sincelejo, a los veintitrés días del mes de mayo de 2023.

FRANCISCO DAZA CORRALES
SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y proyecto			
Aprobó			

Powered by CamScanner