Bogotá, 26 de mayo de 2023

Señores:
ALCALDIA DE POPAYAN
Attn. **Dr.JAIME ANDRES PATIÑO**
Supervisor del contrato

Asunto: Solicitud suspensión Contrato **No. 20221800026267**

Cordial Saludo,

Nos dirigimos a ustedes para solicitar una suspensión en la ejecución de la entrega del contrato en referencia, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Debido a la situación de la modificación de la Póliza, la cual se encuentra vencida desde el pasado 30 de abril de 2023, y que hay varias solicitudes a la aseguradora sin obtener una respuesta positiva, al igual que hay una solicitud por parte de la aseguradora en cuanto a los documentos requeridos para la modificación de la misma, que soporten la prórroga que se requiere para ampliar las garantías, y que la misma indica que en el estado actual de la póliza se hace obligatoria la entrega de la Carta de No Reclamación.

2. La compañía aseguradora indica que el plazo contractual venció el pasado 31 de diciembre de 2022, y los mismos han sido enviados dentro de los términos motivo por el cual también la compañía requiere todos los documentos, solicitamos a la entidad que se suspenda el contrato en referencia hasta el lunes 29 de mayo de 2023 o hasta que se subsane la novedad para poder realizar la entrega de manera satisfactoria.

   Agradecemos la atención prestada, quedamos a la espera de su positiva respuesta,

Cordialmente,

JONATHAN DAVID BENAVIDES M.
Representante Legal Suplente
GEOCAT INGENIERIA S.A.S.
NIT: 860.524.046-8