SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO Nº 719 DE 2023
ACTA DEL 17 DE MAYO DE 2023

CONTRATO No.	719 DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
CONTRATISTA	**ING. JOSE AGUSTIN QUINTERO CHAPARRO CON C.C.91.222.312 DE BUCARAMANGA**
OBJETO	**ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCION POR VALORIZACION DE LA PAVIMENTACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA BOCONO ANILLO VIAL Y MONUMENTO A LA BIBLIA MÁS GRANDE DEL MUNDO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.**
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($149.999.500)
FORMA DE PAGO	El Municipio pagará el valor del contrato en Pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con los informes de avance de los estudios, previa presentación de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el SUPERVISOR y el ORDENADOR DEL GASTO. Para decretar los pagos se deberá acreditar por el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera
CLASE DE ADJUDICACION:	CONCURSO DE MERITOS 002 DE 2023.
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	17 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION:	Tres (03) meses contados a partir de la suscripción de la presente acta

SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO Nº 719 DE 2023
ACTA DEL 17 DE MAYO DE 2023

En Villa del Rosario, a los 17 días del mes de mayo del 2023, en las Instalaciones de la Secretaria de Planeación Municipal se reunieron, **MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO** actuando en calidad de Supervisora por parte de la alcaldía municipal de Villa del Rosario, **ING. JOSE AGUSTIN QUINTERO CHAPARRO,** Actuando en calidad de contratista con el contrato N.º 719 de 2023 con el fin de dejar constancia de por medio de esta acta del inicio del mismo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de inicio por los que en ella intervinieron.

MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO
Secretaria de Planeación
Supervisora

ING. JOSE AGUSTIN QUINTERO CHAPARRO
Contratista