ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.:___3_____				
X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORÍA	N°:	1254	AÑO:	2021

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON		
	NIT O CC:	12.137.433 de Neiva		
	DIRECCIÒN:	CARRERA 4 No. 10-23	TEL:	3165308839
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO AL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION SUSCRITO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DENOMINADO "INVESTIGACION DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL SUBSECTOR DEL CACAO EN EL DEPARATMENTO DEL HUILA CON EL CODIGO BPIN 2018000100122".			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.: 7,359 FECHA (dd/mm/aa): 22 de diciembre de 2021 No.: 30121 FECHA (dd/mm/aa): 22 de diciembre de 2021 - SGR			
CUENTA BANCARIA	No. 454-416620-29 Banco. BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: AHORRO			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$330.359.185			
	Valor en Letras: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	N°1 $			
	N°2 $			
VALOR TOTAL	$330.359.185			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO OBJETO DE INTERVENTORIA			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	N°1			
	N°2			

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	19 / 07 / 2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	18 / 01 / 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	26 / 05 / 2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 01 / 02 / 2023 AL 30 / 05 / 2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON	
	EN CALIDAD DE:	Contratista – Interventor	
	NOMBRE:	RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA	
	EN CALIDAD DE:	Profesional Universitario – Supervisor	
	NOMBRE:	DILBERTO TRUJILLO DUSSÁN	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Agricultura y Minería	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Acta Inicio – Anticipo	19-07-2022	$66.071.837,00	$330.359.185,00	$330.359.185,00
2. Acta Parcial No. 01	07/12/2022	$33.035.918,50		$297.323.266,50
3. Acta Parcial No. 02	24/02/2023	$33.035.918,50		$264.287.348,00
4. Acta Parcial No. 03	26/05/2023	$33.035.918,50		$231.251.429,50
TOTAL		$99.107.755,50	$330.359.185,00	$231.251.429,50

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON en calidad de contratista – interventor, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social (Salud, pensión y ARL), según número de planilla No. 7880903227, de fecha 08 de mayo de 2023 del mes de MAYO.

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
$2.400.000	COLPESIONES	$384.800
	EPS – NUEVA EPS	$300.600
	ARL - SURA	$12.700

De igual manera el equipo de profesionales de apoyo para el desarrollo de la interventoría, se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social (Salud, pensión y ARL), según número de planilla 7878888962 de fechas 15 de mayo de 2023, del mes de ABRIL.

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que el supervisor del contrato recibió, estudió y aprobó el informe de ejecución presentado por el contratista.
3. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2023 y el 30 de abril de 2023 por valor de TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($33.035.918,50) M/CTE.
4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Parcial No. 3 del Contrato de Interventoria No 1254 de 2021.

Para el efecto firman quienes en ella participaron:

DILBERTO TRUJILLO DUSSAN
Secretario de Agricultura y Minería

JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON
Contratista –Interventor

RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA
Supervisor del Contrato Interventoría