CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO 1435 DE 2023

INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LA RED DE GAS PROPANO DOMICILIARIO Y CONEXIÓN DE USUARIOS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

DESCRIPCIÓN	VIGENCIA 2023											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ETAPA DE EJECUCIÓN												
ANÁLISIS Y CONSECUCIÓN DE LOTE PARA PLANTA DE ALMACENAMIENTO			X	X	X							
SUSCRIPCIÓN DE USUARIOS DE LAS INSTALACIONES INTERNAS				X	X	X						
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ALMACENAMIENTO						X	X	X				
CONSTRUCCIÓN DE REDES (TRONCAL Y ANILLOS)						X	X	X	X			
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS						X	X	X	X			
ETAPA DE OPERACIÓN												
PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO									X	X		
PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN										X		

GEORGIA DUBY TORRES
Representante Legal GAS UNIÓN ESP SAS

FERNANDO CASTRO ALARCON
Director de Asuntos Agropecuarios y UMATA
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural