GNG SERVICIOS INGENIERÍA SAS
901.383.717-3

GNGS_AMI_2464_2022_043

Bogotá D.C., 27 de abril de 2023

Señores:
Señores:
MILTON RESTREPO RUIZ
Secretario de Gobierno
Calle 9 No. 2-121
Ibagué

Radicado: 2023-032094 **Fecha:2023-04-27 Hora:03:15 PM**
Destino: Gobierno despacho **Folios:**
Tipo Anexo: Documentos **No. Anexo: 90**
Tipo Documento:Varios Espacio publico
Radicado por:Juli Andrea Santos Gonzalez

REF: **GOB 320 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION ANIMAL (MEGACAPA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ**

ASUNTO: **ENTREGA ACTA PARCIAL 03**

Teniendo en cuenta nuestras obligaciones contractuales como Interventoría del contrato de obra No. 2459 de 2022 cuyo objeto es "LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCION ANIMAL (MEGACAPA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ", GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. Me permito realizar la entrega formal del Acta Parcial número 03.

Gracias por la atención prestada, cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros

Atentamente,

GNG SERVICIOS INGENIERÍA SAS

ANTONIO GONZALEZ FANDINO
Representante Legal Suplente

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN CERO (0) FOLIOS.

Elaboro: CAGC
Reviso: MAGR
Aprobó: ARGF
Copia: P:\ALCALDIA_IBAGUE\EN_EJECUCION\GNGS_AMI_2464_2022_MEGACAPA\CORRESPONDENCIA\OFICIOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA DE GOBIERNO

IBAGUÉ VIBRA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 03

PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD: ALCALDIA DE IBAGUE | DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO | ACTA No: 3.00 | VALOR ACTA: $ 152,276,970.00

PERIODO MES: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 | HASTA: 14 AGOSTO DE 2023 | FECHA DE ELABORACIÓN: 24/04/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2484 DEL 28 DE JULIO DE 2022 | PLAZO: 322 | PLAZO ACUMULADO (DIAS): 310.00

OBJETO: GOB320: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL (MEGACAPA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | FECHA DE INICIACION: 28/9/2022 | PLAZO DE SUSPENSIÓN: N/A

CONTRATISTA INTERVENTOR: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A | MODIFICATORIA No. 01: N/A

SUPERVISOR: ARQ. JUAN DIEGO PRADA MARMOLEJO | VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 303,390,500.00 | VALOR ADICION No.1: $ 60,678,100.00

CONTRATO Y/O CONVENIO Nº: | VALOR ADICION: $ 368,023,770.00 | VALOR ADICION No 2: $ 305,345,670.00

CONTRATISTA Y/O ALCALDIA: | VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 669,414,270.00 | VALOR TOTAL DE ADICIONES: $ 368,023,770.00

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/08/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA 1		ACTA 2		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
CANT. (1)	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (2)	NO. MESES (3)	PARTICIPACION (%-MES) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2)*(3)*(4)=5	CANT.	COSTOS DE PERSONAL	NO. MESES (3)	PARTICIPACION (%-MES)	VALOR PARCIAL ($)	PARTICIPACION (H-MES)	VALOR	PARTICIPACION (H-MES)	VALOR	PARTICIPACION (H-MES)	VALOR	PARTICIPACION (H-MES)	VALOR
1	Ingeniero Director de interventoria	$ 5,000,000.00	5.00	0.60	$ 15,000,000.00	1	$ 5,000,000.00	11.03	0.60	$ 33,090,000.00	1.00	$ 3,000,000.00	1.50	$ 4,500,000.00	2.60	$ 7,500,000.00	5.09	$ 15,000,000.00
1	Ingeniero o Arquitecto Residente de interventoria	$ 2,500,000.00	5.00	1.00	$ 17,500,000.00	1	$ 3,500,000.00	11.03	1.00	$ 38,605,000.00	1.00	$ 3,500,000.00	1.50	$ 5,250,000.00	2.50	$ 8,750,000.00	5.00	$ 17,500,000.00
1	Inspector de Interventoria	$ 1,800,000.00	5.00	1.00	$ 9,000,000.00	1	$ 1,800,000.00	11.03	1.00	$ 19,854,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.50	$ 2,700,000.00	2.50	$ 4,500,000.00	5.00	$ 9,000,000.00
1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 4,000,000.00	5.00	0.35	$ 7,000,000.00	1	$ 4,000,000.00	11.03	0.35	$ 15,442,000.00	1.00	$ 1,400,000.00	1.50	$ 2,100,000.00	2.50	$ 3,500,000.00	5.00	$ 7,000,000.00
1	Ingeniero Especialista en Instalaciones H-S	$ 4,000,000.00	5.00	0.35	$ 7,000,000.00	1	$ 4,000,000.00	11.03	0.35	$ 15,442,000.00	1.00	$ 1,400,000.00	1.50	$ 2,100,000.00	2.50	$ 3,500,000.00	5.00	$ 7,000,000.00
1	Ingeniero Especialista en Instalaciones Electricas	$ 4,000,000.00	5.00	0.35	$ 7,000,000.00	1	$ 4,000,000.00	11.03	0.35	$ 15,442,000.00	1.00	$ 1,400,000.00	1.50	$ 2,100,000.00	2.50	$ 3,500,000.00	5.00	$ 7,000,000.00
1	Ingeniero Especialista en Geotecnia	$ 4,000,000.00	5.00	0.35	$ 7,000,000.00	1	$ 4,000,000.00	11.03	0.35	$ 15,442,000.00	1.00	$ 1,400,000.00	1.50	$ 2,100,000.00	2.50	$ 3,500,000.00	5.00	$ 7,000,000.00
1	Profesional SISO	$ 3,200,000.00	5.00	1.00	$ 16,000,000.00	1	$ 3,200,000.00	11.03	1.00	$ 35,289,000.00	1.00	$ 3,200,000.00	1.50	$ 4,800,000.00	2.50	$ 8,000,000.00	5.00	$ 16,000,000.00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =SUMATORIA DE (5) = (6)				**$ 85,500,000.00**					**$ 188,813,000.00**		**$ 17,100,000.00**		**$ 25,650,000.00**		**$ 42,750,000.00**		**$ 85,500,000.00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (2,3)				**2.30**					**2.30**		**2.30**		**2.30**		**2.30**		**2.30**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 196,650,000.00**					**$ 433,869,900.00**		**$ 39,330,000.00**		**$ 58,995,000.00**		**$ 98,325,000.00**		**$ 196,650,000.00**
OTROS COSTOS DIRECTOS VARIABLES																		
CANT. (9)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (9)	UTILIZACION (10)	VALOR PARCIAL ($) (8) * (9) * (10) = (11)													
	OTROS COSTOS DIRECTOS																	
1	Oficina	UND	$ 1,000,000.00	1.00	$ 1,000,000.00	3.36	$ 1,000,000.00		1.00	$ 3,364,300.00	1.00	$ 1,000,000.00	1.50	$ 1,500,000.00	0.09	$ 305,845.45	2.59	$ 2,805,845.45
16	Alquiler de equipos de computo	UND	$ 500,000.00	1.00	$ 7,500,000.00	31.00	$ 500,000.00		1.00	$ 15,500,000.00	0.07	$ 500,000.00	1.50	$ 11,250,000.00	0.11	$ 1,750,000.00	1.68	$ 13,500,000.00
5	Equipos de comunicacion celulares e internet	MES	$ 270,000.00	1.00	$ 1,350,000.00	11.03	$ 270,000.00		1.00	$ 2,973,100.00	0.20	$ 270,000.00	1.50	$ 2,025,000.00	0.32	$ 945,000.00	2.02	$ 5,240,000.00
5	Produccion de informes viajes	MES	$ 350,000.00	1.00	$ 1,750,000.00	11.03	$ 350,000.00		1.00	$ 3,851,700.00	0.20	$ 350,000.00	1.50	$ 2,625,000.00	0.32	$ 1,365,000.00	2.02	$ 6,980,000.00
5	Comisión de topografia con equipo	MES	$ 5,100,000.00	1.00	$ 25,500,000.00	11.03	$ 5,100,000.00		1.00	$ 56,253,000.00	0.10	$ 2,550,000.00	0.10	$ 2,550,000.00	0.15	$ 6,472,155.24	0.35	$ 13,572,155.24
5	Costo de ensayos	MES	$ 4,200,000.00	1.00	$ 21,000,000.00	11.03	$ 4,200,000.00		1.00	$ 46,326,000.00	0.08	$ 1,951,000.50	0.08	$ 1,951,000.50	0.38	$ 15,600,000.50	0.64	$ 20,502,001.00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 58,350,000.00**					**$ 128,723,100.00**		**$ 6,681,000.50**		**$ 22,101,000.50**		**$ 29,639,000.59**		**$ 58,300,001.59**
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 254,950,000.00**					**$ 562,533,000.00**		**$ 45,891,000.50**		**$ 81,096,000.50**		**$ 127,963,000.59**		**$ 254,950,001.59**
	AJUSTE AL PESO											$ -		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL BASICO				**$ 254,950,000.00**					**$ 562,533,000.00**		**$ 45,891,000.50**		**$ 81,096,000.50**		**$ 127,963,000.59**		**$ 254,950,001.59**
	IVA = 19% * E = (F)				**$ 48,440,500.00**					**$ 106,881,270.00**		**$ 8,719,290.00**		**$ 15,408,240.00**		**$ 24,312,970.00**		**$ 48,440,500.00**
	COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 303,390,500.00**					**$ 669,414,270.00**		**$ 54,610,290.00**		**$ 96,504,240.00**		**$ 152,276,970.00**		**$ 303,390,501.59**
					100%					100%		8%		14%		23%		45%

VALOR BASICO EN LETRAS:

Saldo básico por ejecutar: **307,592,998.31**

Firma:
Nombre: Ing. Jorge Gomez Falla
Representante Legal GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Contratista de Interventoria

Firma:
Nombre: Arq. Juan Diego Prada Marmolejo
Supervisor Contrato Interventoria
Director Espacio Publico