INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. CTO-0198-2023

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**ERA ELECTRÓNICA S.A.S**
NIT	**890.941.592-5**
OBJETO:	**COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN**
VALOR:	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ML ($ 59.944.094)**
PLAZO:	**DESDE EL VEINTISIETE (27) DE MARZO HASTA EL CINCO (05) DE MAYO DE 2023**

1. INFORME TÉCNICO

Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **100,00%**

Las solicitudes realizadas al proveedor son las siguientes:

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 1585	Compra de equipos para producción de TV	2023/03/27	2023/05/05	$ 51.167.844
TEC 1586	Compra de equipos para producción de TV	2023/03/27	2023/05/05	$ 8.776.250

Análisis técnico: El día 25 de abril fueron entregados por parte del contratista los tres micrófonos SHURE que estaban pendientes relacionados en el contrato CTO-0198-2023, no queda pendiente por entregar ningún equipo relacionado con este contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DIFERENCIADORES

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

Fecha del Documento	Firma Revisor Fiscal o Representante Legal
2023-04-03 00:00:00	Leopoldina Gómez Muñoz

Análisis administrativo: Los equipos fueron debidamente ingresados a los sistemas de contabilidad y de inventario de la Entidad, también fueron incluidos en la cobertura de la póliza TRDM del Canal.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

A la fecha, la ejecución del contrato es la siguiente:

Estado de Cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 59.944.094
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 59.944.094
Valor Ejecutado	$ 0

Análisis financiero: El contratista adjunta con la entrega de los micrófonos la factura FO56583, para un total factura de $ 59.944.094, lo que equivale al valor total del contrato CTO-0198-2023, para la fecha de suscripción del presente informe no se han generado pagos al contratista, lo que equivale a una ejecución financiera y de caja del 0 %,

4. INFORME JURÍDICO

Se deja constancia que hasta la fecha durante la ejecución del contrato, NO se han presentado reclamaciones, y NO se tienen procesos jurídicos.

El contrato, cuenta con las siguientes pólizas, las cuales están debidamente asignadas a Telemedellín.

Fecha aprobación	Nombre aseguradora	N° Poliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza Desde	Hasta	Valor amparo
2023/03/27	Suramericana	3597156-3	Cumplimiento	2023/03/27	2023/09/04	$ 8.991.614
			Calidad del bien o servicio	2023/03/27	2023/09/04	$ 8.991.614
			Seriedad de la oferta	2023/03/06	2023/06/04	$ 10.000.000

Análisis jurídico: El contratista cumplió con la entrega de los equipos requeridos que cumplen con los términos del proceso SPO 007-2023, por lo que no ha habido lugar a declaratoria de incumplimiento alguno. El contrato no fue adicionado ni prorrogado.

5. ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO

Se recibieron los micrófonos en óptimas condiciones de operación.

El presente informe se suscribe el día 26 de abril de 2023

DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN