REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PUERTA NOVADA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
25 MAY 2023
Hora: 3:50
Quien recibe:

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ – BOYACÁ
NIT 891.800.466-4

ACTA No. 001 DE INICIO

CONTRATO	299 DE 2023
ENTIDAD	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
NIT	891.800.466-4
CONTRATISTA	GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S.
NIT	820000431-6
OBJETO	"MEJORAMIENTO PARQUES BARRIALES AÑO 2023 ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"
VALOR TOTAL CONTRATO	$99'774.237.00 M/CTE.
V/R ACTA: 30% ANTICIPO	$29'932.271.00 M/CTE.
PLAZO	SEIS (6) MESES
FECHA PRESENTE ACTA	MAYO 23 DE 2023
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los 23 días del mes de mayo del año 2023, se reunieron el Ing. LUIS ALBERTO PINTO MERCADO, Secretario de Obras Públicas en calidad de supervisor Designado y la firma contratista GPM ANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S., en representación legal MANUEL DAVID GÓMEZ ARRIETA como contratista, con el fin de dar inicio al objeto del Contrato referenciado.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá a los 23 días del mes de mayo del año 2023.

LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
Supervisor Designado

Manuel Gomez
GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S.
NIT. 820000431-6
R/L MANUEL DAVID GOMEZ ARRIETA
Contratista

Elaboró: Amparo Correa M.

Original: Municipio
Copia: Contratista e Interventoría