ALUMBRADO PÚBLICO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PÚBLICO
CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA No 421 DE 2022

OBJETO:	INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER LOTE 1. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
FECHA DEL CONTRATO:	DICIEMBRE 28 DE 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 589.431.258,00
TÉRMINO:	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERURBANAS
	N.I.T. 901.666.929-3
REPRESENTANTE LEGAL:	CESAR ASHLEY MORA BARNEY
	C.C. 19.356.176
SUPERVISOR	ING. JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
FECHA DE INICIO:	ENERO 24 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	JULIO 23 DE 2023
NUMERO DE POLIZA:	14-44-101170982-2 14-40-101052112-3
FECHA DE APROB. POLIZA AJUSTADA AL INICIO:	MARZO 13 DE 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	00001526 / 22-01-2023 ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00001134 / 22-01-2023 ✓

ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL No 1 CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 421 de 2022

En Bucaramanga a los 24 días de mayo de 2023 se reunieron el ING. JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA, Supervisor del Contrato y el ING. CESAR ASHLEY MORA BARNEY, quién obra en representación del CONSORCIO INTERURBANAS, firma contratista: con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA No 421 de 2022, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de enero al 31 de enero de 2023, así:

VALOR TOTAL EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 1 (Incluye Factores Multiplicadores)	**$ 10.491.525,00**

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

NOTA: El supervisor deja constancia que el contratista presento el informe de consultoría No 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 24 enero al 31 de enero de 2023, se verificó el pago de aportes al sistema de seguridad social de correspondiente al periodo.

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		**11**
APORTES A	**DETALLE**	**INFORMACION**
SALUD	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	2023-02-09 2023-05-19
	Nº de Planillas	1054900541 1054901941 1052322466
	Ingreso Base de Cotización	$8.766.550
SALUD	Valor cotizado	$345.100
	EPS	SANITAS S.A. NUEVA EPS EPS SURA FAMISANAR
PENSION	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	2023-02-09 2023-05-19
	Nº de Planilla	1054900541 1054901841 1052322466
	Ingreso Base de Cotización	$8.766.550
	Valor cotizado	$ 1.380.300
	Fondo de pensión	PORVENIR COLFONDOS PROTECCIÓN COLPENSIONES

ARL	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	2023-02-09 2023-05-19
	Nº de Planilla	1054900541 1054901941 1052322466
	Ingreso Base de Cotización	$8.766.550
	Valor cotizado	$526.300
	ARL	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	N/A
	ICBF	N/A
	Caja de compensación familiar	$ 345.100
	CAJA DE COMPENSACION	COLSUBSIDIO CAJASAN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor Unitario	Valor del Acta
CONTRATO PRINCIPAL	28-dic.-22	$ 589.431.258,00	
ACTA PARCIAL No. 01	24-may.-23		$ 10.491.525,00
ACUMULADO			$ 10.491.525,00
Pendiente por Ejecutar			$ 578.939.733,00
SUMAS IGUALES		$ 589.431.258,00	$ 589.431.258,00

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron.

ING. CESAR ASHLEY MORA BARNEY
R.L. CONSORCIO INTERURBANAS
Contratista

ING. JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
Profesional Universitario
Supervisor del Contrato

VoBo. Ing. Marlon Julian Silva Rodríguez
Profesional de Apoyo a la Supervisión
VoBo. Arq. Libardo Andrés Mejía León
Profesional de Apoyo a la Supervisión
VoBo. Adm. Emerson Jair Brilla Lac
Profesional de Apoyo a la Supervisión

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 29/09/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA