ACTA DE REUNIÓN No. 01

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
01	29/03/2023	10:00:00AM	10:30A M	Virtual

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
INICIO DE CONTRATO ESTATAL DE OBRA No 015 de 2023

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
Jhon Jairo Calambas Herrera	**Coordinador Área Administrativa – Supervisor del Contrato**

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Fredy Gustavo Perdomo Gaitán	Coordinador proyectos CONSTRUCCIONES TCM S.A.S.	X			
Jaime Fabian Cortes	Socio CONSTRUCCIONES TCM S.A.S.	X			
Ninet Johana Perdomo Gaitán	Representante legal CONSTRUCCIONES TCM S.A.S.		X	X	
Edwin Reinaldo Cante Cruz	Asistente Administrativo DESAJ CALI – Apoyo Aspectos Técnicos	X			
Jhon Jairo Calambas Herrera	Coordinador Área Administrativa - DESAJ CALI	X			
Piedad Lorena Hernández Fernández	Asistente Administrativo – Apoyo Apoyo designado Supervisión	X			
Diana Magaly Rada	Asistente Administrativo DESAJ CALI –				

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1.Presentación de las partes	Inicio del contrato	Las partes	5 minutos
2. Alcance del contrato	explicar las actividades contratadas	La entidad	10 minutos
3. Cronograma y requisitos	Cumplimiento a lo establecido en el contrato	La entidad	10 minutos
4. temas varios			5 minutos

Se da inicio a la primera reunión del contrato 015 de 2023 Obra Municipio Dovio informando sobre el orden día.

Una vez presentadas las partes, el señor Edwin Reinaldo Cante, informó sobre las actividades a realizar definidas en el contrato

- Rejas de seguridad (puerta – patio interior del inmueble)
- Suministro e instalación de policarbonato
- Guarda escoba perimetral

- Alfajía perimetral

Posteriormente se solicitó al contratista la entrega de la documentación del profesional encargado de la obra, tal como se menciona en el contrato.

Se le recuerda al contratista que de acuerdo al contrato debe entregar el cronograma de obra dentro de los 3 días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, es decir, el día 1 de abril de 2023. Este debe indicar fecha de visita a sitio, fecha de fabricación de rejas, fecha llegada a sitio de rejas, así como también fecha de inicio y terminación de las demás actividades contractuales.

Varios

La entidad solicita al constructor la entrega de los APUS de los ítems contratados en los tiempos establecidos contractualmente.

Por último, se programa visita al inmueble para el día 31 de marzo de 2023.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Entrega documentación profesional encargado de la obra	CONSTRUCCIONES TCM S.A.S.	29 de marzo 2023
2	Entrega APUS actividades del contrato	CONSTRUCCIONES TCM S.A.S.	31 de marzo 2023
3	Entrega cronograma de obra	CONSTRUCCIONES TCM S.A.S.	3 de abril 2023
4	Visita al Inmueble	Contratista / Entidad	31 de marzo 2023

En Constancia firman, a los veintinueve (29) Días del mes de marzo de 2023.

Por parte de la Entidad

JHON JAIRO CALAMBAS HERRERA
Coordinador Área Administrativa
Supervisor del Contrato - DESAJ Valle

EDWIN REINALDO CANTE CRUZ
Asistente Administrativo DESAJ Valle
Apoyo Aspectos Técnicos

DIANA MAGALY RADA
Asistente Administrativo DESAJ Valle

PIEDAD LORENA HERNÁNDEZ F.
Asistente Administrativo DESAJ Valle
Apoyo a designado Supervisión

Por parte de la firma CONSTRUCCIONES TCM S.A.S.

JAIME FABIAN CORTES
Socio - CONSTRUCCIONES TCM S.A.S

FREDY GUSTAVO PERDOMO G.
Coordinador proyectos
CONSTRUCCIONES TCM S.A.S

Elaboró: P.L.H /Asistente Administrativo
Revisó: Jhon Jairo Calambas