ADICION AL CONTRATO DE OBRA No 062 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO Y CONSORCIO MANTENIMIENTO POLIFUNCIONAL 13 DE MAYO 2023

CONTRATANTE	**CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO. NIT.822.001.245-4**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MANTENIMIENTO POLIFUNCIONAL 13 DE MAYO 2023. NIT No.901692128-0 R/L. FABIO ANDRES MURCIA QUINTERO CC.No.80.093.728 DE BOGOTÁ.**
OBJETO:	**"ADICIÓN EN VALOR, AL CONTRATO NO. 062 DE 2023, CUYO OBJETO ES:" PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL POLIFUNCIONAL DEL 13 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META"**
VALOR INICIAL:	**DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($229.903.966,46).**
VALOR ADICIÓN:	**SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 78.761.861).**
PLAZO INICIAL:	**TRES (03) MESES**

Entre los suscritos a saber: EDITH VIVIAN AGUDELO GARCÍA, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 1.121.876.158 expedida en Villavicencio – Meta, obrando en calidad de Directora de la CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO "CORCUMVI", nombrada mediante Acuerdo No. 004 del 9 de junio de 2020, expedido por la Junta Directiva de la Corporación "CORCUMVI", posesionada mediante Acta No 003 del 9 de junio de 2020; facultada para contratar de conformidad con lo preceptuado por el Artículo 11 Numeral 3 Literal C. de la Ley 80 de 1993, quien en el texto de este documento se denominara **"CORCUMVI"** y **CONSORCIO MANTENIMIENTO POLIFUNCIONAL 13 DE MAYO 2023** con NIT No. **901692128-0, R/L: FABIO ANDRES MURCIA QUINTERO, CC. 80.093.728** de Bogotá D.C, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA: hemos decidido celebrar la presente adición al contrato al contrato de obra No. 062 de 2023, previas las siguientes consideraciones.

1)Que el contrato de obra No. 062 de 2023, suscrito entre CORCUMVI y cuyo objeto es: **" PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL POLIFUNCIONAL DEL 13 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META",** tiene un valor inicial de **DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($229.903.966,46)** y con un plazo inicial de TRES (03) MESES . 2). Que el contrato de obra No. 062 de 2023 se encuentra vigente de conformidad con el plazo establecido en el contrato y la firma del acta de inicio. 3). Que el día 25 de mayo de 2023 mediante solicitud el contratista la necesidad de adicionar el Contrato No. **062 de 2023,** sustentando que ***"Al llevar a cabo las actividades de obra, se hace necesario modificar las condiciones contractuales iniciales con unas mayores y menores cantidades e items no previstos, lo cual modifica el presupuesto que se tenia proyectado inicialmente para la obra. Estas modificaciones se realizan con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y culminar con éxito todas las actividades de obra para beneficio a la comunidad del barrio 13 de mayo"***. 4. Que el día 25 de mayo el supervisor con el apoyo a supervisión mediante informe de viabilidad de adición, él cual hace parte integral de la presente minuta de adición se dio el visto bueno bajo criterio técnico, representado de la siguiente manera:

Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS S/N ACTA (S) DE MODIFICACIÓN (ES) ANTER.		MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
								MAYORES		MENORES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR.UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR.UNIT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		VALOR
1	**PRELIMINARES**												
1,1	**DESMONTE**												
1,11	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	389,10	$ 15.275,00	$ 5.943.502,50							389,10	$ 5.943.502,50
1,12	DESMONTE APARATO SANITARIO. Inc retiro	UND	6,00	$ 18.990,00	$ 113.940,00							6,00	$ 113.940,00
1,13	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA DE ZINC)	M2	39,23	$ 6.447,00	$ 252.915,81							39,23	$ 252.915,81
1,14	DESMONTE JUEGO T. pasamanos, resbal, columpio	UND	2,00	$ 199.604,00	$ 399.208,00							2,00	$ 399.208,00
1,15	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS. Inc retiro	UND	10,00	$ 29.632,00	$ 296.320,00			1,00	$ 29.632,00			11,00	$ 325.952,00
1,16	DESMONTE, RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTIC	M2	102,31	$ 7.698,00	$ 787.582,38					85,20	$ 655.869,60	17,11	$ 131.712,78
1,17	RETIRO SOBRANTES <= 5km. Inc cargue manual	M3	21,40	$ 24.766,00	$ 529.992,40			20,60	$ 510.179,60			42,00	$ 1.040.172,00
1,18	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)	TON	21,40	$ 42.905,00	$ 918.167,00					21,40	$ 918.167,00	0,00	$ -
1,20	**VARIOS**												
1,21	SUMIN E INST ALAMBRE DE PUAS 3 HILOS	ML	155,64	$ 4.481,00	$ 697.422,84					155,64	$ 697.422,84	0,00	$ -
2,00	**CUBIERTA**												
2,10	**POLIMEROS, POLICARBONATOS, TERMICAS Y ACUSTICAS**												
2,11	SUMIN E INST TEJA FIBRA FORTE AZUL	M2	102,31	$ 82.919,00	$ 8.483.442,89					14,45	$ 1.198.308,07	87,86	$ 7.285.134,82
2,12	PERFIL RECTAN. 120*60*2.5 mm ASTM A-500	ML	95,34	$ 94.631,00	$ 9.022.119,54					74,74	$ 7.072.720,94	20,60	$ 1.949.398,60

Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

2,13	TUBO HSS D=2"x2.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye sumins t, pint, montaje (ml)	ML	23,70	$ 75.473,00	$ 1.788.710,10			0,30	$ 22.641,90			24,00	$ 1.811.352,00
2,20	**METALICAS**												
2,21	FLANCHE LAMINA GALV. C. 22 Ancho:0.20 mts	ML	103,00	$ 20.812,00	$ 2.143.636,00					89,40	$ 1.860.592,80	13,60	$ 283.043,20
2,22	CANAL LAMINA GALV C. 18, Ld=0.3 m, Antic y pintu	ML	44,00	$ 62.774,00	$ 2.762.056,00							44,00	$ 2.762.056,00
3,00	**INSTALACIONES SANITARIAS Y SUBTERRANEAS**												
3,10	**CAJAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS**												
3,11	TAPA CAJA INSP.70x70x8 cm. 20.7MPa, Inc marco meta	UND	3,00	$ 128.372,00	$ 385.116,00			1,00	$ 128.372,00			4,00	$ 513.488,00
4,00	**INSTALACIONES SANITARIAS EN PVC** **RELLENOS**												
4,10	**BAJANTES, CANALES Y SIFONES**												
4,11	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC Relleno en material 2" compatacion manual	ML	29,04	$ 32.020,00	$ 929.860,80			2,96	$ 94.779,20			32,00	$ 1.024.640,00
5,00	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS** **CIMENTACION**												
5,10	**SANITARIOS**												
5,11	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	3,00	$ 299.773,00	$ 899.319,00							3,00	$ 899.319,00
5,12	SANITARIO INFANTIL COMPLETO CRN A	UND	2,00	$ 589.964,00	$ 1.179.928,00							2,00	$ 1.179.928,00
5,13	SANITARIO DISCAPACITADOS INC GRIFERIA ANTIBAN	UND	1,00	$ 681.307,00	$ 681.307,00							1,00	$ 681.307,00
5,20	**LAVAMANOS**												
5,21	LAVAMANOS SOBREP. CORONA O SIMIL. Inc griferi acce	UND	7,00	$ 385.595,00	$ 2.699.165,00							7,00	$ 2.699.165,00
5,30	**REJILLAS Y POCETAS**												

Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

5,31	REJILLA PLANA 3" METALICA	UND	5,00	$ 11.514,00	$ 57.570,00					5,00	$ 57.570,00	0,00	$ -
6,00	**INSTALACION HIDRAULICA TUBERIA PVC PRESION**												
6,10	**RED DE DISTRIBUCIÓN INTERNA**												
6,11	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1 1/2" PVC	ML	12,00	$ 14.584,00	$ 175.008,00							12,00	$ 175.008,00
6,12	TANQUE AGUA 1000 LT PVC. INCL. CONEXIÓN 1" -1/2"	UND	1,00	$ 904.429,00	$ 904.429,00							1,00	$ 904.429,00
6,13	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	2,00	$ 123.576,00	$ 247.152,00							2,00	$ 247.152,00
6,14	LAVAPLATOS ACERO INOX. 60*40 INC. GRIFERIA	UND	1,00	$ 196.334,00	$ 196.334,00							1,00	$ 196.334,00
7,00	**CARPINTERIA ESTRUCTURA EN CONCRETO**												
7,10	**PUERTAS**												
7,11	PORTON DE ACCE 2 HOJA EN T GALV 2" MAL ESL 2.2*2.3	UND	1,00	$ 764.279,00	$ 764.279,00							1,00	$ 764.279,00
7,12	PUERTA TABLER CORR I.C.R.C20 2*0.7 m, MARCO, PASADO	UND	9,00	$ 239.318,00	$ 2.153.862,00							9,00	$ 2.153.862,00
7,13	PUERTA MADERA ENTAMB. 2x1 m. Inc marco y chapa,inte	UND	9,00	$ 505.406,00	$ 4.548.654,00					7,00	$ 3.537.842,00	2,00	$ 1.010.812,00
7,20	**VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS**												
7,21	DIVISIONES EN LAM COLL ROLED CAL.18	M2	16,05	$ 247.368,00	$ 3.970.256,40							16,05	$ 3.970.256,40
7,30	**REJAS, CERRAMIENTOS, BARANDAS**												
7,31	MOD EN MALLA ESL/T. GALV 2"(L), TAPAS,<,PL SIN PU	M2	389,10	$ 156.686,00	$ 60.966.522,60					52,50	$ 8.226.015,00	336,60	$ 52.740.507,60
7,32	TUBO 2" GALV. L=3m, Inclu sumin, instal,antic,pintu	UND	6,00	$ 99.225,00	$ 595.350,00						$ -	6,00	$ 595.350,00
8,00	**PAÑETES**												
8,10	**MUROS**												
8,11	PAÑETE LISO MURO MORTERO1:3 e= 0,025 mts	M2	8,21	$ 21.343,00	$ 175.226,03							8,21	$ 175.226,03
9,00	**ACABADO PISOS**												

Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

9,10	**PISO EN CERAMICA Y BALDOSA**												
9,11	TABLON GRAFIL-GRESS 30*30, Inc.afina,1:4,e=3.5 cms	M2	21,48	$ 66.635,00	$ 1.431.319,80					21,48	$ 1.431.319,80	0,00	$ -
10,00	**PINTURA**												**$**
10,10	**ESMALTE, DEMARCACIONES, BARNIZ**												
10,11	ESMALTE SINTETICO XA VENTANAS	M2	95,64	$ 15.382,00	$ 1.471.134,48							95,64	$ 1.471.134,48
10,12	ESMALTE SINTETICO XA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	95,34	$ 15.836,00	$ 1.509.804,24					36,84	$ 583.398,24	58,50	$ 926.406,00
10,13	ESMALTE SINTETICO XA PUERTAS EN LAMINA	M2	22,28	$ 13.547,00	$ 301.827,16			25,41	$ 344.283,46			47,69	$ 646.110,62
10,20	**PINTURA, MARMOLINA, ESTUCO**												
10,21	PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	720,00	$ 11.211,00	$ 8.071.920,00							720,00	$ 8.071.920,00
10,22	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	1.166,63	$ 10.575,00	$ 12.337.112,25					0,00	$ -	1.166,63	$ 12.337.112,25
10,23	SELLO SIKAFLEX1A BLANCO	ML	48,10	$ 29.571,00	$ 1.422.365,10							48,10	$ 1.422.365,10
11,00	**VIDRIOS**												
11,10	**INCOLORO**												
11,11	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 3 mm	M2	120,75	$ 67.400,00	$ 8.138.550,00					120,75	$ 8.138.550,00	0,00	$ -
11,12	ESPEJO 3mm	M2	10,71	$ 105.720,00	$ 1.132.261,20							10,71	$ 1.132.261,20
12,00	**LIMPIEZA GENERAL**												
12,10	**PISOS, VIDRIOS Y ENCHAPES**												
12,11	LIMPIEZA DE PISOS, incl. Acido muriático, hidrolav	M2	290,60	$ 3.960,00	$ 1.150.776,00							290,60	$ 1.150.776,00
12,12	LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS	UND	4,00	$ 5.028,00	$ 20.112,00							4,00	$ 20.112,00
12,13	LIMPIEZA CUBIERTA A.C. CON HIDROJET	M2	224,06	$ 7.804,00	$ 1.748.564,24							224,06	$ 1.748.564,24

Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

13,00	**MOBILIARIO URBANO, DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES**												
13,10	**MOBILIARIO URBANO**												
13,11	MANTE Y REPA JUEGO INFANTIL EXIS RODAD PASAMA COLU	GL	1,00	$ 3.359.688,00	$ 3.359.688,00							1,00	$ 3.359.688,00
13,12	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NILON #3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE ACTIVIDAD: TENSIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	48,00	$ 13.359,00	$ 641.232,00							48,00	$ 641.232,00
13,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA M-120	UND	2,00	$ 398.239,00	$ 796.478,00							2,00	$ 796.478,00
14,00	**PROTECCION ARBOLES**												
14,10	**ADECUACION ZONAS VERDES**												
14,11	PODA DE CESPED CON GUAD SIN VALLA INC REC. DISP FI	M2	373,14	$ 213,00	$ 79.478,82				$ -	373,14	$ 79.478,82	0,00	$ -
15,00	**RED ELECTRICAS**												
15,10	**REFLECTORES**												
15,11	REFLECTOR TIPO RCG 400 W Sodio tubular.	UND	4,00	$ 398.909,00	$ 1.595.636,00				$ -	4,00	$ 1.595.636,00	0,00	$ -
15,20	**TABLEROS E INSTALACIONES**												
15,21	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. Inc BREAKER	UND	1,00	$ 276.538,00	$ 276.538,00							1,00	$ 276.538,00
15,30	**SALIDAS ELECTRICAS**												
15,31	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	PTO	26,00	$ 83.858,00	$ 2.180.308,00				$ -		$ -	26,00	$ 2.180.308,00
15,32	SALIDA DE LAMPARA 110 V L=6m	PTO	15,00	$ 78.470,00	$ 1.177.050,00						$ -	15,00	$ 1.177.050,00
15,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18W	UND	11,00	$ 33.898,00	$ 372.878,00					4,00	$ 135.592,00	7,00	$ 237.286,00

Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

15,34	ALAMBRE CU AISLADO No 8	ML	150,00	$ 7.900,00	$ 1.185.000,00						$ -	150,00	$ 1.185.000,00
15,35	TUBERIA CONDUIT PVC 1" TIPO PESADO	ML	60,00	$ 11.377,00	$ 682.620,00					42,00	$ 477.834,00	18,00	$ 204.786,00
15,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CUADRADA DE 40W	UND	4,00	$ 175.582,00	$ 702.328,00					4,00	$ 702.328,00	0,00	$ -
15,40	**EQUIPO PRESION BOMBEO**												
15,41	SUM E INST ELECTROBOM 3 HP, 40/60 psi, 60 gpm	UND	1,00	$ 1.373.842,00	$ 1.373.842,00					1,00	$ 1.373.842,00	0,00	$ -
16,00	**MAMPOSTERIA**												
16,10	MURO BLOQUE FLEX No410x20x30cms morte tipo S(1:3)	M2	8,21	$ 40.959,00	$ 336.273,39							8,21	$ 336.273,39
17,00	**ENCHAPE**												
17,10	CERAMICA PARED STONE 20.3 x 30.5 CM. COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	71,29	$ 36.023,00	$ 2.568.079,67					71,29	$ 2.568.079,67	0,00	$ -
17,20	PROTECTOR DE ESCALERA EN ALUMINIO	ML	26,40	$ 16.866,00	$ 445.262,40					26,40	$ 445.262,40	0,00	$ -
17,30	PISO EN CERAMICA LISO 32*32 LINEA FORTALEZA	M2	46,00	$ 64.730,00	$ 2.977.580,00					46,00	$ 2.977.580,00	0,00	$ -
18,00	**EXTINCION PASIVA**												
18,10	SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 20 LBS INCLUYE SOPORTE PARA PARED	UND	3,00	$ 114.946,00	$ 344.838,00							3,00	$ 344.838,00
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-1	DEMOLI ANDEN,PLACAS,SARDIN.Inc cargue manual,ret5k	M3		$ 122.501,00				0,14	$ 17.640,14			0,14	$ 17.640,14
NP-2	DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO	M2		$ 6.055,00				579,54	$ 3.509.098,96			579,54	$ 3.509.098,96

Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

NP -3	CONCERTINA ACERO INOX. C24 D=24",CUCHILLA T. RAZOR	ML		$ 41.660,00				155,64	$ 6.483.962,40			155,64	$ 6.483.962,40
NP -4	SIFON PISO, DUCHA 3",Incl. rejilla alum anticucara	UND		$ 49.354,00				2,00	$ 98.708,00			2,00	$ 98.708,00
NP -5	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC.incl. rejilla alum anticu	UND		$ 34.380,00				4,00	$ 137.520,00			4,00	$ 137.520,00
NP -6	PUERTA PERSIA MET Cal20 2X0.9 INC. MARC,CHA,PIN AN	M2		$ 423.839,00				25,00	$ 10.595.975,00			25,00	$ 10.595.975,00
NP -7	MARCO METALICO A=0,70M X H=2,20M INC. TRANSP	UND		$ 265.676,00				9,00	$ 2.391.084,00			9,00	$ 2.391.084,00
NP -8	MARCOS EN MALLA ESLABONADA DE 1 1/2" CALIBRE 12,5 CON ÁNGULO METÁLICO DE 1"x1/8" PARA IMPEDIR ACCESO DE PALOMAS AL SITIO	M2		$ 219.948,00				60,00	$ 13.196.880,00			60,00	$ 13.196.880,00
NP -9	BARANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO 2"(H=0.92m)	ML		$ 387.801,00				12,23	$ 4.742.806,23			12,23	$ 4.742.806,23
NP -10	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 2"	UND		$ 150.858,00				2,00	$ 301.716,00			2,00	$ 301.716,00
NP -11	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2		$ 12.646,00				124,35	$ 1.572.530,10			124,35	$ 1.572.530,10
NP -12	SELLO CON MANTO METAL FL 100 INC. IMRIMAC ASFALTIC	ML		$ 55.757,00				14,00	$ 780.598,00			14,00	$ 780.598,00
NP -13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2		$ 149.822,00				85,00	$ 12.734.870,00			85,00	$ 12.734.870,00
NP -14	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2		$ 5.276,00				546,81	$ 2.884.964,28			546,81	$ 2.884.964,28
NP -15	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2		$ 18.968,00				455,63	$ 8.642.336,73			455,63	$ 8.642.336,73
NP -16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA POTABLE, DIAM SAL. 1" POTENCIA 1 H.P	UND		$ 1.089.591,09				1,00	$ 1.089.591,09			1,00	$ 1.089.591,09

Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

NP -17	PISO STONE BLANCO 45 X 45 CM	M2		$ 63.232,00				88,31	$ 5.584.017,92			88,31	$ 5.584.017,92
NP -18	PISO MADERA LAMINADO 10mm T.AC432 Color roble parí	M2		$ 86.251,00				37,00	$ 3.191.287,00			37,00	$ 3.191.287,00
NP -19	PISO CERAMICA FORMATO 45.8X45.8CM	M2		$ 61.108,00				4,00	$ 244.432,00			4,00	$ 244.432,00
NP -20	SUMINI E INSTAL DE CIELORASO EN PVC INC RINCONERAS	M2		$ 46.455,00				62,00	$ 2.880.210,00			62,00	$ 2.880.210,00
NP -21	INSTALACION CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA	ML		$ 66.398,00				23,00	$ 1.527.154,00			23,00	$ 1.527.154,00
NP -22	EXTRACTOR DE AIRE 16"	UN		$ 1.139.461,00				2,00	$ 2.278.922,00			2,00	$ 2.278.922,00
NP -23	ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000ps)i e=0.10mts	M2		$ 60.924,00				9,60	$ 584.870,40			9,60	$ 584.870,40
NP -24	TUBO PVC D=160 mm (6") DREN. Sin filtro con unión	ML		$ 52.576,00				12,00	$ 630.912,00			12,00	$ 630.912,00
NP -25	SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR CON SENSOR DE NIVEL APAGADO DE BOMBAS	UND		$ 210.306,00				1,00	$ 210.306,00			1,00	$ 210.306,00
NP -26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1" SOBREPUESTA	ML		$ 27.845,00				5,00	$ 139.225,00			5,00	$ 139.225,00
NP -27	ACOMETIDA PARCIAL 2No 12 +1 No 12	ML		$ 36.958,00				50,00	$ 1.847.900,00			50,00	$ 1.847.900,00
NP -28	SUMIN E INST LAMPAR LED HIGHBAY 100W SYLV CAMPANA	UND		$ 809.320,00				6,00	$ 4.855.920,00			6,00	$ 4.855.920,00
NP -29	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU. TRAF.PESADO (CON/RELL)	GL		$ 1.001.785,00				1,00	$ 1.001.785,00			1,00	$ 1.001.785,00
NP -30	CANALIZACION PARA 1 DUCTOS PVC 1/2"	ML		$ 48.627,00				50,00	$ 2.431.350,00			50,00	$ 2.431.350,00
NP -31	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN		$ 461.369,00				1,00	$ 461.369,00			1,00	$ 461.369,00

Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

NP -32	SALIDA LAMPARA TUBO CONDUIT EMT DE 3/4 Y COND 2N12	UN		$ 146.979,00				6,00	$ 881.874,00			6,00	$ 881.874,00
NP -33	PANEL LED REDONDO 18 W	UN		$ 46.307,48				10,00	$ 463.074,83			10,00	$ 463.074,83
NP -34	SALIDA DE LAMPARA LED INSTALACIÓN	PTO		$ 106.107,61				10,00	$ 1.061.076,10			10,00	$ 1.061.076,10
NP -35	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 608.798,57				5,00	$ 3.043.992,85			5,00	$ 3.043.992,85
NP -36	SALIDA ILUM REFLEC 400W EXT 220V INC.TUB 1/2 Y ACC	UN		$ 245.424,00				5,00	$ 1.227.120,00			5,00	$ 1.227.120,00
	SUBTOTAL				175.499.211,04				$ 104.856.967,20		$ 44.733.409,18		235.622.769,05
		IVA ( )%			N/A								
		Administración (A) %			45.629.794,87				$ 27.262.811,47		$ 11.630.686,39		61.261.919,95
		Imprevistos (I) %			1.754.992,11				$ 1.048.569,67		$ 447.334,09		2.356.227,69
		Utilidad (U)%			7.019.968,44				$ 4.194.278,69		$ 1.789.336,37		9.424.910,76
		TOTAL			229.903.966,46				$ 137.362.627,03		$ 58.600.766,03		308.665.827,46

Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

5.) Que según informe de supervisión fechado el día 25 de mayo de 223, el contrato se encuentra en un porcentaje de ejecución de obra del **71.55%.** 6). Que el parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. 7). Que el valor a adicionar al Contrato No. **062 de 2023**, no supera el 50% del valor inicialmente pactado. 8). Que para la Corporación se hace necesario dar la adición presupuestal para el debido mantenimiento que requiere el centro cultural 13 de mayo, a fin que esta obra garantice el funcionamiento de este centro y promueva la cultura en la comunidad de este sector importante de la ciudad, Por lo anterior, se determinan las siguientes cláusulas: **PRIMERA: VALOR DE LA ADICIÓN:** El valor a adicionar al contrato de obra No. 062 de 2023, mediante el presente documento es la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 78.761.861)**. En consecuencia, el valor total del citado contrato asciende a la suma total de **TRESCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y SESIS CENTAVOS M/CTE ($ 308.665.827.46)**. **SEGUNDA: IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El valor de la presente adición se imputará con cargo al rubro **No2.3.2.02.02.005.33.3301.1603.3.2020050010217.123119 denominado ICDE ESTAMPILLA PROCULTURA.PY ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE VILAVICENCIO META, del proyecto ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE VILAVICENCIO META** según Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 160 del 25 de mayo de 2023**. **TERCERA: GARANTÍAS:** Las garantías constituidas para la ejecución del contrato inicial deberán ser actualizadas según los términos la presente adición en valor al contrato No. 062 de 2023. **CUARTA:** Las demás cláusulas del Contrato de obra No. **062 de 2023** aquí adicionado, no modificadas expresamente, continúan vigentes en toda su extensión, en cuanto no pugnen ni contraríen las disposiciones aquí contenidas. **QUINTA:** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Para la ejecución se requiere el registro presupuestal.

En constancia de estar de acuerdo en todo lo pactado en la presente adición, se firma en Villavicencio el día veintinueve (29) de mayo de 2023.

EDITH VIVIAN AGUDELO GARCÍA
DIRECTORA CORCUMVI
C.C. N° 1.121.876.158 de Villavicencio

CONSORCIO MANTENIMIENTO POLIFUNCIONAL 13 DE MAYO 2023. NIT No.901692128-0
R/L. FABIO ANDRES MURCIA QUINTERO
CC.No.80.093.728 DE BOGOTÁ.
CONTRATISTA

Proyectó: Eriksson Andres Rodriguez R	Abogado CPS	

Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner