I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año:	N° *99* año *2023*
2. Nombre del contratista o conviniente:	*Andrés Mauricio Zapata Patiño*
3. C.C o Nit	71364325

4. Plazo de Ejecución Contractual

Fecha de Suscripción:	03/01/2023
Fecha de inicio :	04/01/2023
Fecha de terminación:	30/04/2023

5. Modificaciones Contractuales (Prórroga, Adición, Suspensión o Modificación)

Tipo Modificación	Número	Tiempo (mes y días)	Fecha de Suscripció	Fecha de Finalización
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

II BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor (cifras en miles de pesos)
6. Valor Inicial del Contrato o convenio	$ 21.364.200
7. Valor Adición (es)	$ 0
8. Valor Total del Contrato o convenio	$ 21.364.200

9. Balance de pagos (cifras en miles de pesos)

Pago No 1.	$ 4.930.200	Pago No 7.	$ 0
Pago No 2.	$ 5.478.000	Pago No 8.	$ 0
Pago No 3.	$ 5.478.000	Pago No 9.	$ 0
Pago No 4.	$ 5.478.000	Pago No 10.	$ 0
Pago No 5.	$ 0	Pago No 11.	$ 0
Pago No 6.	$ 0	Pago No 12.	$ 0

10. Sumatoria de No. de Pagos	$ *15.886.200*

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

11. Saldo a Pagar	$ *5.478.000*
12. Valor Total Pagado	$ 21.364.200
13. Saldo a Liberar	$ 0

III VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que verifiqué las obligaciones del CONTRATISTA O CONVINIENTE frente al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, encontrando que el mismo se encuentra a paz y salvo.

IV DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DURANTE TODO EL PLAZO CONTRACTUAL

<table>
<tr><th>14. Actividad establecida en el contrato o convenio</th><th>Desarrollo de la Actividad</th></tr>
<tr><td>Actividad No 1. Desarrollar las acciones que defina la ARN para la implementación y seguimiento del acompañamiento integral a la población en el marco de los planes, programas y proyectos que se lleven a cabo en el Programa de Reincorporación, incorporando los enfoques diferenciales y de género.</td><td>En el mes de enero se llevaron a cabo acciones orientadas principalmente, en brindar atención psicosocial a la población objeto de atención, entre la que se encuentra tanto personas en proceso de reincorporación como de reintegración. En dicho sentido, se desarrollaron 144 atenciones presenciales distribuidas así:
<table>
<tr><th>Cód. Actividad</th><th># de PER Atendidas</th></tr>
<tr><td>Psico_5</td><td>99</td></tr>
<tr><td>SOC_R_4309_G</td><td>25</td></tr>
<tr><td>SOC_R_4309_P</td><td>19</td></tr>
<tr><td>CID_7.2.1.1</td><td>1</td></tr>
</table>
En el mes de febrero se llevaron a cabo acciones orientadas principalmente, en brindar atención y orientación a la población objeto de atención, entre la que se encuentra tanto personas en proceso de reincorporación como de reintegración y justicia y Paz. En dicho sentido, se desarrollaron 133 atenciones presenciales distribuidas así:
<table>
<tr><th>Cód. Actividad</th><th># de PER Atendidas</th></tr>
<tr><td>SOC_R_4309_G</td><td>116</td></tr>
<tr><td>SOC_R_4309_P</td><td>10</td></tr>
<tr><td>EDU_6.2.1.1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>DC_PDT</td><td>1</td></tr>
<tr><td>INTEGRAL_G</td><td>3</td></tr>
<tr><td>CID_7.3.1.1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CID_7.3.1.2</td><td>1</td></tr>
</table>
En el mes de marzo se llevaron a cabo acciones orientadas principalmente, en brindar atención y orientación a la población</td></tr>
</table>

objeto de atención. En dicho sentido, se desarrollaron 140 registros de atenciones presenciales distribuidas así:

Cód. Actividad	# de PER Atendidas
SAL_2	70
EDU_6	70

En el mes de abril se llevaron a cabo acciones orientadas principalmente, en brindar atención y orientación a la población objeto de atención. En dicho sentido, se desarrollaron 130 registros de atenciones presenciales distribuidas así:

Cód. Actividad	# de PER Atendidas
SAL_2	1
COM_1	2
EDU_6	1
EDU_2	63
HAB_2	63

Por otra parte, se realizaron las siguientes acciones en el periodo del presente contrato:
Se lleva a cabo en el NAR de San José de León la reunión con la funcionaria Paola Puertas del programa Juntos Construyendo Futuro y La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL.
También se desarrolló la reunión de articulación con la Cruz Roja Colombiana en la Caseta Comunal de la Fortuna en conjunto con la comunidad de dicha vereda y la enlace de salud del AETCR Mutatá.
Se lleva a cabo en el NAR de San José de León la reunión con la funcionaria Paola Puertas del programa Juntos Construyendo Futuro y La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL.
Se da inicio a las jornadas de “desconexión y sano esparcimiento” por medio de las actividades de Cinema Familiar en el AETCR La Fortuna con la película AVATAR I.
Se lleva a cabo la reunión de seguimiento con el Consejo Noruego para los Refugiados y su programa de educación para adultos “Arando la Educación”.
Se acompaña en la reunión junto con el administrador del AETCR Cesar Sánchez y Líderes del AETCR La Fortuna para tramitar la respectiva solicitud de “Potabilización del agua del espacio territorial y del incremento del suministro de las pipetas de gas para los firmantes y sus familias”.
Se lleva a cabo en el GT Apartadó la primera reunión misional de equipo.
Se continua con las jornadas de “desconexión y sano esparcimiento” bajo la modalidad de la Estrategia Territorial “Entornos Protectores” por medio de las actividades de Cinema

	Familiar en el AETCR La Fortuna con la película “El Gato con Botas El Último Deseo”. Se realiza reunión con el docente de la escuela del AETCR la Fortuna, padres y acudientes para la instalación del comité de Niños y Niñas y articular las acciones para la celebración y conmemoración del día internacional de la mujer. Se realiza la celebración del día internacional de la mujer en el AETCR La Fortuna a cargo de los niños y niñas de la escuela del espacio territorial. Se lleva a cabo en el NAR de San José de León el encuentro mensual del proyecto Modelo de Atención y Cuidado Integral. Cinema Familiar, película Kung Fu Panda II Se realiza la ceremonia de graduación en el AETCR La Fortuna con el programa Arando de la Educación del Consejo Noruego para los Refugiados. Se realiza la articulación con la coordinadora del Proceso de Modalidad Propia, convenio ICBF, los 14 padres y madres y la gestante del AETCR para la entrega oficial de los RPP (Paquetes alimenticios) y la socialización de la estrategia de acompañamiento familiar_comunitario que continuara en el espacio territorial. Cinema Familiar, película Kung Fu Panda III Asistencia técnica por parte de FEDECACAO a 5 PER que en la actualidad tienen adelantado cultivos en dicho producto agrícola. Se da inicio a las actividades de articulación con la Casa de la Cultura, Municipio de Mutatá y la IER del AETCR para las clases de manualidades y las clases de danza y baile. Se lleva a cabo la 1º jornada del mes del espacio “Cinema Familiar” la cual, como principal objetivo, es facilitar espacios de sano esparcimiento con los NNAJ, sus padres, madres y cuidadores. Se realiza el respectivo acompañamiento a ASOPROACOL para visitar el predio de la PER con cód. PRE_PP_ 34322 como parte de la estrategia de inyección de capital por parte de dicha entidad. Se realiza acompañamiento junto al profesional productivo José Édinson, a las unidades productivas de Cacao que hay en el AETCR junto con las PER encargadas o que de manera autónoma y auto gestionada adelantan cultivos en dicho producto agrícola. Se realiza el acompañamiento a la entrega de los RPP por parte de la Fundación Las Golondrinas, convenio ICBF a las madres, padres y gestantes del AETCR con niños y niñas menores de 5 años como parte de la estrategia de modalidad propia e intercultural para la atención a la primera infancia_ICBF Se lleva a cabo la 2º jornada del mes del espacio “Cinema Familiar” la cual, como principal objetivo, es facilitar espacios de sano esparcimiento con los NNAJ, sus padres, madres y cuidadores. Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

<table>
<tr>
<td>Actividad No 2. Brindar la asistencia y orientación definidas por la Entidad para el desarrollo de la fase de reincorporación temprana de los y las exintegrantes FARC-EP, de manera que se facilite su adaptación a la vida civil y el acceso a la oferta institucional de acuerdo a sus necesidades e intereses, incorporando los enfoques diferenciales y de género.</td>
<td>Durante el periodo comprendido entre el 4 de enero hasta el 30 de abril de 2023 se desarrollaron las siguientes actividades de atención y acompañamiento con las PER asignadas en el GT Urabá:
<table>
<tr><th>CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD</th><th>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>PSICO_5</td><td>En dicho espacio de atención se les informa a las PER de la actualidad del proceso en reincorporación y en la importancia que tendría en la vida tanto de los firmantes como la de sus familiares y comunidad en general la implementación de la ruta de Reincorporación y sus 7 componentes.</td></tr>
<tr><td>CID_7.2.1.1</td><td>Se orienta a la persona en proceso de reintegración acerca de la importancia que tendría en su proceso la culminación exitosa partiendo de un proyecto productivo el cual, sirviera como sustento económico tanto para ella como para su familia.</td></tr>
<tr><td>Soc_R4309G y Soc_R4309P</td><td>En dicho espacio de atención se brinda claridad acerca de la extensión de la fase de transición de la Ruta de Reincorporación la cual iría hasta el 30 de junio del año en curso. Lo anterior toda vez que se había hecho una interpretación errada frente al mensaje mismo pensando de manera colectiva que la asignación mensual finalizaría el 30 de junio del 2023.</td></tr>
<tr><td>INTEGRAL-G</td><td>Se brinda orientación en temas relacionados con los 7 componentes de la ruta de reincorporación, la cual y por medio de la construcción de una hoja de ruta se podrían establecer acuerdos según la necesidad generando así independencia y autonomía en el proceso mismo de reincorporación buscando y propendiendo así en brindar una adecuada atención a la población desde las distintas necesidades tanto individuales como colectivas.</td></tr>
<tr><td>CID 7.3.1.1. y 7.3.1.2.</td><td>Se brinda orientación en temas relacionados con la estructura y funcionamiento del Estado y los principios democráticos como fundamento para la democracia.</td></tr>
<tr><td>EDU 6.2.1.1</td><td>Se brinda a la PER orientación en la importancia del acceso a la formación educativa para adultos y las opciones que hoy en día existen para acceder a ofertas relacionadas en dicho contexto. A lo anterior se suma que las oportunidades laborares se incrementan en la medida en que las aspiraciones de la misma estén orientadas en su formación técnica, tecnológica y/o profesional.</td></tr>
<tr><td>SOC_PROD</td><td>Se brinda orientación en temas relacionados con iniciativas productivas las cuales pueden capitalizarse a través de los distintos apoyos económicos que aportan los actores externos que acompañan el proceso mismo en reincorporación, como es el caso de Arando la Educación con apoyo del Consejo Noruego y su iniciativa productiva “Medios de Vida”.</td></tr>
<tr><td>CID 7.3.1.1. y 7.3.1.2.</td><td>Se brinda orientación en temas relacionados con la estructura y funcionamiento del Estado y los principios democráticos como fundamento para la democracia.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

EDU 6.2.1.1	Se brinda a la PER orientación en la importancia del acceso a la formación educativa para adultos y las opciones que hoy en día existen para acceder a ofertas relacionadas en dicho contexto. A lo anterior se suma que las oportunidades laborares se incrementan en la medida en que las aspiraciones de la misma estén orientadas en su formación técnica, tecnológica y/o profesional.
SAL_2	Se brinda orientación en las distintas responsabilidades del usuario (las PER y sus familias) en los distintos regímenes en salud, las funciones y responsabilidades del facilitador en territorio y aquellas que, por su naturaleza, no son responsabilidades del mismo. También y debido a distintas circunstancias, fue necesario retomar las claridades mismas tanto en régimen subsidiado como en contributivo, en especial, el tema de los traslados de salud.
EDU_6	Se brinda orientación en el acceso a la educación superior, partiendo de las distintas necesidades y fortalezas con las que se cuentan tanto en las PER mismas como en el AETCR. En dicho espacio, se orienta en la importancia de los cursos de Ofimática para la educación virtual y en la posibilidad de acceder a herramientas técnicas y tecnológicas necesarias como son los equipos de cómputo. Se retoma el tema del curso de Cacao y panadería.
COM_1	En dicha asesoría se brinda orientación a la PER en la posibilidad de fortalecer las capacidades interpersonales y colectivas
EDU_2	En dicha asesoría se brinda orientación en el proceso de alistamiento para el curso de Cacao y Ofimática.
HAB_2	En dicha asesoría se brinda orientación en la jornada de “repotencialización de las viviendas” del AETCR que presentan en la actualidad averías para realizar los respectivos trabajos de manera oportuna.

Por otra parte, se realizan las correspondientes entregas de las planillas de asistencia con registro de “No asistió” de las siguientes PER:

CODIGO	JUSTIFICACIÓN NO PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE REINCORPORACIÓN
60-03629	Desde inicios del año 2022, la PER no registra asistencia alguna, su estado es “Ausente”, pero, según algunos reportes de firmantes de la región, manifiestan que el firmante falleció. No se tiene certeza de dicha información.
60-11965	La PER en el mes de octubre del año 2022 salió para el municipio de Ituango Antioquia, y estando allí le fue efectiva una orden de captura. En la actualidad se encentar privado de la libertad a la espera de la sentencia.
60-00599	La PER se encuentra en estado “Ausente”, no se ha podido generar contacto con el firmante, se indaga con personas cercanas al proceso de reincorporación y no se obtiene

		respuesta acerca de su posible lugar de residencia o números de contacto.
	60-10546	La PER se encuentra en estado “Activo”, se le dejaron mensajes de texto, de voz y chats por WhatsApp, incluso, respondía una señora que decía ser “su esposa” manifestando que “se encontraba trabajando”. Se le indico la ruta telefónica sino podía reunirse de manera presencial y tampoco se recibió respuesta.
	60-10600	La PER asiste al GT Apartadó para recibir su atención presencial en el mes de enero del año en curso, pero, los datos de contacto que facilito, fueron errados y se corrobora con las llamadas realizadas para la atención en el mes de febrero del mismo año. Razón por la cual, no se logra generar contacto con la PER.

Fuente de validación y verificación
\\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata

Actividad No 3. Participar en la implementación de acciones de gestión territorial que permitan la vinculación de la población en reincorporación y sus familias a la oferta pública, privada o de otros sectores para la garantía de sus derechos y el fortalecimiento de sus capacidades, de acuerdo con las necesidades e intereses de la población, los lineamientos del Grupo Territorial designado e incorporando los enfoques diferenciales y de género.

Durante el periodo del mes de enero al mes de abril de 2023, se generaron los siguientes contactos con actores externos que realizan acciones de manera directa y/o indirecta con excombatientes, familia y comunidad:

ACTOR EXTERNO	OBJETIVO DE LA GESTIÓN	CODIGO GESTIÓN REGISTRO EN MODULO
LIMPAL	Se genera el primer acercamiento con el equipo de funcionarias del proyecto Juntos Construyendo Futuro y La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL, cuyo objetivo principal es implementar el modelo de cuidado integral en los espacios donde se desarrolle la reincorporación con énfasis en: Infancias, Juventudes, Mujeres y Personas en condición de discapacidad.	N/A
Cruz Roja Colombiana	Se lleva a cabo el primer encuentro con dicho actor externo para dar a conocer por parte de la misma, la posibilidad de implementar en conjunto con la comunidad de la Fortuna y los firmantes del AETCR Mutatá la estrategia de Brigadas de atención, prevención e intervención frente a incidentes y accidentes con una formación en Primeros Auxilios Comunitarios.	N/A
Casa de la Cultura Mutatá	Luego y después de la articulación realizada en el mes de marzo del año en curso, en el mes de abril se da inicio a las actividades y las clases de manualidades y las clases de danza y baile urbano y folclórico.	GES_09854

	Fundación las Golondrinas Operador logístico de ICBF para el proyecto de Modalidad Propia.	Se realiza la articulación con la coordinadora del Proceso de Modalidad Propia, convenio ICBF, para la respectiva recepción de los RPP de los 14 padres y madres y de 1 gestante del AETCR (total 15) para la entrega oficial de los RPP (Paquetes alimenticios) y la socialización de la estrategia de acompañamiento familiar. También, se hace la presentación oficial de la pedagoga que estará realizando acciones conjuntas con los beneficiarios de dicho proyecto.	GES_09853
	FEDECACAO	Se realiza junto con el contratista Jacob Muñeton, agrónomo de FEDECACAO, las respectivas visitas de acompañamiento para brindar asesoría y asistencia técnica en injertación de yemas de F_GHI_1 los cuales son mucho más productivos y potencializan la calidad del producto agrícola.	N/Al
	ASOPROACOL_PNUD	Se realiza acompañamiento junto con la contratista Luz Mery Molina de ASOPROACOL al predio de la PER beneficiada en la inyección de capital semilla (PRE-PP-34322) para validar el estado actual de dicha unidad productiva y la viabilidad de dicha inversión.	N/A

Con relación a las gestiones de vinculación a oferta pública y privada durante el mes de vigencia se realizaron las siguientes acciones:

PROGRAMA / OFERTA PÚBLICA – OFERTA PRIVADA	ACCIÓN REALIZADA	LOGROS
Consejo Noruego para los Refugiados NRC_Proyecto Arando la Educación.	Se participa en la ceremonia de graduación de los estudiantes vinculados en la actual vigencia académica 2022_2023 tanto de los graduandos como de las PER que culminaron su Ciclo académico.	Se logra la graduación exitosa de la secundaria de 3 PER del AETCR La Fortuna y el cambio de Ciclo académico de 1 PER.

Fuente de validación y verificación
\\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata

Actividad No 4**.** Apoyar las actividades encaminadas a la divulgación, vinculación y participación de la población en	Durante la vigencia del contrato, se realizaron las siguientes acciones en los distintos componentes: **Acceso Asignación Mensual*:*** Se verificó mes a mes la base de desembolsos y se corrobora que la totalidad de la población

reincorporación en las estrategias y programas que se implementen en el marco del acompañamiento integral para la reincorporación; esto teniendo en cuenta las características territoriales y las necesidades e intereses de la población.	atendida recibe desembolso de asignación mensual. Solo se reporta la novedad de 2 PER las cuales llevan una trazabilidad en cuento a sus inasistencias, una de ellas por temas jurídicos (privado de la libertad) y el otro por temas de abandono del AETCR (posible desaparición) **Componente de Salud**: A la fecha del periodo de corte en el componente de salud se cuenta con la siguiente información de la población asignada:

		# De IF	% de IF
Salud	Afiliados	70	100,00%
	No Afiliado	0	0,00%
	Retirado	0	0,00%
	Régimen Subsidiado	43	61.42%
	Régimen Contributivo	28	38.57%

Componente de FA: Luego y después de dar inicio a la nueva vigencia educativa 2022 _2023 el día 11 de noviembre con Arando la Educación, se logra la graduación de 5 PER y el cambio de Ciclo Académico de 1 PER:
*Ciclo IV: 1 PER: desertó
*Ciclo V 1 PER: Culminación y cambio de ciclo académico.
*Ciclo VI 3 PER: Graduados

Componente FPT: Para el presente informe, se generó contacto con el funcionario Luis Muñoz de la Gobernación de Antioquia quien adelanto los distintos procesos formativos con las mujeres del grupo de Género de Amaranta del Colectivo del AETCR Mutatá, a la fecha, no cuenta con la contratación y, por ende, no se tiene aún una fecha para llevar a cabo el encuentro con las mujeres participantes del Proyecto Mujer Rural Siembra.
Se realiza reunión con el Consejo Noruego para los Refugiados NRC y su proyecto “Medios de Vida”, se identificó que, de los 8 beneficiarios de la Iniciativa Productiva, 6 son PER y 2 son de la comunidad, del cual, 1 PER está en proceso del posible acceso a dicho beneficio. Así, en total, se cuenta con 6 PER los cuales y a la fecha, accedieron al beneficio económico por la suma de dos millones cuatrocientos mil pesos (2.400.000) los cuales fueron invertidos en insumos y/o mejoras a unidades productivas individuales y/o familiares al interior del AETCR La Fortuna.
En reunión con el profesional facilitador Santiago García, se realiza el espacio de retroalimentación de los procesos a seguir con las nuevas asignaciones y los seguimientos de os ISPPI pendientes.
Se realizan los respectivos seguimientos ISPPI Cód.PRE-PP-34322 y PRE-PP-33869
Se realiza el envío del audio a solicitud del profesional Productivo José Édinson Calderón de la PER con cód. 60-12252 con las

	indicaciones dadas al respecto en cuanto a los beneficios obtenidos por la misma con la entrega de los proyectos de las huertas familiares MANA Se realiza junto con las mujeres vinculadas al proyecto Mujer siembra Rural, el respectivo inventario de los productos agrícolas, herramientas e insumos entregados por parte de la gobernación de Antioquia y se establece fecha para dar inicio con las acciones respectivas del semillero. Se realiza acompañamiento en la articulación con FEDECACAO para brindar las asesorías y las asistencias técnicas en injertación de yemas de F_CHI_1 en las unidades productivas de cacao ubicadas en el AETCR en conjunto y labor con las PER beneficiadas. Se realiza acompañamiento a funcionaria de ASOPROACOL para realizar la respectiva visita al proyecto PRE_PP_34322 para validar la viabilidad de la inversión del capital semilla al mismo por un valor total de 2.500.000 $ Se realiza acompañamiento al profesional Productivo José Édinson Calderón junto con las PER que en la actualidad adelantan cultivos en cacao para brindar asesoría y asistencia técnica frente al aprovechamiento máximo de dicho producto agrícola, fortaleciendo así las distintas parcelaciones con proyección a mayor rentabilidad y aprovechamiento de los cultivos. Se realiza seguimiento PRE individual cód.PRE_PP_33869 Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata
Actividad No 5. Programar y llevar a cabo las actividades en el domicilio de la población objeto de atención, las visitas a las entidades territoriales y a otros actores, cuando estas se requieran para la dinamización y cumplimiento de las actividades previstas en el marco del Programa de Reincorporación.	Para la vigencia del presente contrato, se realizaron las siguientes acciones encaminadas en las dinámicas productivas: • En reunión con el profesional facilitador Santiago García, se realiza el espacio de retroalimentación de los procesos a seguir con las nuevas asignaciones y los seguimientos de os ISPPI pendientes. • Se realizan los respectivos seguimientos ISPPI Cód.PRE-PP-34322 y PRE-PP-33869 • Se realiza el envío del audio a solicitud del profesional Productivo José Édinson Calderón de la PER con cód. 60-12252 con las indicaciones dadas al respecto en cuanto a los beneficios obtenidos por la misma con la entrega de los proyectos de las huertas familiares MANA • Se realiza junto con las mujeres vinculadas al proyecto Mujer siembra Rural, el respectivo inventario de los productos agrícolas, herramientas e insumos entregados por parte de la gobernación de Antioquia y se establece

	fecha para dar inicio con las acciones respectivas del semillero. • Se estableció un espacio de reunión con las 2 PER las cuales hacen parte del proyecto Individual Asociativo PRE_PP_37255 y que presentó novedad por el retiro de uno de los beneficiarios a dicho proyecto. • Acompañamiento en la articulación con FEDECACAO para brindar las asesorías y las asistencias técnicas en injertación de yemas de F_CHI_1 en las unidades productivas de cacao ubicadas en el AETCR en conjunto y labor con las PER beneficiadas. • Acompañamiento a funcionaria de ASOPROACOL para realizar la respectiva visita al proyecto PRE_PP_34322 para validar la viabilidad de la inversión del capital semilla al mismo por un valor total de 2.500.000 $ • Jornada de acompañamiento al profesional Productivo José Édinson Calderón junto con las PER que en la actualidad adelantan cultivos en cacao para brindar asesoría y asistencia técnica frente al aprovechamiento máximo de dicho producto agrícola, fortaleciendo así las distintas parcelaciones con proyección a mayor rentabilidad y aprovechamiento de los cultivos. • Seguimiento PRE individual cód.PRE_PP_33869 Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata
Actividad No 6. Participar de las actividades de planeación y desarrollo de las estrategias de promoción de la reconciliación en los territorios, la prevención de la estigmatización, los procesos comunitarios, y demás iniciativas que se prioricen en el marco de la reconstrucción del tejido social y la construcción de paz, en el contexto en que adelante sus obligaciones contractuales.	Para vigencia del presente contrato se llevaron a cabo las siguientes acciones con comunidades y actores externos que intervinieron, apoyaron y/o dinamizaron dichos encuentros: **27-01-2023 Programa Juntos Construyendo Futuro y La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL**: En dicho encuentro de socialización, sus representantes convocaron a la comunidad del NAR de San José de León, en este, hicieron parte no solo excombatientes sino también comunidad, líderes comunitarios y contratistas de la ARN. El objetivo de dicha actividad era principalmente dar a conocer la propuesta de trabajo implementando el modelo de cuidado integral en los espacios donde se desarrolle la reincorporación con énfasis en Infancias, Juventudes, Mujeres y Personas en condición de discapacidad. Es de aclarar que, a la fecha, fue informado que no se tiene priorizado realizar acciones en el AETCR Mutatá, para lo cual, el día 8 de febrero, se llevará a cabo en dicho lugar, la puesta en escena de la intervención, su metodología, agenda y cronograma de intervención, por ende, y en dicho sentido, se contará con participación tanto de líderes, lideresas y personas en condición de discapacidad del AETCR Mutatá.

	27-01-2023 Cruz Roja Colombia: El encuentro se llevó a cabo previa generación de contacto por parte de las funcionarias de dicha entidad, en la cual, convocaban excombatientes, enlace de salud y facilitador ARN del AETCR Mutatá en conjunto con los representantes de la JAC de la Fortuna. El encuentro, se llevó a cabo en la caseta comunal de la vereda la Fortuna con representación de 4 brigadistas de la Cruz Roja Colombiana, 4 representantes de la JAC de dicha vereda, el enlace de salud del AETCR Mutatá y el facilitador ARN. El objetivo de dicho encentro fue dar a conocer por parte de dicho actor externo, la posibilidad de implementar en conjunto con la comunidad de la Fortuna y los firmantes del AETCR Mutatá la estrategia de Brigadas de atención, prevención e intervención frente a incidentes y accidentes con una formación en Primeros Auxilios Comunitarios. Así pues, las brigadistas tomaron los números de contacto de los asistentes para acordar un próximo encuentro ya en el AETCR Mutatá para socializar la propuesta y la viabilidad de la misma en el territorio conjugando ambas comunidades en los 2 espacios (Vereda la Fortuna y AETCR Mutatá), se estará a la espera de la concertación de la fecha del próximo encuentro. **08-02-2023 Programa Juntos Construyendo Futuro y La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL_Enfoque de Modelo Integral**: Se llevó a cabo la puesta en escena del proyecto de "Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL" en el NAR de San José de León, en dicho espacio, se contó con personas en proceso de reincorporación, líderes y lideresas de comunidades aledañas, mujeres representantes de proyectos con enfoque de género, personas en condición de discapacidad, líderes del AETCR La Fortuna y actores que acompañan distintos procesos como es el caso UNICEF, ONU, Arando la Educación entre otras. En dicho espacio, se pretendía dar a conocer la propuesta de dicho proyecto, dando inicio con intervenciones en pequeños subgrupos, con preguntas como "Las personas no cuidan" y "Un hombre de verdad debería" las cuales, llevaron al debate al interior de estos subgrupos para adentrarse en la temática del proyecto por medio de las distintas presentaciones y devoluciones de los productos encontrados en estos grupos de trabajo. **16-02-2023 Consejo Noruego para los Refugiados NRC_Proyecto Arando la Educación**: Se llevó a cabo en el AETCR La Fortuna el primer encuentro de la vigencia 2022_2023 de la formación académica para adultos adelantada actualmente en dicho espacio territorial con el Consejo Noruego para los Refugiados NRC y su proyecto Arando la Educación. En este, se facilitaron espacios de retroalimentación, aclaración de dudas, aspectos positivos de dicho proceso y aspectos a fortalecer y a mejorar; también, se abordó el tema del proceso adelantado en el Proyecto "medios de vida", en el cual, y por medio de una selección de 8 beneficiarios entre comunidad y firmantes egresados y activos del

	programa Arando la Educación, se pretendía pues, fortalecer iniciativas productivas con un monto de dos millones cuatrocientos mil pesos (2.400.000) otorgados en efectivo para la compra de insumos ya sea para fortalecer proyectos o viabilizar iniciativas productivas. **18-03-2023 Programa Juntos Construyendo Futuro y La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL_Enfoque de Modelo Integral y Cuidado**: Se lleva a cabo el encuentro mensual en el NAR de San José de León, en dicho espacio de encuentro comunitario, se trabajó en la fase de "Construcción del Plan Comunitario" en los 6 entornos: Salud, educación, familia-hogar, laboral y comunitario. **22-03-2023 Consejo Noruego para los Refugiados NRC_Proyecto Arando la Educación**: Se participa en la ceremonia de graduación de los estudiantes vinculados en la actual vigencia académica 2022_2023 tanto de los graduandos como de las PER que culminaron su Ciclo académico. Se logra la graduación exitosa de la secundaria de 3 PER del AETCR La Fortuna y el cambio de Ciclo académico de 1 PER. **23-03-2023 ICBF_Operador Fundación Las Golondrinas**: Se realiza la articulación con la coordinadora del Proceso de Modalidad Propia, convenio ICBF, los 14 padres y madres y la gestante del AETCR para la entrega oficial de los RPP (Paquetes alimenticios) y la socialización de la estrategia de acompañamiento familiar comunitario que continuara en el espacio territorial. También, se hace un breve recorrido con las profesionales para enseñar los avances que se tienen y los adelantos en cuento a la adecuación de la cocina para la puesta en marcha de la UCA en el AETCR La Fortuna, para que así, luego y después de la visita técnica del ICBF, se puedan dar las orientaciones necesarias al respecto para el cambio de la modalidad que en la actualidad se ejecuta en el espacio territorial. **25-03-2023 Cruz Roja Colombiana y su proyecto FCCP**: Se lleva a cabo el primer encuentro en el AETCR La Fortuna, en donde se lleva a cabo la estrategia de Brigadas de atención, prevención e intervención frente a incidentes y accidentes con una formación en Primeros Auxilios Comunitarios. **29-03-2023 Entrega de caseta comunal modalidad de estrategias comunitarias en reincorporación**: Se realiza en la vereda Chadó Arriba la entrega de la caseta comunal, dicha actividad estuvo a cargo de la línea de Reincorporación Comunitaria de la ARN con apoyo de la OIM. En el desarrollo construcción de la misma, participaron personas en proceso de reincorporación del NAR de San José de León y del AETCR La Fortuna con vinculación de las comunidades, en especial, la de Chadó. Dichas acciones comunitarias fueron abordadas en la vigencia 2021_2022- **29-03-2023 Espacio de reunión y articulación con monitor Casa de la Cultura de Mutatá y Comité infantil del AETCR La Fortuna**:

<table>
<tr><td></td><td>Por medio de dicho espacio de reunión, se pretendía articular y retomar acciones realizadas el año pasado con los NNAJ del AETCR, entre ellas las clases de danza folclórica, sumado a actividades de arte, baile y cultura urbana. Sumado a lo anterior, se articularán acciones artísticas y de manualidades en clase de artística con Guillermo Vides, docente de la escuela de la básica primaria del AETCR La Fortuna.
Abril 14: FEDECACAO
Se realiza junto con el contratista Jacob Muñeton, agrónomo de FEDECACAO, las respectivas visitas de acompañamiento para brindar asesoría y asistencia técnica en injertación de yemas de F_GHI_1 los cuales son mucho más productivos y potencializan la calidad del producto agrícola.
Abril 14: Casa de la Cultura Mutatá
Luego y después de la articulación realizada en el mes de marzo del año en curso, en el mes de abril se da inicio a las actividades y las clases de manualidades y las clases de danza y baile urbano y folclórico.
Abril 17: ASOPROACOL_PNUD
Se realiza acompañamiento junto con la contratista Luz Mery Molina de ASOPROACOL al predio de la PER beneficiada en la inyección de capital semilla (PRE-PP-34322) para validar el estado actual de dicha unidad productiva y la viabilidad de dicha inversión.

Fuente de validación y verificación
\\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata</td></tr>
<tr><td>Actividad No 7. Apoyar el logro de las metas e indicadores definidos para el Grupo Territorial, mediante la ejecución oportuna de las actividades, gestiones y procesos necesarios, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ARN para tal fin.</td><td>Durante la vigencia del presente contrato, se está en proceso de construcción de ruta los distintos aportes al cumplimiento de las metas PAT, PAI y PAE del grupo territorial, para lo cual, se cuenta con:

<table>
<tr><th>META</th><th>META ANUAL</th><th>APORTE MES</th></tr>
<tr><td>Familia – META PAT
Acompañamiento a los integrantes de los grupos familiares</td><td>A la espera de la meta por parte de la dirección del GT</td><td>Se realizaron 6 acciones de intervención a la población de NNAJ y sus padres, madres y cuidadores bajo la estrategia de “Entornos Protectores”. En dichos escenarios de realizan espacios de “desconexión e interacción familiar” a través de proyecciones de películas familiares.</td></tr>
<tr><td>Familia – META PAI
Vinculación a oferta social (educación, protección, salud, cultura, recreación y deporte)</td><td>A la espera de la meta por parte de la dirección del GT</td><td>Se dio inicio con la construcción de la cocina de la UCA en el AETCR.
Se llevaron a cabo acciones relacionadas con la Entrega de los paquetes alimenticios para la población de niños y niñas menores de 5 años bajo el acompañamiento del ICBF y la Fundación las Golondrinas quien opera el proyecto de Modalidad Propia. Para el presente periodo, ya se hizo efectiva la vinculación de la profesional en Pedagogía quien</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			acompañará los procesos formativos de los menores, mientras tanto, estará realizando acciones de intervención familiar junto con la Psicóloga y nutricionista de la fundación.
	Sostenibilidad económica – META PAT Vinculación de personas a proyectos productivos individuales	A la espera de la meta por parte de la dirección del GT	En la actualidad, se cuenta con la donación de 2 máquinas trilladoras de arroz por parte de Paso Colombia y se continua con las iniciativas colectivas e individuales en Cacao como principales iniciativas del AETCR. Ya y como se han ido avanzando más desde lo individual, se cuentan con algunas iniciativas en ganadería, plátano, yuca, ají, maracuyá, entre otras. Se acompañan a las 7 PER que fueron beneficiadas del proyecto “Medios de Vida” en la reunión con el Consejo Noruego para los Refugiados NRC. En dicho espacio se socializaron los distintos proyectos individuales y las inversiones realizadas con dichos recursos. Se realiza junto con las mujeres pertenecientes al proyecto Mujer Siembra Rural, el respectivo inventario de los insumos otorgados por la Gobernación de Antioquia para la construcción de la primera fase del proyecto (semillero en el AETCR). Se realiza junto con el contratista Jacob Muñeton, agrónomo de FEDECACAO, las respectivas visitas de acompañamiento para brindar asesoría y asistencia técnica en injertación de yemas de F_GHI_1 los cuales son mucho más productivos y potencializan la calidad del producto agrícola.
	Sostenibilidad económica Asistencia técnica	A la espera de la meta por parte de la dirección del GT	Luego y después de la redistribución de la población objeto de atención, se llevan a cabo 2 seguimientos ISPPI y se socializa con la PER cód.60-12841el beneficio al cual accederá bajo el acompañamiento de ASOPROACOL convenio PNUD (a la espera de orientaciones por parte de los distintos profesionales productivos). Se realiza jornada de acompañamiento al profesional Productivo José Édinson Calderón junto con las PER que en la actualidad adelantan cultivos en cacao para brindar asesoría y asistencia técnica frente al aprovechamiento máximo de dicho producto agrícola, fortaleciendo así las distintas parcelaciones con proyección a mayor rentabilidad y aprovechamiento de los cultivos.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>Educación META PAT
Vinculación FA</td><td>A la espera de la meta por parte de la dirección del GT</td><td>Luego y después de la articulación entre el programa Arando la Educación y el grupo de orientadores ARN, y de recibir las orientaciones dadas por estos últimos, se realizan las respectivas matriculas en FA tanto del AETCR La Fortuna (6 PPR matriculados) y del NAR San José de León (5 PER matriculados).
Se lleva a cabo en el AETCR La Fortuna la ceremonia de graduación de 4 PER, vigencia 2022_2023 de los estudiantes los cuales adelantan su proceso formativo con Arando la Educación.</td></tr>
<tr><td>FPT META PAT
Vinculación FPT Complementaria</td><td>A la espera de la meta por parte de la dirección del GT</td><td>A la fecha, luego y después de priorizar los distintos cursos de formación complementaria en el AETCR en el año inmediatamente anterior, se está a la espera del inicio del curso en cacao, ofimática, panadería y confecciones, estos dos últimos como complemento de lo ejecutado en el año 2022.</td></tr>
<tr><td>Educación Titulada META PAT
Vinculación FPT Titulada.</td><td>A la espera de la meta por parte de la dirección del GT</td><td>No se contaron con acciones en vigencia del presente contrato.</td></tr>
<tr><td>Iniciativas territoriales comunitarias</td><td>A la espera de la meta por parte de la dirección del GT</td><td>Se establece contacto con el rector de la IER La inmaculada Caucheras para informar acerca de la fecha de la iniciativa comunitaria. Es de aclarar que será priorizada durante el año 2023 dado los alcances y el impacto social comunitario logrado en el año 2022; a lo anterior se suma que, gracias a dichas intervenciones realizadas en el año inmediatamente anterior, la IER postulo un proyecto ante el Consejo Noruego para las Migraciones y fueron beneficiados para la dotación de la Emisora escolar para continuar con dichas iniciativas a través de la emisora misma, impactando con ello a un mayor número de estudiantes.</td></tr>
</table>

Fuente de validación y verificación
\\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata
</td>
</tr>
<tr>
<td>Actividad No 8. Adelantar las gestiones y acciones estratégicas requeridas para dar cumplimiento a las metas y objetivos del espacio designado, atendiendo los lineamientos de la entidad,</td>
<td>Durante la vigencia del presente contrato, no se realizaron acciones orientadas y/o relacionadas con los TOARS, debido que a se está a la espera de las directrices de nivel central en conjunto del CNR-FARC, para iniciar con el proceso de acompañamiento en la implementación de los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador.</td>
</tr>
</table>

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

<table>
<tr><td>considerando la transversalización de los Enfoques diferenciales y de género.</td><td></td></tr>
<tr><td>Actividad No 9. Registrar en el Sistema de Información para la Reintegración y la Reincorporación SIRR o en el que se defina, toda la información concerniente a las gestiones y actividades realizadas en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de manera oportuna y veraz.</td><td>Durante la vigencia del presente contrato se realizaron las siguientes acciones en cuanto a la fidelización de la información obtenida y recogida en territorio:

<table>
<tr><th>MÓDULO EN SIRR</th><th>TIPO DE REGISTRO</th><th># PER REGISTRADAS</th></tr>
<tr><td>Asistencias a actividades</td><td>ARPA_Digitación</td><td>428</td></tr>
<tr><td>Asistencias a actividades</td><td>Digitación</td><td>63</td></tr>
<tr><td>Ficha Individual de Menores</td><td>Nueva ficha Individual</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Asistencias a actividades</td><td>Digitación_Planilla de Atención Transitoria.
Digitación_Planilla de Inasistencias</td><td>4
4</td></tr>
<tr><td>Creación de Matriculas FA</td><td>Creación de matrículas FA AETCR La Fortuna.
Creación de matrículas FA NAR San José de León</td><td>6
5</td></tr>
<tr><td>Registro de seguimiento ISPPI</td><td>Seguimiento ISPPI</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Registro de MNA</td><td>Certificado de Estudio</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Registro de Bachilleres</td><td>Acta de Grado y Diploma</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Asistencias a actividades</td><td>Digitación_Planilla de Inasistencias</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Cierre de Matriculas de FA</td><td>Aprobó_No aprobó</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Módulo de actores externos</td><td>Creación de 2 nuevas gestiones con actores externos</td><td>GES_09854 (Casa de la Cultura Mutatá)
GES_09853 (Fundación las Golondrinas__ICBF)</td></tr>
</table>

Fuente de validación y verificación
\\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata</td></tr>
<tr><td>Actividad No 10. Conocer y dar estricto cumplimiento a los procedimientos de gestión documental que se establecen en la ARN, para</td><td>Durante la vigencia del presente contrato se dio trámite a los documentos según procedimientos y tiempos establecidos dentro de los lineamientos de gestión documental determinados por la ARN:</td></tr>
</table>

la adecuada disposición del material producto del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	**Enero:** Planillas de asistencia digitales enviadas a Karen Guerrero con copia al orientador, en este archivo se relacionaron las 4 PER con registro “No Asistió” con su debida categoría de inasistencia. Las PER relacionadas se identifican con CODA 60-03629, 60-11965, 60-00599 y 60-10546. También se hace entrega en físico a la digitadora Karen Guerrero de la planilla de atención presencial de la PPR en ruta de reintegración regular con CODA 0817-15 **Febrero**: Planillas de asistencia digitales enviadas a Karen Guerrero con copia al orientador, en este archivo se relacionaron las 3 PER con registro “No Asistió” con su debida categoría de inasistencia. Las PER relacionadas se identifican con CODA 60-03629, 60-11965 y 60-10600 También se hace entrega en físico a la digitadora Karen Guerrero 2 planillas de atención presencial de la PPR bajo la modalidad de “Atención Transitoria” **Mazo:** Planillas de asistencia digitales enviadas al orientador de ruta dada a actual contingencia en cuanto a la digitación se refiere, en este archivo se relacionaron las 2 PER con registro “No Asistió” con su debida categoría de inasistencia. Las PER relacionadas se identifican con CODA 60-03629 y 60-11965 También se hace entrega en físico al Orientador de ruta por la situación anteriormente expuesta de los 2 ISPPI PRE-PP-34322 y PRE-PP-33869 y de una planilla de atención transitoria PER Cód. 60-01010 **Abril:** Se realizan los debidos y correspondientes FUID de las planillas de atención psicosocial Físicas para su digitación. Dichos archivos fueron enviados a la funcionaria Karen Guerrero como la entrega en físico de dichas planillas. Se realiza entrega tanto del FUID como del documento físico del ISPPI 3 PRE-PP-33869 Se hace entrega tanto del FUID como de las planillas físicas del reporte mensual de las 2 PER que se vienen reportando con No Asistió. Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata

Actividad No 11. Asistir a las reuniones, comités, actividades presenciales o virtuales de entrenamiento y socialización de lineamientos y demás espacios de trabajo que a los que se convoque, de acuerdo con la naturaleza de sus obligaciones contractuales.	Durante la vigencia del presente contrato se participó de los siguientes espacios de reunión y articulación: Enero: 27-01-2023 Programa Juntos Construyendo Futuro y La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL. 27-01-2023 Cruz Roja Colombia Febrero: 08-02-2023 Programa Juntos Construyendo Futuro y La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL, proyecto de Atención Integral. 16-02-2023 Participación en la reunión realizada con el Consejo Noruego para los Refugiados NRC y su proyecto “Medios de Vida”, 22-02-2023 Reunión Misional en el GT Apartadó Marzo: 06-03-2023 Reunión virtual ASOPROACOL convenio PNUD 13-03-2023 Reunión virtual empalme Proyecto Fundación las Golondrinas_ICBF 14-03-2023 Reunión virtual Procedimientos de asistencias. 16 y 17 de marzo: Reunión presencial Articulación Misional. 21-03-2023: Reunión virtual articulación de cierres de agendas comunitarias. 22-03-2023: Reunión virtual socialización estrategia proyecto Modelos de cuidado integral_ICBF 27-03-2023: Reunión virtual retroalimentación Caracterización de grupos familiares 28-03-2023: Reunión virtual primera jornada de fortalecimiento técnico_operativo FA 28-03-2023: Reunión Virtual empalme proyecto Fortaleciendo Comunidades para la Paz Cruz Roja Colombiana. 30-03-2023: Reunión virtual Presentación de métodos operativos BIE-PRE con el grupo de Sostenibilidad económica ARN nivel central. Abril: 27-04-2023 Reunión virtual Presentación Protagonistas: Finanzas con Equidad de Género Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata
Actividad No 12. Dar respuesta de manera oportuna y con calidad a las solicitudes de informes, reportes y análisis que correspondan con la	Durante la vigencia del presente contrato se participó de 2 espacios de Reunión Misional (febrero y marzo) Por otra parte, se enviaron de manera constante mes por mes los siguientes productos solicitados por el GT Urabá: • Reporte de pago de Seguridad Social • Envío de archivo de solicitud de Expensas

<table>
<tr>
<td>ejecución del presente contrato.</td>
<td>

Reporte del estado actual de los equipos asignados
Reporte de PER en las planillas digitales con registro de No Asistió
Envío de archivo de legalización de Expensas
Archivo de Actores Externos
Registros de ubicación para su actualización
Reporte de eventos semanales

Con relación a las labores administrativas durante la vigencia se desarrolló
<table>
<tr><th>PROCESO</th><th># DOCUMENTOS</th></tr>
<tr><td>Planillas de asistencia psicosocial.</td><td>59</td></tr>
<tr><td>Planillas de asistencia psicosocial. Atención Transitoria</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Entrega de seguimientos ISPPI</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Planillas de asistencia Psicosocial con registro “No Asistió”</td><td>6</td></tr>
</table>
Fuente de validación y verificación
\\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata
</td>
</tr>
<tr>
<td>Actividad No 13. Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo al objeto del presente contrato.</td>
<td>Durante la vigencia del presente contrato se realizaron las siguientes acciones:
Febrero:
Se llevaron a cabo acciones relacionadas con atenciones a personas en proceso de reintegración Res 0754 de 2013 y personas en proceso en Justicia y Paz Res 1724 de 2014. En dicho proceso se contó con apoyo de la orientadora de ruta la cual facilito y suministró la información necesaria y requerida para llevar a cabo las acciones a desarrollar con dichas personas.

Marzo:
Se acompaña al cierre de las acciones de intervención comunitaria vigencia 2022 de la construcción de la caseta comunal de la vereda Chadó Arriba del municipio de Mutatá con participación de líderes del colectivo, firmantes y comunidad en general, en dicho evento se contó con participación de ARN Nivel central y OIM.

Abril:
Se da a conocer a las PER del AETCR acerca de la jornada de repotencialización de las viviendas que presentan averías y/o daños</td>
</tr>
</table>

	en su estructura para que los técnicos puedan pasar a validar y verificar e iniciar con las tareas y labores respectivas. Se reciben los RPP o paquetes alimenticios del ICBF en la entrada principal del AETCR y con apoyo de la promotora de reincorporación, se gestiona un vehículo para hacer llegar estos insumos al AETCR para la posterior entrega por parte de los funcionarios de la Fundación Las Golondrinas, convenio ICBF. Luego y después de la creación del comité infantil en el AETCR, se hace necesario reparar el PC del aula que opera como la Escuela del AETCR, por tal razón, el facilitador tramita el proceso ante el técnico y hace entrega del mismo a la escuela en óptimas condiciones de funcionalidad para retomar con las clases de informática. Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata
Cumplimiento de las obligaciones generales y demás contenidas en el contrato.	Dando cumplimento al presente contrato que cubre el informe; se suministró al supervisor toda la información en el contrato, requerida para el normal desarrollo de la gestión y de forma oportuna; así mismo se atendieron las observaciones y requerimientos formulados por la ARN por conducto del supervisor; se prestó de manera eficiente, oportuna y con calidad los servicios que constituyen el objeto del contrato, actuando de conformidad con las normas legales pertinentes, actuando con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del contrato y aún con posterioridad a éste. Se utilizó todos sus conocimientos e idoneidad en el apoyo al área y ejercer mis actividades con honestidad, eficiencia y calidad, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los demás; también se cumplió con las obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral y de Riesgos Laborales; también se aplicó los instructivos de Seguridad Integral de la ARN disponibles en el SIGER. Se tiene en custodia los bienes que la ARN me brinda para el desarrollo operativo y logístico del contrato. También se organizó, conservó, uso y manejó toda la información recibida y elaborada durante la ejecución del contrato de manera responsable y acorde con los lineamientos señalados por la Entidad; así mismo, se utilizó los sistemas de información, herramientas tecnológicas y equipos de cómputo asignados para apoyar sus actividades contractuales, con criterios de oportunidad, veracidad y calidad de los datos que se registren y se utilizó mecanismos de registro manual de planillas psicosociales para brindar el acompañamiento que requiere la atención Psicosocial a la PER perteneciente al proceso de reincorporación. Se presentaron los Informes de actividades mensuales, avalado por el supervisor del contrato. Se cumplió con las directrices, lineamientos de seguridad, políticas, documentos y protección de la información, a través de la gestión segura de los activos de información, del Sistema de

	Seguridad de la información, que contribuyó al cumplimiento de las metas estratégicas de la Agencia.

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

15. Meta o logro cumplido	Relación de archivos magnéticos en lo que se entrega la información
Meta o logro No 1. Se logra la atención del 100% de la población asignada y activa durante la vigencia contractual (mes por mes), validado y verificado con sus debidos desembolsos en la base de verificación.	Fuente de validación y verificación Base de desembolsos
Meta o logro No 2. Se logró establecer el comité infantil en el AETCR La Fortuna como instancia al interior del mismo para el desarrollo articulado entre docente de la escuela, padres, madres y cuidadores para desarrollar actividades en pro al cuidado y al sano esparcimiento de dicha población. Sumado a las acciones de articulación institucional cunado estas sean requeridas.	Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata
Meta o logro No 3. Se logra en la vigencia del contrato la graduación exitosa de 3 PER en la ruta de FA con el programa Arando la Educación.	Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata
Meta o logro No 4. Se logra la articulación e inicio de actividades con la fundación Las Golondrinas, convenio ICBF para realizar acciones	Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata GES_09853

con los padres, madres y cuidadores de 14 niños y niñas menores de 5 años más una madre gestante, compañera de una PER bajo la modalidad Propia e Intercultural, garantizando así la atención a la primera infancia en el territorio	
Meta o logro No 5 Se articulan los acompañamientos con FEDECACAO y el profesional productivo ARN a las PER que en la actualidad le están apostando al cultivo de Cacao, el cual, es de importancia alta toda vez que el producto se está repotencializando mejorando así la calidad y por ende el costo del mismo.	Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata
Meta o logro No 6 Se logra luego después de la articulación con el monitor de la casa de la cultura, el docente de la escuela del AETCR y el comité infantil el desarrollo de las acciones y actividades de manualidades y artística en el aula de clase con los niños y niñas, sumado a que se retoman las clases de baile y danza folclórica y urbano.	Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata GES_09854
Meta o logro No 7 Luego y después de la generación de contacto con ASOPROACOL, convenio PNUD, se realiza el acompañamiento a la unidad productiva del proyecto PRE_PP_34322, el cual fue el beneficiado con una inyección de capital con un monto de 2.500.000 $ y del cual se está tramitando los procesos para el acceso al mismo.	Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata
Meta o logro No 8 Se realizaron 6 acciones en el	Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata

marco de la estrategia de intervención e iniciativa comunitaria con NNAJ en el AETCR bajo la modalidad de “Cinema Familiar”	
Meta o logro No 9 Se realiza el respectivo cierre de FA en el SIRR de las matriculas de 5 PER vinculadas en la vigencia 2022_2023 con Arando la Educación, de las cuales, 3 logran su culminación exitosa en la ruta de FA y su debido cargue en el “registro de bachilleres” en el SIRR, una finalización de ciclo V y 2 registros en “no aprobó”.	Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata
Meta o logro No 10 Se realiza en el módulo “contactos” del SIRR la correspondiente actualización de los números de contactos de las PER asignadas, sumado al reporte de “registro de ubicación” de las mismas con sus debidas y correspondientes actualizaciones.	Fuente de validación y verificación \\acr.int\gt\Apartado\Evidencias_2023\Contratistas\Mauricio_Zapata

VI ACTIVIDADES PENDIENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS

16. Actividad (es) Pendiente (s)

Asunto o tema	Estado Actual	Acciones recomendadas a Seguir
Asunto 1.	N/A	N/A
Asunto 2.	N/A	N/A

18. Acciones Correctivas Tomadas para Garantizar el Cumplimiento del Contrato o convenio

Nº	Problema identificado que afectó la ejecución del contrato	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
	N/A	N/A	N/A

VII INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO AL CUAL SE REALIZÓ SUPERVISIÓN (En caso de haber supervisado Contratos)

Contrato N°_____	Nombre del Contratista	Estado actual

En mi calidad de supervisor del contrato o convenio antes relacionado, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron en las condiciones pactadas, por lo cual se autorizaron los pagos. Los informes de las actividades mensuales y el Informe Final de, reposan en la carpeta de cada uno los contratistas.

VIII GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN	Vo.BO. Supervisor
Certificación de no tener ninguna comunicación en gestión en el aplicativo SIGOB	*Cumple*
Certificación de no tener ningún documento o expediente sin entregar al archivo de gestión	*Cumple*

IX CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se desarrollan todas y cada una de las acciones contractuales y las demás solicitadas por el supervisor del contrato.

Dentro del marco de la reincorporación, se recomienda poder contar con una ruta establecida teniendo en cuenta las necesidades particulares, personales y familiares.

Pensarse en contextos como son los productivos de manera individual familiar, seria acertado, ya que, desde el inicio mismo de la reincorporación temprana, el enfoque ha sido más desde lo colectivo, pese a que es una demanda constante que así sea desarrollada la ruta de reincorporación expresa y manifiesta en estos seis años por los mismos excombatientes, se han identificado situaciones particulares que desde la política del colectivo no podrían ser abordadas.

Por último, dentro del marco de intervención del equipo de género, conocido en el AETCR como AMARANTA, se hace necesario poder establecer una agenda de trabajo comprometido en la construcción y formulación de objetivos, alcances y metas claras a desarrollar toda vez que, y pese a que existe el comité desde el inicio mismo de la reincorporación temprana en el municipio de Ituango, sus acciones aun no tienen un marco teórico ni un soporte de intervención frente a las políticas de género.

X CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato o convenio, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 100% de las actividades, por lo cual se autorizaron los pagos. Los informes de las actividades mensuales reposan en el expediente del contrato o convenio.

XI INCUMPLIMIENTO

El contratista no tuvo incumplimiento al contrato o convenio.

XII "EVALUACION DEL BIEN SUMINISTRADO O DEL SERVICIO PRESTADO"

18. De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista o conviniente de la siguiente manera:

Parámetros de calificación	% de Calificación
Calidad (1 al 100%)	100%
Seriedad (1 al 100%)	100%
Cumplimiento de sus obligaciones (1 al 100%)	100%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 30/04/2023



MARIA AURORA PULGARIN ARCILA
FIRMA DEL SUPERVISOR
No. cédula: 43036030

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co