GOBERNACION DE ARAUCA
NIT 800102838 – 5
SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 183 DE 2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE COMPRAVENTA:	183 de 2023
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LA SALA DE JUNTAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 49,066,750.00
PLAZO DE EJECUCION:	TREINTA (30) DIAS
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 0
CONTRATISTA:	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
SUPERVISOR DESIGNADO:	YESICA PAOLA AGUIRRE CISNEROS
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	28/03/2023
FECHA DE TERMINACION:	26/04/2023
FECHA PRESENTE ACTA:	26/04/2023
FECHA DE TERMINACION FINAL: 26/04/2023	

INFORMACION ACTA FINAL

ACTA FINAL DE CONTRATO No.183 DE 2023
FECHA DEL 26/04/2023
VALOR DEL $ 49,066,750.00

En Arauca,a los **26/04/2023**, se reunieron: el Señor (a) **GINA ALEXANDRA VELASQUEZ R/L INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.** en calidad de Contratista, y la Doctora **YESICA PAOLA AGUIRRE CISNEROS, SUPERVISORA**, para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 183 DE 2023**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de los artículos y recibidos a satisfacción por la supervision y el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**
1	Muro en WPC de 16cm x 24mm x 2.90 mts, color roble oscuro.	M2	15	$ 161,250.00	$ 2,418,750.00	M2	15	$ 161,250.00	$ 2,418,750.00
2	Mueble capitoneado, color tabaco pranna sintético de alta durabilidad.	UND	1	$ 6,880,000.00	$ 6,880,000.00	UND	1	$ 6,880,000.00	$ 6,880,000.00
3	Escritorio en L, cuerpo principal de 1,70mts x 0.60mtsen RH tipo pesado mesón de 7cm de espesor dos bases soporte en madera anti humada pintado en poliuretano con dos espacios inferiores. Cuerpo secundario de 1.20mts x 0.50 mts con un archivador 3x1 una gaveta con cerradura y demás accesorios que se requieran para su correcta instalación.	UND	1	$ 5,960,000.00	$ 5,960,000.00	UND	1	$ 5,960,000.00	$ 5,960,000.00
4	mueble televisor elaborado en Rh 15mm de 0.50mts x 0,80mts x 1.10mts con dos espacios a la vista, dos puertas con cerradura, con torre lateral tipo repisas de 0.70mts x 1.80mts x 0,20mts.	UND	1	$ 1,720,000.00	$ 1,720,000.00	UND	1	$ 1,720,000.00	$ 1,720,000.00
5	Silla interlocutora con brazos fijos, diseño anatómico, asiento y espaldar en cuero ecológico, curvatura lumbar, estructura metálica cromada.	UND	2	$ 1,150,000.00	$ 2,300,000.00	UND	2	$ 1,150,000.00	$ 2,300,000.00
6	silla gerencial, diseño anatómico, curvatura lumbar, espaldar alto con apoya cabeza, tapizada en cuero pranna, doble acolchado, brazos acolchados en cuero ecológico, perilla de ajuste de suavidad al reclinar, sistema reclinable en varias posiciones, graduación de altura por cilindro de gas.	UND	1	$ 2,064,000.00	$ 2,064,000.00	UND	1	$ 2,064,000.00	$ 2,064,000.00
7	sillas ergonómicas, espaldar en malla transparente con apoya cabeza, curva lumbar espalda, sistema basculante de reclinación, asiento de espuma de alta densidad, graduación de altura por cilindro a gas.	UND	10	$ 968,000.00	$ 9,680,000.00	UND	10	$ 968,000.00	$ 9,680,000.00
8	Mesa de juntas presidencial, Medida de 2.80m de largo x 1.20m de ancho y alto 0.73m. Para 10 puestos. Superficie de trabajo en madera industrial de 30mm de presión, bases de apoyo en formica con espesor, enchapada en formica de alta dilataciones y canaleta inferior para cableado. Cuenta con dos puntos de conectividad.	UND	1	$ 4,300,000.00	$ 4,300,000.00	UND	1	$ 4,300,000.00	$ 4,300,000.00
9	Biblioteca de 2.80 mts x 1 .00 mts elaborada en RH 15mm pintado el fondo en poliuretano con dos puertas inferiores a una altura de 60cm con cerradura, con 3 divisiones.	UND	2	$ 2,590,000.00	$ 5,180,000.00	UND	2	$ 2,590,000.00	$ 5,180,000.00

GOBERNACION DE ARAUCA
NIT 800102838 – 5
SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 183 DE 2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE COMPRAVENTA:	183 de 2023
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LA SALA DE JUNTAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 49,066,750.00
PLAZO DE EJECUCION:	TREINTA (30) DIAS
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 0
CONTRATISTA:	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
SUPERVISOR DESIGNADO:	YESICA PAOLA AGUIRRE CISNEROS
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	28/03/2023
FECHA DE TERMINACION:	26/04/2023
FECHA PRESENTE ACTA:	26/04/2023
FECHA DE TERMINACION FINAL: 26/04/2023	

INFORMACION ACTA FINAL

ACTA FINAL DE CONTRATO No.183 DE 2023
FECHA DEL 26/04/2023
VALOR DEL $ 49,066,750.00

En Arauca,a los **26/04/2023**, se reunieron: el Señor (a) **GINA ALEXANDRA VELASQUEZ R/L INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.** en calidad de Contratista, y la Doctora **YESICA PAOLA AGUIRRE CISNEROS, SUPERVISORA,** para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 183 DE 2023** , en la cual se consignan las siguientes cantidades de los artículos y recibidos a satisfacción por la supervision y el Departamento de Arauca:

		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
10	Pared porcelanato.	M2	5	$ 1,376,000.00	$ 6,880,000.00	M2	5	$ 1,376,000.00	$ 6,880,000.00
11	Lámparas led de incrustar de 60cmx60cm	UND	4	$ 206,000.00	$ 824,000.00	UND	4	$ 206,000.00	$ 824,000.00
12	Mesa de centro en RH 15mm de 80cm x 50cm con patas en aluminio	UND	1	$ 860,000.00	$ 860,000.00	UND	1	$ 860,000.00	$ 860,000.00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 49,066,750.00**				
	VALORES TOTALES				**$ 49,066,750.00**				**$ 49,066,750.00**

A	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 49,066,750.00**
I	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 49,066,750.00**
D	SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO (D=A-I)	**$ 0.00**
J	PORCENTAJE DE AVANCE	**100%**

SON CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($49.066.750,00)

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 183 DE 2023, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 26 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023.

Gina Alexandra Velasquez

GINA ALEXANDRA VELASQUEZ R/L INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
CONTRATISTA

YESICA PAOLA AGUIRRE CISNEROS
SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL