REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA
30 MAY 2023
Hora: 9:30
Quien Recibe:

ACTA No.04 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No.769 DE 2022.

NUMERO DE CONTRATO	769 DE 2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ – BOYACÁ"
CONTRATISTA	MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ C.C: 46.641.124 DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATRANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES
FECHA ACTA DE INICIO No. 001	CUATRO (04) DE ENERO DE 2023
FECHA ACTA No. 002 RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 001	TREINTA (30) DE MARZO DE 2023
FECHA ACTA No. 003 FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS	VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA No. 004 RECIBO FINAL	VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 278,776.804 M/CTE
VALOR DEL PAGO ANTICIPO 30%	$ 83,633.041 M/CTE
VALOR EJECUTADO ACTA No. 002 RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 001	$ 149,212.752 M/CTE
VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30%	$ 44,763.826 M/CTE
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 104,448.926 M/CTE
VALOR EJECUTADO ACTA No. 004 RECIBO FINAL	$ 129,541.053 M/CTE
VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30%	$ 38,869.215 M/CTE
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 90,671.838 M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 278,753.805 M/CTE
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 22,999 M/CTE

En el Municipio de Puerto Boyacá a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año 2023, se reunieron, el ingeniero LUIS ALBERTO PINTO MERCADO, Secretario de Obras Públicas y supervisor del contrato y la señora MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ, en calidad de contratista, con el fin de hacer entrega y recibo final del contrato de la referencia, para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista, MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ, hace entrega en forma final, total y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, del total de las actividades descritas en el objeto contractual No. 769 de 2022, "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ – BOYACÁ", respectivamente.

SEGUNDO: Que el recibo final del contrato se realizó el día veintinueve (29) de mayo de 2023, para lo cual, se realizaron las revisiones y verificaciones del cumplimiento de la obra, por parte de la supervisión; quedando pendiente la firma del acta de liquidación del mismo, previa entrega de la documentación requerida para tales fines.

TERCERO: Que la ejecución del contrato se relaciona en el cuadro anexo, el cual forma parte integral de la presente acta, junto con un (01) folio que conforma la pre-acta.

CUARTO: BALANCE DE CUENTAS

1-	VALOR DEL CONTRATO	$ 278,776.804 M/CTE
2-	VALOR ANTICO 30%	$ 83,633.041 M/CTE
3-	VALOR ACTA No. 02 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01	$ 149,212.752 M/CTE
4-	VALOR AMORTIZADO DE ANTICIPO 30%	$ 44,763.826 M/CTE
5-	VALOR EJECUTADO ACTA No. 004 RECIBO FINAL	$ 129,541.053 M/CTE
6-	VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30%	$ 38,869.215 M/CTE
7-	VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 90,671.838 M/CTE
8-	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 278,753.805 M/CTE
9-	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 22,999 M/CTE
10	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	99%

Que, en virtud de la buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el contratista, y para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron en el municipio de Puerto Boyacá, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2023.

LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
Secretario de Obras Publicas
Supervisor Designado

MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ
CONTRATISTA

Proyecto: Tec. Michael López.
Revisó y aprobó: Ing. Luis Pinto

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACA- BOYACÁ

NIT.: 891.800.468-4

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS
No. 002

NUMERO DE CONTRATO	769 DE 2022	MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ	
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	
PLAZO	CINCO (05) MESES	INICIO: 04 DE ENERO DE 2023	
FECHA DEL PRESENTE ACTA			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 278.776.804		

		PRESUPUESTO CONTRACTUAL				ACTA PARCIA No. 01			ACTA FINAL No. 02			MAYORES Y MENORES		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO, PARQUES, ZONAS VERDES, PAVIMENTOS, CANCHAS, CANALES ABIERTOS, ALCANTARILLAS, BOXCOULVERT (INC CARTERA TOPOGRÁFICA Y PLANOS)	M2	1611,60	$ 5.979	$ 9.635.756	966,60	$ 5.979	$ 5.779.301		$ 5.979	$ -	-645,00	$ 5.979	-$ 3.856.455
2	CORTE ARBOL MAS RETIRO	UND	5,00	$ 2.467.799	$ 12.338.995	5,00	$ 2.467.799	$ 12.338.995		$ 2.467.799	$ -	0,00	$ 2.467.799	$ -
3	DEMOLICIÓN CIMIENTO	M3	2,88	$ 278.798	$ 802.938	0,00	$ 278.798	$ -		$ 278.798	$ -	2,88	$ 278.798	$ 802.938
4	EXCAVACIÓN MANUAL EN	M3	55,19	$ 67.717	$ 3.737.301	149,86	$ 67.717	$ 10.148.213		$ 67.717	$ -	-94,67	$ 67.717	-$ 6.410.912
5	LLENOS COMPACTADOS CON	M3	61,62	$ 92.139	$ 5.677.605	0,00	$ 92.139	$ -	94	$ 92.139	$ 8.642.638	-32,18	$ 92.139	-$ 2.965.033
6	SARDINEL PREFABRICADO A-85 EN CONCRETO h=0,50, b=0,20, INC EXCAVACIÓN SUBBASE Y MORTERO 1:4SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30,00	$ 74.535	$ 2.236.050	0,00	$ 74.535	$ -		$ 74.535	$ -	30,00	$ 74.535	$ 2.236.050
7	BASE EN CONCRETO POBRE e=0.05cm F´C 13,8 Mpa	M2	28,05	$ 35.695	$ 1.001.245	0,00	$ 35.695	$ -		$ 35.695	$ -	28,05	$ 35.695	$ 1.001.245
8	VIGA CINTA FC 17.23 Mpa (0.10*0.15m)	M	112,00	$ 56.000	$ 6.272.000	170,06	$ 56.000	$ 9.523.360		$ 56.000	$ -	-58,06	$ 56.000	-$ 3.251.360
9	VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)	M3	7,01	$ 945.186	$ 6.625.754	6,98	$ 945.186	$ 6.601.888		$ 945.186	$ -	0,03	$ 945.186	$ 23.866
10	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 Mpa ALTURA MENOR A 3MTS	M3	1,30	$ 1.369.063	$ 1.779.782	1,73	$ 1.369.063	$ 2.365.741		$ 1.369.063	$ -	-0,43	$ 1.369.063	-$ 585.959
11	REFUERZO Fy 60,000 PSI	KG	1431,43	$ 9.280	$ 13.283.670	1518,30	$ 9.280	$ 14.089.784		$ 9.280	$ -	-86,87	$ 9.280	-$ 806.114
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA (5.0 mm)	M2	160,69	$ 23.581	$ 3.789.231	215,06	$ 23.581	$ 5.071.330	14,13	$ 23.581	$ 333.200	-68,50	$ 23.581	-$ 1.615.299
13	ANDEN EN CONCRETO DE 17.24 Mpa (e=0.10m) CEPILLADO Y RATONEADO	M2	115,10	$ 85.575	$ 9.849.683	170,06	$ 85.575	$ 14.552.885		$ 85.575	$ -	-54,96	$ 85.575	-$ 4.703.202
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARA PARQUE INFANTIL EN CAUCHO RECICLADO (INC. AFINADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	45,00	$ 305.603	$ 13.752.135	0	$ 305.603	$ -	45	$ 305.603	$ 13.752.135	0,00	$ 305.603	$ -
15	ALISTADO PISOS RUSTICO E=0.07MTS	M2	45,00	$ 39.920	$ 1.796.400	45,00	$ 39.920	$ 1.796.400	14,13	$ 39.920	$ 564.070	-14,13	$ 39.920	-$ 564.070
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS.	UND	1,00	$ 349.472	$ 349.472	0	$ 349.472	$ -		$ 349.472	$ -	1,00	$ 349.472	$ 349.472
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2".	ML	85,58	$ 28.613	$ 2.448.805	0	$ 28.613	$ -		$ 28.613	$ -	85,58	$ 28.613	$ 2.448.805
18	SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2	UND	2,00	$ 213.993	$ 427.986	0	$ 213.993	$ -		$ 213.993	$ -	2,00	$ 213.993	$ 427.986
19	Suministro e instalación de puesta a tierra con 1 varilla de cobre de 2,44 m x 5/8" y cable de cobre desnudo no. 8 awg (según planos)	UND	1,00	$ 376.049	$ 376.049	0	$ 376.049	$ -		$ 376.049	$ -	1,00	$ 376.049	$ 376.049
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN 60x60x60 cm Y CAJAS DE PASO BASES 40x40 cm PARA CONEXIONES SUBTERRANEAS	UND	7,00	$ 346.231	$ 2.423.617	0	$ 346.231	$ -		$ 346.231	$ -	7,00	$ 346.231	$ 2.423.617
21	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	14,00	$ 134.068	$ 1.876.948	0	$ 134.068	$ -		$ 134.068	$ -	14,00	$ 134.068	$ 1.876.948

22	CABLE AWG/THW	ML	67,67	$	12.151	$	822.258	0	$	12.151	$	-		$	12.151	$	-	67,67	$	12.151	$	822.258
23	PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION	UND	4,00	$	487.619	$	1.950.476	0	$	487.619	$	-		$	487.619	$	-	4,00	$	487.619	$	1.950.476
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON BRAZO SENCILLO	UND	7,00	$	1.237.972	$	8.665.802	0	$	1.237.972	$	-		$	1.237.972	$	-	7,00	$	1.237.972	$	8.665.802
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA POSTE	UND	14,00	$	322.026	$	4.508.364	0	$	322.026	$	-		$	322.026	$	-	14,00	$	322.026	$	4.508.364
26	Suministro e instalación de acometida General en cable de cobre thhn/thwn tipo antifraude (2x8+8)	UND	2,00	$	1.069.162	$	2.138.324	0	$	1.069.162	$	-	0	$	1.069.162	$	-	2,00	$	1.069.162	$	2.138.324
27	POA DE ARBOLES H	UND	4,00	$	525.612	$	2.102.448	0	$	525.612	$	-	4	$	525.612	$	2.102.448	0,00	$	525.612	$	-
28	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS PREFABRICADAS EN CONCRETO	UND	4,00	$	184.225	$	736.900	0	$	184.225	$	-	4	$	184.225	$	736.900	0,00	$	184.225	$	-
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA TRIPLE PARA RECOLECCION DIFERENCIADA DE BASURAS	UND	2,00	$	1.217.470	$	2.434.940	0	$	1.217.470	$	-	2	$	1.217.470	$	2.434.940	0,00	$	1.217.470	$	-
30	SUUMINISTRO E INSTALACION DE PARQE INFANTIL	UND	1,00	$	19.193.965	$	19.193.965	0	$	19.193.965	$	-	1	$	19.193.965	$	19.193.965	0,00	$	19.193.965	$	-
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS PARA GIMNASIO	UND	1,00	$	26.370.544	$	26.370.544	0	$	26.370.544	$	-	1	$	26.370.544	$	26.370.544	0,00	$	26.370.544	$	-
32	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INCLUYE TUBO VERTICAL AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO DE 2-1/2X3/16)	M2	175,00	$	235.073	$	41.137.775	130,90	$	235.073	$	30.772.067	21	$	235.073	$	4.981.197	22,91	$	235.073	$	5.385.522
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ISORAS	UND	16,00	$	18.426	$	294.816	0	$	18.426	$	-	16	$	18.426	$	294.816	0,00	$	18.426	$	-
34	ASEO GENERAL	UND	1,00	$	322.110	$	322.110	0	$	322.110	$	-	1	$	322.110	$	322.110	0,00	$	322.110	$	-
35	PAGO DERECHO DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE	M3	2,88	$	13.000	$	37.440	0	$	13.000	$	-	0	$	13.000	$	-	2,88	$	13.000	$	37.440
ITEM NO PREVISTOS																$	-	0,00				
1	MAMPOSTERÍA A LA VISTA TIPO SANTAFE	M2											37,3	$	226.233	$	8.443.016	-37,32	$	226.233		
2	EMPRADIZACION DE TERRENO PLANO CON BLOQUES DE CESPED (INC TIERRA NEGRA)	M2											265,62	$	28.120	$	7.469.234	-265,62	$	28.120		
3	PINTURA PARA MALLA BASE ALUMINIO INC POSTERIA Y PIEDEAMIGOS	M2											152	$	16.411	$	2.495.949	-152,09	$	16.411		
					SUBTOTAL	$	**211.194.548**				$	**113.039.964**				$	**98.137.161**				$	**10.716.760**
				ADMINISTRACION	25%	$	52.798.637				$	28.259.991				$	24.534.290				$	2.679.190
				IMPREVISTOS	2%	$	4.223.891				$	2.260.799				$	1.962.743				$	214.335
				UTILIDAD	5%	$	10.559.727				$	5.651.998				$	4.906.858				$	535.838
					READJUSTED	$	1				$	-				$	-				$	-
					VALOR TOTAL DE OBRA	$	**278.776.804**				$	**149.212.752**				$	**129.541.053**				$	**14.145.123**

VALOR DEL CONTRATO NO 769 DE 2022	$ **278.776.804**
ANTICIPO 30%	$ 83.633.041
VALOR ACUMULADO OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 2	$ 278.753.805
VALOR EJECUTADO OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 2	$ 129.541.053
AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL 100% PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	$ 38.859.215
VALOR PAGADO CONTRATISTA ACTA PARCIAL No. 01	$ 104.448.926
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA PRESENTE ACTA FINAL No. 02	$ 90.671.838
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ **22.999**
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL COBRO	99%

MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ
C.c. 46641124 DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA

ING. LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
SUPERVISOR DELEGADO

Elaboro: Luis Edgar Caljao Rojas
Revisó: Luis Alberto Pinto Y Michael Silven López.