| Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS | VERSION | 001 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA DE APROBACION | 2021-11-22 |

*Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)*

| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 03 |
| **Contrato No:** | 202300651 |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | ROBERT JUNIOR CAICEDO NIEBLES | | |
| **Identificación:** | 1042455544 | | |
| **Tipo de Contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| **Nombre del Supervisor:** | ELIANA LUCÍA PETIT OLIVELLA | | |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, RELACIONADOS CON LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO Y SUS DEPENDENCIAS. | | |
| **Plazo de Ejecución:** | El plazo para la ejecución del contrato será por seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | **No. 202300405** | **Fecha de C.D.P.** | 01 / 02 / 2023 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | **No. 202301030** | **Fecha del R.P.** | 22 / 02 / 2023 |

| **Valor del Contrato** | | |
|---|---|---|
| | **Contrato Inicial** | $25.590.000 |
| | **Adición 1** | $ |
| | **Adición 2** | $ |
| | **Adición 3** | $ |
| | **Total** | $25.590.000 |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |
|---|---|---|---|
| 22 / 02 / 2023 | 21 / 08 / 2022 | N/A | N/A |

### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD | PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días) | ADICIÓN VALOR ($) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

*Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.*

| Aseguradora | No de Póliza | Actualización de Póliza (En caso que aplique) | Amparos | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde (yyyy-mm-dd) | Hasta (yyyy-mm-dd) |
| | | | Calidad del servicio | N/A | N/A |
| | | | Cumplimiento | N/A | N/A |
| | | | Anticipo | N/A | N/A |
| | | | Pago anticipado | N/A | N/A |
| | | | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | N/A | N/A |
| | | | Salarios y prestaciones | N/A | N/A |
| | | | Responsabilidad Civil Extracontractual | N/A | N/A |
| | | | Otros | N/A | N/A |

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

| DESCRIPCIÓN | | VALOR |
|---|---|---|
| Valor del Contrato Inicial | | $25.590.000 |
| Adición No. 1 | | $ |
| Adición No. 2 | | $ |
| Adición No. 3 | | $ |
| Valor Total del contrato | | $25.590.000 |
| Porcentaje del Anticipo | % | $ |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | $ |
| Valor Amortizado del Anticipo | | $ |
| Valor Ejecutado del Contrato | | $12.795.000 |
| Valor por ejecutar | | $12.795.000 |
| Valor a pagar en el presente Informe | | $4.265.000 |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | | 03 |

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 22 DE ABRIL DE 2023 AL 21 DE MAYO DE 2023.**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

| Detalle de las Actividades Realizadas- | |
|---|---|
| **Obligación** | **Producto** |
| 1. Realizar registro en las actividades de la gobernación del Atlántico y de sus distintas dependencias en los eventos, cubrimientos y/o realización audiovisual del mismo para redes sociales y medios de comunicación. | **Realicé registro de:**<br>-Reunión gobernadora ministro de Desarrollo Económico de Curazao<br>-Entrega de apoyos emprendimiento Comunal, Suan<br>-Feria mes de la Niñez, Ponedera<br>-Comité de seguimiento electoral<br>-Curso gestión documental<br>-Mes de la madre Usiacurí<br>-Mes de la madre Puerto Colombia |
| 2. Edición de audio y video clips para las redes sociales y prensa de la Gobernación del Atlántico y las diferentes secretarías | **Asistí atentamente en las actividades de edición tales como:**<br>-Entérate #4<br>-Entérate #5<br>-Micronoticiero #4<br>-Video Jaws tic<br>-Video redes día de la afrocolombianidad<br>-Reunión gobernadora ministro de Desarrollo Económico de Curazao<br>-Entrega de apoyos emprendimiento Comunal, Suan<br>-Feria mes de la Niñez, Ponedera |
| 3. Creación de contenidos audiovisuales de campaña institucionales para medios de comunicación y redes sociales | **Acompañé en las actividades:**<br>-Entérate #4<br>-Entérate #5<br>-Video dengue Galapa<br>-Evento probienestar<br>-Video Jaws tic<br>-Maquinaria trabajando en Ponedera<br>-Micronoticiero #4 |

| | |
|---|---|
| | -Misa para homenajear día de las madres<br>Introducción al turismo deportivo<br>-Grabación y video redes día de la afrocolombianidad<br>-Comité departamental de convivencia escolar<br>-Full secretaria de Educación, Atlántico segundo departamento en menor deserción escolar |
| 4. Las demás funciones asignadas por el hecho inmediato. | **Realicé los distintos requerimientos necesarios como audios y videos para difundir en redes y medios en tiempo real.** |

*NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.*

**5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
*(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)*

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

**7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

**ELIANA LUCÍA PETIT OLIVELLA** quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

| Número de la Cuenta de Cobro | Número de la Planilla | Fecha de Pago Planilla | Valor Total de la Planilla (sin intereses) |
|---|---|---|---|
| 01 | 9448213460 | 2023/03/13 | 391.300 |
| 02 | 9448685542 | 2023/04/20 | 504.200 |
| 03 | 9450031480 | 2023/05/16 | 504.200 |
| | SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | | |
| | | | 1.399.700 |

Se firma en Barranquilla, el 23 de **mayo** de **2023**.

**ELIANA LUCÍA PETIT OLIVELLA**
**FIRMA DEL SUPERVISOR**
**C.C.: 39.516.055 de El Molino**

**ROBERT JUNIOR CAICEDO NIEBLES**
**FIRMA DEL CONTRATISTA**
**C.C.: 1.042.455.544 de Soledad**