Villavicencio, 24 de mayo de 2023
CE-201-125-011

Señores
ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Atn Dra. MARIALEXANDRA AMAYA MARTINEZ
Jefe de la Oficina de Contratación
Villavicencio – Meta

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. 1279 de 2023 *"Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta".*

ASUNTO: Entrega acta de Inicio

Cordial saludo

En calidad de representante legal del Consorcio Educación C&G - MH, nos permitimos hacer entrega del acta de inicio del contrato de obra de la referencia.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO EDUCACIÓN CYG - MH
ING. MAURICIO MEJIA HOYOS
Representante Legal

Anexo: Acta de inicio

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el contratista, el Interventor y el supervisor de Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato
- Valor del contrato
- Revisión del personal ofrecido en la propuesta
- Equipo con el que contará el contratista
- Hoja de vida y tarjeta profesional del Director de Obra y de los demás profesionales

2) Se remitió oficio informativo de inicio de obra a las entidades territoriales y/o nacionales que puedan llegar a presentar incidencia en el desarrollo del contrato.

CONTRATO No. 1279 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripcion)

VIGENCIA SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☑
SELECCION ABREVIADA ☐
CONTRATACION DIRECTA ☐

LP 011 DE 2022
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

LOCALIZACION DEL PROYECTO VILLAVICENCIO
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** 5 (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACION DE OBRA 31 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR $ 25.094.607.822,56
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VENTICINCO MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/TE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION C&G MH / R.L MAURICIO MEJIA HOYOS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023 / R.L DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado)

En la Ciudad de Villavicencio; a los VEINTE (20) días del mes MAYO del 2023

se reunieron el señor MAURICIO MEJIA HOYOS representante legal del contratista, el Ingeniero

DAVID LEONARDO RODRIGUEZ B representante legal de interventoría y el ingeniero SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
(Nombre del representante legal o delegado de la interventoria)

supervisor delegado del contrato

con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado.

Con la suscripción de la presente acta de inicio, el MUNICIPIO a través de la INTERVENTORIA deja constancia de la verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución entre los que están, existencia del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y constató y verifico las hojas de vida del personal de la consultoría o la interventoría y, además, revisó y aprobó los programas de ejecución del equipo con que cuenta el consultor para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la propuesta presentada así:

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	CONSTRUCCION	JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS	A25041999-79685757
RESIDENTE DE OBRA	N/A	DIEGO FERNANDO SUAREZ GOMEZ	25202-292625 CND
INGENIERO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAL	JOSE MANUEL GALEANO VALENZUELA	25202-122707 CND

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
N/A	N/A
N/A	N/A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
VOLQUETA	INTERNATIONAL WORK STAR	5	USADOS - BUENAS CONDICIONES
EXCAVADORA	HITACHI 200 XACIS-3	1	USADOS - BUENAS CONDICIONES
GRUA EXTENSION	GRUA PH 10 TON	1	USADOS - BUENAS CONDICIONES
CARROTANQUE	INTERNATIONAL 7600	1	USADOS - BUENAS CONDICIONES
RETROEXCAVADORA	NEW HOLLAND 115 B	2	USADOS - BUENAS CONDICIONES
MOTONIVELADORA	CATHERPILLAR 120 H	1	USADOS - BUENAS CONDICIONES
VIBROCOMPACTADOR	CATHERPILLAR CS433	1	USADOS - BUENAS CONDICIONES
MINICARGADOR	NEW HOLAND L218, CASE	3	USADOS - BUENAS CONDICIONES
MARTILLO DEMOLEDOR	MARTILLO DEMOLEDOR	4	NUEVOS
MARTILLOS NEUMATICOS	MARTILLO NEUMATICO	4	NUEVOS
COMPACTADOR BENITIN	BOMAC C12	3	USADOS - BUENAS CONDICIONES
MEZCLADOR DE CONCRETO	MEZCLADORA DE	4	NUEVOS
VIBRADOR DE CONCRETO	VIBRADOR MAQUITEC	6	NUEVOS

GARANTIAS

ASEGURADORA	Nº POLIZA - CERTIFICADO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	
SEGUROS MUNDIAL	CV-100031880	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/03/2023	17/05/2024	10%	$ 2.509.460.782,30
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	16/01/2024	16/01/2029	50%	$ 12.547.303.911,50
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	16/03/2023	17/05/2024	100%	$ 5.018.921.564,60
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENMIZACIONES	16/03/2023	17/01/2027	5%	$ 1.254.730.391,15
	CV-100008195	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	16/03/2023	17/01/2024		$ 1.254.730.391,00

Cuando a la fecha de suscripción del acta de inicio, el plazo de vigencia de las pólizas resultare insuficiente, el INTERVENTOR O SUPERVISOR informará al contratista que deberá actualizar las pólizas de garantía de conformidad con la fecha del acta de inicio. El contratista deberá efectuar la actualización de las garantías dentro de los 3 días posteriores al acta de inicio y radicar en la oficina de contratación las garantías para su aprobación y legalización, obligación que deberá ser verificada por el INTERVENTOR O SUPERVISOR.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de ejecución, el cual debe concluir el día 31 (Día en letras) de DICIEMBRE (Mes de finalización) de 2023 (Año de finalización).

Para constancia de lo anterior, firman la presente orden los que en ella intervinieron a los VEINTE (20) (Día en letras) días del mes de MAYO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de finalización)

Firma

Nombre **CONSORCIO EDUCACION C&G-MH**
R/L. MAURICIO MEJIA HOYOS
Contratista

Firma

Nombre **CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023**
R/L. DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
Interventor

Firma

Nombre **SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA**
SUPERVISOR (Si Aplica)

NOTA: Pese a que el plazo de ejecución estipulado es de 7 meses y 15 días, los firmantes convienen suscribir el contrato hasta el 31 de Diciembre de 2023 en aras de no pasar el plazo de la actual vigencia 2023, sujeto a trámite de actualización por modifcatoria ante la Oficina de Contratación.