CONTRATISTA	CONSORCIO C&C INGENIEROS				
FECHA DE SOLICITUD	**29/05/2023**		**NÚMERO DEL CONTRATO**	**CM-SV-003-2022/21042022-0932**	
RADICADO DEL CONTRATO	**CM-SV-003-2022**		**RADICADO SECOP**	CO1.NTC.2838448	
MODALIDAD DEL CONTRATO	**OBRA PUBLICA**				
PLAZO	6 MESES	**FECHA DE INICIACIÓN**	**18/07/2022**	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 142.939.930**
FECHA DE SUSPENSIÓN	**29/03/2023**	**FECHA DE REINICIACIÓN**	**30/05/2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**16/06/2023**
OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SV-011-2021 PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS COLES EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA - CALDAS**				

Entre los suscritos a saber: De una parte, la Gobernación de Caldas, representada por **JAVIER EDUARDO TORRES MARTÍNEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.084.424, obrando en nombre y representación del Departamento de Caldas en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Vivienda y Territorio, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto Departamental N° 007 de 08 enero de 2022 y delegado por el señor Gobernador para efectos contractuales de conformidad con el Decreto Departamental No. 001 del 04 enero de 2021 y quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO,** y por la otra parte **CONCORICIO C$C INGENIEROS** identificada con **NIT:901581476-2** representado legalmente por **SAMUEL ARMANDO CASTILLO PEREZ**; identificado(a) con cédula Nro.**4.981.120**, y que para el mismo efecto se denomina **EL CONTRATISTA**. En virtud de lo anterior celebramos el contrato de **INTERVENTORIA** Nro. **CM-SV-003-2022/21042022-0932**, el mismo que tiene por objeto **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SV-011-2021 PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS COLES EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA - CALDAS**, contrato que fue suspendido en su plazo de ejecución a partir del 30/03/2023, debido a Mediante oficio No. 010-2022, del 28 de marzo de 2023, el contratista presenta solicitud formal de suspensión por causas de fuerza mayor o caso fortuito que han impedido la completa ejecución de las obras objeto del contrato, causas que se exponen a continuación:

“en particular nos hemos visto afectados por una serie de condiciones climáticas adversas que han provocado derrumbes y deslizamientos de tierra en la zona de construcción. Estos eventos han generado retrasos significativos en el cronograma de la obra y han afectado negativamente

nuestra capacidad para avanzar en el proyecto.
Otro factor que ha contribuido a esta suspensión es el mal estado de la vía de acceso al sitio de la obra ya que lamentablemente, las recientes lluvias han generado dificultades para el transporte de los materiales y suministros necesarios para la realización de la obra. Como resultado, l avance de la construcción se ha visto seriamente afectado.
Mediante oficio de fecha del 28 de marzo de 2023, la interventoría avala la suspensión del contrato de obra, en consecuencia, de los argumentos expuestos por el contratista y por tal razón solicita la suspensión del contrato de interventoría No. CM-SV-003-2022.

La unidad técnica de PDA de la secretaria de vivienda y territorio en procura de satisfacer el interés es necesario suspender el contrato de obra por un término de 60 días, para garantizar el cumplimiento de objeto contractual con las garantías que la ley ordena para tal fin. según consta en el acta de suspensión temporal de fecha **30/03/2023**; por lo mencionado, el nuevo plazo de ejecución del contrato de **INTERVENTORIA**, **CM-SV-003-2022/21042022-0932**, vence el **16/06/2023**. El contratista se obliga para con el Departamento a la ampliación de la vigencia de la garantía única, en los términos de la presente.

Para constancia se firma y reinicia el Contrato de INTERVENTORIA Nro. **CM-SV-003-2022/21042022-0932** en Manizales, a los 29 días del mes de MAYO de 2023.

EL DEPARTAMENTO JAVIER EDURADO TORRES MARTINEZ	EL CONTRATISTA CONSORCIO C&C INGENIEROS R/L SAMUEL ARMANDO CASTILLO	SUPERVISOR OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA**, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SV-011-2021 PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS COLES EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA - CALDAS**
El presente es remitido con sus anexos a la Secretaría Jurídica para su revisión, aprobación y posterior devolución a la Secretaria de Origen.