Fundesociam
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL AMAZÓNICO

www.fundesociam.org

OFC- 041- 2023
San Miguel de Agreda de Mocoa, 29 de Mayo de 2023

Doctor
DAVID GONZALO GAMBA
Supervisor Ctto 383 de 2022
Alcalde Municipal Mocoa
La ciudad

ASUNTO: Solicitud de reinicio Contrato 383 de 2022

Teniendo en cuenta, que en su debido momento nuestra organización la Fundación FUNDESOCIAM, ha entregado los respectivos productos (borradores de los diagnósticos, proyecto de acuerdo municipal de aprobación de la política pública y el respectivo borrador del plan de acción para la implementación de la respectiva política pública) y ha adelantado las diferentes actuaciones y requerimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el marco de la ejecución del contrato 383 de 2022, mediante el cual se adelanta la "FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ACCIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". Actuaciones a través de las cuales se adelantó la suspensión del contrato en mención hasta el día 30 de mayo de 2023, y dado que se requiere presentar y aprobar esta política pública por acuerdo municipal, mediante sesiones extraordinarias.

Con el debido respeto y en el marco de lo previsto en contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 383 de 2022, nos permitimos solicitar se autorice el reinicio de contrato ibidem y se solicite mediante sesiones extraordinarias la ponencia del proyecto de acuerdo municipal para la respectiva aprobación de mencionada política pública para las organizaciones comunales del municipio de Mocoa. Lo anterior dado que se cuenta con los respectivos productos e insumos debidamente validados y aprobados para su trámite.

Sin otro particular, agradecemos su confianza en nuestra organización

Atentamente

Isabel P. Guerrero C.
ISABEL PATRICIA GUERRERO CARVAJAL
R/ Legal FUNDESOCIAM

ACTA DE REINICIO No. 001

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 383 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO Representante legal : JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ
CONTRATISTA:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL AMAZONICO "FUNDESOCIAM" Rep. Legal. ISABEL PATRICIA GUERRERO CARVAJAL NIT: 846.002.729-9
OBJETO	FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA ACCION COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

En las instalaciones de la alcaldía de Mocoa, a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2022, se reunieron JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ, Alcalde Ciudad Capital Mocoa, por otra parte DAVID GONZALO GAMBA GOMEZ Secretario de Gobierno y Política Social Municipal, en calidad de supervisor y ISABEL PATRICIA GUERRERO CARVAJAL representante legal de FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL AMAZONICO "FUNDESOCIAM" en calidad de contratista, a fin de celebrar la presente acta de reinicio N° 001 AL contrato de consultoría No.383 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. La información general a la fecha es la siguiente:

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 383 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO Representante legal : JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ
CONTRATISTA:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL AMAZONICO "FUNDESOCIAM" Rep. Legal. ISABEL PATRICIA GUERRERO CARVAJAL NIT: 846.002.729-9
OBJETO	FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA ACCION COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($38.478.000)
PLAZO	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION No. 01	10 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA	10 DE FEBRERO 2023
FECHA DE TERMINACION 2	17 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No 01	09 DE MARZO DE 2023
FECHA AMPLIACION No. 001 A LA SUSPENSIÓN 001	02 E MAYO DE 2023

Que la señora ISABEL PATRICIA GUERRERO CARVAJAL representante legal de FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL AMAZONICO "FUNDESOCIAM" mediante oficio de fecha 29 de mayo de 2023, solicita el reinicio del contrato CONSULTORIA N° 383 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022, manifestando que superadas ya las causales que motivaron la suspensión No. 001 de fecha 09 de marzo de 2023 y ampliación No. 001 a la suspensión No.001 de fecha 02 de mayo 2023, puede darse reinicio al contrato en mención y continuar con la ejecución del desarrollo de las actividades.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: REINICIAR el contrato DE CONSULTORIA N° 383 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 cuyo objeto es "FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA ACCION COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" a partir del día treinta (30) de mayo de 2023, quedando como fecha de terminación el día siete (07) de junio de 2023.

SEGUNDO: que los demás términos y condiciones de contrato DE CONSULTORIA N° 383 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022, no se modifican y continúan vigentes.

TERCERO: el contratista debe poner en conocimiento del presente acto a la aseguradora y ampliar y/o actualizar las vigencias de las pólizas y/o garantía del contrato, cargando los respectivos anexos y/o modificatorios en la plataforma SECOPII e informando a la oficina de contratación municipal para su respectiva aprobación.

La presente acta se expide a los treinta (30) días del mes de mayo de 2023

DAVID GONZALO GAMBA GOMEZ secretario de gobierno y política social municipal (Supervisor)	**ISABEL PATRICIA GUERRERO CARVAJAL** Rep. Legal FUNDACION PARA ELDESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL AMAZONICO "FUNDESOCIAM". - Contratista

Para constancia se aprueba por las partes en la plataforma SECOP II.