ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: 16 de agosto de 2019	**Área de Origen:** Planeación

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 220-2018	**Fecha de Suscripción**: 07 de noviembre de 2018	**Tipo de Contrato: Contrato de suministros**
Plazo Inicial: seis (6) meses	Fecha de Inicio: 20 de noviembre de 2018	Fecha de. Terminación: 19 de agosto de 2019
Contratista: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR		
Interventor/ Apoyo a la Supervisión: Luz Adriana Villarreal Sanchez	Valor Inicial: $ 150.000.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 4

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$	**Tiempo**: cuarenta y dos (42) días	
CDP No.:	**Fecha Terminación Final**: (30) de (09) de (2019)	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: 858	Tiempo: (3) meses	Se realizo adición por valor de $68.747.760 el día 28 de diciembre de 2018, la cual se amparó por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 858 del día 26 de diciembre de 2018, con cargo al rubro presupuestal 3-3-1-15-07-45-1350-00, expedido por el responsable de presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Bosa.
Valor: $ 68.747.760		
CDP No.:	Fecha Terminación Final: (19) de (08) de (2019)	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

Scanned with CamScanner

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA A SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO".

Valor total ejecutado a la última factura: $ 84.607.275

Plazo de ejecución actual: (3) meses

Fecha de vencimiento: (19) de (08) de (2019)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	$218.747.760
Valor ejecutado a (16) de (08) de (2019):	$ 84.607.275
Valor Adicional:	$68.747.760

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

De acuerdo a la solicitud de prorroga radicada por ASODISFISUR el día 16 de agosto de 2019 según radicado número 2019-571-011807-2, en la cual argumentan: *"La Alcaldía Local de Bosa y Asodisfisur, se encuentran en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 220 del 2018, Cuyo Objeto es: "El contratista se obliga con el fondo de desarrollo local de bosa a suministrar los bienes y servicios a monto agotable para el desarrollo de eventos institucionales de acuerdo con los estudios previos, anexo técnico y demás documentos que forman parte integral del proceso".*

De acuerdo a la reunión del día 08 de agosto de 2019 en las instalaciones de la Alcaldía Local de Bosa, se solicita se realice una prórroga por tres (3) meses quedando como nueva fecha de terminación el día 19 noviembre de 2019. Sustentado en la importancia del desarrollo de las actividades programadas para los tres meses siguientes tales como: El día 24 de agosto se realiza el lanzamiento del programa Biblio Móvil, 25 de agosto se realizará la actividad día de la familia, 01 de septiembre evento de gobierno para 1000 personas, 06 de septiembre plantón de las mujeres en la Plaza Fundacional, 10 de septiembre intervención de un muro con los niños y niñas del colegio San Bernardino, 22 de septiembre se realizará evento de amor y amistad que se articulará con la emisora Olímpica estéreo, 06 de octubre primer festival de los Centros Deportivos de Bosa para los niños y niñas de la localidad, 4 eventos de cine al parque que se articulara con el ejército de Colombia para 300 niños y niñas de la localidad en las fechas 31 de agosto, 14 de septiembre, 28 de septiembre y 02 de noviembre. Con el fin de poder dar uso al recurso económico a las actividades que tiene destinadas la presente entidad."

Teniendo presente que se cuenta con recursos necesarios para la ejecución del contrato y que es a monto agotable; en mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato 220 de 2018 y revisado los eventos programados por la entidad, se llegó a la conclusión que se requiere una prórroga por cuarenta y dos (42) días quedando como nueva fecha de terminación el día 30 septiembre de 2019. Sustentado en la importancia del desarrollo de las actividades programadas hasta el 30 de septiembre, tales como: El día 24 de agosto se realizará el lanzamiento del programa Biblio Móvil, 25 de agosto se realizará la actividad del día de la familia, 01 de septiembre evento de socialización de logros de la Administración Distrital solicitado por la Secretaria Distrital de Gobierno para 1000 personas, 06 de septiembre plantón de las mujeres en la Plaza Fundacional, 22 de septiembre evento de amor y amistad que se articulará con la emisora Olímpica estéreo, dos (2) eventos de cine al parque que se articulará con el ejército de Colombia para 300 niños y niñas de la

Scanned with CamScanner

localidad en las fechas 31 de agosto, 14 de septiembre. Además, se hace necesario agotar los recursos contratados para los diferentes eventos institucionales de acuerdo con los estudios previos, estas modificaciones no generan adiciones presupuestales.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 264,15
Valor Máximo para Adición en SMLV: 132,08
Valor Adición Solicitada en SMLV:

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisora, solicito la aprobación de la prórroga por tres (3) meses del Contrato de suministros No 220 de 2018

APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombre	**LUZ ADRIANA VILLARREAL**
Cargo	**PROFESIONAL DE PLANEACION**
Firma	

ALCALDE LOCAL DE BOSA	
Nombre	**JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS**
Firma	

Proyecto: Adriana Villarreal –Profesional de Planeación
Revisó: Luis Carlos Guzmán – Profesional de Agenciamiento
Revisó y Aprobó: Andrea Muñoz – Apoyo al Despacho por planeación

Scanned with CamScanner