ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: (14) de (05) de (2019)	**Área de Origen:** (AREA DE GESTION DEL RIESGO)

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 255 de 2018	**Fecha de Suscripción**: (31) de (DICIEMBRE) de (2018)	**Tipo de Contrato:** CPS
Plazo Inicial: (6) meses	Fecha de Inicio: (19) de (FEBRERO) de (2019)	Fecha de. Terminación: (18) de (AGOSTO) de (2019)
Contratista: CONSORCIO PYBA		
Interventor/ Apoyo a la Supervisión: SANDRA SANCHEZ	Valor Inicial: $ 450.000.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No._1__**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ N/A	**Tiempo**: (N/A) meses y (N/A) días	Modificación No. 1. otro si modificatorio de la Cláusula cuarta.
CDP No.: N/A	**Fecha Terminación Final**: (N/A) de (N/A) de (N/A)	
CDP Valor: N/A		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No.: N/A	Tiempo: N/A	N/A
Valor: N/A		
CDP No.: N/A	Fecha Terminación Final: N/A	
Valor: N/A		
CDP No.: N/A		
Valor: N/A		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: Implementar el Proyecto Estratégico Bosa Ponte en sus Patas como herramienta de transformación de imaginarios, prevención y atención medica veterinaria priorizada hacia el animal de calle o en condición de abandono, desarrollando acciones técnicas y pedagógicas que disminuyan todo tipo de maltrato animal en cumplimiento de la política pública de protección y bienestar animal a nivel local, al igual que la política pública distrital de convivencia, en términos de la neutralización de los comportamientos que ponen en riesgo la convivencia ciudadana por la inadecuada tenencia de animales

Valor total ejecutado a la última factura: $ 29.036.000

Plazo de ejecución actual: (6) meses

Fecha de vencimiento: (DÍA) de (MES) de (AÑO)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	$ 450.000.000
Valor ejecutado a (18) de (MARZO) de (2019):	$ 29.036.000
Valor Adicional:	SNA

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Revisado el estudio previo y el contrato de prestación de servicios No. 255 de 2018, celebrado por vía electrónica a través del Secop II, se evidencio que se omitió incluir la forma de pago. Que por lo anterior se hace necesario efectuar la corrección del contrato 255 de 2018.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: NA

Valor Contrato en SMLV: NA
Valor Máximo para Adición en SMLV: NA
Valor Adición Solicitada en SMLV: NA

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C
SECRETARIA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a). solicito la aprobación del otro si modificatorio de la Cláusula cuarta del CPS No. 245 de 2018.

	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Nombre	**Sandra Milena Sanchez Gamba**
Cargo	**Profesional de Gestión del Riesgo**
Firma	Sandra Milena Sanchez Gamba

	ALCALDE LOCAL DE BOSA
Nombre	**Javier Alfonso Alba Grimaldos**
Firma	

Proyecto Ing. Sandra Milena Sánchez Gamba – Profesional de Gestión de Riesgos
Revisó Dr. Carlos Bello – Abogado de Juridica